



INSTRUCȚIUNE

nr. 70/09.11 2023

privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3 - 11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Luând în considerare prevederile cadrului legal aferent exercițiului financiar multianual, respectiv:

- ✓ **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- ✓ **Regulamentul (UE) nr.222/2020** de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale, și reziliente a economiei (REACT-EU) ;
- ✓ **Regulamentul (UE) 2021/1.060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare, este necesară asigurarea continuității în implementare pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul intervențiilor finanțate din fonduri europene, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014 – 2020;
- ✓ **Regulamentul (UE) nr. 1300/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;
- ✓ **Comunicarea Comisiei Europene (2022/C474/01)** privind „Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)”;



- ✓ **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- ✓ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 112/2022** privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- ✓ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015** din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
- ✓ **Ghidurile aferente Axelor Prioritare 3 - 11;**
- ✓ **Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene**, aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.3293/2023, cu modificările ulterioare,
- ✓ **prevederile contractelor de finanțare**, conform cărora beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de către AM POIM în implementarea proiectelor;

Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare
emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. 1

- (1) Prin proiect/operațiune nefinalizat/ă se înțelege un proiect/o operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024.
- (2) Un proiect/o operațiune poate fi declarat/ă nefinalizat/ă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 - a) proiectul/operațiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
 - b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
 - c) proiectul/operațiunea nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate sau a proiectelor/operațiunilor care sunt declarate nefuncționale;
 - d) proiectul/operațiunea este aferent/ă unui contract/ordin/decizie de finanțare care nu e în procedură de reziliere.



Art. 2

- (1) Toate cheltuielile aferente proiectelor care vor fi încadrate ca nefinalizate conform prevederilor art. 1 alin. (2), efectuate de beneficiarii POIM în cadrul Axelor Prioritare 3 – 11 după data de 31 decembrie 2023, revin în sarcina exclusivă a beneficiarilor.
- (2) Cererile de plată astfel cum sunt definite prin prevederile O.U.G. nr. 40/2015 se vor putea depune de către beneficiari până la data de 17 noiembrie 2023.
- (3) Cheltuielile eligibile efectiv plătite de beneficiari și care nu sunt solicitate la rambursare până la data de 31 decembrie 2023 pot fi solicitate la rambursare prin Cererea de rambursare finală astfel cum este prevăzut la art. 4.

Art. 3

- (1) Beneficiarii care nu pot implementa integral activitățile proiectului și nu pot asigura funcționalitatea investiției realizată prin proiect până la 31 decembrie 2023 vor transmite către AMPOIM o solicitare până cel târziu la data de 24 noiembrie 2023, prin care vor solicita prelungirea perioadei de finalizare până cel târziu la data de 31 decembrie 2024.
- (2) Prin derogare de la alin.(1), beneficiarii care nu pot implementa integral activitățile proiectului și nu pot asigura funcționalitatea investiției realizată prin proiect până la 31 decembrie 2023, pot solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, potrivit art. 15 alin. (3) din *Condiții Generale* ale contractului de finanțare.
- (3) Prolungirea perioadei de finalizare a proiectului după data de 31 decembrie 2023 poate implica modificarea perioadei de execuție a lucrărilor/instalațiilor sau perioada de livrare a echipamentelor/ utilajelor/ aparaturii/ instalațiilor/ sistemelor/ tehnologiilor/ dotărilor specifice. Din acest motiv, acele proiecte ale căror proceduri de achiziții au utilizat ca factor de evaluare perioada de execuție a lucrărilor/instalațiilor sau perioada de livrare a echipamentelor/ utilajelor/ aparaturii/ instalațiilor/ sistemelor/ tehnologiilor/ dotărilor specifice pot fi afectate de corecție financiară/reducere procentuală.
- (4) Prin acordarea unui nou termen de finalizare până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, beneficiarul are obligația de a realiza integral activitățile proiectului, de a se asigura că investiția/infrastructura în cauză este complet operațională și funcțională (finalizată din punct de vedere fizic), precum și că sunt îndeplinite toate cerințele și condiționalitățile necesare pentru cuantificarea țintelor aferente indicatorilor de realizare sau de rezultat (inclusiv obținerea de către beneficiar a calității de prosumator).

Art. 4

- (1) Beneficiarii proiectelor care vor fi încadrate ca „nefinalizate” vor putea depune Cererea de rambursare finală care va conține cheltuieli eligibile efectiv plătite până cel târziu la 31 decembrie 2023 și care va fi transmisă cel târziu până la data de 28.02.2024.
- (2) Sumele prevăzute în bugetul proiectului care nu au fost solicitate la rambursare până la termenul prevăzut la alin. (1) sunt dezangajate de către AMPOIM și sunt suportate de către beneficiari din resurse proprii.
- (3) Prin excepție de la prevederile Instrucțiunii AMPOIM nr. 21 din 09.05.2019 art. 1 alin. (3), Cererea de rambursare finală va fi însoțită de un Raport de Progres aferent întregii perioade de la începerea implementării proiectului până la 31 decembrie 2023.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM DEZVOLTARE DURABILĂ

Art. 5

Până la data de 31 decembrie 2024, la finalizarea proiectului, beneficiarul va depune Raportul final de implementare, precum și Situația privind evidențierea valorii proiectului în contabilitatea beneficiarului întocmită conform prevederilor Ordinului MIPE nr. 1242/04.07.2019 privind aprobarea Instrucțiunii privind evidențierea valorii proiectului, semnată de reprezentantul legal, însoțită de documentele contabile care fac dovada înregistrării în contabilitatea proiectului a tuturor cheltuielilor aferente acestuia, sub sancțiunea restituirii integrale a sumelor rambursate în cadrul proiectului.

Șeful Autorității de Management pentru POIM

Florina Barbu,
Director General

