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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri

publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 1061 din 29 decembrie 2016, cu modificările și completările

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2) litera c), punctul (i) se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(i) documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor

de construire, denumită în continuare D.T.A.C./documentație

tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare,

denumită în continuare D.T.A.D.;”.
2. La articolul 7 alineatul (4), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului

de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din

care construcții-montaj în conformitate cu devizul general;”.

3. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(6) În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a

valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor

minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori

depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare

refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice

aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu

excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea

nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în

Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alin. (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) În cadrul devizului general se vor cuprinde cheltuieli

destinate acoperirii eventualelor diferențe de costuri determinate

de lucrările care pot apărea pe parcursul fazelor de proiectare și

asistenței tehnice pe durata de execuție, ca urmare a completării

sau optimizării soluțiilor tehnice stabilite la fazele anterioare.

Sumele cu această destinație constituie marja de buget și pot fi

utilizate până la finalizarea, potrivit prevederilor art. 12, a

elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuție și a detaliilor

de execuție. În cazul contractelor de achiziție publică de lucrări

care includ proiectarea, sumele aferente marjei de buget se vor

utiliza în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice

ce face referire la modificările contractuale.”

5. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alin. (5

1

), cu următorul cuprins:

„(5

1

) În limita indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în

documentațiile tehnico-economice aprobate potrivit dispozițiilor

art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (4), diferențele de sume rezultate la

capitolele/subcapitolele din devizul general întocmit la faza

studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor

de intervenții și capitolele/subcapitolele din devizul general

rezultat în urma finalizării procedurilor de achiziții se pot utiliza

pentru majorarea sumelor prevăzute la orice capitol/subcapitol

din devizul general, cu respectarea prevederilor din legislația în

domeniul achizițiilor publice.”

6. Titlul secțiunii a 6-a se modifică și va avea următorul

cuprins:

„SECȚIUNEA a 6-a
Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construire — D.T.A.C./Documentație tehnică pentru
autorizarea executării lucrărilor de desființare — D.T.A.D. 

și proiectul tehnic de execuție”

7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. — (1) D.T.A.C./D.T.A.D. este parte a documentației

pentru emiterea autorizației de construire/desființare, reglementată

prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) Conținutul-cadru al D.T.A.C., conținutul-cadru al D.T.A.D.,

precum și conținutul-cadru al proiectului de organizare a

execuției lucrărilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 9 și se

adaptează de către operatorii economici care prestează servicii

de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției.”

8. După articolul 12 se introduce o nouă secțiune,

secțiunea a 7-a, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 7-a
Conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

pentru obiectivele de investiții care sunt realizate sub formă 
de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări 

sau concesiuni de servicii

Art. 12

1

. — (1) Conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice pentru obiectivele de investiții care sunt realizate sub

formă de parteneriate public-private, de concesiuni de lucrări

sau de concesiuni de servicii care includ și lucrări, care se

finanțează potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) și în care riscurile

de proiectare și de construcție sunt transferate total sau parțial

partenerului privat/concesionarului, se adaptează în funcție de

indicatorii de performanță pe care trebuie să îi îndeplinească

investiția în etapa de operare.

(2) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1),

studiul de prefezabilitate și studiul de fezabilitate trebuie să

propună soluții conceptuale de implementare a investițiilor,

soluțiile tehnice constructive urmând a fi elaborate ulterior de

către partenerul privat/concesionar.

(3) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1),

conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în

anexa nr. 3

1

, iar conținutul-cadru al studiului de fezabilitate este

prevăzut în anexa nr. 4

1

.

(4) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1) nu

este necesară elaborarea devizului general și a devizului pe

obiect. Valoarea totală estimativă a cheltuielilor finanțate din

bugetele menționate la art. 1 alin. (1) se stabilește cu

respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 7

1

și

înlocuiește devizul general și devizul pe obiect ca părți

componente ale studiului de fezabilitate.

(5) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (4) lit. a), pentru

obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1), indicatorii maximali

care se adoptă sunt reprezentați de valoarea totală a cheltuielilor

finanțate din fonduri publice, care constă în valoarea totală a

cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA,
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finanțată din bugetele menționate la art. 1 alin. (1), sub formă

de plăți în etapa de pregătire a proiectului, sub formă de plăți în

etapa de construcție a proiectului și, respectiv, sub formă de plăți

în etapa de operare a proiectului.”

9. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3

1

,

având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta

hotărâre.

10. La anexa nr. 4 litera A „Piese scrise”, punctul 3.3

„Costurile estimative ale investiției” se modifică și va avea

următorul cuprins:

„3.3. Costurile estimative ale investiției:

— costurile pentru realizarea obiectivului de investiții,

estimate pe baza prețurilor existente pe piață la momentul

elaborării/revizuirii/actualizării studiului de fezabilitate sau pe

baza unor standarde de cost pentru investiții similare realizate

prin programe de investiții finanțate din fonduri publice, corelate

cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de

investiții, aplicate la cantitățile de lucrări estimate;

— costurile estimative de operare pe durata normată de

viață/de amortizare a investiției publice.”

11. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 4

1

, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta

hotărâre.

12. La anexa nr. 5, litera A „Piese scrise”, punctul 5.4

„Costurile estimative ale investiției” se modifică și va avea

următorul cuprins:

„5.4. Costurile estimative ale investiției:

— costurile pentru realizarea investiției, estimate pe baza

prețurilor existente pe piață la momentul elaborării/revizuirii/

actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

sau pe baza unor standarde de cost pentru investiții similare

realizate prin programe de investiții finanțate din fonduri publice,

corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici

obiectivului de investiții, aplicate la cantitățile de lucrări estimate;

— costurile estimative de operare pe durata normată de

viață/amortizare a investiției.”

13. La anexa nr. 6 capitolul I secțiunea a 3-a, punctul 3.4

se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic

al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră”.

14. La anexa nr. 6 capitolul I secțiunea a 3-a, după

subpunctul 3.8.2 se introduce un nou subpunct,

subpunctul 3.8.3, cu următorul cuprins: 

„3.8.3. coordonator în materie de securitate și sănătate

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind

cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele

temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.”

15. La anexa nr. 6 capitolul I, după secțiunea a 6-a se introduce

o nouă secțiune, secțiunea a 7-a, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 7-a
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea

rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7.1. Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de

25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la

cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare

pentru ajustarea de preț”.

16. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3

la prezenta hotărâre. 

17. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 7

1

, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta

hotărâre. 

18. În tot cuprinsul anexelor nr. 9 și 11, sintagmele

„proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de

construire”, „proiect de organizare a execuției lucrărilor —

P.O.E.” și „proiect pentru autorizarea executării lucrărilor

de desființare — P.A.D.” se înlocuiesc cu sintagmele

„documentație tehnică pentru autorizarea executării

lucrărilor de construire — D.T.A.C.”, „documentație tehnică

pentru autorizarea executării organizării lucrărilor —

D.T.O.E.” și, respectiv, „documentație tehnică pentru

autorizarea executării lucrărilor de desființare — D.T.A.D.”.

Art. II. — (1) Pentru obiectivele/proiectele de investiții aflate

în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a

prezentei hotărâri, devizele generale sunt refăcute, prin grija

beneficiarului investiției/investitorului, cu includerea secțiunii a 7-a

„Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei

de implementare pentru ajustarea de preț”, prevăzută la art. I

pct. 15, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) beneficiarul investiției/investitorul dispune de resursele

financiare necesare suportării cheltuielilor suplimentare aferente

marjei de buget;

b) nu a intervenit finalizarea elaborării/definitivării proiectului

tehnic de execuție și a detaliilor de execuție, potrivit prevederilor

art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, sau finalizarea

acordării asistenței tehnice pe durata de execuție.

(2) Ca urmare a refacerii devizelor generale cu includerea

cheltuielilor aferente marjei de buget, potrivit alin. (1),

documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/

proiectelor se supun aprobării potrivit competențelor stabilite prin

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și

completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006 privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În situația în care pentru obiectivele/proiectele de investiții

prevăzute la alin. (1) sunt în curs de derulare contracte de

achiziție publică de lucrări la data aprobării devizului general, cu

includerea marjei de buget potrivit alin. (2), utilizarea sumelor

aferente acesteia se face în conformitate cu legislația în domeniul

achizițiilor publice referitoare la modificările contractuale.

(4) Pentru obiectivele/proiectele de investiții aflate în curs de

execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

actualizarea devizului general cu includerea subcapitolului 7.2

„Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru

ajustarea de preț”, prevăzut la art. I pct. 15, se face la finalizarea

lucrărilor de execuție, în vederea efectuării recepției la

terminarea lucrărilor.

(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică începând cu data

intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Înlocuirea sintagmelor potrivit prevederilor art. I pct. 18 în

cadrul devizelor generale întocmite pentru obiectivele/proiectele

de investiții prevăzute la alin. (1) și (4) se face la momentul

întocmirii unui nou deviz general, ca urmare a aplicării

prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează: 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Adrian-Ioan Veștea

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Sorin-Mihai Grindeanu

Ministrul finanțelor,

Marcel-Ioan Boloș

București, 16 noiembrie 2023.

Nr. 1.116. 
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016)

.......................................................................................

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

Nr. ........../..........

S T U D I U  D E  P R E F E Z A B I L I T A T E

— conținut-cadru

1)

—

1)

Conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune propus.

2)

Studiul de prefezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care partenerul public sau autoritatea/entitatea contractantă

responsabil/responsabilă cu elaborarea acestuia își însușește datele și soluțiile propuse și care va conține cel puțin următoarele date: nr. .../dată contract, numele

și prenumele în clar ale persoanei din cadrul autorității contractante responsabile de proiect — șef de proiect/director de proiect.

1. Informații generale privind proiectul de parteneriat public-

privat/de concesiune

1.1. Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune

1.2. Ordonator principal de credite/Investitor/Autoritate

contractantă

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

1.4. Beneficiarul proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune

2. Situația existentă și necesitatea realizării proiectului de

parteneriat public-privat/de concesiune

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație și

acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe

termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării

necesității și dimensionării proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune

2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea

proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

3. Identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-

economice posibile pentru realizarea proiectului de parteneriat

public-privat/de concesiune

3.1. Particularități ale amplasamentului (Se aplică numai

dacă alegerea amplasamentului nu constituie responsabilitatea

partenerului privat din cadrul proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune și numai dacă informațiile de mai jos sunt

disponibile în etapa elaborării studiului de prefezabilitate.):

a) descrierea amplasamentului (localizare —

intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan,

regim juridic — natura proprietății sau titlul de proprietate,

servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică,

informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de

urbanism, după caz), dacă este disponibilă în această etapă;

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de

acces posibile, dacă informațiile sunt disponibile în această

etapă;

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de

punctele de interes naturale sau construite, dacă sunt

disponibile în această etapă;

d) surse de poluare existente în zonă, dacă informațiile sunt

disponibile în această etapă;

e) date climatice și particularități de relief, dacă sunt

disponibile în această etapă;

f) existența unor (dacă informațiile sunt disponibile în această

etapă):

— rețele edilitare în amplasament care ar necesita

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

— posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat

învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței

unor zone protejate;

— terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din

sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament,

cuprinzând:

(i) date privind zonarea seismică, dacă sunt disponibile în

această etapă;

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare,

inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al

apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă;

(iii) date geologice generale, dacă sunt disponibile în

această etapă;

(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul

forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de

laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu

recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de

zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz, dacă

sunt disponibile în această etapă;

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de

teren, inundații) în conformitate cu reglementările

tehnice în vigoare, dacă este disponibilă în această

etapă;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în

baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea

surselor de informare enunțate bibliografic, dacă sunt

disponibile în această etapă.

3.2. Date tehnice și funcționale ale proiectului de parteneriat

public-privat/de concesiune:

a) destinație și funcțiuni;

b) caracteristici, parametri, nivel de echipare și de dotare,

preconizate;

c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător

destinației/funcțiunilor propuse;

d) nevoi/solicitări funcționale specific, după caz.

3.3. Aspecte sociale și de mediu

3.4. Aspecte instituționale și de implementare

3.5. Rezultatele preconizate

3.6. Costurile asociate cu parteneriatul public-privat/cu

concesiunea estimate prin raportare la proiecte de parteneriat

public-private/proiecte de concesiune similare

3.7. Costurile de exploatare și întreținere estimate prin raportare

la proiecte de parteneriat public-privat/de concesiune similare

3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice și financiare

4. Soluții fezabile pentru realizarea proiectului de parteneriat

public-privat/de concesiune

4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opțiuni dintre

cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu de

fezabilitate

4.2. Identificarea surselor potențiale de finanțare a proiectului

de parteneriat public-privat/de concesiune: fonduri proprii,

credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri

externe nerambursabile, alte surse legal constituite, în măsura

în care sunt disponibile în această etapă

4.3. Concluzii

4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor

tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior

în cadrul studiului de fezabilitate

Data:

..............

Personal autorizat2),
........................................

(numele, funcția și semnătura autorizată)
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016)

........................................................................................

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

Nr. ........../..........

S T U D I U  D E  F E Z A B I L I T A T E

— conținut-cadru

1)

—

1)

Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

propus.

1. Informații generale privind proiectul de parteneriat public-

privat/de concesiune

1.1. Denumirea proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune

1.2. Autoritatea contractantă

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

1.4. Beneficiarul proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune (dacă este diferit de autoritatea contractantă)

2. Situația existentă și necesitatea realizării proiectului de

parteneriat public-privat/de concesiune

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care

a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea

și oportunitatea promovării proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune și scenariile/opțiunile tehnico-economice

identificate și propuse spre analiză

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație,

acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe

termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării

necesității proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea

proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

3. Identificarea, propunerea și prezentarea de opțiuni pentru

realizarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor

prezenta:

3.1. Particularități ale amplasamentului (Se aplică numai

dacă alegerea amplasamentului nu constituie responsabilitatea

partenerului privat din cadrul proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune și numai dacă informațiile de mai jos sunt

disponibile în etapa elaborării studiului de fezabilitate.):

a) descrierea amplasamentului (localizare —

intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan,

regim juridic — natura proprietății sau titlul de proprietate,

servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică,

informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de

urbanism, după caz);

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de

acces posibile;

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de

punctele de interes naturale sau construite;

d) surse de poluare existente în zonă;

e) date climatice și particularități de relief;

f) existența unor:

— rețele edilitare în amplasament care ar necesita

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

— posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat

învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței

unor zone protejate sau de protecție;

— terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din

sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament,

dacă sunt aplicabile sau relevante pentru proiectul de

parteneriat public-privat/de concesiune respectiv — extras din

studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare,

cuprinzând:

(i) date privind zonarea seismică, dacă sunt disponibile în

această etapă;

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare,

inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al

apelor freatice, dacă sunt disponibile în această etapă;

(iii) date geologice generale, dacă sunt disponibile în

această etapă;

(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu

amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele

determinărilor de laborator, analiza apei subterane,

raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și

consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive

accesibile, după caz, dacă sunt disponibile în această

etapă;

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de

teren, inundații) în conformitate cu reglementările

tehnice în vigoare, dacă este disponibilă în această

etapă;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în

baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea

surselor de informare enunțate bibliografic, dacă sunt

disponibile în această etapă.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv,

funcțional-arhitectural și tehnologic, la nivelul unor linii generale

ale proiectului tehnic preliminar:

— caracteristici tehnice și parametri specifici proiectului de

parteneriat public-privat/de concesiune;

— varianta constructivă de realizare a proiectului de

parteneriat public-privat/de concesiune, dacă este disponibilă în

această etapă, cu justificarea alegerii acesteia;

— echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale proiectului de parteneriat public-

privat/de concesiune:

— costurile CapEx estimate pentru realizarea proiectului de

parteneriat public-privat/de concesiune, cu luarea în considerare

a costurilor unor proiecte similare ori a unor standarde de cost

pentru proiecte similare corelativ cu caracteristicile tehnice și

parametrii specifici proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune;

— costurile estimative de operare pe durata normată de

viață/de amortizare a proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune.

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de

importanță a construcțiilor, după caz, și, dacă sunt disponibile

în etapa de elaborare a studiului de fezabilitate:

— studiu topografic;

— studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a

terenului;

— studiu hidrologic, hidrogeologic;

— studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme

alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței

energetice;

— studiu de trafic și studiu de circulație;
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— raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea

exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente

urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

— studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se

referă la amenajări spații verzi și peisajere;

— studiu privind valoarea resursei culturale;

— studii de specialitate necesare în funcție de specificul

investiției.

3.5. Grafice orientative de realizare a cheltuielilor cu

investiția, dacă sunt aplicabile în această etapă a proiectului de

parteneriat public-privat/de concesiune

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-

economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea

perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc,

antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta

proiectul de parteneriat public-privat/de concesiune

4.3. Situația utilităților și analiza de consum, dacă sunt

aplicabile în această etapă de elaborare a studiului de

fezabilitate și cu condiția să nu constituie responsabilitatea

partenerului privat într-o etapă ulterioară a realizării proiectului:

— necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

— soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizării proiectului de parteneriat

public-privat/de concesiune:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea

proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune: în faza de

realizare, în faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul

asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

d) impactul proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune raportat la contextul natural și antropic în care

acesta se integrează, după caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică

dimensionarea proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de

performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată

netă, rata internă de rentabilitate estimată; sustenabilitatea

financiară la nivelul de model financiar indicativ

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de

performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă

de rentabilitate estimată și raportul cost-beneficiu sau, după caz,

analiza cost-eficacitate la nivelul de model financiar indicativ

4.8. Analiza de senzitivitate

2)

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a

riscurilor în măsura în care sunt aplicabile în această etapă a

realizării proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă),

recomandat(ă), cu excepția cazului în care soluția tehnică face

obiectul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat

public-privat/de concesiune

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de

vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e)

recomandat(e), cu excepția cazului în care scenariul/opțiunea

optim(ă) face obiectul procedurii de atribuire a contractului de

parteneriat public-privat/de concesiune

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

privind (numai dacă se aplică în această etapă de elaborare a

studiului de fezabilitate):

a) obținerea și amenajarea terenului;

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți

proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune:

a) indicatori maximali, respectiv contribuția financiară totală

la proiect suportată din fonduri publice, care este reprezentată

de valoarea totală a cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA și,

respectiv, fără TVA, finanțată din bugetele menționate la art. 1

alin. (1) din hotărâre, sub formă de plăți în etapa de pregătire a

proiectului, sub formă de plăți în etapa de construcție a

proiectului și, respectiv, sub formă de plăți în etapa de operare

a proiectului;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță —

elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei

proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune — și, după

caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și

reglementările tehnice în vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de

rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui

proiect de parteneriat public-privat/de concesiune;

d) durata estimată de execuție a proiectului de parteneriat

public-privat/de concesiune, exprimată în ani.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu

reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de

vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile

construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a proiectului de

parteneriat public-privat/de concesiune, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații

de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse

legal constituite, în măsura în care sunt aplicabile în această etapă

6. Implementarea proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune

6.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea

proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

6.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de

implementare a proiectului de parteneriat public-privat/de

concesiune (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul

previzionat de implementare a investiției, eșalonarea

previzionată a investiției pe ani

6.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere, cu mențiunea

dacă operarea/mentenanța vor constitui responsabilitatea

partenerului privat/concesionarului sau responsabilitatea partenerului

public/concedentului: etape, metode și resurse necesare

6.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale

și instituționale necesare realizării proiectului de parteneriat

public-privat/de concesiune

7. Concluzii și recomandări

2)

Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul proiectelor de parteneriat public-privat/de concesiune a căror valoare totală estimată nu depășește

pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu

modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

3)

Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care partenerul public sau autoritatea/entitatea contractantă

responsabilă cu realizarea studiului de fezabilitate își însușește datele și soluțiile propuse și care va conține cel puțin următoarele date: nr.../dată contract, numele

și prenumele în clar ale consultanților/societăților de consultanță, ale persoanei responsabile de proiect — șef de proiect/director de proiect.

Data:

..........

Personalul autorizat3),
.....................................................

(numele, funcția și semnătura persoanei

autorizate)

L.S.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1058/23.XI.2023

10

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016)

D E V I Z  G E N E R A L

1)

al obiectivului de investiție

.................................................

(denumirea obiectivului de investiții)

— conținut-cadru —

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (inclusiv TVA)

Valoarea

2)

(fără TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1. Obținerea terenului

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1. Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și

autorizații

3.3. Expertizare tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor,

auditul de siguranță rutieră

3.5. Proiectare

3.5.1. Temă de proiectare 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și

deviz general

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție

3.7. Consultanță 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditul financiar 

3.8. Asistență tehnică

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului: 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control

al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 

3.8.2. Dirigenție de șantier

3.8.3.

Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii

Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

1)

Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

2)

În prețuri la data de ..........; 1 euro = ......... lei. 
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Data: ...........................

Întocmit

...............................................

(numele, funcția și semnătura)

Beneficiar/Investitor,
...............................................

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1. Construcții și instalații

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

echipamente de transport

4.5. Dotări

4.6. Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizare de șantier 

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor — CSC

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/desființare

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7.1.

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 +

3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

7.2.

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea

de preț

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE

O R D I N

privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi 

încadrate în categoriile de acreditare în luna noiembrie 2023

Având în vedere:

— Referatul Serviciului juridic aprobat cu nr. 5.103/ANMCS din 16 noiembrie

2023;

— dispozițiile art. 2 lit. e) și h), ale art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) și art. 13 alin. (5)

lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate,

cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management

al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare

a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare,

cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările

și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

emite prezentul ordin.

Articol unic. — Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I,

a Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna

noiembrie 2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,

Valentin-Florin Ciocan

București, 16 noiembrie 2023.

Nr. 428.

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 71 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016)

V A L O A R E A  T O T A L Ă  E S T I M A T I V Ă  A  C H E L T U I E L I L O R

aferente proiectului de parteneriat public-privat/de concesiune

1)

În valori la data de ..........; 1 euro = .......... lei.

Nr. Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare

1)

(fără TVA)

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1. Plăți în etapa de pregătire a proiectului

2. Plăți în etapa de construcție a proiectului

3. Plăți în etapa de operare a proiectului


