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VI. PREVEDERI GENERALE 

Scop:  

Acest ghid este elaborat cu scopul de a veni în sprijinul beneficiarilor de finanţare, din Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest, în procesul de implementare a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 

Regional. 

Domenui de utilizare: 

Ghidul este destinat în special pentru pregătirea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres pe 

care beneficiarii trebuie să le depună la OI ADR Nord-Vest, în conformitate cu prevederile din 

contractul de finanţare:  

 Articolul – Rambursarea cheltuielilor, 
 Anexa III – Instrucţiuni de rambursare a cheltuielilor, 

 Articolul – Obligaţiile părţilor / A. Obligaţiile Beneficiarului – Implementare (11), (12, (13) 
 Anexa I  - Măsurile de monitorizare – punctul (3). 

 

 

 

PRECIZARE: Prevederile prezentului Ghid nu acoperă în întregime toate speţele şi etapele 

procesului de implementare a proiectelor şi nu sunt obligatorii pentru beneficiari, ele au caracter de 

recomandare, pentru sprijinul beneficiarilor. 
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Anexa 9 

Cod  PO/VI/OI/4/CR 

 

Nr. înreg./Data (Beneficiar)                                                        Nr. înreg/Data ADR Nord-Vest 
…………………/……….. …………/………….. 

 
 

II. CERERE DE RAMBURSARE 
 

      Data cererii de rambursare  [....………....] 
 
      În atenţia 
      [Adresa Autorităţii de Management] 

 
 
1. Cererea de rambursare nr.:………. 
 
2. Perioada de referinţă de la …./…/…. până la …./…./…. 

 
3. Tipul cererii de rambursare: 

Cerere intermediară X 
Cerere finală   

 
      4.  Date despre organizaţie:  
 
Numele organizaţie:  
 
Adresa:   
       
Codul fiscal:  
 
Contact (nume şi funcţie):  
(tel, fax, email) 
 

5. Detalii despre proiecte: 
 

Programul operaţional:  
 

Axa prioritară: 
  

Domeniul major de intervenţie: 
 

Data de început a proiectului:  
 

Titlu proiect:  
 

Cod SMIS:   
 
6. Detalii despre contul bancar 

 
Numele băncii 
 
Adresa băncii 
Cod IBAN 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Se completează numărul şi denumirea axei prioritare în cadrul căreia este finanţat proiectul 

Se completează numărul şi denumirea domeniului de intervenţie din cadrul axei 
prioritare în cadrul căreia este finanţat proiectul

Se completează data de începere a proiectului conform prevederilor contractului de 
finanţare - Art. 2 (3).

Se completează denumirea completă a Sucursalei băncii la care este deschis contul în care urmează să se 
facă viramentul sumelor solicitate prin cererea de rambursare

Se completează adresa completă a băncii – Sucursala teritorială la care se solicită viramentul 
Se completează simbolul din 24 de caractere aferent contului în care se solicită rambursarea sumelor 
solicitate prin cererea de rambursare

Se inscrie numarul de inregistrare al 
documentului/ dosarului alocat din 
registrul de corespondenta al 
“beneficiarului” (NU al partenerului, 
consultantului, etc); 

Se completeaza de catre  
OI – ADR Nord-Vest

Se precizează data completarii 
cererii de rambursare

În atenţia, AM POR               
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, Sector 5, 
Bucureşti 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

Se inscrie numarul alocat de beneficiar, în 
ordine cronologică, pentru fiecare cerere de 
rambursare, (ex: Nr.: 1, 2,….8, samd). 

Se completează perioada pentru care se face 
cererea de rambursare. Ex: 09.01.2009 – 
09.04.2009. 

Se pune un” X”  în 
căsuţa corespunzătoarere 

Se completează identic cu denumirea organizatiei beneficiar precizată în contractul de 
finantare. 

Se completeaza obligatoriu urmatoarele campuri: stradă, număr, cod poştal, oraş, judet; conform datelor 
oficiale declarate in contractul de finantare (preambul; art. 17),

Se completeaza codul de inregistrare fiscala al beneficiarului, cu “RO” pentru platitorii de TVA 

Se completeaza datele de contact ale administratorului/reprezentantului legal: telefon, 
fax, e-mail; conform datelor oficiale declarate in contractul de finantare (preambul;). 

Se completează titlul proiectului conform art. 1, alin (1) din contractul de finantare/cererii de 
finantare (proiect). 

Se completează codul SMIS înscris pe contractul de finanţare (prima pagină stânga sus) sau la 
Art. 1 din acelaşi contract;  
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7. Cheltuieli eligibile  

 
 
A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă, cu documentele suport aferente  
 

Categorii de cheltuieli eligibile 
 

Descriere 
activităţi/ 
achiziţii 

Factura/ Alte documente justificative (acolo 
unde este cazul) 

Denumire 
furnizor 

OP 
(nr./ 
data) 

Valoarea cheltuielii eligibile Suma aprobată de OI 

Numărul/ 
Data 

Valoarea facturii Valoarea fără 
TVA TVA aferent Fără TVA TVA 

aferent Valoarea 
fără TVA TVA  

1 2 3 4            5 6 7 8                9 10 11 
… … În această zonă se înscriu datele facturii/facturilor aferente 

activităţii/ achiziţiei realizare în perioada de referinţă 
(conform cu coloana 2)  

!!!  Coloana TVA Nu se completeaza de catre beneficiarii 
privati (IMM) 

… … …  
 
Se completează de OI 

… … … … !!! NU se 
completeaza 
de catre 
beneficiarii 
privati (IMM) 

… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
  I. Total costuri eligibile  x x x x x x             … 
 II. Venituri nete din proiect x x x x x x … x … x 
III. Sumă eligibilă (I. – II.) x x x x x x … … … … 

• Opţiuni:  
Copiile certificate sunt ataşate ca justificare 
SAU 
Beneficiarii vor transmite doar lista – corelată cu documentele originale care vor fi verificate în timpul verificării la faţa locului  

Se va prelua denumirea  
tuturor capitolelor şi liniilor 
bugetare din bugetul aprobat 
al proiectulu, Anexa V la 
Contractul de finanţare,  
 

Sse înscrie valoarea cheltuielilor 
eligibile  pentru fiecare factură 
raportată, conform liniei de buget în 
care este prevăzută cheltuiala – Anexa 
V:Bugetul proiectului, la contractul de 
finanţare 

Se preiau,  din fiecare factură,
denumirile achiziţiilor efectuate 
în perioada de referinţă, în acord 
cu activităţile/ achiziţiile 
raportate.

Se înscrie valoarea totală de pe 
coloana 8. 

Se înscrie nr./data OP-
urilor care fac dovada 
plăţii pentru fiecare 
din facturile 
menţionate anterior.
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B) Situaţia plăţilor 

 

Categorii de cheltuieli eligibile 

Total cheltuieli 
eligibile aprobate 
prin contractul de 

finanţare 
 

Total cheltuieli 
eligibile realizate 
până la prezenta 

cerere 
 

Total cheltuieli eligibile 
acoperite din contribuţie 

proprie (buget local, 
surse private) până la 

prezenta cerere 

Total cheltuieli 
rambursate 

până la 
prezenta cerere 

 

Total 
cheltuieli realizate 

în perioada de 
referinţă 

 

Sold conform 
contractului 

 
 

1 2 3=4+5 4 5 6 7=2-3-6 
 
Se preia denumirea tuturor capitolelor şi 
liniilor bugetare din bugetul aprobat al 
proiectului, Anexa V la contractul de 
finanţare (ultima variantă aprobată) 
 

… … … …  
Se vor prelua sumele 
din col. 8 – Tabelul 
de la pct. 7.A. 

 
Se calculează 
sumele pe fiecare 
linie conform 
formulei: 
 
[Col.7=col.(2-3-6)] 

… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …

   I. Total costuri eligibile  … … … … … … 
 II. Venituri nete din proiect x … x x … x 
III. Suma eligibilă (I. – II.) … … x x … … 
IV.  Pre-finanţare … … x x … … 
 V. Total cheltuieli eligibile (III. ▬-V.) x x x x … x 
 
8. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de: (Se preia suma din tab. de la pct.7A- Cheltuieli eligibile/ Col. 8, lin.“III. Suma eligibilă”) RON, 
reprezentând cheltuieli eligibile, şi suma de:  Se preia suma din tabelul de la pct. 7A, col. 9, linia “III. Suma eligibilă”  RON reprezentând TVA. 

Linia IV - Se completează 
NUMAI în cazul Axelor a 
caror contracte de finanţare 
includ PREFINANŢARE 

Se preiau sumele 
din bugetul aprobat 
al proiectului 
(Anexa V la 
contractul de 
finanţare, sau din 
ultimul act adiţional 
aprobat).

Se cumulează cu 
sumele de pe 
fiecare linie din 
coloanele 4 şi 5 
Pentru CR nr.1 
sumele pe această 
coloană sunt „0”. 

Se completează cu 
sumele de pe fiecare 
linie din coloana 4/  
tabelul pag. 5 din CR 
anterioare. 
Pentru CR nr.1 sumele 
pe această coloană sunt 

Se completează cu sumele de pe 
fiecare linie din coloana 5/ tabelul pag. 
5 din CR anterioare, care au fost 
rambursate de către AM din fonduri 
publice (FEDR şi co-finanţare de la 
bugetul de stat).  
Pentru CR nr.1 sumele pe această 
coloană sunt „0”.

Lin V = L.III – L IV
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9. Se certifică faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei  cereri 
de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului 
proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare.  Totodată, se certifică faptul că 
documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind 
incorectă sau falsă, va atrage după sine reţinerea sumelor sau neplata acestora.  
 

 
10. Lista anexe 

 
Număr Titlul Anexei 

 Raport de progres 
 Facturi,  Ordine de plata, 
 Extrase de cont 
 Centralizator de lucrări 
 PV pe faze determinante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cererea de rambursare va fi semnată în original pe toate exemplarele, de către reprezentantul 
legal al BENEFICIARULUI şi se stampilează Se menţionează numele, prenumele şi funcţia 
semnatarului.  
 
BENEFICIAR 
[semnătura] 
[ştampila] 
[nume şi prenume1] 
[funcţia]    

 
 
 
 
 

Se completează de către ADR Nord-Vest: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verificat şi AVIZAT 
[Nume] 
Şef DMVP 
 [Semnătura] 
 
Data ……………. . 
 
 

Observaţii: 
 

Se completează 
cu 1, 2, …..n). 

Se completează toate 
tipurile de documente care 
sunt anexate la CR (Ex. OP-
uri, balanţe de verificare, 
procese verbale de recepţie, 
dosare de achiziţie,etc.. ) 



 

 

Anexa 10 
Cod PO/VI/OI/4/RP 

 
 
Nr. înreg./Data (Beneficiar)                                                        Nr. înreg/Data ADR Nord-Vest 
…………………/……….. …………/………….. 

 
 
 

III.  RAPORTUL DE PROGRES 

Data raportului de progres  [....………....] 
 
     În atenţia 
     [Adresa Autorităţii de Management] 

 

 

1. Numărul raportului de. progres:………. 

2. Perioada de referinţă: zz/ll/aa - zz/ll/aa 

3. Date despre organizaţie:  

 Numele organizaţie: 

Adresa:   

Contact:   

CUI/ Cod fiscal:  

 

4. Detalii despre proiect: 

Cod SMIS:  

Titlu proiect:  

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate) 

 

 

5. Stadiul proiectului:  

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menţionăm faptul că, 
raportul de progres este cerut (lunar sau trimestrial), chiar dacă în perioada pentru care este 
completat nu s-a realizat nici o cheltuială.  
 

Se completează identic cu denumirea organizatiei beneficiar precizată în contractul de finantare.

Se completeaza obligatoriu urmatoarele campuri: stradă, număr, cod poştal, oraş, judet; conform datelor oficiale 
declarate in contractul de finantare (preambul; art. 17),

Se completeaza datele de contact ale beneficiarului: telefon, fax, e-mail; conform datelor oficiale declarate in 
contractul de finantare (preambul;). 

Se completeaza codul de inregistrare fiscala al beneficiarului, cu “RO” pentru platitorii de TVA

Se completează titlul proiectului conform art. 1, alin (1) din contractul de finantare/cererii de finantare 
(proiect). 

Se completează codul SMIS înscris pe contractul de finanţare (prima pagină stânga sus) sau la Art. 1 
din acelaşi contract;  

Se completează obligatoriu localitate, judet, regiune.
 

Aceste explicaţii trebuie şterse 
din Raportul de progres 
completat de dvs. 

ACEST RAPORT insoteste de 
fiecare data o Cerere de 
Rambursare

Se precizează data completarii 
raportului de progres

Se completeaza de catre  
OI – ADR Nord-Vest

Se inscrie numarul de inregistrare al 
documentului/ dosarului alocat din 
registrul de corespondenta al 
“beneficiarului” (NU al partenerului, 
consultantului, etc); 

În atenţia,      
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, Sector 5, 
Bucureşti 
 

Se completează perioada pentru care se face 
raportarea.!!! Este aceeasi perioada ca si in 
Cererea de Rambursare.  
Ex: 09.01.2009 – 09.04.2009. 
 NU  aşa: 09.01.2009 – 10.04.2009 



 

 

 Descrierea stadiului de implementare a proiectului  
Se descrie pe scurt stadiul fizic de implementare al proiectului; se fac menţiuni pentru perioada de referinta de la semnarea Contractului de finanţare, până la termenul la care 
se face raportarea (cumulat). Stadiul proiectului se raporteaza la perioada de referinta si va fi corelat cu “Calendarul activitatilor” din Cererea de finantare; astfel, vor fi preluate 
din “Calendarul activitatilor” toate acele activitati care sunt planificate să se deruleze în perioada pentru care se face raportarea, chiar dacă acestea nu au fost iniţiate până la data 
raportată, în acest caz gradul de realizare a activităţilor, ca procent corespunzător perioadei de raportare, având valoarea “zero”. 
 

PRESCURTĂRI: FP = Fişa Postului, CV = Curricullum Vitae,  CF = Cererea de Finanţare 

Activitate Persoanele implicate in 
implementarea activităţii (cu 

mentionarea cu norma 
intreagă/cu norma redusa) 

Perioada de 
desfăşurare a activităţii

Stadiul de realizare a 
activităţilor la momentul 

raportării 

Gradul de realizare a 
activităţilor ca procent 

corespunzător perioadei de 
raportare 

Observaţii 

1.  luna_1______an  1    

2.  luna _3______an 1    

3.  luna_______an    

4.  luna_______an    

5  luna_8______an 2    

 

 

 

 

 

În această coloană sunt preluate din Calendarul 
activitatilor, toate activitatile si subactivitatile din 
cererea de finanţare. În cazul in care o activitate se 
desfaşoară pe parcursul a una sau mai multe luni de 
implementare (ex: l1, l2, l3) si este compusa din 
subactivitati, atunci se va prelua de fiecare data 
activitatea iar dedesubt toate subactivităţile, fiecare 
în cadrul unui rand. 

Se precizează :
 persoana/ persoanele responsabile pentru  

activitate conform FP sau CV atasate in CF 
(echipa de proiect);  

 norma de lucru (intreaga/redusa) in cadrul 
proiectului; daca timpul alocat pentru activităţile 
de implementare a proiectului = 8 ore / zi => 
norma intreaga. 

 

Se inscrie lunluna / anul 
de implementare, 
conform model din tabel 

Se menţionează unu din stadiile 
următoare: realizat, in curs de 
realizare, nerealizat, pentru fiecare 
activitate/ subactivitate. 

Se estimează procentul de 
realizare raportat la unitatea 
de timp aferenta lunii de 
implementare – vezi 
exemplul de mai jos :  

Se completează conform 
indicaţiilor de la 
„Observaţii” – vezi mai jos 



 

 

Exemplu: in Calendarul activitatilor diviziunea de timp este luna de implementare; 1 luna de implementare= 
~ 30 zile calendaristice (functie de nr. de zile din luna). Calculul se efectueaza astfel: 

a) in cazul in care o activitate este indeplinita in grafic, conform Calendarului de activitati din proiect, pentru luna 
alocata, gradul de realizare va fi de 100%. 

b) in cazul in care in planul activitatilor a fost planificata de exemplu desfasurarea pentru luna 3 an 1, insa s-a 
realizat partial, urmeaza ca restul sa fie inclus in raportul urmator (nr. 2). Ex: subactivitatea 2.2 urma sa fi 
indeplinita (conform Calendarului activitatilor) in cadrul lunii 3 an 1, insa fapticse va finaliza in luna 4 an 1; 
calculul se va face dupa regula de trei simpla: 
luna 3 implementare = luna iunie = 30 zile  =>  30 zile= 100%  =>  10 iunie – 30 iunie = 20 zile => grad de 
realizare=66% 

In cadrul raportului de progres nr. 2 va aparea diferenta de 44% realizat, aferent decalajului (zilele reportate de 
pe trimestrul 1 la trimestrul 2, respectiv diferenta de 10 zile aferente trimestrului 1= 44%); in cazul care 
activitatea nu se va indeplini nici in trimestrul 2 atunci se va aplica aceiasi regula de calcul pentru trimestrul 
următor. 

c) in cazul in care activitatea/subactivitatea este realizata in avans atunci gradul de realizare va fi de 100% insa se 
vor descrie la coloana „Observatii”: data planificata initial conform Calendarului activitatilor anterior; 
justificarea indeplinirii in avans; avansul obtinut (in nr.zile). 
In cazul in care avansul nu se pliaza pe o luna de implementare, ci este un avans partial (10 zile de ex)  atunci 
se aplica acelasi procedeu de calcul ca si in cazul intarzierilor partiale 

Observaţii:  
a) in cazul in care activitatea este indeplinita in grafic, atunci se mentioneaza „nu sunt observatii”  sau 

facultativ alte informatii relevante (sintetic), 

b) in cazul in care activitatea/subactivitatea depaseste unitatea de timp alocata (luna implementare) si se 
transferă catre urmatoarea luna de implementare (partial/total), atunci se va inscrie: previziunea realizarii 
(unitatea de timp previzionata a fi necesara pentru finalizarea activitatii/subactivitatii) (rap. 1); motive 
intarziere (rap. 2); motive intarziere si nr. zile (rap. 3) 

c) in cazul in care activitatea/subactivitatea este cuprinsa in perioada de raportare, insa nu este realizata in 
perioada planificata, se vor inscrie mentiuni/motivele intarzierii 

Pentru cazul in care activitatea/subactivitatea este realizata in avans fata de Calendarul initial: Ex: subactivitatea 
era inscrisa initial in calendarul activitatilor pentru luna 2 an 1, adica 10 mai – 10iun 09, se va proceda ca şi în 
exemplul din ANEXA nr.1. 
 

5.2.  Rezultatele obţinute până la momentul raportării  

La acest punct vor fi descrise rezultatele obtinute pentru perioada cuprinsa intre data de incpere a implementarii 
proiectului si pana la momentul raportarii. Descrierea se face succint, pentru fiecare rezultat descris trebuie 
furnizate informatii relevante, valorice si de incadrare in timp (ex: “...in luna septembrie 2011 au fost distribuite 
100 brosuri...”); unitatea de timp pentru prezentare va fi calendaristica (zile, luni, ani; ex: luna septembrie; 15 
august 2009 samd). 

 

 

5.3 Rezultatele aşteptate pentru perioada următoare 

2. Achizitionarea 
serviciilor de 
consultanta 

2.1 Intocmirea 
documentatiei  

Ana Stancu 
(norma 

intreaga) 
 

luna_1__an 
_1_ 

(10 apr 09– 
10 mai 09) 

realizat 100% 

●perioada 
planificata initial 

● motive 
● avans: 30zile 



 

 

 
 
 
 

 

RP 1 RP 2 RP 3 RP 4 RP 5 RP6 RP 7 RP 
8 

pana la momentul raportarii 

unitati calendaristice 

momentul 
raportarii 

pentru perioada urmatoare 

unitati implementare 

 5.4. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul) 

Informatiile furnizate la acest punct trebuie sa corespunda prevederilor privind egalitatea de sanse din capitolul 
aferent cererii de finantare (Concordanta cu politicile UE si legislatia nationala > Egalitatea de sanse); egalitatea 
de sanse poate trata aspecte cu referire la activitatile proiectului, managementul si implementarea proiectului, 
grupurile tinta/beneficiari, atribuirea contractelor de achizitie publica etc..  

Schimbarile survenite pe parcursul implementarii pot afecta principiul egalitatii de sanse, in acest caz trebuie 
descrise masurile pe care beneficiarul le intreprinde pentru remediere (ex: in cererea de finantare s-a propus 
egalitate de sanse pentru numirea membrilor echipei de proiect, -nediscriminare pe criterii de rasă, sex, religie, 
dizabilităţi, vârstă; 

5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul) 

Descrierea problemei: scurta descriere a problemelor sau riscurilor identificate pe parcursul fiecarei 
perioade de raportare si care au afectat sau pot afecta implementarea proiectului.  

Solutie, propunere: pentru fiecare din problemele/ riscurile identificate mai sus vor fi stabilite solutii si 
actiuni pentru eliminarea/rezolvarea sau diminuarea efectelor acestora. In cazul nerealizat/intarziat se vor 
oferi si solutiile pentru reducerea intarzierilor, se completeaza daca este cazul. 

Termene: pentru fiecare din actiunile sau solutiile stabilite, conform precizarilor de mai sus, trebuie stabilite 
termene de rezolvare, pe zile calendaristice. Termenele trebuie sa fie realiste. 

5.6. Modificări esenţiale faţă de ceea ce s-a stabilit în contract, operate sau previzionate la nivelul 
proiectului (dacă este cazul) 
Modificari esentiale: vor fi precizate toate modificarile aduse Contractului de finantare prin act aditional, in 
perioada de raportare.  Acest punct trebuie sa furnizeze explicatii privind obiectul actului aditional si 
implicatiile schimbarilor propuse prin acesta, respectiv modul in care acestea afecteaza implementarea 
proiectului. 

 

 

5.7. Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile publice:  
La acest punct trebuie furnizate informatii privind stadiul achizitiilor la momentul raportarii; vor fi incluse toate 
achizitile conform planului achizitiilor din cererea de finantare (Vezi exemplul de mai jos - pe fond gri sunt 
achizitiile „finalizate” la momentul raportarii. 
Data de incepere a unei proceduri de achizitie este momentul publicarii anuntului de intenţie/ participare sau sau 
invitatiei de participare, iar data de finalizare este data semnarii contractului de achiziţie; in cazul achizitiei 
directe startul va fi in momentul intocmirii primului document (cerere oferte/ studiul pietei etc). 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului 
pentru realizarea 

Valoarea 
estimată  

Procedura de 
achiziţie 

Data estimată 
pentru începerea 

Data estimată 
pentru finalizarea 

Stadiul aplicării 
procedurii de 

La acest punct vor fi descrise rezultatele previzionate pentru perioada urmatoare (a se intelege de la finalul 
perioadei de referinta; ex: raport de progres 4= final moment raportare 10 apr 10 – final proiect 10 apr 11, pana 
la finalizarea proiectului); descrierea va fi succinta, pentru fiecare rezultat descris trebuie furnizate informatii 
relevante, valorice si de incadrare in timp; unitatea de timp pentru descriere va fi luna/an de implementare (ex: 
luna 5, an 1) 

10 ian 10 10 apr 10 10 apr 11 10 apr 09 



 

 

proiectului (Lei) publică  
aplicată 

procedurii procedurii achiziţie publică 

1 furnizare pliante 
(ctr. nr. 234/12 mai 09) 

6.000 
(5.876) 

achizitie 
directa 

luna _2_ an _1_ 
(25 apr 09) 

luna _2_ an _1_ 
(12 mai 09) finalizata 

2 servicii de consultanta 
tehnica 100.000 cerere de 

oferta 
luna _1_ an _1_ 

(28 apr 09) luna _2_ an _1_ in desfasurare 

3 executie lucrari 7.000.000 licitatie 
deschisa luna _3_ an _1_ luna _6_ an _1_ nerealizata 

...       
 
 
 

 

 

 

 

 
6. Indicatori: 

Indicatorii folositi in toate rapoartele de progres vor fi exprimaţi in aceiasi forma ( denumirea, valoarea, 
unitatea de măsură). Aceştia trebuie să urmărească evoluţia înregistrată în implementarea proiectului, raportat la 
valorile planificate, respectiv la cele realizate în perioada raportată. Indicatorii se vor prelua din CF - cap. 2.6 
Indicatori;  

Indicatorii  trebuie să reflecte: 
 rezultatele imediate (realizarile imediate/outputs), respectiv ceea ce s-a produs ca urmare a activitatii 

desfasurate;  
 rezultatele (induse/indirecte/outcomes), adică avantajele/dezavantajele obtinute de beneficiarii directi şi 

indirecţi ai proiectului; 
 impactul (specific/global), acesta va fi evaluat in faza post-implementare (ex-post); şi vizeaza efectele pe 

termen lung, dincolo de interactiunile directe si imediate cu beneficiarii;  
 alti indicatori daca au fost inclusi (in functie de domeniul de interventie; ex: de mediu; socio-ecnomici etc); 

indicatorii pot fi statuati la nivel de program (pentru o perioada de programare) sau la nivel de proiect 
(perioada de implementare). 

Valoarea indicatorului stabilită/obtinuta: valoarea planificata si valoarea obtinuta pana la finele perioadei de 
referinta a raportului de progres; Ex: pentru raportul de progres nr. 2 perioada de referinta este cuprinsa intre 
prima zi de implementare (10 apr 2008) şi finalul perioadei de raportare (raport de progres nr. 2, 10 oct 2008).  

Unitatile de masura şi valorile estimate ale indicatorilor nu pot fi schimbate pe perioada de implementare sau 
după implementarea proiectului, faţă de cele prevăzute  în cererea de finantare. 
 
Coloana % - exprimă raportul procentual intre valoarea planificată si valoarea obtinuta în perioada raportată. 

 

Indicator Valoarea indicatorului 
stabilită în contract 

Valoarea obţinută până          
în acest moment 

% 

6= (5)/(3)*100 

Rezultate imediate (1) UM 

(2) 

Cantitate 

(3) 

UM 

(4) 

Cantitate 

(5) 

% 

(6) 
Pliante tiparite buc 1.000 buc 780 78 

Lungimea drumului 
reabilitat km 783,24 km 145,12 18,53 

Rezultate 

(1) 

UM 

(2) 

Cantitate 

(3) 

UM 

(4) 

Cantitate 

(5) 

% 

Cresterea traficului de 
pasageri pe drumul 

reabilitat 

procent 16 procent 0 0 

Locuri de munca create nr 20 nr 2 10 

Obiectul contractului conform 
planului achizitiilor cumulat; in 
cazul in care proceduar este 
finalizata, respectiv contractul 
de achizitie este semnat, se 
inscrie dedesubt intre paranteze, 
tipul numarul contractului si 
data inregistrari la autoritatea 

t t t

Valoarea estimată: valoarea prevazuta 
initial in planul achzitiilor si conform 
bugetului; in cazul in care valoarea 
contractului este mai mare sau mai mica 
fata de cea planificata,  se precizează in 
paranteză valoarea adiacenta contractului 
de achizitie inscris in clar (nr/data) la 
coloana anterioara (vezi nr. crt. 1);  

Procedura de achiziţie: se inscrie 
procedura abordata conform 
planului achizitiilor si estimarii 
valorii contractului de achizitie in 
conformitate cu OUG 34/2006 sau 
Anexa VI – “Instrucţiuni privind 
atribuirea contractelor de lucrări, 
de furnizare şi de servicii”, 
 (pentru Domeniul 4.3). 



 

 

pana la finalizarea 
proiectului 

 

 

 

 

 

 
 

7. Propuneri pentru perioada următoare în vederea  preîntâmpinării eventualelor deficienţe 
la momentul raportării.â 

 

La acest punct trebuie descrise soluţiile sau actiunile propuse pentru fiecare din problemele/ 
riscurile identificate la punctul „5.5 Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)”. 
Tot la acest punct se pot face recomandări pentru îmbunătăţirea procesului de implementare a 
proiectului în etapele următoare, dacă este cazul. 
 
Raportul va fi semnat si stampilat pe fiecare pagină de catre reprezentantul legal sau in lipsa acestuia de 
către coordonatorul de proiect imputernicit. Se menţionează numele, prenumele şi funcţia semnatarului. 
 

Beneficiar: 
 
[semnătura] 
[ştampila] 
[nume şi prenume1] 
[funcţia]    
 
 
 
 
 
Se completează de către ADR Nord-Vest: 
 
 

 
 

 

ANEXE:  

 

 
ANEXA nr.1. Model pentru Calendarul activitatilor folosit pentru exemplificare: 

Nr 
crt 

 
 

Activitate/Subactivitate 

R
es

po
ns

ab
il  

An 1 

 

An 2 

L1 L2 L3 L4 

...
.. L12 L1 

...
.. L12 

1 
1. Informarea si publicitatea 

proiectului 
1.1. Informare 

        

 
1. Informarea si publicitatea 

proiectului 
1.2 Concepere 

        

Verificat şi avizat 
[Nume] 
Sef DMVP 
[Semnătura] 
 
Data …………….  

Observaţii: 
 

Indicatorii folositi in toate 
rapoartele de progres trebuie 
exprimaţi in aceiasi formă 
(denumirea, valoarea, unitatea 
de măsură), 
. Se vor prelua toţi indicatorii 
din CF - cap. 2.6 Indicatori;  

Valoarea prevăzută în 
CF, la cap. 2.6 
Indicatori; 

Valoarea efectiv 
obţinută până la sfârşitul 
perioadei raportate 

Se calculează 
conform relaţiei din 
calcul de coloană 



 

 

materiale publicitare 

 

2. Achizitionarea 
serviciilor de consultanta 

2.1 Intocmirea 
documentatiei  

        

 

2. Achizitionarea 
serviciilor de consultanta 

2.2 Depunerea si 
evaluarea ofertelor 

        

 

2. Achizitionarea 
serviciilor de consultanta 

2.3 Atribuirea 
contractului 

        

 samd         

 samd         

1 samd         

Legenda: 

 Calendarul activitatilor initial           

 Calendarul activitatilor refacut la raport de progres 2 

 
Calendarul activitatilor trebuie actualizat (refacut) in cazul in care Graficul achizitiilor se modifică ( atât 
pentru cazul achizitiile realizate cu întâtziere cât şi pentru cele realizate in avans). În acelaşi mod se 
actualizează şi si Graficul achizitiilor in raport cu Calendarul activitatilor, in cazul in care activitatile 
prevazute (pot fi si activităţi care nu privesc achizitiile) sunt realizate partial in perioada de raportare sau 
depasesc perioada de implementare planificata.  

În exemplul prezentat mai sus subactivitatea 2.2 va fi completata pentru luna 3 si 4 in Calendarul 
activitatilor actualizat la raportul de progres nr.3; iar subactivitatea 2.3 este transferată pentru luna 5, astfel in 
calendarul revizuit va fi bifata casuta lunii 5. 

Calendarul activitatilor poate fi interpretat după modelul oferit în anexele  nr. 2 si nr.3, de mai jos. 
 
Pentru o mai buna vizualizare si comparare a modului in care au fost indeplinite activitatile planificate pana 
la momentul raportarii, incepand cu raportul de progres nr. 2 se vor include si activitatile anterioare 
perioadei de referinta; acestea vor fi transpuse conform modelului din Anexa nr.2 si a indicatiilor de 
completare, respectiv pe fond gri; in liniile urmatoare se vor descrie activitatile pentru perioada de referinta, 
respectiv fara culoare de fundal. 

Diferentele sunt observabile in modelul oferit la raportul de progres nr. 4 (Anexa nr. 3) in care se vor inscrie 
toate activitatile/subactivitatile realizate pana la momentul raportarii; activitatile/subactivitatile raportate 
anterior (raport de progres 1, 2, 3) sunt evidentiate pe fundal gri; activitatile/subactivitatile pentru perioada 
de referinta nr. 4 sunt inscrise dedesubt si fara culoare de fundal. Activitatile pentru perioada urmatoare nu 
vor fi incluse; la finalul proiectului, ultimul raport de progres (nr. 8) va cuprinde o situatie sintetica pentru 
cele 24 de luni de implementare, adica toate activitatile din cadrul proiectului. 
 

 

            



 

 

 

ANEXA nr.2. Raport de progres (1):  10 apr 09 – 10 iul 09 

Activitate Persoanele 
implicate in 
implementar
ea activităţii 

(cu 
mentionarea 

cu norma 
intreagă/cu 

norma 
redusa) 

Perioada de 
desfăşurare 
a activităţii 

Stadiul de 
realizare a 
activităţilor 
la momentul 

raportării 

Gradul de 
realizare a 
activităţilo

r ca 
procent 

corespunz
ător 

perioadei 
de 

raportare 

Observaţii 

1. Informarea si 
publicitatea proiectului 

1.2. Concepere materiale 
publicitare 

Ioana 
Popescu 
(norma 

intreaga) 

luna_1__an 
_1_ 

(10 apr 09 -
10 mai 09) 

realizat 100% nu sunt 
observatii 

2. Achizitionarea 
serviciilor de 
consultanta 

2.1 Intocmirea 
documentatiei  

Ana Stancu 
(norma 

intreaga) 
 

luna_1__an 
_1_ 

(10 apr 09– 
10 mai 09) 

realizat 100% 

● perioada 
planificata initial 

(luna 1 an 1) 
● justificare 

● avans: 30zile  
2. Achizitionarea 

serviciilor de 
consultanta 

2.2 Depunerea si 
evaluarea ofertelor 

Viorel Pop 
(norma 
redusa) 

Ana Stancu 
(norma 

intreaga) 

luna_3__an 
_1_ 

(10 iun 09– 
30 iun 09) 

in curs de 
realizare 66% 

● previziune 
realizare 

 

2. Achizitionarea 
serviciilor de 
consultanta 

2.3 Atribuirea 
contractului 

Tudor 
Cotescu 
(norma 
redusa) 

luna_3__an 
_1_  

 
nerealizat 0% ● motive 

intarziere 

Raportul de progres (2): 10 iul 09 – 10 oct 09 

idem idem 

luna_3__an 
_1_ 

(10 iun 09– 
30 iun 09) 

realizat 66% ● motive 
intaziere 

idem 

idem 

luna_4__an 
_1_ 

(01 iul 09 – 
10 iul 09) 

realizat 44% 

● realizat 
anterior: 66%  

(conf. rap. 
progres 1) 

Raportul de progres (3): 10 oct 09 – 10 ian 10 

idem 

idem 

luna_3,4_ an 
_ 1_  

(10 iun 09 -  
10 iul 09) 

 

realizat 100% 

● motive 
intarziere 

● intarziere: 10 
zile 

3 

4 

3 



 

 

ANEXA nr.3.  Raport de progres (4) 
 

 

 

 

IV.  INSTRUCŢIUNI PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE LUCRĂRI, DE 
FURNIZARE ŞI DE SERVICII 

(Anexa VI – la Contractul de finanţare – Axa 4/Domeniul 4.3) 

Activitate Persoanele 
implicate in 

implementarea 
activităţii (cu 

mentionarea cu 
norma 

intreagă/cu 
norma redusa) 

Perioada 
de 

desfăşurar
e a 

activităţii 

Stadiul de 
realizare a 
activităţilo

r la 
momentul 
raportării 

Gradul de 
realizare a 
activităţilor 
ca procent 

corespunzător 
perioadei de 

raportare 

Observaţii 

1. Informarea si 
publicitatea 
proiectului 

1.1. Informare 

Ioana Popescu 
(norma 

intreaga) 

luna_1__a
n _1_ 

(10 apr 09 
-10 mai 

09) 

realizat 100% nu sunt 
observatii 

1. Informarea si 
publicitatea 
proiectului 

1.2. Concepere 
materiale publicitare 

Ioana Popescu 
(norma 

intreaga) 

luna_1__a
n _1_ 

(10 apr 09 
-10 mai 

09) 

realizat 100% nu sunt 
observatii 

2. Achizitionarea 
serviciilor de 
consultanta 

2.1 Intocmirea 
documentatiei  

Ana Stancu 
(norma 

intreaga) 
 

luna_1__a
n _1_ 

(10 apr 09 
– 10 mai 

09) 

realizat 100% 

● perioada 
planificata 

initial 
● motive 
● avans: 
30zile 

2. Achizitionarea 
serviciilor de 
consultanta 

2.2 Depunerea si 
evaluarea 
ofertelor 

Viorel Pop 
(norma redusa) 

Ana Stancu 
(norma 

intreaga) 
Tudor Cotescu 
(norma redusa) 

luna_3,4_ 
an _ 1_  

(10 iun 09 
-  10 iul 

09) 

realizat 100% 
● motive 

● intarziere:  
10 zile 

2. Achizitionarea 
serviciilor de 
consultanta 

2.3 Atribuirea 
contractului 

Tudor Cotescu 
(norma redusa) 

luna_5_an 
_1_  

 
realizat 100% nu sunt 

observatii 

3- 6….... ….................. …............. …............ ….................. ….................. 
7. activ 

7.1 subactiv 
     

7. activ 
7.2 subactiv   completco   

8. activ 
8.1 subactiv      

9 activ      

10 activ      

Raport progres 4: completarea tabelului conform 
activitatilor/subactivitatilor din perioada de 

referinta (calendarul activitatilor) 

2 

1 

3 



 

 

 
 

V. RAPORTUL DE PROGRES 

Program operaţional POR 
Axă prioritară: (codul; de ex: 3) 
Domeniul major de 
interventie 

(codul; de ex: 3.2) Se completează nr. domeniului major de intervenţie 
în cadrul căruia s-a depus proiectul (Conform Ghidul solicitantului) 

 
 
Tipul raportului de progres  
 

 trimestrial 

1. Programarea
achiziţiei 

3. Elaborarea
documentaţiei  

de atribuire 

Va <15.000 
Euro

2.1.  Achiziţie 
directă 2.2. Invitaţie la 

min 3 ofertanţi

DA NU 

Nota  
Justificativa 

 
Calendarul  
Achiziţiilor 

(vezi Nota 1)  

Documentaţie de atribuire  
1. Informaţii generale, 
2. Instrucţiuni date limită, 
3. cerinţe minime de  
calificare, 
4. caietul de sarcini, 
5. instrucţiuni prezentare 
propunere tehnică şi  
financiară, 
6. informaţii  
criteriul de atribuire, 
7. informaţii clauzele  
contractuale obligatorii   5.  Primirea şi

 evaluarea ofertelor 

6. Pregatire şi
semnare contract 

Atribuire 
contract ?

DA 

PROCE

4. Lansarea  
procedurii

NU 

7. Finalizarea  
achizitiei

R
e 
l 
u
a
r
e 
 
p
r
o
c
e
s 

ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITII – Axa 4/ DI 4.3 

 
 

Dosar  
de achiziţii  

Invitaţie de  
participare  

la  
min. 3  

ofertanţi  
(vezi Nota 2) 

Cumpă 
rare  

directă 

8. Cerere de rambursare 
Raport progres 

 
Specificaţii 

tehnice 

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 
Va < 15.000 Euro 

 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ ( 3 oferte) 
Va > 15.000 Euro 

Se marcheaza varianta 
corespunzătoare a  
raportului 



 

 

  
 final 

1. Numărul Raportului de Progres <1, 2 etc> 

2. Perioada de raportare <zz/ll/aa> pana la <zz/ll/aa> 

3. Informaţii despre beneficiar Aici NU SE COMPLETEAZĂ  

Denumirea beneficiarului Se completează identic cu denumirea organizatiei 
beneficiar precizată în contractul de finantare.

Adresă (sediu social, asa cum este prevazut in 
contract) 

Se completeaza obligatoriu urmatoarele campuri: 
stradă, număr, cod poştal, oraş, judet; conform 
datelor oficiale declarate in contractul de finantare 
(preambul; art. 17),

Responsabil de proiect (asa cum este prevazut 
in contract) 

Se completeaza numele si prenumele persoanei 
responsabile pentru implementarea proiectului 

Cod Înregistrare Fiscală Se completeaza codul de inregistrare fiscala al 
beneficiarului, cu “RO” pentru platitorii de TVA 

Parteneri (asa cum este prevazut in contract) Se completează numai partenerii menţionaţi  în 
cererea de finanţare, când este cazul 

4. Detalii despre proiect Aici NU SE COMPLETEAZĂ  

Numărul de înregistrare în SMIS Se completează codul SMIS înscris pe contractul 
de finanţare (prima pagină stânga sus) sau la Art. 1 
din acelaşi contract; 

Denumirea proiectului Se completează titlul proiectului conform art. 1, alin (1) din 
contractul de finantare/cererii de finantare (proiect). 

Numărul contractului de finanţare Se completează nr. Contractului de finanţare, cel 
înscris pe prima pagină din contract. 

Localizarea geografică a proiectului: (regiune, 
judeţ, localitate, adresa) 

Se completează obligatoriu: regiune, judet, 
localitate, adresa (când este cazul) 

 



 

 

 
5. Stadiul proiectului 

5.0 Măsuri corective: 

Proiectul include recomandările primite de la OI (dacă este cazul)? Au fost identificate nereguli 
care au fost transmise beneficiarului? S-au luat masuri de corectare? 

DA       NU  

Dacă da, prezentati stadiul implementarii măsurilor corective/recomandarilor 
implementate:   

Recomandare Stadiul implementarii 
  
  
  
 
 

5.1. Descrierea stadiului de implementare a activitatilor proiectului: 

 

Activitate nr.  

Sub activităţi 
desfăşurate  pe 

parcursul perioadei de 
raportare 

Data începerii 
activităţii 

desfăşurate 

Data finalizării 
activităţii desfăşurate 

(sau data estimata, 
dupa caz) 

Activitatea 1    

Activitatea 2    

Activitatea ……    

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Managementul si administrarea proiectului 

 
 
Aici se vor descrie activitatile efectuate de echipa de implementare a proiectului de la nivelul 

beneficiarului 
E.x.Sedinte de analiza a stadiului proiectului, intalnri saptamanale de monitorizare progres 
proiect- membrii echipei de proiect, actualizarea jurnalului de proiect, actualizare dosar de 
corespondenta proiect, pregatire/derulare proceduri de achizitii (elaborare specificatii tehnice 
achizitii echipamente, lucrari, etc.) 
 
 
 

5.1.2 Parteneriat 

Partener Activitati derulate de 
partener 

Cheltuieli efectuate 
de partener (suma in 
LEI) 

Cheltuieli efectuate de 
partener (denumire) 

   Se precizeaza exclusiv 
cheltuieli efectuate de 

Se completeaza cu recomandarile 
facute de OI sa AM prin 
rapoartele de vizita la fata locului  

Se completeaza stadiul de implementare a 
fiecarei recomandari (ex: initiata, in 
implementare, finalizata; cu detaliile necesare)

În această coloană sunt 
preluate, din 
Calendarul activitatilor 
(actualizat), toate 
activitatile prevazuta pe 
durata implementarii 
proiectului.  

În această coloană sunt 
preluate, din Calendarul 
activitatilor (actualizat), 
toate subactivitatile 
prevazute pentru fiecare 
din activitati.  

Aici se 
precizeaza data 
la care a inceput 
efectiv activitatea/ 
subactivitatea,  

Data finalizarii, pentru 
activitati/ subactivitati 
finalizate. Data 
estimata pentru 



 

 

partener, daca este cazul. 
…    

 

 

 

 

 

 

5.2. Realizări obţinute până în prezent (completaţi numai dacă e cazul): 

1. Rezultat 2. Obiectivul 
din Contractul 
de finanţare 

3. Valoarea 
obţinută în 
raportul de 
progres 
anterior 

4. Valoarea 
obţinută în 
timpul 
perioadei de 
raportare 

5. Valoarea 
obţinută 
până în 
prezent 

(3+4) 

% 

6=5/2x100 

   Valoarea 
obtinuta in 
timpul perioadei 
de raportare (de 
la ultimul raport 
până la prezentul 
raport), pentru 
fiecare rezultat 
din coloana 1. 

Se insumeaza 
valorile din 
coloana 3 si 4, 
pe fiecare linie 

Se calculeaza valoarea 
in %, cu formula  

Col. 6 = Col.5/2x 100 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Aspecte de mediu (dacă este necesar)  

Activitate 1  Activitate 2 …. Activitate n 

Se precizeaza activitatile 
desfasurate pentru realizarea 
conditiilor prevazute la punctul 
3.2 din Cererea de finantare 
(ex.: obtinere avize, prevenire, 
control/diminuare impacturi de 
mediu , etc.) 

Idem Idem Idem 

 

5.4. Egalitatea de şanse (dacă este necesar) 

Se completeaza 
toate rezultatele 
prevazute prin 
Cererea de 
finantare  

Se mentioneaza 
partenerul / partenerii 
prevazuti in Cererea 
de finantare, CAND 
ESTE CAZUL.  
Se precizeaza daca 
“NU este cazul”

Se trec NUMAI 
activitatile derulate de 
partener in cadrul 
proiectului. NU se refera 
la activitati 
subcontractate (achizitii)

Se trec NUMAI 
activitatile derulate de 
partener. NU se refera la 
activitati subcontractate 
(achizitii) 

Se completeaza 
valorile estimate 
(obiectivele) 
pentru fiecare din 
rezultatele 
prevazute in 
coloana 1.  

Se completeaza valorile 
obtinute (cumulat) de la 
inceputul implementarii 
pana la raportul de progres 
anterior (cu exceptia 
primului raport de progres, 
unde valorile sunt “zero”). 



 

 

Activitate 1  Activitate 2 …. Activitate n 

Se precizeaza activităţile 
desfasurate pentru realizarea 
conditiilor prevazute la punctul 
3.1 din Cererea de finantare 
(ex.: activitati pentru egalitate de 
sanse: femei, barbati, minoritati,  
etc.) 

Idem Idem Idem 

 
 
5.5. Ajutor de Stat (dacă este cazul) 

Activitate 1  Activitate 2 …. Activitate n 

Se completeaza cand este 
cazul, activitatile privind 
ajutorul de stat 

   

 

5.6 Aspecte privind inovarea 

Aici trebuie descrise aspectele privind inovarea sau elementele de noutate pe care proiectul le-a realizat in 
perioada raportata (de la semnarea contractului de finantare, pana la data raportarii), in acord cu prevederile 
specificate la capitolul corespunzator din Cererea de finantare., cand este cazul. 
……………………………………………………………………………………….. 

5.7 Publicitate 

 
<Se vor prezenta toate activitatile desfasurate in cadrul proiectului, privind informarea si 
publicitatea contributiei UE la finantarea proiectulu,i asa cum au fost asumate prin cererea 
de finantare si implementate in perioada de raportare> 
 
 
 

5.8. Probleme identificate ale proiectului (dacă este necesar) 

Nr. activitate  Descrierea 
problemei 

Soluţie / propunere      Termene 

Activitatea nr. ….    

Sau : « Nu este cazul »    

 

 

 

 

 

 

5.9 Modificări fundamentale efectuate sau prevăzute de(în) proiect comparativ cu ce este 
stabilit in contractul de finanţare (dacă este cazul) 
 

5.9.1 Modificări efectuate (condiţionate de aprobarea AM/OI) in perioada de raportare 

Actul adiţional Obiectul actului adiţional Motive  

Se completeaza nr. 
activitatii (conform 
Tabel 5.1) in cadrul 
careia a fost 
identificata problema.

Se face o descriere 
succinta a problemei 
identificate in cadrul 
fiecareia din 
activitatile mentionate 
pe fiecare linie 

Se precizeaza solutiile 
sau actiunile propuse 
pentru remedierea/ 
rezolvarea fiecarei 
probleme identificate  

Se precizeaza 
termenul de 
realizare/ finalizare 
pentru fiecare din 
solutiile sau 
actiunile propuse. 



 

 

Exemplu de completare: 
Act aditional nr.1  

Modificarea duratei de implementare 
e proiectului 

Repetata procedurii de achizitii  de 
lucrari, datorita unor contestatii 

Act aditional nr.2  Modificarea bugetului proiectului, 
anexa V la contractul de finantare 

Realocarea sumei de X lei, de la 
Cap. 3/3.1 La Cap. 2/2.2 

Notificari Obiectul Notificarii Data aprobarii de catre OI a 
notificarii 

Scrisoarea nr 213/22.06.09. Modificare membrii echipa de 
proiect 

Plecarea din organizatie a d-lui 
Gh. Pop – responsabil achizitii 

Scrisoarea nr 226/18.07.09 Modificare grafic rambursare Realocarea prin act aditional nr.2 
a sumei de X lei, la cap.2/2.2. 

 

5.9.2 Modificări preconizate (condiţionate de aprobarea AM/OI) in perioada urmatoare 

Tipul modificării Descrierea modificării Motive  

Exemplu de completare: 

 

Act aditional nr.3 

Realocarea sumei de X lei de la 
linia de buget “Cheltuieli diverse si 
neprevazute”, la linia...... 

Datorita diferentelor de curs 
valutar , suma prevazuta initial 
nu acopera costurile din cadrul 
liniei de buget ...... 

 

5.10. Stadiul achiziţiilor  

Nr. contract Obiectul 
contractului 

 
Valoarea  

 (Lei) 

Procedura 
de 

achiziţie 
aplicată 

Data 
demarării 
procedurii 

Data 
finalizării 
procedurii 

*  

Stadiul 
aplicării 

procedurii 
de 

achiziţie 

Exemplu de completare:  

19/12.05.2009  Executie de 
lucrari 

120.000 3 oferte 

(DMI 4.3) 

03.05.09 18.05.09 Finalizata 

231/23.06.09 Achizitie 
echipamente 

600.000 Licitatie 
deschisa 

15.05.09 22.06.09 finalizata 

 Servicii de audit 5.000 Atribuire 
directa  

01.07.09 05.07.09 Pregatire 
specificatie 
servicii 

*  În cazul în care procedura de achiziţii nu este finalizată, se va menţiona data estimată de 
finalizare, conform calendarului stabilit în contractul de finanţare. 
 

6. Indicatori: 

Indicator Valoarea 
indicatorului 
stabilită prin 

contract 

Valoarea 
indicatorului 

obţinută în perioada 
de raportare  

Valoarea 
indicatorului 

obţinută până în 
prezent 

Tip indicator 

 (1) 

UM  

(2) 

Cantitate 

 (3) 

 UM  

(4) 

Cantitate 

 (5) 

UM 

(6) 

Cantitate 

 (7) 



 

 

Exemplu de completare: !!! Se completează toţi indicatroii , chiar dacă valoarea în 
perioada de raportare este “zero” 
Indicatorii de realizare 
(privind rezultatele 
imediate ale proiectului) 

      

Nr. Conferinte de presa  Numar 2 Numar. 0 Numar. 1 

Nr. echipamente achizitionate Numar 5 Numar. 2 Numar. 3 

.......       

 Indicatorii de rezultat 
ai proiectului 

      

 Numar de locuri de munca 
permanente nou create 

Numar 3 Numar. 2 Numar. 2 

 Lungime drum reabilitat/ 
modernizat  

Km 37.629 Km 5.321 Km 23.112 

........       

7. Proiectul generează venituri în timpul perioadei de raportare? 
 

A. Venitul total generat 
anterior 

 

B. Venitul total generat în 
timpul perioadei de 
raportare 

Total (A+B) 

Sume reprezentand venit total 
generat anterior perioadei de 
raportare, 

Ex: 200.000 lei 

Sume reprezentand venit total 
generat in perioada de 
raportare, 

Ex: 90.000 lei 

Total = 200.000 + 90.000  

 

Ex: 290.000 lei 

 

 

 

 

 

8. Calendarul activităţilor. (a nu se completa în cazul raportului final) 
 
8.1. Calendarul de activităţi preconizate pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nr. 
crt. Activitate Activităţi de realizat în timpul următoarei perioade de 

raportare  

1    

2   

...   

 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Calendarul privind realizările preconizate pentru urmatoarea perioada de raportare 
(vezi si 5.2) 

Se va completa cu rezultatul 
/rezultatele aferente fiecărei 
activităţi dintre cele descrise la 
punctul “Calendarul activitatilor” 
(actualizat) din Cererea de finantare

Se va completa cu rezultatul/rezultatele 
pe termen lung, descrise la punctul 
“Rezultate anticipate”, din Cererea 
de finantare

!!! Se completeaza numai in 
cazul proiectelor generatoare de 
venit, conform Cererii de 
finantare) punctul “PROIECT 
GENERATOR DE VENIT” 

!!! Se completeaza subactivitatile prevazute in 
“Calendarul activitatilor”(actualizat), din Cererea de 
finantare, care se vor desfasura in urmatoarea etapa 
de raportare, pentru fiecare activitate.  

!!! Se completeaza NUMAI  
activitatile prevazute in “Calendarul 
activitatilor”(actualizat), din 
Cererea de finantare, care se vor 
desfasura in urmatoarea etapa de 
raportare 



 

 

 

Nr. Realizari 
Obiectivul propus în 

contractul de 
finanţare 

Rezultatele 
preconizate  pentru 
următoarea perioadă 

de raportare 
1    
2    

....    

 

Anexe 
Copii dupa materialele de publicitate si informare (Se mentioneaza denumirea fiecarui material 
si se anexeaza copii ale acestora)  
 
 
 

Beneficiar: 
 
Intocmit <Nume/prenume>/ <functia> 
 
Data 
 
Semnatura 
 
 
Aprobat Nume/prenume>/ <functia>reprezentant legal 
 
Data 
 
Semnatura 
 

Raportul va fi semnat si stampilat pe fiecare pagină, de catre reprezentantul legal sau in lipsa acestuia de 
către coordonatorul de proiect imputernicit. Se menţionează numele, prenumele şi funcţia semnatarului. 
 

Precizare: Raportul se prezintă în două exemplare în original. 

Se completeaza rezultatul/rezultatele 
aferente fiecărei activităţi dintre cele 
mentionate la punctul precedent 

Se completeaza valorile 
estimate (obiectivele) 
pentru fiecare din 
realizarile prevazute in 
coloana 1.

Se completeaza 
rezultatele 
preconizate, in acord 
cu rezultatele 
prevazute la punctul 
5.2/ Coloana 1. 


