


Anexa 1: Evoluția în timp a structurii instituționale coordonatoare a procesului de alocare a fondurilor structurale în România



Anexa 2: Scurte referiri la modificările operate în derularea proiectelor finanțate din fonduri structurale¹

PROGRAM	Act normativ/Instrucțiune	Modificări introduse
TOATE PROGRAMELE OPERAȚIONALE		
Toate PO	Hotărâre nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Programele Operaționale	specifică regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
Toate PO	HOTARARE nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale	stabilirea cadrului instituțional și procedural de coordonare și de gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele structurale
Toate PO	ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 3 iunie 2009 (*actualizata*) privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta	stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României pentru obiectivul convergență al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum și a pre-finanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale.
Toate PO	ORDONANTA DE URGENTA nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare	<p>a) determinarea unor termene în care Autoritatea de Management are obligația de a verifica cererile de plata ale beneficiarilor</p> <p>b) pentru proiectele ex-ISPA transferate integral sau parțial în cadrul Programului operațional sectorial «Transport» și Programului operațional sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri ex-ISPA se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, prin Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale</p> <p>c) Procentul, termenele și condițiile de acordare și recuperare a pre-finanțării se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență</p>

¹ Informațiile prelucrate sunt cele disponibile pe site-urile Autorităților de Management, ultima dată a accesării acestora fiind 20 septembrie a.c., analiza făcând referire la cele mai importante modificări ale cadrului legislativ. Pentru verificare și completare, acolo unde a fost cazul, a fost consultat catalogul on-line al Monitorului Oficial.

Toate PO	Ordin Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare	introduce eligibilitatea TVA în cadrul tuturor programelor operaționale finanțate din instrumente structurale
Toate PO	Ordonanță de urgență nr. 27 din 10/04/2013 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene	modifică mecanismul decontării cererilor de plată, încercând să simplifice procedurile pentru autoritățile locale
Toate PO	Ordonanță de urgență nr 84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență – procedură decontare cereri de plată beneficiari privați	scurtează termenele de rambursare pentru cererile de rambursare, conforme cu regulile în vigoare, depuse de beneficiari
PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE		
PODCA	CORRIGENDUM Nr. 1 la manualul de implementare a proiectelor finanțate din PO DCA, versiunea februarie 2012	modifică regulile de transparență în cadrul achizițiilor publice din proiecte; modifică regulile verificărilor la fața locului de către echipele Autorității de Management; modificarea documentelor din dosarul achiziției, solicitate de către AM pentru cererile de rambursare
PODCA	CORRIGENDUM Nr. 2 la manualul de implementare a proiectelor finanțate din PO DCA, versiunea februarie 2012	modificarea documentelor ce însoțesc o Notificare în cadrul unui contract în derulare
PODCA	CORRIGENDUM Nr. 3 la manualul de implementare a proiectelor finanțate din PO DCA, versiunea februarie 2012	modifică regulile de întocmire a Actelor Adiționale la contractele în desfășurare
PODCA	CORRIGENDUM Nr. 1 la manualul de implementare a proiectelor finanțate din PO DCA, versiunea mai 2013	modifica Lista documentelor justificative pentru activitățile desfășurate, din cadrul Anexei 5 - pentru raportarea narativă
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE		
POS DRU	Ordin nr. 3484/19.12.2012 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.330/31.08.2012 pentru aprobarea modificărilor contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanțate prin POS DRU 2007 - 2013	modifică termenul de depunere a Cererii de Rambursare Finală (în 180 de zile) precum și perioada în care Beneficiarul mai poate să facă plăți după finalizarea proiectului (tot 180 de zile)

POSDRU	Ordin pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanțate prin POSDRU 2007 - 2013	modifică termenul de depunere a Cererii de Rambursare Finală (în 120 de zile) precum și perioada în care Beneficiarul mai poate să facă plăți după finalizarea proiectului (tot 120 de zile)
POSDRU	Instrucțiunea nr. 77/22.08.2013 privind regimul și modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finanțate prin POSDRU 2007 - 2013	modifică regulile de întocmire a cererilor de rambursare de către Beneficiari
POSDRU	Instrucțiunea nr. 76/12.08.2013 privind recuperarea debitelor aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor proiecte POSDRU ale aceluiași beneficiar/debitor	introduce posibilitatea de recuperare a debitelor aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor proiecte POSDRU
POSDRU	Instrucțiunea nr. 71/04.06.2013 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor și/sau a grupului țintă	se stabilește scăderea sumei de rambursat funcție de procentul indicatorilor realizați sau procentul grupului țintă atins (conform cererii de finanțare aprobate)
POSDRU	Ordin 725/24.04.2013 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 3484/19.12.2012 pentru aprobarea modificărilor contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013	modifică termenul de depunere a Cererii de Rambursare Finală (în 270 de zile) precum și perioada în care Beneficiarul mai poate să facă plăți după finalizarea proiectului (tot 270 de zile! ADICA APROAPE UN AN!!!)
POSDRU	Instrucțiunea nr. 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanțare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanțate prin POSDRU 2007 - 2013	se introduce obligația beneficiarilor de a completa: Lista experților implicați în derularea contractului în perioada de raportare, Raportul lunar de activitate și Fișa lunară de pontaj pentru fiecare expert angajat în proiect
POSDRU	Instrucțiune privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU	descrie procesul ce trebuie urmat de către Beneficiarii/partenerii care se încadrează în categoriile prevăzute la articolul 15, alin.(1) al OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, pentru solicitarea spre restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor de finanțare din POSDRU
POSDRU	Instrucțiunea 51	se introduce obligativitatea atașării la Cererea de Rambursare a <i>Listei centralizate privind cheltuielile aferente procedurilor de achiziție publică solicitate la rambursare</i> , atât pe hârtie cât și în format electronic

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU		
POS Mediu	Ordin 1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 - 2013	se aprobă lista cheltuielilor eligibile în POS Mediu
POS Mediu	Ordin 1182/2643/2009 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul POS Mediu 2007 - 2013	elimină eligibilitatea contribuției în natură; introduce noi tipuri de cheltuieli eligibile;
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE		
POS CCE	INSTRUCȚIUNEA Nr. 25 / 21.06.2013 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată	scade termenele de rambursare pentru autoritățile publice
POS CCE	INSTRUCȚIUNEA Nr. 25 / 21.06.2013 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată	se introduce mecanismul de decontare a cererilor de plată
POS CCE	INSTRUCȚIUNEA Nr. 281451/ 12.02.2013 privind modalitatea de completare a listei de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese pentru proiectele finanțate din POS CCE 2007-2013 publicată prin INSTRUCȚIUNEA NR. 235214 / 17.12.2012	modifica Anexele ce trebuie completate de beneficiari pentru verificarea conflictelor de interese

*Anexa 3: Capacitatea de absorbție a fondurilor structurale în exercițiul financiar 2007 - 2013
(2007 – 31 august 2013)*

			31 iulie 2011			31 iulie 2012				31 august 2013			
PO	Alocare financiară – contribuție UE (euro) ²	Valoare proiecte contractate – Contribuție UE (euro ³)	.Număr proiecte contractate	Procent contractare din alocarea financiară 2007 - 2013	Plăți contribuți a UE în raport cu alocarea UE (%)	Valoare proiecte contractate – Contribuție UE (euro ⁴)	Număr proiecte contractate	Procent contractare din alocarea financiară 2007 - 2013	Plăți intermediar e către Comisia Europeană ⁵ (%)	Valoare proiecte contractate – Contribuție UE (euro ⁶)	Număr proiecte contractate	Procent contractare din alocarea financiară 2007 - 2013	Declarații de cheltuieli transmise la CE (absorbția curentă) ⁷ %
POR	3,72 mld	2,45 mld	1855	65,8%	22,64%	3,44 mld	3085	92%	21,10%	4,10 mld	3515	110%	39%
PODCA	208 mil	100,8 mil	315	48,4%	8,12%	195 mil	371	94%	15,36%	240,4 mil	418	115,6%	33,35%
POSDRU	3,47 mld	2,871 mld	2116	82,7%	21,04%	2,96 mld	2461	85,34%	7,73%	2,92 mld	2475	84,3%	18,73%
POS Mediu	4,51 mld	3,228 mld	208	71,3%	10,45%	4,2 mld	322	93%	6,14%	4,81 mld	429	106,7%	20,07%
POS CCE	2,55 mld	1,086 mld	1859	42,5%	13,07%	1,4 mld	2347	55%	6,77%	2,04 mld	2816	80,1%	14,45%
POS T	4,56 mld	882,4 mil	46	19,3%	2,87%	2,69 mld	78	59%	6,46%	3,74 mld	91	82%	15,86%

² Potrivit site-ului Ministerului Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/rezultate/std_abs/Evolutie.rata.absorbtie.PO.mai.2012-05.iulie.2013.pdf

³ Rata de schimb utilizată a fost media cursului Inforeuro în perioada de referință anume: 1 euro=4,2 lei


⁴ Rata de schimb utilizată a fost media cursului Inforeuro în perioada de referință anume: 1 euro=4,25 lei

⁵ Potrivit <http://www.maeur.ro/articol/stadiul-absorbtiei-fondurilor-structurale-si-de-coeziune-31-iulie-2012>

⁶ Rata de schimb utilizată a fost media cursului Inforeuro în perioada de referință anume: 1 euro=4,3 lei

⁷ Potrivit http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/rezultate/std_abs/Raportare_PO_31.august.2013.pdf

Anexa 4: Evoluția ratei de absorbție a fondurilor structurale în perioada 2011 - 2013



Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 august 2013	Rata de absorpție 31 august 2013
DMI 1.1 Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ	43.273.745	240,5	Ghiduri și alte documente metodologice (număr)	3 (2007)	11	213	33,35%
			Zile participant la instruire (număr)	1000 (2006)	130.250	42.809	
			Documente de politici publice și proiecte de acte normative nesatisfăcătoare înapoiate inițiatorilor de către SGG (%)	44 (2006)	20	nedeterminat	
			Reducere a costurilor administrative (%)	de determinat (2007)	20	nedeterminat	
DMI 1.2 Creșterea responsabilizării administrației publice	23.296.293		Ghiduri și alte documente metodologice (număr)	0 (2007)	8	33	
			Module de formare elaborate (număr)	0 (2007)	3	9	
			Zile participant la instruire (număr)	0 (2007)	45.000	8024	
			Instituții publice care realizează un raport anual de activitate conform legii nr. 544/2001 (%)	81,3 (2007)	95	nedeterminat	
			Rapoarte de monitorizare și evaluare redactate/solicitate de instituții publice centrale (număr)	0 (2007)	150	9	
DMI 1.3. Îmbunătățirea eficacității organizaționale	49.911.431		Revizuri structurale (număr)	0 (2007)	3 în sectoarele prioritare 90 la nivel central 40 la nivel local	15	

⁸ Potrivit informațiilor oficiale furnizate de către Autoritățile de Management ca răspuns la solicitarea IPP în temeiul legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Informațiile au făcut referire la indicatorii de program realizați la data de 31 august 2013.

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 august 2013	Rata de absorbți e 31 august 2013
			Zile participant la instruire (număr)	0 (2007)	207.200	609.607	
			Module de formare elaborate (număr)	0 (2007)	7	251	
			Structuri nou create și reorganizate operaționale (număr)	0 (2007)	287	3984	
			Participanți la instruire certificați (număr)	0 (2007)	75.000	46.085	
DMI 2.1. Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor	10.105.167		Revizuii structurale (număr)	0 (2007)	100 municipalități, 42 județe	10	
			Ghiduri și alte documente metodologice (număr)	0 (2007)	25	37	
			Zile participant la instruire (număr)	0 (2007)	31.300	26.090	
			Structuri nou descentralizate operaționale (număr)	0 (2007)	100 municipalități, 42 județe	72	
			Sectoare în care sunt elaborate standardele de cost și calitate (număr)	0 (2007)	3 sectoare prioritare	0	
DMI 2.2. Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor	73.095.882		Ghiduri de îmbunătățire a colectării veniturilor (număr)	0 (2007)	2	0	
			Zile participant la instruire (număr)	0 (2007)	10.500	60.520	
			Analize de simplificare administrativă (număr)	7 (2006)	250	57	
			Sectoare în care s-au introdus standarde de calitate și de cost (număr)	0 (2007)	3 sectoare prioritare	0	
			Gradul de colectare a veniturilor proprii ale administrației publice locale (%)	84 (2006)	95	96,1% (2012)	
			Zile participant la instruire (număr)	0 (2006)	700	2059	
DMI 3.1. Sprijin pentru Implementarea, managementul general și evaluarea PODCA și pentru pregătirea următorului exercițiu de programare	6.240.077		Reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante (număr)	0 (2007)	19	11	

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 august 2013	Rata de absorbți e 31 august 2013
			Respectarea procentajului de contractare stabilit (%)	0 (2007)	100	116	
DMI 3.2. Sprijin pentru activitățile de comunicare și de promovare ale PODCA	2.080.027		Evenimente de comunicare și promovare (număr)	0	30	7	
			Potențiali aplicanți care au participat la evenimentele de comunicare (număr)	0 (2007)	500	518	

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 30 sept 2013	Rata de absorbție 31 august 2013
1.1 – Acces la educație și formare profesională inițială de calitate	96.846.506	2.926	Numărul unităților școlare sprijinite	272	6500	281	18,73%
			Personal din educație și formare (altul decât profesorii) instruit/perfecționat	-	15.000	12.515	
			Ponderea unităților școlare sprijinite care au primit acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a calității (%)	-	80	NA	
			Rata personalului din educație și formare pregătit care a fost certificat (%)	-	97	32	
1.2 - Calitate în învățământul superior	174.467.786		Număr de universități sprijinite	56 (2006)	70 ⁹	237	
			Ponderea universităților sprijinite care au primit acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a calității (%)	-	90	13,85	
1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională	206.517.089		Personal din educație și formare instruit/perfecționat	37.300 (2006)	60.000	94.759	
			Numărul unităților școlare sprijinite	272	6.500	NA	
			Număr de universități sprijinite	56 (2006)	70	NA	
			Rata personalului din educație și formare pregătit care a fost certificat (%)	95 (2006)	97	65	
1.4 – Calitate în formarea profesională continuă	35.042.649		Număr de furnizori de FPC sprijiniți pentru introducerea standardelor de asigurare a calității	-	5.000	25	
			Număr de calificări profesionale dezvoltate în FPC	758 (1999 - 2006)	700	352	
			Ponderea furnizorilor de FPC sprijiniți care au fost autorizați/certificați prin prisma standardelor de asigurare a calității (%)	-	80	NA	
1.5 - Programe doctorale și post-doctorale în	284.929.959		Numărul de doctoranzi sprijiniți	2900 (2006)	15.000	9.631	
			Număr de universități sprijinite	56 (2006)	70	NA	

⁹ Valorile sunt cumulative la nivel de axă prioritară

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 30 sept 2013	Rata de absorbți e 31 august 2013
sprijinul cercetării			Ponderea doctoranzilor sprijiniți care au obținut titlul de doctor (%)	-	90	36	
2.1 – Tranziția de la școală la viața activă	286.957.991		Numărul de persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă	0	150.000	89.469	
			Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră	86.161 (2005)	400.000	53.521	
			Ponderea persoanelor asistate în tranziția de la școală la viața activă care au obținut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare	0	65	23	
2.2 – Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii	282.355.149		Nr. de participanți la programe de tipul educație „de a doua șansă” din care:	5747 (2006)	35.000	8784	
			Femei	-	12.000	2704	
			Ponderea absolvenților de programe de educație de tip „a doua șansă”(%)	-	75	4	
2.3 – Acces și participare la FPC	342.462.638		Numărul participanți la programe de FPC (calificare și recalificare), din care:	187.000 (2004)	360.000	47923	
			Femei	-	160.000	23454	
			Ponderea întreprinderilor care furnizează FPC pentru personalul propriu (%)	11 (1999)	20	na	
			Ponderea participanților la programe de FPC certificați (%)	85 (2004)	90	na	
3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale	152.722.436		Nr. de cursanți pregătiți pentru inițierea unei afaceri, dintre care:	805 (2006)	30.000	45.337	
			Femei	-	15.000	28.304	
			Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care inițiază noi afaceri (%)	20 (2006)	35	12	
3.2 – Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității	229.083.655		Numărul cursanților în managementul și organizarea muncii, din care: - Femei	88 (2006)	15.000 5.000	37.579 21.862	
			Numărul cursanților pentru actualizarea și îmbunătățirea competențelor, din care: - medici	-	280.000 10.000	102.333 20.800	

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 30 sept 2013	Rata de absorbți e 31 august 2013
			- asistente		60.000	31.103	
			Pondere cursanților certificați în managementul și organizarea muncii (%)	76 (2006)	80	45	
			Pondere cursanților certificați pentru actualizarea și îmbunătățirea competențelor (%)	-	80	74	
3.3 – Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali și societatea civilă	68.383.180		Numărul partenerilor sociali și ONG-urilor sprijinite	0	500	2.176	
			Pondere partenerilor sociali și a ONG-urilor sprijiniți, care oferă servicii comunității (%)	-	50	53,15	
4.1 – Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare	113.971.707		Număr de agenții de ocupare sprijinite	35	200	26	
			Număr de analize și prognoze privind piața muncii	0	36	49	
			Numărul agențiilor de ocupare care furnizează servicii de tip “self-service”	0 (2006)	100	6	
			Pondere agențiilor de ocupare certificate în sistemul de management al calității (%)	90	95	na	
			Pondere șomerilor cuprinși în programele de formare din totalul șomerilor care au beneficiat de cel puțin o măsură activă de ocupare (%)	6,68	10	4,98	
4.2 – Formarea personalului propriu al SPO	62.684.582		Numărul personalului instruit	1048 (2004)	3000 ¹⁰	4.203	
			Număr de agenții de ocupare sprijinite	35	200	na	
			Pondere personalului instruit cu certificate de absolvire (%)	70 (2004)	80	86	
5.1 – Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare	257.496.067		Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care:	34.806	65.000	78.935	
			- femei	15.170	30.000	40.202	
			- tineri	8.399	16.000	24.678	
			Pondere șomerilor de lungă durată care au participat la	55	60	37	

¹⁰ Ținta se referă la numărul de persoane din grupurile țintă sprijinite indiferent de numărul de cursuri finanțate din FSE la care acestea au participat

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 30 sept 2013	Rata de absorbți e 31 august 2013
			programe integrate certificați (%), din care: - femei - tineri			41 40	
5.2 – Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă	218.906.756		Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate	96.790	150.000	79.137	
			Pondereea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: - Femei	0	50	58 36	
			Pondereea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă (%) - din care: - femei	0	15	4 5	
6.1 – Dezvoltarea economiei sociale	234.289.498		Numărul structurilor economiei sociale înființate	3	830	126	
			Numărul participanților la programele de formare dedicate specialiștilor în domeniul incluziunii sociale	4.795	10.000	12.254	
			Numărul participanților la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: - persoane de etnie romă - persoane cu dizabilități - tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului	6487 1.500 160 221	130.000 ¹¹ 65.000 20.500 5.400	9.955 3.178 1.290 232	
			Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale	12	5.000	4.684	
			Pondereea participanților la programele de formare pentru specialiști în domeniul incluziunii sociale, care obțin certificare (%)	83	85	56	
6.2 – Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe	148.437.307		Numărul participanților la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din	6487	130.000	19.170	

¹¹ Valorile sunt cumulative la nivel de axă prioritară

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 30 sept 2013	Rata de absorbție 31 august 2013
piața muncii			care: - persoane de etnie romă - persoane cu dizabilități - tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului	1.500 160 221	65.000 20.500 5.400	3.904 2.921 492	
			Numărul de persoane dependente sprijinite	12.526	40.000	7.132	
			Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obțin certificare, din care: - persoane de etnie romă - persoane cu dizabilități - tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție	-	55 60 60 50	66 107 57 40	
6.3 – Promovarea egalității de șanse pe piața muncii	127.922.354		Numărul participanților femei la programele de calificare/recalificare	-	20.000	28.186	
			Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare care obțin certificare	-	55	73	
6.4 – Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii	29.959.767		Numărul inițiativelor transnaționale și a parteneriatelor sprijinite	0 (2006)	120	7	
7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU	73.624.752		Număr studii, anchete	-	20	18	
			Număr întâlniri ale Comitetului de Monitorizare	-	18	12	
7.2 – Sprijin pentru promovare și comunicare POS DRU	49.083.167		Număr campanii de promovare (TV, radio, presă)	-	15	17	
			Medie anuală a vizitelor pe website	-	90.000	65.314	
			Număr broșuri publicate	-	200	4.355	

Programul Operațional Sectorial Mediu

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 decembrie 2012	Rata de absorbție 31 august 2013
1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă și apă uzată	2.776.532.160	4.811,6	Localități ce beneficiază de facilități de apă noi/reabilitate în sistem regional (număr)	60 (2006)	300	108 (iunie 2013)	20,07%
			Stații de epurare noi/reabilitate (număr)	30 (2006)	200	52 (iunie 2013)	
			Populația conectată la serviciile de apă în sistem regional (%)	52 (2006)	70	52	
			Apă uzată epurată corespunzător (din totalul volumului de apă uzată) %	35 (2006)	60	35	
			Companii regionale de apă create	10 (2006)	35	43	
2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor	792.840.872		Numărul de sisteme integrate de management integrat al deșeurilor nou create la nivel județean/regional	0 (2006)	30	3 (iunie 2013)	
			Depozite de deșeuri vechi închise în zonele rurale (mici) - număr	0 (2006)	1.500	NA	
			Depozite de deșeuri municipale vechi închise în zonele urbane (număr)	17 (2006)	150	84	
			Populație care beneficiază de sisteme îmbunătățite de management al deșeurilor (milioane loc)	0 (2006)	8	0	
2.2. Reabilitarea siturilor contaminate istoric	141.382.207		Proiecte pilot pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric (număr)	0 (2006)	5	0	
3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinți (hot-spot)	229.268.644		Sisteme de încălzire centrală reabilitate (număr)	0 (2006)	8	0	
			Studii de opțiuni elaborate (număr)	0 (2006)	15	NA	
			Localități în care calitatea aerului este îmbunătățită ca urmare a sistemelor de încălzire reabilitate (număr)	0 (2006)	8	NA	
			Reducerea emisiilor de SO ₂ provenite de la sistemele de încălzire urbană, ca urmare a intervențiilor în cadrul POS Mediu (tone)	80.000 (2003)	15.000	NA	

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 decembrie 2012	Rata de absorbție 31 august 2013
			Reducerea emisiilor de NO _x provenite de la sistemele de încălzire urbană, ca urmare a intervențiilor în cadrul POS Mediu (tone)	7000 (2003)	4000	NA	
4.1 Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management în vederea protejării biodiversității și Natura 2000	171.988.693		Arii protejate și situri Natura 2000 cu planuri de management în vigoare/aprobate (număr)	3 (2006)	240	9 (iunie 2013)	
			Suprafața ariilor protejate și a siturilor Natura 2000, care beneficiază de măsuri de conservare a naturii (% din suprafața totală a ariilor protejate)	0 (2006)	60	0	
5.1 Protecția împotriva inundațiilor	156.110.751		Proiecte aprobate pentru protecția împotriva inundațiilor (număr)	0 (2006)	10	12	
			Populația ce beneficiază de proiecte pentru protecția împotriva inundațiilor (nr. locuitori)	0 (2006)	1.500.000	0	
			Reducerea incidenței riscului de inundație (%)	100 (2006)	30	0	
			Plan pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor	-	10	0	
Reducerea eroziunii zonei costiere	113.906.388		Lungimea litoralului reabilitat (km)	0 (2006)	10	0	
			Extinderea suprafeței de plajă (%)	0 (2006)	30	0	
6.1 Sprijin pentru managementul și evaluarea POS Mediu	107.940.423		Reuniuni ale Comitetului de Monitorizare organizate (număr/an)	0 (2006)	17	NA	
			Cereri de propuneri de proiecte finanțate prin AT (număr)	0 (2006)	5	NA	
			Personal instruit (număr/an)	270 (2006)	400	NA	
			Aplicații de proiecte evaluate cu sprijin AT (număr)	0 (2006)	50	NA	
			Rapoarte de evaluare elaborate (număr)	0 (2006)	2	NA	
			Studii tematice/strategii elaborate (număr)	0 (2006)	10	NA	
6.2 Sprijin pentru informare și publicitate	22.500.000		Tip de broșuri/pliante diseminate (număr)	1 (2006)	200	NA	
			Conferințe de presă organizate	0 (2006)	20	NA	

Programul Operațional Sectorial Transport

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE mil euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse 31 ian 2012 ¹²	Valoare aferentă contracte în derulare ¹³	Rata de absorbție 31 august 2013
1.1.Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7	1.670,8	3.741,6	Lungime de drum nou construit TEN-T (km)	0 (2006)	372,945	124,31	253,72	15,86%
			Valoarea timpului economisit pentru pasageri și mărfurile transportate pe drumurile nou construite și reabilite - infrastructura rutieră (mil euro/an)	0 (2006)	628,1	na		
			Proiecte prioritare TEN-T realizate - infrastructura rutieră (%)	0 (2006)	80	na		
			Emisii de NOx - infrastructura rutieră (kt/an) ¹⁴	5,763	5,954	na		
			Emisii de SO ₂ - infrastructura rutieră (kt/an)	0,014	0,016	na		
			Emisii de COV - infrastructura rutieră (kt/an)	0,167	0,200	na		
			Emisii de particule fine - infrastructura rutieră (kt/an)	0,209	0,201	na		
			Emisii de echivalent CO ₂ - infrastructura rutieră (kt/an)	568,465	653,163	na		
			Suprafața totală ocupată din arii naturale protejate (autostrăzi) - ha	0 (2006)	11,57	na		
			Numărul de arii naturale protejate afectate direct de proiectele POST	0	2	na		
1.2 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22	1.508,8		Lungime de cale ferată reabilitată/modernizată TEN-T (km)	0 (2006)	209,185	0	168,97	
			Valoarea timpului economisit pentru pasageri și mărfurile transportate pe căile ferate reabilite (mil euro/an)	0 (2006)	86,925	na		
			Număr de călători atrași de calea ferată de la modul de transport rutier (mil pasageri/km/an) ¹⁵	0 (2006)	306,75	na		

¹² Autoritatea de Management menționează în răspunsul furnizat IPP că monitorizarea programului pe perioada implementării acestuia se realizează în baza indicatorilor de realizare imediată. Valorile pentru indicatorii de rezultat (ex. valoarea timpului economisit, emisii, etc.) care nu rezultă în mod direct în urma implementării proiectelor vor fi măsurate în cadrul unui contract de asistență tehnică special dedicat acestui scop.

¹³ Inclusiv contractele finalizate

¹⁴ Indicatorii de mediu sunt cumulați atât pentru DMI 1.1 cât și pentru DMI 2.1

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE mil euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse 31 ian 2012 ¹²	Valoare aferentă contracte în derulare ¹³	Rata de absorbție 31 august 2013
			Volum de marfă atras de calea ferată de la modul de transport rutier (inclusiv terminale intermodale - mil tone/km/an)	0 (2006)	1,719	na		
			Proiecte prioritare TEN-T realizate căi ferate (%)	0 (2006)	43,85	na		
			Cota de piață (%)	15 (2006)	15	na		
			Emisii de NOx - căi ferate (kt/an) ¹⁶	-	+0,190	na		
			Emisii de particule fine - căi ferate (kt/an)	-	+0,016	na		
			Emisii de echivalent CO ₂ - căi ferate (kt/an)		113,251	na		
			Suprafața totală ocupată din arii naturale protejate ha	0 (2006)	0,07	na		
			Numărul de arii naturale protejate afectate direct de proiectele POST	0 (2006)	2	na		
1.3. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18 și a canalelor navigabile interioare	96,9		Lungime de cale navigabilă interioară TEN-T deschisă pentru navigație (adâncime minimă 2,5 m) - km	0 (2006)	200	0	200	
			Volum de marfă atras de navigația interioară de la modul de transport rutier (mil tone/km/an)	-	186,68	na		
2.1. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale	665,7		Lungime drum reabilitat/modernizat TEN-T drumuri naționale (km)	0 (2006)	302,790	111,95	260,49	
			Lungime de drum nou construit (autostrăzi) - km	0 (2006)	13,632	0	0	
			Lungime de drum nou construit (drumuri naționale) - km	0 (2006)	100,535	0	52,26	
			Valoarea timpului economisit pentru pasagerii și mărfurile transportate pe drumurile nou construite și reabilite -	0 (2006)	182,384	na		

¹⁵ Indicatori cumulați pentru DMI 1.2 și 2.2

¹⁶ Indicatorii de mediu sunt cumulați atât pentru DMI 1.2 cât și pentru DMI 2.2

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE mil euro)	Contra cte semnat e la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse 31 ian 2012 ¹²	Valoare aferentă contracte în derulare ¹³	Rata de absorbți e 31 august 2013
			infrastructura rutieră (mil euro/an)					
2.2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare naționale și a serviciilor pentru călători și dezvoltarea transportului cu metroul	261,5		Stații de cale ferată reabilite/modernizate (nr)	0 (2006)	18	0	14	
			Poduri/tunele de cale ferată reabilite (număr)	0 (2006)	98	0	5	
			Număr de călători atrași de calea ferată de la modul de transport rutier (mil pasageri/km/an)	0 (2006)	306,75	na		
			Volum de marfă atras de calea ferată de la modul de transport rutier (mil.tone/km/an)	0 (2006)	1,719	na		
2.3 Modernizarea și dezvoltarea porturilor dunărene și maritime	119,2		Porturi reabilite (număr)	0 (2006)	1-2	0	2	
			Volum de marfă atras de navigația interioară de la modul de transport rutier (mil.tone/km/an)	0 (2006)	187,62	na		
2.4. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian	41,1		Aeroporturi reabilite/modernizate (număr)	0 (2006)	2	0	2	
3.1. Promovarea transportului inter modal	12,8		Terminale inter-modale noi/modernizate (număr)	0 (2006)	1-2	0	0	
3.2. Îmbunătățirea siguranței traficului pe toate modurile de transport	116,4		Treceri la nivel cu calea ferată (număr)	0 (2006)	112	0	0	
			Km de sate liniare protejate	0 (2006)	36	0	0	
			Reducerea accidentelor grave (accidente grave/mil pasageri/km)	0 (2003)	-20%	na		
			Reducerea accidentelor mortale (accidente mortale/mil pasageri/km)	0 (2003)	-20%	na		
3.3. Minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului	29,4		Proiecte pentru protecția mediului (număr)	0 (2006)	1	1	1	
4.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul POS-T	37,6		Studii, evaluări, sprijin instituțional (număr)	0 (2006)	12	5		
			Zile participant la instruire (AM) - număr	0 (2006)	1.785	990		
			Zile participant la instruire (beneficiari) - număr	0 (2006)	4.165	2395		

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE mil euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse 31 ian 2012 ¹²	Valoare aferentă contracte în derulare ¹³	Rata de absorbție 31 august 2013
			Reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante (număr)	0 (2006)	18	11		
4.2. Sprijin pentru informare și publicitate privind POS-T	5,6		Număr total ediții de materiale informative tipărite sau obiecte promoționale	0 (2006)	15	7		
			Număr de evenimente de comunicare și promovare	0 (2006)	16	3		
			Accesări pagină web (număr)	0 (2006)	350.000	92.341		
			Nivelul de conștientizare a populației (%)	0 (2006)	15%	8		

Programul Operațional Regional

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse la 31 august 2013 ¹⁷	Rata de absorbție 31 august 2013
DMI 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană	1.117.806.529	4.108,1	Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate (nr.)		30	0	39%
			Proiecte care asigură îmbunătățirea infrastructurii urbane și serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (nr)		60	53	
			Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri (nr)		15	1	
			Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuințe sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale (nr)		25	38	
			Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbană (nr.)		400.000	4.693.591	
			Companii stabilite în polii de creștere regionali și locali (nr.)		400	7	
			Locuri de muncă create/menținute (nr.)		1500	9	
DMI 1.2: Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe	inclus la DMI 1.1		Apartamente reabilite pentru creșterea eficienței energetice (nr.)		46.920	0	
			Economiile de energie totale pentru apartamentele reabilite (GWh/an)		256	0	
DMI 2.1: Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construirea/reabilitarea șoselelor de centură	758.355.021		Lungimea drumurilor județene reabilite/ modernizate (în afara TEN – T) (km)	36.009,7	877	1074	
			Lungimea străzilor orășenești reabilite/ modernizate (în afara TEN – T) (km)	25.696	411	115	
			Lungimea șoselelor de centură reabilite/ construite (în afara TEN – T) (km)		219	22	
			Creșterea traficului de pasageri ¹⁸ (%)		10	0	
			Creșterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate (%)		10	0	

¹⁷ Valori calculate pentru proiectele finalizate financiar

¹⁸ Se va măsura cumulativ la nivel de axă prioritară: drumuri județene + șosele de centură

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse la 31 august 2013 ¹⁷	Rata de absorbție 31 august 2013
DMI 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate	174.199.525		Unități medicale reabilite/ modernizate/echipate (nr.)		53	25	
			Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată/modernizată/ echipată (nr./zi)		30.000	274.625	
DMI 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale	84.580.694		Centre sociale reabilite/ modernizate/extinse/ echipate (nr.)		270	83	
Persoane care beneficiază de infrastructura pentru servicii sociale reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.)				10.000	21.262		
DMI 3.3: Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență	84.580.694		Unități mobile echipate pentru intervenții de urgență ¹ (Nr.)		510	499	
			Timpul mediu de răspuns al unităților mobile în mediul rural (comune) – infrastructura pentru situații de urgență (minute)	Până la 30’ – 45’ în mediul rural	Până la 12’ în mediul rural	21	
			Timpul mediu de răspuns al unităților mobile în mediul urban (orașe) – infrastructura pentru situații de urgență (minute)	Până la 20’ în mediul urban	Până la 8’ în mediul urban	12	
DMI 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă	242.191.411		Unități de învățământ reabilite/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.) ¹⁹		130	111	
			Campusuri reabilite / modernizate/extinse / echipate- infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.)		30	4	
			Centre pentru formare profesională continuă reabilite/ modernizate/ extinse/echipate (nr.)		35	0	

¹ se are în vedere **numărul de echipamente** aparținând unităților mobile pentru intervenții în situații de urgență

¹⁹ Indicatorul cuprinde și activități de extindere

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse la 31 august 2013 ¹⁷	Rata de absorbție 31 august 2013
			Campusuri reabilitate / modernizate/ extinse/ echipate- infrastructura pentru educație universitară (nr.)		15	2	
			Elevi care beneficiază de infrastructura de învățământ preuniversitar reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.)		40.000	40.383	
			Copii aparținând grupurilor de populație dezavantajate care beneficiază de unități de învățământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.)		5000	0	
			Persoane care beneficiază de infrastructura de formare profesională continuă reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.)		3000	0	
			Studenți care beneficiază de campusurile universitare reabilitate / modernizate/ extinse/ (nr)		2000	450	
DMI 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală	246.551.000		Structuri de sprijinire a afacerilor asistate (nr.)		17	18	
			Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (după doi ani de la finalizarea proiectului) (%)		50	0	
			Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor (nr.)		3000	1.504	
DMI 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități	26.710.000		Site-uri industriale poluate și neutilizate reabilitate și pregătite pentru noi activități economice (ha.)		75	0	
			Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor (nr.)		1000	0	
DMI 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor	229.089.325		Microîntreprinderi sprijinite (nr.)		1500	1.282	
			Locuri de muncă nou create în microîntreprinderile sprijinite (nr.)		3000	5.780	
DMI 5.1: Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,	241.894.026	Proiecte în turism (nr.)		100	16		

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse la 31 august 2013 ¹⁷	Rata de absorbție 31 august 2013
precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe			Locuri de muncă nou create / menținute (nr.)		200	34	
DMI 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice	293.631.003		Proiecte de turism (nr.)		300	46	
			IMM sprijinite (nr.)		350	41	
			Turiști sosiți în structurile de cazare reabilitate/ modernizate/ echipate (nr)		400.000	136.319	
			Înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată/ modernizată/ echipată (nr)		800.000	0	
			Locuri de muncă nou create / menținute (nr.)		800	580	
DMI 5.3: Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică	127.802.546		Campanii de promovare a brandului turistic (nr.)	0	10	0	
			Centre Naționale de Informare și Promovare Turistică sprijinite (nr.)	0	100	2	
			Vizitatori în Centrele Naționale de Informare și Promovare Turistică (nr.)	0	2,5 mil.	42.759	
			Vizitatori web site (nr.)	0	1,5 mil.	299.837	
DMI 6.1: Sprijinirea implementării, managementului și evaluării Programului Operațional Regional	90.393.948		Studii, analize, rapoarte, strategii (nr)		40	344	
			Participanți la cursurile de pregătire (personal OI/AM, beneficiari și potențiali beneficiari) (nr)		2.000	4.397	
			Zile participant la instruire (nr.)		10.000	10.342	
DMI 6.2: Sprijinirea activităților de	8.236.040		Evenimente de comunicare și promovare (nr.)		900	1.778	

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse la 31 august 2013¹⁷	Rata de absorbție 31 august 2013
publicitate și informare privind POR			Nivelul de conștientizare a publicului privind POR (%)		20	39	

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 dec 2012	Rata de absorbție 31 aug 2013
DMI 1.1 Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM	526.089.185	2.043,3	Proiecte de sprijinire a investițiilor directe în IMM (număr)	-	2000	961	14,45%
			IMM asistate financiar implementare standarde (număr)	-	1.500	235	
			IMM asistate financiar - acces la noi piețe (număr)	-	1.200	57	
			Întreprinderi mari asistate financiar (număr)	-	50	117	
			Locuri de muncă nou create - investiții IMM sector productiv: - femei - bărbați (număr)	-	21.900	1744	
			IMM certificate - implementare standarde (număr)	-	1.400	314	
DMI 1.2 - Accesul IMM la finanțare	100.000.000		IMM sprijinite prin operațiuni de garantare și fonduri de risc – instrumente financiare		-	1246	
			Fonduri de garantare și Fonduri de capital de risc dezvoltate - instrumente financiare		10	4	
DMI 1.3. - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului	302.562.105		Structuri nou create de sprijinire a afacerilor (număr)	-	10	0	
			Structuri dezvoltate de sprijinire a afacerilor (număr)		5	0	
			IMM asistate financiar-achiziție servicii de consultanță (număr)		2.000	69	
			Laboratoare IMM de încercări și etalonări certificate - implementare standarde (număr)	-	100	42	
			Locuri de muncă nou create - investiții întreprinderi mari sector productiv (număr)	-	-	658	
DMI 2.1. - Cercetare-dezvoltare în parteneriat între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi în vederea obținerii de rezultate aplicabile în economie	104.788.045		Proiecte realizate în parteneriat de instituții C-D și întreprinderi (număr)		200	39	
			Proiecte de C&D (număr)		600	370	
			IMM asistate financiar în proiecte de parteneriat C&D, proiecte de C&D de înalt nivel științific (număr)		225	184	

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse la 31 dec 2012	Rata de absorbție 31 aug 2013
			Întreprinderi mari asistate financiar în proiecte de parteneriat C&D, proiecte de C&D de înalt nivel științific (număr)		25	31	
			Locuri de muncă create/menținute la beneficiarii asistați (număr)		400	na	
			Cheltuieli private în proiecte de CDI asistate (Meuro)		46	na	
			Cheltuieli publice în proiecte de CDI asistate (Meuro)		135	na	
			Centre C&D racordate la structuri GRID (număr)		10	11	
			Structuri inovative dezvoltate-poli de excelență (număr)		8	0	
			Instituții sprijinite pentru creșterea capacității administrative (număr)		80	na	
			Locuri de muncă nou create (femei, bărbați) (număr)		500 (200+300)	617	
			Cheltuieli publice în proiecte CDI asistate (Meuro)		325	na	
			Cheltuieli private în proiecte de CDI asistate (Meuro)		24	na	
			Întreprinderi start-up dezvoltate (număr)		30	60	
			Întreprinderi spin-off dezvoltate (număr)		20	21	
			Locuri de muncă nou create - bărbați - femei (număr)		600	na	
			Cheltuieli private în proiecte de CDI asistate (Meuro)		100	na	
			Cheltuieli publice în proiecte de CDI asistate (Meuro)			na	
			Laboratoare/centre de cercetare nou create /număr)		100	116	
			Laboratoare/centre de cercetare modernizate (număr)		100	137	
DMI 3.1 - Susținerea utilizării TIC	132.830.325		Număr de proiecte TIC – infrastructura de comunicații electronice		1400	580	

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 dec 2012	Rata de absorbție 31 aug 2013
			Rețele de broadband realizate – infrastructură comunicații electronice (număr)		100	0	
			IMM conectate la Internet broadband - infrastructură comunicații electronice (număr)		5000	265	
			Instituții publice conectate la Internet broadband - infrastructură comunicații electronice (număr)		100	0	
			ONG conectate la Internet broadband - infrastructură comunicații electronice (număr)		100	56	
			Unități/inspectorate școlare conectate la Internet broadband - infrastructură comunicații electronice (număr)		500	0	
			Populație adițională care va avea acces la rețele broadband - infrastructură comunicații electronice (număr)		300.00 0	0	
DMI 3.2 - Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice moderne	156.512.656		Sisteme pentru care se asigură interoperabilitatea (număr)		200	11	
			Utilizatori de mijloace electronice înregistrați e-guvernare (număr)		300.00 0	568.327	
			Utilizatori de mijloace electronice înregistrați e-learning (număr)		200.00 0		
			Utilizatori de mijloace electronice înregistrați e-sănătate (număr)		400.00 0		
			Utilizatori de mijloace electronice înregistrați interoperabilitate (număr)		100.00 0		
DMI 3.3 - Dezvoltarea e-economiei	93.827.123		Sisteme informatice implementate/extinse (număr)		1000	66	
			IMM-uri care utilizează sisteme informatice de management integrat (număr)		800	66	
			IMM-uri care utilizează sisteme informatice de comerț electronic (număr)		4200	14	
DMI 4.1 - Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al	363.930.960		Proiecte pentru îmbunătățirea eficienței energetice (număr)		150	21	
			Lungime de rețea de transport extinsă/ modernizată - sector energie electrică (km)		50	0	

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultate atinse la 31 dec 2012	Rata de absorbție 31 aug 2013
mediului)			Lungime de rețea de transport extinsă/ modernizată - sector gaze naturale (km)		50	0	
			Lungime de rețea de transport extinsă/ modernizată - sector petrol (km)		50	0	
			Lungime de rețea de distribuție extinsă/ modernizată - sector energie electrică (km)		100	0	
			Lungime de rețea de distribuție extinsă/ modernizată sector gaze naturale (km)		150	0	
			Proiecte pentru îmbunătățirea calității aerului – proiecte IMA (număr)		5	1	
			IMM asistate financiar - eficiență energetică (număr)		125	na	
			Întreprinderi mari asistate - eficiență energetică (număr)		25	na	
			Reducerea puterii electrice absorbite din sistem (MW)		90	0	
			Reducerea cantității de gaze naturale absorbite din rețea (MWh)		90	0	
			Reducerea cantității de abur sau/ și apă fierbinte exclusiv pentru scopuri industriale (MWh)		90	0	
			Reducerea pierderilor tehnologice în rețeaua de distribuție (%) - sector energie electrică - sector gaze naturale		2-3	0	
			Creșterea capacității de reținere a emisiilor de bioxid de sulf - Instalații mari de ardere (tSO ₂)		100.00 0	0	
			Creșterea capacității de reținere a emisiilor de oxizi de azot - Instalații mari de ardere (tNO _x)		10.000	0	
			Creșterea capacității de reținere a particulelor poluante - Instalații mari de ardere (tpulberi/kwh)		0,3	0	
			Locuri de muncă nou create: - femei - bărbați		200 400	304	

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 dec 2012	Rata de absorbție 31 aug 2013
DMI 4.2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi	223.466.380		Proiecte pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie (număr)		30	33	
			IMM asistate financiar - sector RRE (număr)		25	18	
			Întreprinderi mari asistate - sector RRE (număr)		5	8	
			Capacitatea energetică suplimentară instalată - sector RRE (MW)		200	275,2	
DMI 4.3 - Diversificarea rețelelor de interconectare în vederea creșterii securității furnizării energiei	51.078.030		Interconectări rețele de transport (număr) - sector energie electrică - sector gaze naturale		3	0	
DMI 5.1 - Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul POS CCE	43.894.650		Reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante (număr)		14	na	
			Zile participant la instruire (număr)		7000	na	
DMI 5.2 - Sprijin pentru comunicare, evaluare și TI	22.635.579		Zile participant la instruire(număr)		7000	na	
			Evenimente de comunicare și promovare (număr)		500-550	na	
			Campanii mass-media (număr)		20	na	
			Accesări pagina de web (număr)		200.000	na	
			Solicitări de informații primite la Centrul de Informare (număr)		7000	na	

Programul Operațional de Asistență Tehnică²⁰

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 august 2013	Rata de absorbție 31 august 2013
1.1 – Sprijin pentru managementul și implementarea Instrumentelor Structurale	52.710.374	127,6	Studii, analize, rapoarte, strategii	0 (2006)	106		19,56%
			Ghiduri și alte documente metodologice	0 (2006)	7		
			Evenimente axate pe schimbul de experiența cu privire la implementarea fondurilor și aspecte tematice	0 (2006)	3		
			Reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante	0 (2006)	49		
1.2 – Evaluare	8.281.731		Studii, analize, rapoarte, strategii	0 (2006)	14		
			Ghiduri și alte documente metodologice	0 (2006)	7		
			Evenimente axate pe schimbul de experiență cu privire la implementarea fondurilor și aspecte tematice	0 (2006)	3		
			Reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante	0 (2006)	7		
			Zile participant la instruire –structuri de gestionare	0 (2006)	1.300		
			Zile participant la instruire – alte structuri	0 (2006)	300		
			Zile participant la instruire – beneficiari	0 (2006)	860		
1.3 – Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor	12.301.646		Studii, analize, rapoarte, strategii	0 (2006)	1		
			Reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante	0	15		

²⁰ Nu au fost furnizate informații privind rezultatele atinse

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 august 2013	Rata de absorbție 31 august 2013
				(2006)			
			Zile participant la instruire - beneficiari (nr.)	0 (2006)	41.140		
			Zile participant la instruire –structuri de gestionare (nr.)	0 (2006)	26.700		
1.4 – Funcționarea Autorității de Management pentru POAT, a ACIS, a Autorității de Certificare și Plată și a Autorității de Audit	9.498.944		Evenimente axate pe schimbul de experiență cu privire la implementarea fondurilor și aspecte tematice	0 (2006)	5		
			Reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante	0 (2006)	59		
2.1 – Dezvoltarea și mentenanța SMIS și a rețelei sale digitale	14.154.781		Studii, analize, rapoarte, strategii	0 (2006)	5		
			Ghiduri și alte documente metodologice (nr.)	0 (2006)	24		
			Versiuni ale SMIS	1 (2006)	5		
			Aplicații conexe SMIS	0 (2006)	3		
2.2 – Funcționarea Unității Centrale SMIS și a rețelei de coordonatori	7.889.321		Reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante	0 (2006)	28		
			Solicitări primite de la helpdesk	0 (2006)	420		
2.3 – Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri și a manualelor de utilizator, precum și activități de informare privind SMIS	8.005.710		Evenimente axate pe schimbul de experiență cu privire la implementarea fondurilor și aspecte tematice	0 (2006)	28		
			Zile participant la instruire –structuri de gestionare (nr.)	0	20.000		
2.4 – Achiziția de echipamente și servicii TI&C	23.340.467		Structuri dotate cu echipamente (nr.)	0 (2006)	50		

Domeniul Major de Intervenție	Alocare financiară 2007 - 2013 (Contribuția UE euro)	Contracte semnate la 31 august 2013 (mil euro)	Denumire indicator	Valori de bază 2005	Ținte propuse 2015	Rezultat e atinse la 31 august 2013	Rata de absorbție 31 august 2013
			Perioadă de nefuncționare a SMIS neplanificată (ore/lună)	0 (2006)	<15		
			Disponibilitatea rețelei (%)	0 (2006)	≥99		
			Procentaj de pierdere a pachetelor (%)	0 (2006)	≤1		
			Latență pentru 1.000 pachete (ms)	0 (2006)	≤100		
3.1 - Diseminarea informațiilor generale și derularea activităților de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României	23.292.655		Studii, analize, rapoarte, strategii	1 (2006)	28		
			Evenimente de comunicare și promovare (nr.)	0 (2006)	120		
			Materiale de informare și publicitate (nr. exemplare)	0 (2006)	72		
			Campanii massmedia (nr.)	0 (2006)	10		
			Nivelul de conștientizare a populației (%)	5 (2006)	15		
3.2 – Funcționarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale	10.762.161		Accesări pagina de web	0 (2006)	1 mil		
			Solicitări de informații primite la Centrul de Informare	0 (2006)	40.000		

Anexa 6 : Evoluția absorbției fondurilor la nivel județean - proiecte contractate (la 30 iunie 2013)

	Valoarea totală a fondurilor UE accesate prin proiecte, pe toate axele de finanțare (mil. lei)				
Județe ²¹	POR	POSDRU	PODCA	POS Mediu	POS CCE
Alba	327,6 ↑	314,6 ↔	5,96 ↓ ²²	505,9 ↑	186,4 ↑
Arad	375,5 ↓	60,5 ↑	1,86 ↔	539,4 ↑	54,4 ↑
Argeș	595,3 ↑	104,9 ↓	2,31 ↔	398,4 ↑	268,7 ↑
Bacău	363,8 ↑	68,2 ↑	9,17 ↔	642,8 ↑	87,8 ↑
Bihor	404,7 ↑	127,2 ↔	2,51 ↔	422,8 ↔	186,1 ↑
Bistrița Năsăud	219,8 ↓	40,7 ↔	1,26 ↔	392,8 ↔	76,8 ↑
Botoșani	334,7 ↑	48,6 ↔	4,68 ↔	527,9 ↑	35,9 ↑
Brașov	439,7 ↑	217,5 ↔	7,16 ↑	618,1 ↔	200,9 ↑
Brăila	453,3 ↑	111,8 ↔	1,50 ↔	323,9 ↔	21,3 ↑
București	1249,8 ↑	7104,8 ↓	908,2 ↑	1335,1 ↑	2902,5 ↑
Buzău	225 ↑	26,8 ↔	0,22 ↔	328,6 ↔	124,8 ↑
Caraș Severin	286,5 ↑	89,2 ↓	1,61 ↔	544,6 ↑	72,3 ↑
Călărași	192,2 ↑	36,3 ↔	0,94 ↔	406,1 ↔	69,9 ↑
Cluj	543,5 ↑	794,3 ↔	3,08 ↑	466,6 ↑	379,3 ↑
Constanța	549,2 ↑	154,9 ↓	10,46 ↑	134,8 ↑	155,5 ↑
Covasna	229,8 ↑	10,5 ↔	0,98 ↔	361,3 ↑	55,6 ↑
Dâmbovița	542,7 ↑	249,1 ↔	2,96 ↔	495,9 ↔	168,1 ↑
Dolj	914,8 ↑	271,2 ↔	1,82 ↓	512,9 ↑	259,4 ↑
Galați	273,7 ↑	135,9 ↓	3,40 ↔	424,8 ↔	45,1 ↑
Giurgiu	228,1 ↑	5,1 ↔	2,27 ↔	304,4 ↔	105,1 ↑
Gorj	275,8 ↑	32,8 ↔	3,69 ↔	268,4 ↑	33,2 ↑
Harghita	219,4 ↑	48,4 ↔	2,49 ↔	258,1 ↔	72,4 ↑
Hunedoara	607,2 ↑	204,4 ↑	1,12 ↔	543,8 ↑	98,2 ↑
Ialomița	129,4 ↑	10 ↓	2,71 ↔	NA ²³	8,5 ↑
Iași	889,5 ↑	605,9 ↓	5,00 ↔	749,5 ↑	364,6 ↑
Ilfov	560,8 ↑	109,2 ↓	1,31 ↔	247,7 ↑	75,4 ↑
Maramureș	302 ↑	136,1 ↓	2,17 ↓ ²⁴	413,0 ↔	90,5 ↑
Mehedinți	332,4 ↑	35,0 ↔	0,28 ↔	258,7 ↑	10,5 ↔
Mureș	295,8 ↓	123,6 ↔	2,68 ↔	582,2 ↑	105,1 ↑
Neamț	390,3 ↑	79,9 ↔	1,12 ↑	472,1 ↑	109,5 ↓
Olt	282,2 ↑	106,5 ↔	0,51 ↔	342,2 ↔	162,9 ↑
Prahova	615,8 ↑	183,3 ↔	4,59 ↔	607,3 ↑	188,9 ↑

²¹ Se referă la toate categoriile de beneficiari ai proiectelor din fiecare județ, pe toate axele prioritare și domeniile majoritare de intervenție din fiecare program

²² A fost reziliat proiectul Instituției Prefectului Alba în valoare de 16 mil lei fonduri UE - Managementul planurilor de intervenție și contingență pentru infrastructura critică la nivel regional, utilizând sisteme informatice de gestiune și evaluare a riscurilor, pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivelul autorităților publice

²³ Nu au fost incluse în acest tabel o serie de proiecte ce vizează mai multe județe și nu se poate defalca suma alocată per fiecare dintre acestea precum:

- Cluj și Sălaj - proiect privind reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare - 541.969.415 lei (fonduri UE)
- Constanța și Ialomița - proiect privind reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare - 617.442.277 lei (fonduri UE)
- Sibiu și Brașov - proiect privind extinderea infrastructurii de apă și apă uzată - 322.483.325 lei (fonduri UE)


²⁴ A fost reziliat proiectul Instituției Prefectului Maramureș în valoare de 16 mil lei fonduri UE - Managementul elementelor infrastructurii critice la nivel regional prin îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivelul autorităților publice locale

	Valoarea totală a fondurilor UE accesate prin proiecte, pe toate axele de finanțare (mil. lei)				
Județe ²¹	POR	POSDRU	PODCA	POS Mediu	POS CCE
Satu Mare	266,6 ↑	37,2 ↔	2,78 ↔	343,4 ↔	61,7 ↑
Sălaj	205,9 ↓	20,7 ↔	0,00 ↔	81,6 ↑	17,8 ↓
Sibiu	285,8 ↑	92,5 ↓	4,32 ↔	349,1 ↑	264,7 ↑
Suceava	385,2 ↓	84,1 ↔	1,94 ↔	543,8 ↑	59,7 ↓
Teleorman	238,9 ↓	115,7 ↔	2,09 ↔	350,1 ↔	61,1 ↑
Timiș	635,4 ↑	321,6 ↑	3,85 ↑	598,8 ↔	301,5 ↑
Tulcea	263,6 ↑	43,6 ↓	2,79 ↔	430,8 ↔	135,1 ↑
Vaslui	337,6 ↑	19,1 ↔	2,98 ↔	99,2 ↑	100,5 ↑
Vâlcea	417,1 ↑	115,5 ↔	3,25 ↔	452,8 ↑	143,8 ↑
Vrancea	214,6 ↑	36,8 ↔	6,37 ↔	534,5 ↑	83,4 ↓


Legendă:

↑ creșterea fondurilor accesate față de iulie 2012
↓ scăderea fondurilor accesate față de iulie 2012
↔ menținerea la același nivel a fondurilor accesate față de iulie 2012

Anexa 7: Situația fondurilor accesate pe toate Programele Operaționale în fiecare județ al țării
(mil lei) la 30 iunie 2013



Anexa 8: Investiții prioritare din fondurile structurale ale autorităților publice locale la 30 iunie 2013



*Anexa 9 : Cele mai mari proiecte în valoare absolută pe fiecare Program Operațional
(la 30 iunie 2013)*

Program Operațional	Titlul proiectelor	Valoarea fondurilor UE (lei)	Beneficiar
POR	Reabilitare DJ 606 Km 55+086 (limita județ Dolj) – 119+795 (intersecție DJ 566), județul Mehedinți	96.285.310	Consiliul Județean Mehedinți
	Reabilitare DJ 151 km 45+810-126+712 limita de județ Mureș - Bistrița Năsăud județul Bistrița Năsăud	90.514.863	Consiliul Județean Bistrița Năsăud
	Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmbovița – Grătia - Poieni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca - Dobrotești, km 44+240-104+890 (55,450 km)	85.494.724	Consiliul Județean Teleorman
POS DRU	Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine și al aplicațiilor multimedia	20.323.492	Universitatea Politehnică București
	Asigurarea calității în învățământul masteral internaționalizat: Dezvoltarea cadrului național în vederea compatibilizării cu Spațiul European al Învățământului Superior	20.082.929	Universitatea Babeș – Bolyai
	Economia socială - o soluție pentru mediul înconjurător	20.174.569	Asociația Salvați Dunărea și Delta
PODCA	Eficientizarea activității de aplicare a politicilor de concurență în corelare cu politicile sectoriale	16.952.055	Secretariatul General al Guvernului
	Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației	16.663.912	Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
	Îmbunătățirea capacității administrației publice de măsurare a performanțelor administrative - baze de date, metodologii, instrumente de modernizare și standardizare a tehnicilor de raportare statistică și de caracterizare a performanțelor administrației	16.579.250	Institutul Național de Statistică
POS Mediu	Măsurile de protecție și reabilitare a părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanța și Eforie Nord	636.799.301	Administrația Națională Apele Române
	Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța - Ialomița	617.442.277	S.C. RAJA S.A Constanța
	Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Brașov	607.350.974	COMPANIA APA BRAȘOV SA
POS CCE	Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)	671.884.993	Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"
	Sistemul informatic integrat de emitere a actelor de stare civilă	127.356.420	Ministerul pentru Societatea Informațională
	Internet în școala ta. Conectarea la internet broadband a unităților școlare din zona rurală și mic urbană	110.517.345	Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
POS T	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov –	3.333.229.958	Compania Națională de Căi

	Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighișoara Coșlariu		Ferate CFR SA
	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan - European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	2.308.919.506	Compania Națională de Căi Ferate CFR SA
	Construcția autostrăzii Orăștie - Sibiu	2.179.068.541	Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

*Anexa 10: Valoarea fondurilor atrase prin fondurile structurale funcție de profilul beneficiarilor
(la 30 iunie 2013)*

	Valoarea fondurilor UE atrase de FIRME (mil lei)					Valoarea fondurilor UE atrase de APL (mil lei)					Valoarea fondurilor UE atrase de ONG-uri ²⁵ (mil lei)				
Județe	POR	POSDR U	POS CCE	POS Mediu	POD CA	POR	POSDR U	POS CCE	POS Mediu	PODC A	POR	POSDRU	POS CCE	POS Mediu	PODC A
Alba	18,2	58,2	169,4	341,6	0	272,6	15,1	11,3	159,3	3,2	4,4	157,5	0,05	4,9	0
Arad	80,3	3,6	43,5	441,7	0	262,9	2,1	5,6	90,3	1,9	32,3	19,9	0,3	5,1	0
Argeș	112,3	7,6	213,1	324,7	0	441,7	1,5	48,2	61,3	1,3	10,8	73,7	0,07	12,4	0
Bacău	28,8	19,9	84,5	388,5	0	332,7	8,2	1,6	247,8	8,9	2,3	8,8	0,2	5,8	0
Bihor	114,5	10,8	126,4	260,7	0	280,1	1,2	57,1	158,7	1,9	10,1	20,9	0,1	3,4	0
Bistrița Năsăud	8,4	1,1	72,5	265,0	0	208,0	0	2,9	122,7	1,3	3,4	26,1	0	3,9	0
Botoșani	12,9	5,2	33,2	343,6	0	320,1	0	0	183,6	1,5	0,6	0,5	0,1	0,7	0
Brașov	107,5	63,3	143,7	607,4	0	322,1	0	9,5	0	6,3	6,4	32,4	0,3	5,6	0,8
Brăila	69,6	57,9	18,9	315,5	0	344,4	5,2	2,4	0	1,2	1,6	14,2	0	0	0
București	246,4	884,1	650,6	1,7	0	424,6	58,2	0	0	9,2	81,1	2380,3	1,0	79,3	11,2
Buzău	31,9	14,9	115,9	326,8	0	186,1	0	2,4	1,8	0,2	6,9	4,5	0,2	0	0
Caraș Severin	18,8	11,4	59,5	407,3	0	253,8	8,2	12,8	128,6	0,9	0,7	2,9	0	0	0
Călărași	16,2	5,6	67,4	302,9	0	127,9	0	0	103,2	0,9	4,9	7,9	0	0	0
Cluj	65,4	32,7	252,7	236,9	0	397,4	15,2	4,5	226,9	1,3	10,9	164,3	0,4	0,6	0,6
Constanța	113,5	10,7	151,9	114,5	0	426,7	2,9	1,6	0	10,2	2,9	77,2	0,1	19,9	0
Covasna	19,6	7,9	22,6	282,5	0	203,0	0	32,9	75,1	1	1,4	1,2	0,06	3,8	0
Dâmbovița	32,5	22,9	119,2	448,3	0	503,8	2,5	3,3	35,2	3	6,4	95,7	0,05	0	0
Dolj	122,3	44,5	193	493,7	0	655,9	1,8	0	7,1	0	42,9	83,7	0,04	10,8	0
Galați	19,1	17,2	30	421,9	0	229,5	0	0	0,6	1,3	14,2	19,9	0,07	2,4	0
Giurgiu	64,3	0,1	105	215,1	0	161,1	0	0	87,9	2,3	2,7	1,8	0,06	0	0
Gorj	17,5	5,4	25,7	264,4	0	255,9	0	0	0	3,2	2,4	7,1	0	0	0

²⁵ Inclusiv asociațiile profesionale sau religioase, syndicatele sau patronatele precum și alte fundații și asociații

	Valoarea fondurilor UE atrase de FIRME (mil lei)					Valoarea fondurilor UE atrase de APL (mil lei)					Valoarea fondurilor UE atrase de ONG-uri ²⁵ (mil lei)				
Județe	POR	POSDR U	POS CCE	POS Mediu	POD CA	POR	POSDR U	POS CCE	POS Mediu	PODC A	POR	POSDRU	POS CCE	POS Mediu	PODC A
Harghita	12,3	6,8	62,5	246,1	0	204,7	0	3,9	1,6	1,7	4,9	5,4	0,2	3,2	0
Hunedoara	37,4	46,5	98	543,8	0	560,6	3,7	0	0	1,1	5,8	91,5	0,1	0	0
Ialomița	35,0	0	8,4	0	0	94,4	0	0	0	2,2	0	2,8	0,06	0	0
Iași	217,3	37,2	160,3	432,3	0	558,0	20,1	0	313,3	4,3	66,4	112,3	0,2	3,9	0
Ilfov	36,6	44,1	60,4	237,8	0	542,5	0	4,4	0	1,3	5,2	14,5	0,07	0,9	0
Maramureș	17,4	10,4	90,4	403,3	0	272,8	9,2	0	8,0	2,2	3,4	92,9	0	0	0
Mehedinți	9,3	1,6	10,5	247,7	0	320,6	0	0	1,3	0,3	1,3	12,2	0	1,6	0
Mureș	49,0	20,8	95,8	356,0	0	241,3	0	2,2	219	2,7	5,5	37,7	0,1	7,2	0
Neamț	60,9	36,3	79,7	359	0	262,9	0	29,4	108,8	0	11,1	23,3	0,08	2,5	0,4
Olt	13,7	5,5	131,5	245,2	0	268,5	0,9	31,4	96,9	0,5	0	30,8	0,05	0	0
Prahova	60,4	35,7	123,2	475,6	0	532,3	10,5	34,2	128,9	4,6	25,5	66,1	0	0,7	0
Satu Mare	41,1	0,1	61,7	340,3	0	228,1	0	0	0	2,4	5,7	19,5	0,05	3,2	0
Sălaj	17,8	0	17,8	0	0	185,5	0	0	80,8	0	2,6	5,4	0,02	0	0
Sibiu	68,5	23,7	217,3	261,7	0	208,2	0	1,4	66,4	1,3	23,9	0	0	20,3	0
Suceava	39,9	0,5	52,9	378,5	0	309,1	0,9	1,3	150,7	1,2	35,6	31,4	0	11,6	0
Teleorman	15,8	0,5	61,1	350	0	223,1	1,7	0	0	1,4	0	48,5	0	0	0,4
Timiș	108,2	28,1	135,2	376,7	0	494,4	4,9	1,2	217,5	2,8	2,5	89,1	0,01	0	0,4
Tulcea	38,5	7,4	109,3	336,5	0	212,4	0	4,4	49,9	2,8	3,9	11,7	0,1	0	0
Vaslui	7,4	10,2	100,5	0	0	321,7	2,7	0	98,1	2,6	8,4	2,5	0	0,8	0
Vâlcea	80,7	16,8	93,7	324,4	0	316,7	7,5	0	122,3	2,5	3,2	39,8	0	1,7	0,2
Vrancea	21,0	8,2	83,4	341,9	0	191,2	1,7	0	188,5	4,9	3,2	14,9	0,07	3,0	0
TOTAL	2.308,2	1.625,4	4.552,3	13.061,5	0	13.159,3	185,9	309,9	3.542,1	103,8	467,4	3.952,8	4,21	219,2	14

Anexa 11: Lista proiectelor finanțate prin POR, DMI 3.2 – proiecte de infrastructură socială²⁶

Titlu	Beneficiar	Valoare totală LEI	Fonduri FEDR LEI	Buget de Stat LEI	Contribuție proprie LEI	Cheltuieli neeligibile LEI
CENTRUL SOCIAL EDUCATIV PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI - IASI	CONSILIUL JUDETEAN IASI	3.498.348	2.216.384	338.976	52.150	890.837
Servicii Integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba	Consiliul Județean Alba	3.484.434	2.413.156	369.071	56.780	645.427
GOSPODINA (CRRN SASCA)	JUDETUL SUCEAVA	2.230.120	1.480.472	226.425	34.835	488.389
Modernizarea si extinderea Complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial	Consiliul Județean Sălaj	3.499.442	2.406.783	368.096	56.630	667.933
O VIATA NORMALA IN CENTRU - O POARTA DESCHISA SPRE SOCIETATE (CRRN SASCA)	JUDETUL SUCEAVA	3.499.674	2.331.568	356.593	54.860	756.653
Modernizare centru de recuperare persoane cu handicap Cezieni	Consiliul Județean Olt	3.440.288	2.348.890	345.425	69.085	676.888
Modernizare Centrul de îngrijire si Asistentă Slatina	Consiliul Județean Olt	2.238.644	1.529.302	233.893	35.984	439.465
Modernizare si extindere Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap adulte nr.1 (fost centru de plasament nr.1)	Consiliul Județului Galați	2.855.224	1.459.162	223.166	34.333	1.138.563
REABILITAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PASTRAVENI	JUDETUL NEAMT, P. NEAMT, STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 27	3.216.284	2.296.324	351.203	54.031	514.726
MODERNIZAREA PAVILIOANELOR DE CAZARE SI CENTRALA TERMICA PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA TIRGU NEAMT	UAT jud. Neamț si Centrul de îngrijire și Asistență Socială Tg Neamt	3.454.675	2.458.365	375.985	58.165	562.160
REABILITAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA OSLOBENI	JUDETUL NEAMT	2.734.305	1.953.753	298.809	45.971	435.771

²⁶ Contracte semnate la 31 mai 2013

Titlu	Beneficiar	Valoare totală LEI	Fonduri FEDR LEI	Buget de Stat LEI	Contribuție proprie LEI	Cheltuieli neeligibile LEI
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RAZBOIENI	JUDETUL NEAMT	3.417.199	2.441.535	373.411	57.448	544.805
Extinderea si dotarea centrului de recuperare si reabilitare neuro-psihiatrică Brâncovenești	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mureș	3.399.603	2.412.568	368.981	56.766	561.288
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ROMAN	JUDETUL NEAMT, P. NEAMT	3.282.543	2.345.352	358.701	55.185	523.305
CENTRU SOCIAL DE TIP REZIDENTIAL GALATA, IASI	DIR GEN DE ASIST SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	3.474.954	2.353.248	356.838	58.441	706.426
Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea	Centrul Medico-Social Pechea	3.496.232	2.501.363	382.561	58.856	553.452
Extindere capacitate, prin amenajare si modernizare etaj III la complexul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru adulti "Bilteni" - judetul Gorj	Consiliul Județean Gorj	972.931	609.729	93.253	14.347	255.603
Extindere si dotare centrul de ingrijire si asistenta Dobrița, judetul Gorj	Consiliul Județean Gorj	3.494.886	2.306.208	352.714	54.264	781.701
Reabilitarea si extinderea Centrului de ingrijire si Asistenta Pecica	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad	3.627.953	2.498.368	370.935	69.953	688.697
Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu - Dragasani	Primaria Municipiului Dragasani	3.216.479	2.163.481	330.885	50.905	671.207

Titlu	Beneficiar	Valoare totală LEI	Fonduri FEDR LEI	Buget de Stat LEI	Contribuție proprie LEI	Cheltuieli neeligibile LEI
Reabilitare centru pt persoane cu dizabilitati Oravita	CJ Caras Severin	3.626.558	2.314.256	353.414	54.984	903.904
Reabilitarea si amenajarea centrului de ingrijire si asistenta din localitatea Adaseni, Judetul Botosani	Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Botosani	3.562.172	2.429.885	371.629	57.174	703.484
Reabilitare, modernizare si dotare "Centrul de integrare prin terapie ocupationala Tantava"	Consiliul Judetean Giurgiu	3.636.282	2.245.412	343.416	52.833	994.621
Reabilitare, modernizare si extindere cladire in vederea amenajarii unui centru de reintegrare sociala	Municipiul Oradea Administratia Sociala-Comunitara Oradea	3.644.418	2.367.075	362.023	55.696	859.625
Reabilitare , modernizare si dotare la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul C, in vederea infiintarii unui centru de ingrijire si asistenta Techirghiol - Romania	Consiliul Judetean Constanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta	3.075.542	2.091.012	319.802	49.200	615.528
Reabilitare Centru de îngrijire și asistenta Șopârlița	CJ OLT	2.888.235	1.782.203	272.572	41.934	791.526
Reabilitare , modernizare si dotare la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Techirghiol - Corpul A	Consiliul Județean Constanța Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta	3.108.638	2.105.632	322.038	49.544	631.424
Centrul de zi Christian - asistenta pentru persoanele tinere si adulte cu handicap	Municipiul Targu Jiu	3.373.723	2.248.381	343.870	52.903	728.569

Titlu	Beneficiar	Valoare totală LEI	Fonduri FEDR LEI	Buget de Stat LEI	Contribuție proprie LEI	Cheltuieli neeligibile LEI
Centrul multifunctional pentru tineri-DELFINUL	Asociatia Casa noastra, jud. Galati	3.995.694	2.743.615	419.612	64.556	767.912
Reabilitare, modernizare, extindere centru de zi pentru persoane cu scleroza multipla din Mun. Oradea	Primaria Municipiului Oradea , jud. Bihor Fundatia de Scleroza Multipla Bihor Societatea de Scleroza Multipla din Romania	2.451.387	2.083.679	318.680	49.028	0
Reabilitarea Centrului de asistenta medico-sociala Pogoanele	CJ Buzau	3.989.660	2.353.783	359.990	55.383	1.220.504
Extinderea si Reamenajarea Centrului de ingrijire si asistenta Gheorgheni si asigurarea dotarilor necesare	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA	3.510.046	2.361.318	361.143	55.561	732.025
Extinderea si Reamenajarea Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Tulghes si asigurarea dotarilor necesare	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA	1.732.632	1.151.003	176.036	27.082	378.511
Reamenajare pavilion cazare - administrativ in centrul de integrare prin terapie ocupationala Burila Mare	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti	1.460.817	968.737	148.160	22.794	321.126

Titlu	Beneficiar	Valoare totală LEI	Fonduri FEDR LEI	Buget de Stat LEI	Contribuție proprie LEI	Cheltuieli neeligibile LEI
Responsabilitate sociala durabila- prin modernizarea, dezvoltarea si echiparea cladirii centrului de ingrijire si asistenta pentru persoane cu handicap din cadrul complexului de servicii sociale comunitare pentru adulti - Nuseni	Consiliul Judetean Bistrita Nasaud	3.015.773	1.754.098	268.274	41.273	952.128
Modernizare retele utilitati, facilitati de acces si dotari cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din C.I.A.P.A.H Mislea, judetul Prahova	Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea, comuna Scorteni, sat Mislea, judetul Prahova	3.555.416	2.102.276	321.524	49.465	1.082.151
Extindere Centrul de Asistenta pentru recuperarea tinerilor cu handicap CARTHA, Adjud, Jud Vrancea	Consiliul Local al Municipiului Adjud	2.786.510	1.695.537	259.098	40.115	791.761
Lucrari de modernizare, retele utilitati, facilitati acces si dotari la C.I.T.O.P.A.H. Urlati, judetul Prahova	Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati	3.617.331	2.414.133	369.220	56.803	777.174
Centrul multifunctional de resurse si servicii pentru adulti cu handicap Dambovita	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita	3.546.753	2.440.954	373.323	57.434	675.043
Reabilitare, modernizare si dotare cladire pentru infiintare centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Ludus	Directia Generala de asistenta sociala si protectia copilului Mures	3.713.785	2.483.306	379.800	58.431	792.249
Infintarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-Psihica pentru Adulti Movila	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita	3.710.024	2.488.025	380.521	58.542	782.936

Titlu	Beneficiar	Valoare totală LEI	Fonduri FEDR LEI	Buget de Stat LEI	Contribuție proprie LEI	Cheltuieli neeligibile LEI
Extindere, reabilitare termica si dotare "Centru ingrijire si asistenta", Municipiul Slobozia, judetul Ialomita	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita	3.446.360	2.325.402	355.650	54.715	710.593
Reabilitarea, modernizarea, dotarea complexului de ingrijire si asistenta Suseni, judetul Gorj	Directia generala de asistenta si protectia copilului Gorj	3.635.939	2.465.670	376.883	58.235	735.150
Extindere si modernizare Centru de zi pentru persoane cu handicap	Consiliul Local Calarasi Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic - Romania, Filiala Calarasi	1.350.982	916.817	140.219	21.572	272.374
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Horia	Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului Tulcea	3.050.134	2.086.762	298.242	70.000	595.120
Centru Terapie Ocupationala Draganesti - Olt	Consiliul Judetean Olt Consiliul Local Draganesti Olt	3.606.107	2.373.884	363.065	55.856	813.302
lucrari d modernizare cladiri, retele utilitati, facilitati d acces si dotari al CRRNPAH Urlati	CRRNPAH Urlati	3.792.631	2.442.379	373.540	57.468	919.245
Reabilitare, modernizare, dezvoltare, extindere si echipare Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciolpani, jud. Ilfov	Consiliul Judetean Ilfov	3.657.606	2.482.231	379.635	58.405	737.334
Modernizarea si compartimentare mansarda in Centrul de recuperare si tratament pentru persoane cu dizabilitati "Don Orione"	Asociatia Don Orione	3.886.471	2.661.069	406.987	62.613	755.802
EXTINDERE, SUPRAETAJARE C2 SI AMENAJARE CURTE - FUNDATIA "SF. IOAN BOSCO", CENTRU DE ZI "DOMINIC SAVIO"	FUNDATIA "SFANTUL IOAN BOSCO", BACAU	3.442.413	2.288.402	349.991	53.885	750.175

Titlu	Beneficiar	Valoare totală LEI	Fonduri FEDR LEI	Buget de Stat LEI	Contribuție proprie LEI	Cheltuieli neeligibile LEI
Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Periam	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis	3.931.851	2.625.337	401.522	61.773	843.219
Infiintarea centrului Alzheimer si reabilitarea serviciilor conexe centrului medico-social Galati	Centrul Multifunctional de servcii sociale Galati	3.499.670	2.402.879	367.499	56.538	672.753
Lucrari de consolidare, extindere, supraetajare si refunctionalizare pentru realizarea Centrului multifunctional Fortuna, in Bucuresti, sector 1 pentru persoanele cu dizabilitati	ASOCIATIA ALTERNATIVA 2003	1.373.889	938.454	143.528	22.081	269.825
Reabilitare, reparatii curente si amenajari Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gherla	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj	3.485.464	2.305.337	352.581	54.243	773.303
Centrul social de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane adulte	UAT Oras Panciu Serviciul Public Local de Asistenta Sociala	1.552.432	1.029.936	157.520	24.234	340.743
Modernizarea si mansardarea Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte - Vitan	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3	3.595.863	2.414.811	369.324	56.819	754.909

*Anexa 12: Fondurile accesate pentru Asistența Tehnică pe fiecare Program Operațional
(la 30 iunie 2013)*

Program Operațional	Axa prioritară	Alocare financiară – contribuție UE (euro)	Valoare proiecte contractate– Contribuție UE (euro)	Procent contractare din alocarea financiară 2007 – 2013 (%)
POR	6	98,6 mil	108,2 mil	109,7%
PODCA	3	8,3 mil	7,6 mil	91,5%
POSDRU	7	122,7 mil	9,9 mil	8%
POS Mediu	6	130,4 mil	64,3 mil	49,3%
POS CCE	5	67,5 mil	27,7 mil	41%
POS T	4	92,02 mil	14,1 mil	15,3%

Programul Operațional Regional
(date disponibile la 30 iunie 2013)

Fig. 1 Distribuția fondurilor accesate prin POR la nivelul regiunilor de dezvoltare

Regiunea de dezvoltare	Populația	Valoare fonduri UE (mld. lei)	Nr. proiecte
Nord Est	3.836.875	2,82	507
Sud	3.258.775	2,57	534
Sud Vest	2.394.895	2,29	454
Nord Vest	2.740.064	2,08	452
Sud Est	2.932.124	2,01	450
Vest	1.930.458	1,9	335
Centru	2.638.809	1,85	412
București Ilfov	2.198.285	1,85	315

Fig. 2 Investiția per capita din POR la nivelul regiunilor de dezvoltare

Regiunea de dezvoltare	Populația	Valoare fonduri UE (lei)	Nr. proiecte	Investiție per capita (lei)
Vest	1.930.458	1,9	335	984
Sud Vest	2.394.895	2,29	454	956
București Ilfov	2.198.285	1,85	315	842
Sud	3.258.775	2,57	534	789
Nord Vest	2.740.064	2,08	452	759
Nord Est	3.836.875	2,82	507	735
Centru	2.638.809	1,85	412	701
Sud Est	2.932.124	2,01	450	686


Fig. 3 Sinteza fondurilor accesate prin Axele POR

Axele prioritare ale POR	Nr. proiecte aprobate	Valoare medie finanțare UE	Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă
Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, DMI 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană	466	2,76 mil euro	Municipiul Iași - Modernizarea rețelei de linii tramvai în polul de creștere (16,7 mil euro) Municipiul Pitești - PROIECT URBAN - Reabilitare infrastructura urbană în Municipiul Pitești (16,4 mil euro) Municipiul Craiova - Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Național (15,7 mil euro)
Axa 2 - Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport DMI 2.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene și străzi urbane - inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură	143	7,05 mil euro	CJ Mehedinți - Reabilitare DJ 606 (22,65 mil euro) CJ Bistrița Năsăud - Reabilitare DJ 151 (21,29 mil euro) CJ Teleorman - Reabilitarea DJ 701 (20,11 mil euro)
Axa 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale DMI 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, DMI 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, DMI 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență, DMI 3.4., Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă	503	9,8 mil euro	CJ Ilfov - Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov (14,06 mil euro) CJ Covasna - Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență "Dr. Fogolyan Kristof" –Sf. Gheorghe (14,05 mil euro) CJ Teleorman - Reabilitare spital județean de urgență Alexandria (13,58 mil euro)
Axa 4 - Sprijinirea mediului de afaceri regional și local	1745	2,6 mil euro	Orașul Călan (Hunedoara) - Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru

Axele prioritare ale POR	Nr. proiecte aprobate	Valoare medie finanțare UE	Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă
<p>DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală,</p> <p>DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități,</p> <p>DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor</p>			<p>noi activități (10,03 mil euro)</p> <p>SC Tradecenter SRL - Centru de afaceri Oradea (9,75 mil euro)</p> <p>SC Transcar International SRL, Sibiu - Centru de afaceri Sibiu (9,42 mil euro)</p>
<p>Axa 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului</p> <p>DMI 5.1, Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe,</p> <p>DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice,</p> <p>DMI 5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică.</p>	535	2 mil euro	<p>Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Promovarea și consolidarea brandului turistic național (16,42 mil euro)</p> <p>Lucrări de restaurare consolidare și protecție a monumentului Palatului Patriarhiei București - Patriarhia Română (14,41 euro)</p> <p>Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Promovarea Brandului Turistic al României (13,94 mil euro)</p>
<p>Axa 6 - Asistență tehnică</p> <p>DMI 6.1 Sprijinirea implementării, managementului și evaluării Programului Operațional Regional</p> <p>DMI 6.2 Sprijinirea activităților de publicitate și informare privind POR</p>	67	1,41 mil euro	<p>AMPOR Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru POR în vederea asigurării managementului, implementării și evaluării POR pentru perioada 2012 -2015 (13,68 mil euro)</p> <p>AM POR - Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru POR în vederea asigurării managementului, implementării și evaluării POR pentru anii 2012 și 2015 (9,93 mil euro)</p> <p>ADR Sus Vest Oltenia - Implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud Vest Oltenia în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 iulie 2015 (4,34 mil euro)</p>

Situația completă a fondurilor accesate se găsește la <http://www.inforegio.ro/ro/implementare/proiecte-finantate.html>

Fig. 4 Fonduri accesate prin POR pentru dezvoltarea infrastructurii de turism în România (mil. lei)



Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

(date disponibile la 30 iunie 2013)

Fig. 5 Distribuția fondurilor din PODCA în București versus restul țării





Fig. 6 Fonduri accesate de către MAI versus alte instituții centrale



²⁷ S-a ținut cont de faptul că începând cu anul 2013 AM PODCA se află sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Fig. 7 Beneficiarii fondurilor din PODCA din cadrul administrației publice centrale²⁸

Instituție publică centrală	Total valoare (mil. lei)
Ministerul Afacerilor Interne	290,6
Ministerul Educației	132,2
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și	60,9
Secretariatul General al Guvernului	49,7
Ministerul Afacerilor Externe	45,4
Ministerul Finanțelor Publice	43,6
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației	29,8
Ministerul Transporturilor	24,9
Ministerul Sănătății	18,7
Ministerul Justiției	16,9
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice	16,5
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	15,8
Ministerul Economiei	13,8
Ministerul pentru O Societate Informațională	9,43
TOTAL	768,23

²⁸ Au fost luate în considerare inclusiv instituțiile subordonate sau aflate în coordonarea ministerelor

Fig. 9 Sinteza fondurilor accesate prin Axele PODCA

Axele prioritare ale PODCA	Nr. proiecte aprobate	Valoare medie finanțare UE	Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă
Axa 1 - Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice DMi 1.1 - Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ DMi 1.2 - Creșterea responsabilizării administrației publice DMi 1.3 - Îmbunătățirea eficacității organizaționale	264	486,8 mii euro	Secretariatul General al Guvernului - Eficientizarea activității de aplicare a politicilor de concurență în corelare cu politicile sectoriale (3,98 mil euro) Ministerul Educației Naționale - Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației (3,87 mil euro) Institutul Național de Statistică - Îmbunătățirea capacității administrației publice de măsurare a performanțelor administrative - baze de date, metodologii, instrumente de modernizare și standardizare a tehnicilor de raportare statistică și de caracterizare a performanțelor administrației (3,9 mil euro)
Axa 2 - Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare DMi 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor DMi 2.2 - Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor	135	740,6 mii euro	Agenția Națională de Integritate - Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea accesului electronic la informații de interes public (3,89 mil euro) Ministerul Educației Naționale - O nouă cultură a descentralizării managementului educațional la nivel național (3,83 mil euro) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Realizarea unui sistem de plată online a serviciilor oferite de ANCPi (3,81 mil euro)
Axa 3 - Asistență tehnică DMi 3.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea PO DCA și pentru pregătirea următorului exercițiu de programare	17	446 mii euro	Direcția Dezvoltarea Capacității Administrative - Sprijin pentru funcționarea AM PO DCA și pentru pregătirea următorului exercițiu de programare (3,5 mil euro) Direcția Dezvoltarea Capacității Administrative - Sprijinirea eficienței

DMI 3.2 - <i>Sprijin pentru activitățile de comunicare și de promovare ale PO DCA</i>			managementului general și a implementării PO DCA (1,09 mil euro) Direcția Dezvoltarea Capacității Administrative - Asigurarea serviciilor de evaluare a proiectelor pentru AMPODCA (840 mii euro)
---	--	--	--

Situația completă a fondurilor accesate se găsește la [http://www.fonduriadministratie.ro/pictures/Lista%20Beneficiarilor%20PODCA%20\(Comunicare\).pdf](http://www.fonduriadministratie.ro/pictures/Lista%20Beneficiarilor%20PODCA%20(Comunicare).pdf)

Fig. 10. Situație proiecte ONG - sume câștigate și plăți încasate

Beneficiar	Titlu proiect	DMI	Fonduri UE (lei)
Asociația pentru Educație și Dezvoltare Comunitară	Ne dezvoltăm împreună	1.1	413.828
Asociația PRODEZVOLTARE Valea Oltului	Formare profesională pentru eficacitate organizațională	1.3	206.635
Asociația pentru Implementarea Democrației (A.I.D.)	Dezvoltarea și consolidarea Centrului Național pentru Integritate	1.3	3.219.807
FUNDAȚIA CENTRUL DE RESURSE JURIDICE	Dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul autorităților publice locale în domeniile managementului proiectelor și achizițiilor publice	1.3	1.405.133
Asociația Centrul pentru Politici Publice	Program de instruire pentru elaborare participativă de politici publice locale pentru funcționari publici	1.3	224.817
Asociația pentru Implementarea Democrației	Dezvoltarea strategică organizațională și creșterea capacității organizației de a coopera cu administrația publică	1.1	363.766,85
Agenția pentru Informarea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamentale (AID-ONG)	Model participativ de elaborare a politicilor publice naționale privind ONG în România	1.1	422.001,20
Asociația Institutul pentru Politici Publice	Consolidarea mecanismelor de consultare a societății civile cu autoritățile publice centrale și locale- un element fundamental pentru creșterea calității procesului de elaborare a politicilor publice	1.1	279.396,34
FUNDAȚIA CENTRUL DE RESURSE JURIDICE	Societatea civilă, partener activ în procesul de elaborare și evaluare a politicilor publice	1.1	422.819,75
ARAS - Asociația Română Anti SIDA	Îmbunătățirea capacității organizaționale de comunicare și gestiune informații în relația cu instituțiile administrației publice	1.1	398.845,50
Asociația ALMA-RO	Dezvoltare Comunitară prin Parteneriat Social	1.1	422.670,15
Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România	POLICENTRIC - Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României	1.1	424.677,00

Beneficiar	Titlu proiect	DMI	Fonduri UE (lei)
Centrul Român pentru copii dispăruți și exploatați sexual	Creșterea capacității Centrului Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual de cooperare cu autoritățile publice responsabile în intervenția și prevenirea disparițiilor de copii	1.1	424.983,00
Fundația TERRA Mileniul III	Parteneri pentru Politici Publice: Îmbunătățirea Capacității de Colaborare a ONG-urilor cu Administrația Publică în contextul Strategiei Europa 2020	1.1	407.754,35
Asociația Grupul de Investigații Politice	Societatea civilă pentru o administrație performantă. Transparență și eficiență în administrația publică din București	1.1	299.118,40
Asociația Agenția de Monitorizare a Presei București	Capacitate pentru urbanism participativ aplicat - CUPA	1.1	421.896,65
Asociația "Institutul European pentru Democrație Participativă - QVORUM"	Mecanisme eficiente de colaborare cu autoritățile publice	1.1	415.935,60
Centrul de Resurse și Informare pentru Profesioniști Sociale C.R.I.P.S.	Parteneriat public - privat pentru calitate în furnizarea de servicii sociale în județele Alba, Botoșani și Ialomița	1.1	424.617,50
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile	Advocacy și politici publice pentru dezvoltare socială în România	1.1	410.660,50
Asociația Actori Europeni	Instruire, metodologie și platformă de informare și pregătire a Coaliției pentru programare POSDRU	1.1	424.451,75
Grupul de Economie Aplicată	Îmbunătățirea gestionării politicilor publice prin creșterea capacității ONG-urilor românești de a evalua și monitoriza politicile statului	1.1	375.887,00
Organizația Națională Cercetării României, Filiala Brașov	Cooperare interinstituțională între mediul cercetănesc neguvernamental și mediul public - între deziderat și realitate	1.1	419.766,55
Asociația PRO DEMOCRAȚIA (APD)	Administrație transparentă - cetățenie responsabilă. Dezvoltarea democrației locale și a participării cetățenești în adoptarea politicilor	1.1	418.332,98

Beneficiar	Titlu proiect	DMI	Fonduri UE (lei)
	publice locale în România		
Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNOPA)	Mecanisme de consultare între autorități și asociațiile de pacienți	1.1	315.376,83
ASOCIAȚIA PRO DEMOCRAȚIA - CLUB TÂRGU NEAMȚ	"DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE DE A SE IMPLICA ACTIV ÎN EFICIENTIZAREA SECTORULUI PUBLIC"	1.1	397.339,30
CENTRUL ROMÂN PENTRU POLITICI EUROPENE	DEZBATEM POLITICI, CREȘTEM EXPERIENȚĂ	1.1	347.701,00
Asociația Centrul pentru Politici Publice	Susținerea parteneriatelor APL-ONG pentru elaborare strategii și politici publice locale durabile	1.1	394.184,10

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(date disponibile la 30 iunie 2013)

Fig.11 Sinteza fondurilor accesate prin Axele POSDRU

Axele prioritare ale POSDRU	Nr. proiecte aprobate	Valoare medie finanțare UE	Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă
<p>Axa prioritară 1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere.</p> <p><i>DMI 1.1 - Acces la educație și formare profesională inițială de calitate</i></p> <p><i>DMI 1.2 - Calitate în învățământul superior</i></p> <p><i>DMI 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională</i></p> <p><i>DMI 1.4 - Calitate în formarea profesională continuă</i></p> <p><i>DMI 1.5 - Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării</i></p>	433	2,10 mil euro	<p>Universitatea Politehnica București - Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine și al aplicațiilor multimedia (4,72 mil euro)</p> <p>Universitatea Babeș - Bolyai - Asigurarea calității în învățământul masteral internaționalizat: Dezvoltarea cadrului național în vederea compatibilizării cu Spațiul European al Învățământului Superior (4,67 mil euro)</p> <p>Centrul National de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic - Curriculum Revizuit în Învățământul Profesional și Tehnic (CRIPT) (4,65 mil euro)</p>

<p>Axa prioritară 2: Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii</p> <p><i>DMI 2.1 - Tranziția de la școală la viața activă</i></p> <p><i>DMI 2.2 - Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii</i></p> <p><i>DMI 2.3 - Acces și participare la FPC</i></p>	569	976,1 mii euro	<p>Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice - Practica studenților economiști. Parteneriat inter-regional pe piața muncii între universități și mediul de afaceri (4,61 mil euro)</p> <p>S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L. - Creșterea competitivității și productivității organizațiilor prin calificarea resurselor umane în domeniul "Găuritor filetator" (4,52 mil euro)</p> <p>S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L. - Creșterea competitivității și productivității organizațiilor prin calificarea resurselor umane în domeniul "Tehnician prelucrări mecanice" (4,52 mil euro)</p>
<p>Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor</p> <p><i>DMI 3.1 - Promovarea culturii antreprenoriale</i></p> <p><i>DMI 3.2 - Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea</i></p> <p><i>Adaptabilității</i></p> <p><i>DMI 3.3 - Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor pentru partenerii</i></p> <p><i>sociali și societatea civilă</i></p>	470	1,05 mil euro	<p>Universitatea Tehnică Cluj Napoca - Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile (4,35 mil euro)</p> <p>SC Ernst & Young SRL - Formare și asistență în domeniu managerial - antreprenorial pentru mici și viitori întreprinzători, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor (4,34 mil euro)</p> <p>Fundația Orizont - Antreprenoriatul - O cariera de succes (4,29 mil euro)</p>
<p>Axa prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare</p>	53	2,1 mil euro	<p>AJOFM Alba - 3C – Calitatea Creează Competențe” - Calitatea în formare Creează Competențe profesionale de nivel european</p>

<p><i>DMI 4.1 - Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare</i></p> <p><i>DMI 4.2 - Formarea personalului propriu al SPO</i></p>			<p>pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest și Nord-Vest (3,74 mil euro)</p> <p>Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - Formarea profesională a personalului SPO din România (3,74 mil euro)</p> <p>AJO FM Hunedoara - Acces direct în SPO (3,72 mil euro)</p>
<p>Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare</p> <p><i>DMI 5.1 - Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare</i></p> <p><i>DMI 5.2 - Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă</i></p>	684	641,4 mii euro	<p>Asociația "Șanse Egale pentru Fiecare" - Munca pe primul loc (4,37 mil euro)</p> <p>Fundația Casa de Meserii a Constructorilor - Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere și Asistență Specializată pentru șomerii și persoanele în căutarea unui loc de muncă din sectorul abordat (4,37 mil euro)</p> <p>Fundația Centrul de Dezvoltare Managerială - Rețea națională de centre de informare și consiliere privind cariera (4,30 mil euro)</p>
<p>Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale</p> <p><i>DMI 6.1 - Dezvoltarea economiei sociale</i></p> <p><i>DMI 6.2 - Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii</i></p> <p><i>DMI 6.3 - Promovarea egalității de șanse pe piața muncii</i></p>	182	2,13 mil euro	<p>Asociația Salvați Dunărea și Delta - Economia socială - o soluție pentru mediul înconjurător (4,69 mil lei)</p> <p>Asociația Pakiv România - Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă - Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă (4,34 mil euro)</p> <p>Institutul pentru Politici Sociale - Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile (4,30 mil euro)</p>

<i>DMI 6.4 - Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii</i>			
Axa prioritară 7: Asistența tehnică <i>DMI 7.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU</i> <i>DMI 7.2 - Sprijin pentru promovare și comunicare POS DRU</i>	41	242,3 mii euro	<p>AMPOSDRU - „Sistem Informatic Integrat de Management (SIM- POSDRU)” (3,66 mil euro) (câștigător licitație: S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A, lider de proiect, în asociere cu S.C. ASESOFT INTERNATIONAL S.A. și S.C. ARCHIDATA S.R.L.)</p> <p>AMPOSDRU - Sprijin pentru AMPOSDRU și Organismele Intermediare în vederea implementării POSDRU (1,32 mil euro) (câștigător licitație: EUROPEAN PROFILES S.A.)</p> <p>AMPOSDRU - Asistență tehnică pentru AMPOSDRU în procesul de evaluare a proiectelor depuse în cadrul POSDRU (1,21 mil euro) (câștigător licitație: OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LTD în asociere cu SC Avenza Consulting SRL)</p>

Fig. 12 Câștigătoarele fondurilor gestionate de POSDRU - firmele de consultanță (selecție după suma câștigată în proiecte)


Titlu proiect	Nume beneficiar	Sediul social	DMI din care se finanțează	Valoare eligibilă (LEI)			Total valoare proiect (LEI)
				Finanțare acordată		Contribuție beneficiar	
				Fonduri UE	Buget național		
Creșterea competitivității și productivității organizațiilor prin calificarea resurselor umane în domeniul "Găuritor filetator"	S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.	București	2.3 "Acces și participare la FPC"	19.453.641,97	601.659,03	1.055.542,00	21.117.558
Creșterea competitivității și productivității organizațiilor prin calificarea resurselor umane în domeniul "Tehnician prelucrări mecanice"	S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.	București	2.3 "Acces și participare la FPC"	19.451.438,13	601.590,87	1.055.422,00	21.115.166
Creșterea competitivității și productivității organizațiilor prin calificarea resurselor umane în domeniul „Lăcătuș mecanic întreținere și reparații”	S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.	București	2.3 "Acces și participare la FPC"	19.449.767,79	601.539,21	1.055.331,00	21.113.353

Creșterea competitivității și productivității organizațiilor prin calificarea resurselor umane în domeniul "Mecanic reparații"	S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.	București	2.3 "Acces și participare la FPC"	19.449.359,42	601.526,58	1.055.311,00	21.112.912
Creșterea competitivității și productivității organizațiilor prin calificarea resurselor umane în domeniul "Sculer matrițer"	S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.	București	2.3 "Acces și participare la FPC"	19.447.538,73	601.470,27	1.055.209,00	21.110.933
Creșterea competitivității și productivității organizațiilor prin calificarea resurselor umane în domeniul "Tehnician metrolog"	S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L.	București	2.3 "Acces și participare la FPC"	19.411.935,85	600.369,15	1.053.280,00	21.072.300
Formare și asistență în domeniu managerial - antreprenorial pentru mici și viitori întreprinzători, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord - Est, Nord - Vest, Centru și Sud - Est	Ernst & Young SRL	București	3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”	18.671.782,12	1.191.815,88	1.045.454,00	20.909.052
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și creșterea competitivității în afaceri	People Investment SRL	București	3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”	17.987.975,17	1.148.168,63	1.007.165,46	20.878.785,60

Antreprenor Rural European - Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenariat utilizare TIC și comunicare în limba engleză	SC EURO TRAINING AND EDUCATION CENTER SRL	Ilfov	5,2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”	16.919.395,05	2.768.055,55	1.036.181,70	20.723.632,30
Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc	S.C.EUROAPTITUDINI S.A.	București	6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării	16.817.152,14	1.582.357,86	968.396,00	19.402.106
Româno Cher - Casa Romilor	K CONSULTING, MANAGEMENT AND COORDINATION SRL	București	6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”	16.434.806,66	3.450.016,89	1.046.569,66	20.931.393,21
APT - Antreprenariat performant prin training și consiliere	BRAIN WAVE COMMUNICATION S.R.L.	București	3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”	16.418.857,80	1.048.012,20	919.310,00	20.075.618
Inițiere în dezvoltarea afacerii	Resources, Development & Ideas SRL	București	3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”	15.967.012,96	1.019.171,04	894.009,68	18.964.451,08
Resursa umană investiție valoroasă în turismul rural românesc	SC RGIC CONSULTANTA SRL	București	5,2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”	15.673.384,81	1.550.114,98	906.499,99	18.129.999,78

Programul Operațional Sectorial Mediu
(date disponibile la 30 iunie 2013)


Fig. 13 Fondurile accesate pentru reabilitarea/extinderea rețelei de apă/apă uzată și canalizare de către Operatorii Regionali la nivelul județelor (mil. lei)²⁹



²⁹ Nu au fost incluse în harta proiectele desfășurate în mai multe județe precum cele desfășurate în Cluj și Sălaj de către Compania de Apă Someș SA, în Constanța și Ialomița de către SC RAJA SA, în Sibiu și Brașov de către SC Apă-Canal SA Sibiu

[illegible]

Fig. 15 Fonduri accesate pentru restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană (mil/lei)



*Fig. 17 Bazinele hidrografice beneficiare de fonduri din POS Mediu
(infrastructura pentru prevenirea inundațiilor)*

Denumire proiect	Beneficiar	Valoarea totala a proiectului, fără TVA (Lei)	Din care, fonduri UE (Lei)
Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Mureș	A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Mureș	5.014.373	4.011.498
Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Siret	Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă "Siret"	6.355.152	5.084.122
Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Banat	A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Banat	15.701.923	12.561.538
Plan pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Buzău - Ialomița	A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Buzau-Ialomița	12.878.224	10.302.579
Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea riscului la inundații în bazinul hidrografic Crișuri	A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Crișuri	2.844.188	2.275.350
Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea riscului la inundații în bazinul hidrografic Someș Tisa	A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa	36.652.597	23.646.837
Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea riscului la inundații în bazinul hidrografic Argeș - Vedea	A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea	21.525.452	17.220.362
Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în spațiul hidrografic „Dobrogea - Litoral”	Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă "Dobrogea - Litoral"	16.131.209	12.904.967
Planul privind prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Jiu	Administrația Națională "Apele Române"	20.057.962	16.046.370

Denumire proiect	Beneficiar	Valoarea totala a proiectului, fără TVA (Lei)	Din care, fonduri UE (Lei)
Planul privind prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Olt , etapa - Elaborarea hărților de hazard (inundabilitate) la inundații	Administrația Națională "Apele Române"	32.305.911	25.844.728
Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut - Bârlad	Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad	248.743.753	204.058.642
"Amenajare Valea Adona, Jud. Bihor "	Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa	12.628.866	8.147.652
"Amenajare Valea Crișului Mic, județul Bihor"	Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri	10.286.055	6.636.170
"Regularizare pârau Raznic în zona localității Grecești - confluența râu Jiu, jud. Dolj"	Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Jiu	23.900.129	21.510.115

Fig. 18 Sinteza fondurilor accesate prin Axele POS Mediu

Axele prioritare ale POS Mediu	Nr. proiecte aprobate	Valoare medie finanțare UE	Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă	Beneficiari eligibili
Axa 1 - Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată <i>DMI 1.1. Extinderea/modernizarea sistemelor de apă și apă uzată</i>	43	78,3 mil euro	<p>S.C. RAJA S.A Constanța - Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța - Ialomița (143,6 mil euro)</p> <p>Compania Apă Brașov SA - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Brașov (141,2 mil euro)</p> <p>S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Dolj - Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj (113,8 mil euro)</p>	DMI 1.1. Operatorii regionali de apă
Axa 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate <i>DMI 2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor</i> <i>DMI 2.2 Reabilitarea siturilor contaminate istoric</i>	27	23,73 mil euro	<p>Consiliul Județean Iași - Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași (43,40 mil euro)</p> <p>Consiliul Județean Cluj - Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj (37,18 mil euro)</p> <p>Consiliul Județean Suceava - Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Suceava (35,05 mil euro)</p>	<p>DMI 2.1 Consilii județene</p> <p>DMI 2.2. Consilii județene, Consilii locale</p>
Axa 3 - Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire	7	26,36 mil euro	<p>Primăria Municipiului Oradea - Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea (36,90 mil euro)</p>	DMI 3.1. Autorități ale administrației publice locale din localitățile selectate ³⁰

³⁰ Potrivit Documentului Cadru de Implementare, etapa de preselecție a potențialilor beneficiari a vizat evaluarea a 25 de municipalități. Criteriile de evaluare au vizat, în primul rând, relevanța CET pentru obiectivele specifice ale POS Mediu (CET cu impact negativ semnificativ asupra calității aerului) și în al doilea rând, contribuția la

urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare <i>DMI 3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinți (hot-spot)</i>			Primăria Municipiului Bacău - Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău (32,14 mil euro) Primăria Municipiului Iași - Reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Iași (29,45 mil euro)	
Axa 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii <i>DMI 4.1. Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management în vederea protejării biodiversității și Natura 2000</i>	182	797,2 mii euro	Institutul de Biologie București - Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitare (10,60 mil lei) Consiliul Local al Municipiului Tulcea - Reconstrucția ecologică în polderul Zaghen din Rezervația Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România/Ucraina (9,64 mil lei) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Realizarea de seturi de date spațiale în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura2000, având în vedere optimizarea facilităților de administrare a acestora (8,47 mil euro)	DMI 4.1. Administratorii sau custozii ariilor protejate, Agenția Națională pentru Ariile Naturale Protejate, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, autorități ale administrației publice centrale și locale, ONG-uri, Institute de cercetare, universități, muzee
Axa 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc <i>DMI 5.1 Protecția împotriva inundațiilor</i> <i>DMI 5.2 Reducerea eroziunii zonei costiere</i>	19	13,22 mil euro	Administrația Națională Apele Române - Măsuri de protecție și reabilitare a părții sudice a litoralului românesc al mării Negre în zona municipiului Constanța și Eforie Nord (148,1 mil euro) Administrația Națională Apele Române - Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut - Bârlad (47,5 mil euro) Administrația Națională Apele Române Olt - Planul privind prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Olt , etapa – Elaborarea hărților de hazard	DMI 5.1 Administrația Națională Apele Române DMI 5.2 Administrația Națională Apele Române

îndeplinirea obligațiilor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare (acele centrale de termoficare care au termenul limită pentru conformare cu cerințele Directivei privind limitarea emisiilor de poluanți) și nu în ultimul rând, maturitatea propunerilor de proiect.

			(inundabilitate) la inundații (6,01 mil euro)	
Axa 6 - Asistența tehnică <i>DMI 6.1 Sprijin pentru managementul și evaluarea POS Mediu</i> <i>DMI 6.2 Sprijin pentru informare și publicitate</i>	121	531,7 mii euro	<p>Campanie de informare și publicitate pentru POS Mediu - 2012 (16,56 mil euro)</p> <p>Asistență tehnică privind gestionarea siturilor contaminate, metodologia de investigare istorică și de evaluare de risc, prioritizarea acțiunilor de remediere și elaborarea instrumentelor tehnico-economice pentru remedierea siturilor contaminate istoric - 2012 (5,25 mil euro)</p> <p>Asistență tehnico-economică pentru direcțiile și birourile de implementare din cadrul AM și OI POS Mediu a proiectelor finanțate din asistența financiară nerambursabilă - 2010 (4,68 mil euro)</p>	AM POS Mediu

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
(date disponibile la 30 iunie 2013)

Fig. 19 Sinteza fondurilor accesate prin Axele POS CCE

Axele prioritare ale POS CCE	Nr. proiecte aprobate	Valoare medie finanțare UE	Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă
<p>Axa 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient</p> <p><i>DMI 1.1 Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM</i></p> <p><i>DMI 1.2 - Accesul IMM la finanțare</i></p> <p><i>DMI 1.3. - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului</i></p>	1417 ³¹	339,5 mii euro	<p>SC Automobile Dacia SA - Diversificarea producției SC Automobile Dacia SA prin introducerea în fabricație a unui bloc motor destinat noii familii de motoare (4 mil euro)³²</p> <p>SC Ambro SA Suceava - Creșterea competitivității produselor prin montarea unei prese de încleiere la suprafață la mașina de hârtie nr 1 și instalarea unui cazan de abur cu țevi multitubulare (3,99 mil euro)</p> <p>SC Selina SRL Timiș - Creșterea competitivității SC SELINA SRL prin achiziționarea de echipamente și utilaje de ultimă generație în scopul alinierii la standardele europene a lucrărilor de infrastructură rutieră (3,99 mil euro)</p>
<p>Axa 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare</p> <p><i>DMI 2.1. - Cercetare-dezvoltare în parteneriat între universități/institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi în vederea obținerii de rezultate aplicabile în economie</i></p> <p><i>DMI 2.2 - Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacității administrative</i></p>	405	1,53 mil euro	<p>Institutul National de Informare și Documentare - Acces National Electronic la Literatura Științifică de Cercetare (16,4 mil euro)</p> <p>Universitatea Politehnica București - Centrul de cercetări avansate pentru materiale, produse și procese inovative (11,53 mil euro)</p> <p>Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia București - Centrul de cercetare translațională în psihiatrie și neuro-științe (11,2 mil euro)</p>

³¹ Nu a fost luat în considerare proiectul Fondului European de Investiții – Jeremie în valoare de 402.020.000 lei fonduri UE datorită caracterului său special față de restul proiectelor aprobate prin POSCCE

³² Și următoarele companii au accesat proiecte cu aceeași valoare: SC Petrocart SA Neamț, SC Romcab SA Mureș, SC Cord Romania SRL Olt, SC Totalgaz Industrie SRL Iași, SC Marquardt Schalt-systeme SCS Sibiu, Bamesa Otel SA București, SC Metalicplas SRL Cluj

Axele prioritare ale POS CCE	Nr. proiecte aprobate	Valoare medie finanțare UE	Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă
<i>DMI 2.3 - Accesul întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare</i>			
Axa 3 - Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public <i>DMI 3.1 - Susținerea utilizării TIC</i> <i>DMI 3.2 - Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice moderne</i> <i>DMI 3.3 - Dezvoltarea economiei</i>	753	267,3 mii euro	Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - Internet în școala ta. Conectarea la internet broadband a unităților școlare din zona rurală și mic urbană (25,7 mil euro) Ministerul pentru Societatea Informațională - Sistemul informatic integrat de emitere a actelor de stare civilă (29,6 mil euro) Casa Națională de Asigurări de Sănătate - Sistem informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate (25,2 mil euro)
Axa 4 - Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice <i>DMI 4.1 - Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)</i> <i>DMI 4.2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi</i> <i>DMI 4.3 - Diversificarea rețelelor de interconectare în vederea creșterii securității furnizării energiei</i>	42	3,05 mil euro	SC Complexul Energetic Craiova SA - Instalație comună de desulfurare gaze ardere, blocurile 1 și 2, SE CRAIOVA II (21,7 mil euro) ROMCONSTRUCT TOP SRL - Parc eolian Siliștea (14,5 mil euro) Consiliul local al Orașului Topoloveni - Centrală fotovoltaică de 3 MWp de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în orașul Topoloveni, Parcul Științific și Tehnologic - TOP PARC TOPOLOVENI (11,2 mil euro)
Axa 5 - Asistența tehnică <i>DMI 5.1 - Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul POS CCE</i> <i>DMI 5.2 - Sprijin pentru comunicare, evaluare și TI</i>	25	1,10 mil euro	Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică - Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea activităților aferente axei prioritare 2 (Fișa consolidată 2011) (5,01 mil euro) Organismul Intermediar pentru IMM - Decizie de finanțare DMI 1 - OI IMM (4,48 mil euro) Organism Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale - Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea activităților aferente axei prioritare 3 (3,46 mil euro)

Situația completă a proiectelor contractate prin POS CCE este disponibilă la <http://www.fonduri-ue.ro>

Programul Operațional Sectorial Transport (POS-T)
(date disponibile la 30 iunie 2013)

Fig. 20 Câștigătorii proiectelor din POS T

Beneficiari eligibili	Valoarea totală a fondurilor UE atrase (mil. lei)
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - CNADNR S.A	7445,9
Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A. - CNCF "CFR" S.A.	7562,11
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	331,31
Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța	60,85
Autoritatea Navală Română	29,87
Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați	50,95
Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați	23,11
Aeroport Mihail Kogălniceanu	76,47
Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu	37,29
RA Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava	108,7
AM POS Transport	53,48

Fig. 21 Sinteza fondurilor accesate per fiecare Axă a POS-T

Axele prioritare ale POR	Nr. proiecte aprobate	Valoare medie finanțare UE	Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă
<p>Axa 1 - Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T³³ în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în rețelele de transport ale UE</p> <p><i>DMI 1.1</i> Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7</p> <p><i>DMI 1.2</i> Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22</p> <p><i>DMI 1.3</i> Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18</p>	11	268 mil euro	<p>CFR SA - Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighișoara Coșlariu (775,2 mil euro)</p> <p>CFR SA - Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan - European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Coșlariu – Simeria (543,3 mil euro)</p> <p>CNADNR SA - Construcția autostrăzii Orăștie – Sibiu (512,7 mil euro)</p>
<p>Axa 2 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport</p> <p><i>DMI 2.1</i> Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale</p>	29	21,3 mil euro	<p>CNADNR - Reabilitare DN 6 Alexandria Craiova (121,7 mil euro)</p> <p>CNADNR - Reabilitarea DN24, limita de județ Galați - Vaslui - Crasna și DN24B Crasna - Albița (86,2 mil euro)</p> <p>CNADNR - Reabilitare DN 1H Zalău - Aleșd (66,9 mil euro)</p>

³³ Potrivit Documentului Cadru de implementare a POS-T, România este traversată de 3 axe prioritare TEN-T și anume:

1. Axa TEN-T nr.7 (infrastructură rutieră) cu două ramuri:
 - Ramura nordică: Nădlac - Lugoj - Sibiu - București - Constanța,
 - Ramura sudică: Lugoj - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Calafat cu varianta Simian - Maglavit
2. Axa TEN-T nr.22 (infrastructură feroviară) cu două ramuri:
 - Ramura nordică: Curtici - Arad - Brașov - București - Constanța,
 - Ramura sudică: Arad - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Calafat
3. Axa TEN-T nr.18 (infrastructură navală):
 - Fluviul Dunărea

Axele prioritare ale POR	Nr. proiecte aprobate	Valoare medie finanțare UE	Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă
<p><i>DMI 2.2</i> <i>Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare naționale și a serviciilor pentru călători</i></p> <p><i>DMI 2.3</i> <i>Modernizarea și dezvoltarea porturilor dunărene și maritime</i></p> <p><i>DMI 2.4</i> <i>Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian</i></p>			
<p>Axa 3 - Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătățirii protecției mediului, a sănătății umane și a siguranței pasagerilor</p> <p><i>DMI 3.1</i> <i>Promovarea transportului inter modal</i></p> <p><i>DMI 3.2</i> <i>Îmbunătățirea siguranței traficului pe toate modurile de transport</i></p> <p><i>DMI 3.3</i> <i>Minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului</i></p>	17	5,14 mil euro	<p>CFR SA - Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni - Adjud (18 mil euro)</p> <p>CFR SA - Modernizarea trecerilor la nivel de cale ferată (14,2 mil euro)</p> <p>CFR SA - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse (9,3 mil euro)</p>
<p>Axa 4 - Asistență tehnică</p> <p><i>DMI 4.1</i> <i>Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul POS-T</i></p> <p><i>DMI 4.2</i> <i>Sprijin pentru informare și publicitate privind POS-T</i></p>	31	492 mii euro	<p>AM POS-T - Asistență tehnică pentru sprijin instituțional pentru CNCF CFR SA (5,97 mil euro)</p> <p>AM POS T - Asistența tehnică pentru elaborarea unui Master Plan general de transport (2,94 mil euro)</p> <p>Compania Națională APDF Giurgiu - Reabilitare și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița (2,84 mil euro)</p>

Situația completă a fondurilor accesate se găsește la <http://www.fonduri-ue.ro>

