 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea
Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice 
Având în vedere dispoziţiile art. 38-461 din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 41 -  48 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 41 şi al art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 Se aprobă Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, denumite în continuare normele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezentele norme se aplică proiectelor de investiţii publice semnificative şi, după caz, celor medii. 
Art. 3 (1) Prezentele norme nu se aplică proiectelor de investiţii publice semnificative/medii al căror stadiu fizic de execuţie este de 100%, conform raportărilor ordonatorilor principali de credite, acestea făcând doar obiectul unor fundamentari în scopul alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, corespunzatoare obligaţiilor de plată neachitate.

(2) Investiţiile publice, care îndeplinesc cerinţele prevăzute pentru încadrarea la Poziţia C “Alte cheltuieli de investiţii”, nu fac obiectul prioritizării. 

(3) Programele, reprezentând proiectele de investiţii publice similare grupate de către ordonatorul principal de credite într-o fişă globală în programul de investiţii publice, anexă la legea bugetului de stat, nu fac obiectul evaluării, analizei şi prioritizării conform prezentelor norme. 

PRIM MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA
ANEXA
Norme metodologice

privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice
Art. 1 În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) nivel ridicat de risc – reprezintă posibilitatea ca un eveniment să se producă cu o probabilitate de peste 50% şi cu un impact de peste 30% asupra îndeplinirii obiectivelor sau cu o probabilitate de peste 30% şi cu un impact de peste 50% asupra îndeplinirii obiectivelor; 
b) proiectele de investiţii publice noi – sunt acele proiecte de investiţii publice ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate potrivit legii şi pot fi incluse, spre finanţare, în legile bugetare;
c) proiectele de investiţii publice în continuare – sunt acele proiecte de investiţii publice aflate în curs de execuţie, al căror stadiu fizic de execuţie se situează sub nivelul de 100%.
d) suportabilitate - reprezintă posibilitatea generică a proiectului de investiţii publice de a mobiliza resursele financiare necesare acoperirii costurilor sau, după caz, posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizării proiectului de investiţii publice în orizontul de timp aferent, conform estimărilor;

e) sustenabilitate – reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligaţiile de plată asumate în perioada implementării proiectului de investiţii publice, evaluată ca sumă a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investiţii publice să fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar înregistrat în fiecare an trebuie să fie pozitiv.
Art. 2 (1) Principalele etape în realizarea proiectelor de investiţii publice semnificative sunt prevăzute la art. 3 - 9 din prezentele norme.


(2) Proiectele de investiţii publice semnificative se realizează, în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorului principal de credite.
Art. 3 (1) Etapa de identificare a proiectului de investiţii publice presupune:
a) elaborarea studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare ale proiectelor de investiţii publice, în forma stabilită de prevederile legale în vigoare;
b) analizarea, de către ordonatorul principal de credite, a programului de investiţii publice existent, ce include, după caz, proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate, din punct de vedere al alocaţiilor bugetare şi al necesarului de finanţat, în sume existente şi estimate pentru anii următori, până la sfârşitul perioadei estimate de implementare a proiectului de investiţii propus, pentru care a fost elaborat studiul de prefezabilitate; 
c) transmiterea, de către ordonatorul principal de credite, a studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare întocmite în etapa de identificare a proiectului de investiţii publice, împreună cu celelalte informaţii menţionate la prezentul alineat, către Ministerul Finanţelor Publice pentru analiză, evaluare şi avizare; 
d) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, în scopul evaluării sustenabilităţii şi suportabilităţii proiectului de investiţii publice aflat în faza de proiectare de studiu de prefezabilitate, în plus faţă de informaţiile şi documentele specificate la lit. b) şi c), şi a informaţiilor referitoare la eşalonarea valorii estimate a investiţiei pe durata de realizare a investiţiei, precum şi a perioadei estimate pentru implementarea proiectului de investiţii publice propus. 
(2) Documentaţia se transmite în format electronic, la o adresă de corespondenţă electronică ce va fi indicată, sub semnătură electronică însoţită de o solicitare din partea ordonatorului principal de credite adresată Ministerului Finanţelor Publice; în cazul în care ordonatorul nu deţine semnătură electronică, documentaţia va fi transmisă pe suport de hârtie;

(3) Ministerul Finanţelor Publice procedează la analizarea şi evaluarea din punct de vedere al suportabilităţii şi sustenabilităţii proiectului de investiţii publice propus, pe baza informaţiilor furnizate şi la emiterea şi comunicarea avizului către ordonatorul principal de credite solicitant.

(4)
Unitatea de Evaluare a Investiţiilor Publice emite avizul în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor informaţiilor solicitate. 

(5)
În cazul avizului favorabil, ordonatorul principal de credite este autorizat să treacă la faza de elaborare a studiului de fezabilitate;
(6) În cazul avizului nefavorabil al Ministerului Finanţelor Publice, ordonatorului principal de credite i se interzice să treacă la faza elaborării studiului de fezabilitate.
Art. 4 Etapa de elaborare sau, după caz, revizuire/actualizare, avizare şi aprobare a studiului de fezabilitate presupune: 
a) elaborarea sau actualizarea/revizuirea studiului de fezabilitate, după caz; 
b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite spre analiză către Autoritatea de Management sau, după caz, către celelalte organisme competente, anterior promovării spre aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ce conţin referiri la sursele de finanţare ale proiectului de investiţii publice, a documentaţiei necesare în vederea verificării eligibilităţii acestuia pentru finanţare din fonduri UE;
c) transmiterea, de către ordonatorul principal de credite, a documentaţiei tehnico-economice în vederea obţinerii avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe conform art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările ulterioare;
d) aprobarea documentaţiei tehnico-economice, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 (1) Un proiect de investiţii publice semnificativ nou este considerat a fi pregătit pentru a fi selectat şi inclus în proiectul de buget dacă, în urma evaluării prin aplicarea criteriilor de prioritizare prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, îndeplineşte cumulativ condiţia de a obţine un punctaj total minim de 55 puncte şi condiţia de a obţine cel puţin:
a) 5 puncte la criteriul 1.1;
b) 1 punct la criteriul 1.2; 
c) 10 puncte la criteriul 2.1;
d) 10 puncte la criteriul 2.2; 
e) 10 puncte la criteriul 2.3; 
f) 10 puncte la criteriul 3.1;
g) 5,5 puncte la criteriul 4.1;
h) 3,5 puncte la criteriul 4.2.

(2) În cazul în care din evaluarea proprie a ordonatorului principal de credite rezultă că proiectul de investiţii publice semnificativ nou nu îndeplineşte cerinţele minime privind gradul de pregătire, conform alin. (1), ordonatorul principal de credite procedează la efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii proiectului de investiţii publice la un nivel de pregătire corespunzător.

(3) Ordonatorii principali de credite vor promova spre avizare şi aprobare, în scopul selecţiei şi bugetării, doar acele proiecte de investiţii publice semnificative noi care îndeplinesc cerinţele prezentului articol.
Art. 6 (1) Etapa de selecţie şi bugetare presupune:
a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite, în cazul unui proiect de investiţii publice nou, a criteriilor de prioritizare prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă, introducerea proiectului de investiţii în lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate şi transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice, în atenţia Unităţii de Evaluare a Investiţiilor Publice a listei revizuite, justificării şi fundamentării acordării punctajelor, respectiv a informaţiilor din Anexele nr. 2 şi 3 la prezentele norme. 
b) prezentarea, de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, a informaţiilor prevăzute la lit. (a), în condiţiile prevăzute la art. 5, la momentul sau anterior promovării, spre avizare de către Ministerul Finanţelor Publice, a proiectului de hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii publice semnificativ respectiv;
c) analizarea, de către Unitatea de Evaluare a Investiţiilor Publice, a proiectului de hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii publice semnificativ nou din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentele norme cu privire la evaluarea gradului de pregătire a proiectului de investiţii publice semnificativ nou şi emiterea avizului de specialitate. 

(2) Ordonatorul principal de credite este obligat să transmită Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia Unităţii de Evaluare a Investiţiilor Publice, orice clarificări sau informaţii suplimentare, pe suport electronic, sub semnătură electronică, la adresa indicată pentru corespondenţă, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării scrise din partea Ministerului Finanţelor Publice. În cazul în care ordonatorul nu deţine semnătură electronică, documentaţia va fi transmisă pe suport de hârtie. Prin derogare de la prevederile art 20 alin. (5) ale Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, în cazul depăşirii termenului indicat, Unitatea de Evaluare a Investiţiilor Publice, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, emit avizul nefavorabil sau reţin proiectul de act normativ supus avizării până la o dată ce survine la 5 zile lucrătoare după comunicarea de către ordonatorul principal de credite a informaţiilor solicitate.

(3) Unitatea de Evaluare a Investiţiilor Publice emite avizul în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii tuturor informaţiilor, conform prezentului articol. 

(4) Prevederile art. 5 şi ale prezentului articol se aplică şi acelor proiecte de investiţii publice semnificative care, deşi au fost incluse în legea bugetului de stat ori în legile bugetare anuale anterioare, nu au beneficiat de alocări bugetare sau nu au folosit alocările bugetare şi pot fi asimilate, în sensul definiţiei de la art. 1 lit. (b) din prezentele norme, proiectelor de investiţii publice noi, pentru care se actualizează indicatorii tehnico-economici.

Art. 7 În etapa de implementare/execuţie a proiectului de investiţii publice se realizează implementarea fizică a proiectului de investiţii publice. Ordonatorii principali de credite vor calcula şi vor raporta lunar către Ministerul Finanţelor Publice indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice în vederea monitorizării îndeplinirii criteriului 4.2.
Art. 8 Etapa de finalizare, operare şi întreţinere a proiectului de investiţii publice presupune, după caz, elaborarea proiectului de execuţie, realizarea lucrărilor de construcţii-montaj, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii sau livrarea serviciilor.
Art. 9 Etapa de evaluare ex-post a proiectului de investiţii publice presupune evaluarea, detalierea şi diseminarea rezultatelor obţinute de un proiect de investiţii publice, de către ordonatorul principal de credite. 
Art. 10 (1) În scopul aprobării de către Guvern a rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative în vederea includerii proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate în legile bugetare anuale, se parcurg următoarele etape:
a) aplicarea, de către ordonatorul principal de credite, a principiilor şi criteriilor de prioritizare tuturor proiectelor de investiţii publice semnificative noi şi în continuare, cu respectarea cerinţelor prevăzute în prezentele norme şi a limitărilor impuse de ordonanţa de urgenţă, urmată de includerea acestora în lista proiectelor de investiţii publice semnificative propuse spre prioritizare Ministerului Finanţelor Publice; 
b) transmiterea, de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, a informaţiilor prevăzute în anexele nr. 2 şi nr. 3, în forma actualizată, respectiv a punctajelor acordate pentru fiecare proiect de investiţii publice semnificativ şi pentru fiecare criteriu în parte, precum şi a informaţiilor luate în considerare, ca justificare şi/sau fundamentare, la acordarea punctajelor respective;
c) transmiterea informaţiilor de la lit. b) se va face pe suport electronic, la o adresă ce va fi indicată în scris, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport de hârtie; în ambele cazuri comunicarea se va face cu respectarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; informaţiile comunicate după expirarea termenelor prevăzute în actul normativ mai sus invocat nu vor fi luate în considerare de către Ministerul Finanţelor Publice;
d) transmiterea oricăror clarificări sau informaţii suplimentare de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, în atenţia Unităţii de Evaluare a Investiţiilor Publice, pe suport electronic, la adresa indicată pentru corespondenţă, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport de hârtie; în ambele cazuri, comunicarea se va face în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării scrise a Ministerului Finanţelor Publice; informaţiile comunicate după expirarea termenului prevăzut nu vor fi luate în considerare de către Ministerul Finanţelor Publice;
e) elaborarea de către Ministerul Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate, în baza propunerilor ordonatorilor principali de credite;

f) prezentarea propunerilor de prioritizare realizate de ordonatorii principali de credite, precum şi a concluziilor analizei Unităţii de Evaluare a Investiţiilor Publice, conducerii Ministerului Finanţelor Publice;

g) prezentarea de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, spre aprobare, a rezultatelor prioritizării;

h) includerea proiectelor de investiţii publice prioritizate, conform aprobării Guvernului, spre finanţare, în programul de investiţii publice al ordonatorului principal de credite.

(2) În realizarea analizei prevăzute la alin. (1) lit. e), se vor avea în vedere şi următoarele elemente:
a) punctajul acordat fiecărui proiect de investiţii publice şi justificarea acestuia de către ordonatorii principali de credite; în cazul în care acordarea punctajului s-a efectuat prin raportarea la nivelul unor indicatori (economici sau de altă natură), este necesară furnizarea tuturor detaliilor ce au stat la baza fundamentării acordării punctajului; includerea în listă a unor proiecte de investiţii publice semnificative fără punctaj sau cu punctaj, dar fără furnizarea informaţiilor luate în considerare la acordarea acestuia, conduce la acordarea punctajului zero pentru criteriul respectiv; 
b) poziţia proiectului de investiţii publice în lista transmisă conform alin. (1) lit. b), inclusiv în cazul acordării aceluiaşi punctaj mai multor proiecte;
c) angajamentele deja asumate de România prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat, în cadrul unor acorduri de împrumut cu instituţii financiare internaţionale, aprobate conform legislaţiei în vigoare.
Art. 11 (1) La analiza riscurilor în atingerea obiectivelor, trebuie avute în vedere riscurile exogene şi cele legate de proiect, stabilite pe nivelurile: ridicat, mediu şi scăzut.


(2) Riscurile exogene pot fi:


a) riscuri politice şi legislative, respectiv acele riscuri care derivă din procesul de organizare şi funcţionare a statului de drept şi din procesul de legiferare; 


b) riscuri sociale, respectiv acele riscuri care derivă din impactul social potenţial legat cel puţin, de strămutări ale unor localităţi, sau alte evenimente asemănătoare; 


c) riscuri economice, respectiv acele riscuri care derivă din impactul ciclurilor economice şi evoluţiei indicatorilor macroeconomici asupra proiectului de investiţii publice;


d) riscuri administrative, respectiv acele riscuri care derivă din modul de organizare şi funcţionare a administraţiei publice. 


e) alte riscuri.


(3) Riscurile legate de proiectul de investiţii publice pot fi:


a) riscuri ce afectează scopul proiectului de investiţii publice, respeciv acele riscuri în atingerea obiectivelor identificate prin modificarea scopului iniţial al proiectului; 


b) riscuri ce afectează costul proiectului de investiţii publice, respectiv acele riscuri în atingerea obiectivelor identificate prin depăşiri ale costului estimat iniţial al proiectului;


c) riscuri ce afectează durata proiectului de investiţii publice, respectiv acele riscuri în atingerea obiectivelor identificate prin depăşiri ale duratei iniţial estimate a proiectului;


d) riscurile ce afectează calitatea proiectului de investiţii publice, respectiv acele riscuri în atingerea obiectivelor identificate prin diminuarea nivelului calităţii aşteptate.

e) alte riscuri.

Art. 12 Principiile şi criteriile de prioritizare se pot aplica inclusiv proiectelor de investiţii publice medii în situaţia în care, în urma evaluării efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, rezultă că acestea prezintă un nivel ridicat de risc în atingerea obiectivelor propuse. Principalele etape ale procesului de evaluare a nivelului de risc şi, după caz, ale procesului de prioritizare, sunt:

a) elaborarea de către ordonatorul principal de credite, pentru fiecare proiect mediu de investiţii publice, a unei analize a riscurilor; pentru scopul uniformităţii, principalele etape şi elemente ce trebuie avute în vedere de ordonatorii principali de credite în analiză pot fi stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru buget;


b) transmiterea, de către ordonatorul principal de credite, a analizei de la lit. a) către Ministerul Finanţelor Publice şi, în plus, pentru proiectele de investiţii publice medii cu nivel ridicat de risc, a informaţiilor prevăzute în Anexele 2 şi 3, în liste separate faţă de listele corespunzătoare proiectelor de investiţii publice semnificative; termenul de transmitere a informaţiilor este 1 mai şi 1 august ale fiecărui an; informaţiile comunicate după expirarea termenelor prevăzute nu vor fi luate în considerare de către Ministerul Finanţelor Publice;

c) evaluarea de către Ministerul Finanţelor Publice a informaţiilor transmise de ordonatorii principali de credite în termenele prevăzute la lit. b) şi, în funcţie de rezultatele evaluării, întocmirea listei proiectelor de investiţii publice medii (cu nivel ridicat de risc) prioritizate. Prevederile art. 10 alin. (1) lit. d) se aplică în mod corespunzător; 

d) prezentarea de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, în funcţie de rezultatele evaluării şi prioritizării proiectelor de investiţii publice medii cu nivel ridicat de risc, a unor propuneri de aplicare a prevederilor art. 14 din prezentele norme sau de demarare a procesului de evaluare în vederea sistării; în acest ultim caz, prevederile art. 16 se aplică în mod corespunzător.
Art. 13 (1) Sunt supuse evaluării, analizei şi prioritizării toate proiectele de investiţii publice semnificative, noi şi în continuare, aşa cum sunt ele definite în prezentele norme, inclusiv acele proiecte de investiţii publice semnificative din componenţa programelor, ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

(2) În cazul investiţiilor realizate din credite bancare garantate de către stat, procedura prevăzută la art. 3 - 6 din prezentele norme se aplică anterior transmiterii către Ministerul Finanţelor Publice a solicitării de garantare de către stat, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind datoria publică.


(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul prioritizării proiectelor de investiţii publice medii, conform art. 12.
Art. 14 (1) În urma aprobării de către Guvern a prioritizării proiectelor de investiţii publice, în scopul respectării obiectivelor prevăzute la art. 38 lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a finanţa cu prioritate proiectele de investiţii publice aprobate, astfel încât durata de realizare a investiţiei, aşa cum este ea stabilită prin indicatorii tehnico - economici aprobaţi, să fie respectată, iar obiectivele specifice ale proiectului de investiţii publice să fie atinse.

(2) Obligaţia de finanţare cu prioritate, prevăzută la alin. (1), se suspendă temporar pentru acele proiecte de investiţii publice identificate de ordonatorii principali de credite a fi neperformante, de la data identificării lor până la data aprobării de către Guvern a sistării acestora.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul proiectelor de investiţii publice aprobate de Guvern pentru sistare.

(4) În cazul nerespectării de către ordonatorii principali de credite a obligaţiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să nu includă în proiectul de buget acele proiecte de investiţii publice semnificative pentru care nu a fost asigurată finanţarea cu prioritate.
Art. 15 Atribuţiile specifice ale Unităţii de Evaluare a Investiţiilor Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de secretariat tehnic, se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru buget în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
Art. 16 (1) Evaluarea portofoliului de proiecte de investiţii publice semnificative din programele de investiţii publice al ordonatorilor principali de credite, în scopul identificării proiectelor de investiţii publice neperformante ce urmează a fi sistate, se realizează în considerarea angajamentelor asumate faţă de partenerii internaţionali sau în urma unui Memorandum aprobat de către Guvern în acest scop, cu parcurgerea etapelor prevăzute de prezentul articol.

(2) La solicitarea scrisă a Ministerului Finanţelor Publice, ordonatorii principali de credite vor proceda la evaluarea portofoliului de proiecte de investiţii publice semnificative din programul de investiţii publice propriu în scopul identificării proiectelor de investiţii publice neperformante, care urmează a fi sistate. 

(3) Ordonatorii principali de credite vor propune pentru sistare acele proiecte de investiţii publice care în opinia ordonatorului principal de credite, nu au costuri semnificative pentru sistare prin raportare la costurile de finalizare a proiectului de investiţii publice, şi care, în urma aplicării principiilor şi criteriilor de prioritizare, nu îndeplinesc cumulativ condiţia de a obţine un punctaj total minim de 54,5 de puncte şi condiţia de a obţine cel puţin:

a) 5 puncte la criteriul 1.1;

b) 3 punct la criteriul 1.2; 
c) 7,5 puncte la criteriul 2.1;

d) 10 puncte la criteriul 2.2; 
e) 5 puncte la criteriul 2.3; 
f) 11 puncte la criteriul 4.1;

g) 10 puncte la criteriul 4.2;

h) 5 puncte la criteriul 4.3;

i) 3 puncte la criteriul auxiliar A1;

j) -5 puncte la criteriul auxiliar A2.


(4) Ordonatorii principali de credite sau, după caz, beneficiarii, vor renegocia clauzele contractuale referitoare la rezilierea sau încetarea contractelor care impun obligaţii de plată în sarcina autorităţii contractante, în sensul reducerii acestor costuri.  
(5) Proiectele de investiţii publice semnificative co-finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2007-2013 nu intră sub incidenţa prezentului articol.


(6) Ordonatorii principali de credite vor transmite către Ministerul Finanţelor Publice analiza efectuată conform alin. (2) şi (3), cu indicarea şi documentarea/justificarea informaţiilor aferente fiecărui criteriu, precum şi, separat, lista proiectelor de investiţii publice semnificative propuse a fi sistate. 


(7) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să solicite toate clarificările ce ar putea reieşi ca fiind necesare din analiza informaţiilor puse la dispoziţie de ordonatorii principali de credite, precum şi revizuirile corespunzătoare. Prevederile art. 10 alin. (1) lit. d) din prezentele norme se aplică în mod corespunzător.


(8) Ulterior obţinerii tuturor clarificărilor necesare şi prezentării de către ordonatorii principali de credite a revizuirilor solicitate, Ministerul Finanţelor Publice centralizează propunerile, revizuite, după caz, ale ordonatorilor principali de credite şi prezintă Guvernului, spre aprobare, lista proiectelor de investiţii publice semnificative propuse a fi sistate. 


(9) În baza aprobării de către Guvern a propunerilor de sistare, ordonatorii principali de credite vor lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Guvernului în cel mai scurt timp şi cu cele mai reduse costuri.

Art. 17 Prevederile pct. 4 din normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005, nu se mai aplică investiţiilor publice semnificative noi şi în continuare, şi nici acelor proiecte de investiţii publice medii care, conform prevederilor art. 43 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, prezintă un nivel ridicat de risc în atingerea obiectivelor propuse.
Art. 18 (1) Anexele nr. 1–4  fac parte integrantă din prezentele norme.
(2) Anexa nr. 1 conţine precizări metodologice privind acordarea punctajelor şi justificarea acordării acestora de către ordonatorii principali de credite pentru proiectele de investiţii publice semnificative sau, după caz, celor medii, prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare. Precizările metodologice reprezintă cerinţe minime privind informaţiile ce sunt furnizate de ordonatorii principali de credite pentru scopul justificării acordării punctajelor. Informaţiile solicitate potrivit anexei 1 pot fi completate de către ordonatorii principali de credite şi cu alte informaţii relevante, după caz.
(3) Anexele nr. 2 şi nr. 3 prezintă forma în care ordonatorii principali de credite transmit către Ministerul Finanţelor Publice informaţiile solicitate conform prezentelor norme.
(4) Anexa nr. 4 prezintă cadrul în care informaţiile sunt prezentate de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, anexat Memorandumului prevăzut la art. 45 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXA nr. 1 la Normele metodologice 
Precizări metodologice privind acordarea şi justificarea punctajelor pentru proiectele de investiţii publice semnificative sau, după caz, medii, prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare 
	Principii
	Criterii de prioritizare a proiectelor noi
	Justificarea punctajelor
	Precizări metodologice

	Principiul 1
Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale
[20 puncte]
	1.1. Obiectivele şi ţintele proiectului sunt relevante?
[10 puncte]


	0 puncte – obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului nu sunt în concordanţă cu obiectivele strategiilor europene, naţionale sau sectoriale

5 puncte - obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului sunt parţial aliniate la obiectivele strategiilor europene, naţionale sau sectoriale

10 puncte – obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele strategiilor europene, naţionale sau sectoriale
	Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiţii, precum şi documentul/ actul normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României (se va indica numărul şi data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia.

Exemplu de stategie sectorială: 

Strategia de transport intermodal in Romania 2020 (aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România)

Exemplu de strategie naţională: Programul Naţional de Reformă

	
	1.2.  Proiectul reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naţionale?
[10 puncte]
	1 punct – proiectul nu este inclus în strategiile naţionale sau sectoriale, dar este considerat o prioritate de către ordonatorii principali de credite.
3 puncte - proiectul este inclus în strategiile sectoriale

5 puncte - proiectul este inclus în strategiile naţionale/Programul de guvernare

10 puncte – proiectul este inclus într-un program operaţional (conform Acordului de Parteneriat) sau altele asemenea
	Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiţii publice, precum şi documentul/ actul normativ prin care acestea sunt aprobate, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României (se va indica numărul şi data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia.

Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar in una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.

	Principiul 2
Justificarea economică şi socială
[40 puncte]
	2.1. Proiectul este justificat economic prin studiul de (pre)fezabilitate sau, după caz, memoriul tehnico-economic sau nota de fundamentare?
[20 puncte]
	0 puncte dacă:
- nu exista informaţii referitoare la indicatorii de performanţă economică (VENA, RIRE, raportul B/C), sau
-în situaţia în care VENA<0, sau
-RIRE<RAS,  sau
-nu există importante beneficii nefinanciare care să fie luate în calcul 
10 puncte -dacă VENA>0 şi RIRE<media pe sector
20 puncte - dacă VENA>0 şi RIRE>media pe sector
	Pentru indicatorii de performanţă economică, se transmite atât valoarea, cât şi modul de calcul. Pentru valorile de referinţă luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora. 
Informatiile referitoare la media pe sector pot fi gasite in Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiţii, ediţia revizuită de Comisia Europeană/Direcţia Generală de Politică Regională în 2008 (denumit în continuare Ghidul Comisiei Europene), la pag 58 tabel 2.11, în absenta altor statistici oficiale la nivel national. 
RAS este 5.5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene.

	
	2.2. Proiectul are justificare socială?
[10 puncte]
	0 puncte - nu are justificare socială

10 puncte - proiectul este justificat social
	Ordonatorii principali de credite vor prezenta minim trei indicatori cost-utilitate, în funcţie de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială.

Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalităţii, crearea de locuri de muncă, creşterea speranţei de viaţă, îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătăţirea siguranţei, reducerea numărului de accidente.

	
	2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde legislaţiei în vigoare?
[10 puncte]
	0 puncte - impactul proiectului de investiţii asupra mediului nu corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu

10 puncte dacă:

- impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu; sau

- nu este necesar studiul de evaluare a impactului asupra mediului
	Se vor furniza detalii privind documentele justificative aferente (data, nr., instituţia emitentă) şi ce indică acestea.

	Principiul 3
Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară
[20 puncte]
	3.1. Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector?
[10 puncte]
	0 puncte – proiectul de investiţii publice nu respectă cerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, cerinţele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
10 puncte - proiectul de investiţii publice respectă cerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, cerinţele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
	Excepţia prevăzută la art. 43 alin. (9) din Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare se punctează din oficiu cu punctajul maxim.

	
	3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul de stat?
[5 puncte]
	0 puncte – proiect de investiţii finanţat integral de la bugetul de stat
1 punct - proiect de investiţii finanţat de la bugetul de stat şi venituri proprii
2 punct - proiect de investiţii finanţat din fonduri rambursabile şi alte surse, mai puţin fonduri externe nerambursabile
5 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri externe nerambursabile şi alte surse (inclusiv fonduri externe rambursabile)
	Pentru proiectele de investiţii publice pentru care se actualizează indicatorii tehnico-economici aprobaţi deja de către Guvern, precum şi pentru cele incluse deja în legea bugetului de stat pentru anul corespunzător momentului la care se efectuează prioritizarea, se vor indica data şi numărul hotărârii Guvernului.
Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar in una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.

	
	3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat?
[5 puncte]
	0 puncte - nu va genera venituri*
3 puncte – va genera venituri care vor acoperi parţial costurile de operare şi întreţinere
5 puncte – va genera venituri care vor acoperi integral costurile de operare şi întreţinere.
	Conform studiilor şi previziunilor.

*Cu excepţia acelor proiecte de investiţii care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi: proiecte de conservare a biodiversităţii, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim aferent subcriteriului.

	Principiul 4
Aranjamente pentru implementare/Performanţa în implementare
[20 puncte]
	4.1. Cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului?
[10 puncte]
	2 puncte – proiectul de investiţii are  studiu de prefezabilitate întocmit conform prevederilor H.G. 28/2008**
3,5 puncte - proiectul de investiţii are  studiu de fezabilitate întocmit conform prevederilor H.G. 28/2008**
3,5 puncte - proiectul de investiţii are indicatorii tehnico-economici aprobaţi, conform prevederilor legale în vigoare
1 punct - proiectul de investiţii are alte documente cerute de prevederile legale aplicabile (ex: studiu de fundamentare a deciziei de concesionare); în cazul în care legislaţia nu prevede alte documente, se acordă din oficiu 1 punct.
	Se vor prezenta informaţii referitoare la data elaborării şi aprobării documentaţiilor respective, pentru fiecare dintre acestea.
Punctajul acordat pentru fiecare documentaţie se cumulează.
**Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

	
	4.2. S-au definit indicatori corespunzători pentru progresul şi performanţa proiectului şi au fost proiectate aranjamente adecvate pentru monitorizare şi evaluare?
[5 puncte]
	Indicatori de progres şi de rezultat, exprimaţi în unităţi valorice, fizice sau de altă natură, cuantificabile, prin raportare la obiectivele specifice ale proiectului, inclusiv un calendar de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice: 

– 0 puncte dacă nu există; 

- 2 puncte dacă există;

Indicatori de performanta financiară: VFNA, RRF:

- 0 puncte puncte dacă nu s-au calculat;

- 0,75 puncte pentru fiecare indicator calculat

Aranjamente pentru monitorizare si evaluare avute în vedere:

-0 puncte dacă nu au fost avute în vedere aranjamente pentru monitorizare si evaluare;
-1,5 puncte dacă se au în vedere aranjamente pentru monitorizare si evaluare
	Din momentul asigurării finanţării, pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative se calculează şi se raportează lunar către Ministerul Finanţelor Publice indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice, în vederea aplicării criteriului 4.2. 

Se vor preciza indicatorii de progres şi rezultat definiţi. Se va anexa calendarul de implementare
Se vor preciza indicatorii calculaţi.
Se vor preciza măsurile ce vor fi luate.


	
	4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?
[5 puncte]
	0 puncte – nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice

5 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice
	Se va nominaliza persoana/departamentul şi detaliile de contact.


	Principii
	Criterii de prioritizare a proiectelor în continuare
	Justificarea punctajelor
	Precizări metodologice

	Principiul 1
Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale
[20 puncte]
	1.1. Obiectivele şi ţintele proiectului mai sunt relevante?
[10 puncte]
	0 puncte – obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii nu mai sunt în concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale;
5 puncte - obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt parţial aliniate la obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale;
10 puncte – obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.
	Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiţii, precum şi documentul/actul normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României (se va indica numărul şi data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia.
Exemplu de stategie sectorială: 
Strategia de transport intermodal in Romania 2020 (aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România).
Exemplu de strategie naţională: Programul Naţional de Reformă.

	
	1.2. Proiectul mai reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naţionale?
[10 puncte]
	1 punct – proiectul de investiţii nu este inclus în strategiile naţionale sau sectoriale, dar este considerat o prioritate de către ordonatorii principali de credite ;
3 puncte - proiectul de investiţii este  inclus în strategiile sectoriale;
5 puncte - proiectul de investiţii este inclus în strategiile naţionale/ Programul de guvernare;
10 puncte – proiectul de investiţii este inclus într-un program operaţional sau altele asemenea (conform Acordului de Parteneriat).
	Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiţii publice, precum şi documentul/actul normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României (se va indica numărul şi data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia. Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar în una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.


	Principiul 2
Justificarea economică şi socială
[30 puncte]
	2.1. Proiectul mai este justificat economic?
[15 puncte]

	0 puncte - nu exista informaţii referitoare la indicatorii de performanţă economică (VENA, RIRE, raportul B/C) sau în situaţia în care VENA<0, RIRE<RAS şi nu există beneficii nefinanciare importante, respectiv nu există informaţii referitoare la eficienţa economică a proiectului de investiţii; 
7,5 puncte -dacă VENA>0, RIRE<media pe sector;
15 puncte - dacă VENA>0, RIRE>media pe sector
	Pentru indicatorii de performanţă economică, se transmite atât valoarea, cât şi modul de calcul. Pentru valorile de referinţă luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora.
În cazul în care legislaţia în vigoare nu prevedea obligativitatea calculării acestor indicatori, se vor furniza detaliile necesare aferente acelor indicatori, necesari pentru justificarea economică, calculaţi conform prevederilor legale în vigoare la data elaborării documentaţiei sau alte elemente de justificare economică avute în vedere la momentul respectiv. 
Informatiile referitoare la media pe sector pot fi gasite in Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiţii, ediţia revizuită de Comisia Europeană/Direcţia Generală de Politică Regională în 2008 (denumit în continuare Ghidul Comisiei Europene), la pag 58 tabel 2.11, în absenta altor statistici oficiale la nivel national. 
RAS este 5.5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene.

	
	2.2. Proiectul mai are justificare socială?
[10 puncte]
	0 puncte -nu mai are justificare socială;

10 puncte - proiectul mai este justificat social
	Ordonatorii principali de credite vor prezenta minim trei indicatori cost-utilitate, în funcţie de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială. Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalităţii, crearea de locuri de muncă, creşterea speranţei de viaţă, îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătăţirea siguranţei, reducerea numărului de accidente

	
	2.3. Impactul de mediu al proiectului mai corespunde cu cel proiectat iniţial?
[5 puncte]
	0 puncte - Impactul proiectului de investiţii asupra mediului nu mai corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu;
5 puncte dacă

- Impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu; sau

- nu este necesar studiul de evaluare a impactului asupra mediului
	Se vor furniza detalii privind documentele justificative aferente (data, nr, instituţia emitentă) şi ce indică acestea.

	Principiul 3
Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară
[20 puncte]
	3.1. Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă şi au respectat o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector?
[10 puncte]
	0 puncte – bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, nu au acoperit necesarul de finanţare al proiectului de investiţii publice 
10 puncte - bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, au acoperit necesarul de finanţare al proiectului de investiţii publice 
	Se vor furniza informaţiile necesare pentru determinarea încadrării proiectului în unul din cele doua cazuri.

	
	3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul de stat?
[5 puncte]
	0 puncte – proiect de investiţii finanţat integral de la bugetul de stat;
1 punct - proiect de investiţii finanţat de la bugetul de stat şi venituri proprii;
2 punct - proiect de investiţii finanţat din fonduri rambursabile şi alte surse, mai puţin fonduri externe nerambursabile;
5 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri externe nerambursabile şi alte surse (inclusiv fonduri externe rambursabile)
	Se vor preciza sursele de finanţare, precum şi hotărârea Guvernului de aprobare a acestora (data şi numarul hotărârii Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici). Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar in una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.

	
	3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat?
[5 puncte]
	0 puncte -nu genereaza venituri*;

3 puncte - genereaza venituri care acoperă parţial costurile de operare şi întreţinere; 

5 puncte - genereaza venituri care acoperă integral costurile de operare şi întreţinere. 
	Conform studiilor şi previziunilor.
*Cu excepţia acelor proiecte care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi: proiecte de conservare a biodiversităţii, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim aferent subcriteriului.

	Principiul 4
Aranjamente pentru implementare/Performanţa în implementare
[30 puncte]
	4.1. Cât de bine a fost făcută pregătirea proiectului?
[15 puncte]
	4 puncte  -proiectul de investiţii are întocmit studiu de prefezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă;
5 puncte - proiectul de investiţii are întocmit studiu de fezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă;
5 puncte - proiectul de investiţii are indicatorii tehnico-economici aprobaţi, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă;
1 punct - proiectul de investiţii are alte documente cerute de prevederile legale aplicabile aprobate (ex: studiu de fundamentare a deciziei de concesionare); în cazul în care legislaţia nu prevede alte documente, se acordă din oficiu 1 punct
	Se vor prezenta şi informaţii referitoare la data elaborării şi aprobării documentaţiilor respective, pentru fiecare dintre acestea. 
În cazul în care, la data relevantă (elaborarea studiului de (pre)fezabilitate, aprobarea de către Guvern a demarării proiectului sau similar) legislaţia aplicabilă nu impunea elaborarea şi aprobarea unuia dintre documente, se vor furniza informaţii suficiente pentru verificarea justificărilor prezentate.
În acest caz, punctarea se va face din oficiu pentru numarul de puncte corespunzător documentaţiei ce nu era necesar a fi elaborată.
Punctajul acordat pentru fiecare documentaţie se cumulează.

	
	4.2. Indicatorii definiţi iniţial pentru progresul şi performanţa proiectului mai corespund actualului stadiu de implementare?
[10 puncte]
	Costul total aprobat

3,5 puncte - Costul total aprobat iniţial al investiţiei actualizat cu indicii de preţuri nu a fost depăşit 

0 puncte - Costul total iniţial al investiţiei actualizat cu indicii de preţuri a fost depăşit 

Durata aprobată de realizare a investiţiei
3,5 puncte – Durata aprobată iniţială de realizare a investiţiei nu a fost depăşită  
0 puncte - Durata iniţială de realizare a investiţiei a fost depăşită 
Calendarul de implementare a proiectului
3 puncte - calendarul de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice, aşa cum a fost el definit iniţial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuţie fizică şi valorică a fost respectat 
0 puncte - calendarul de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice, aşa cum a fost el definit iniţial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuţie fizică şi valorică nu a fost respectat
	Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative se calculează şi se raportează lunar către Ministerul Finanţelor Publice indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice în vederea aplicării criteriului 4.2. 

Indicatorii de progres/rezultat şi performanţă includ, dar nu se limitează la: costul total al investiţiei, durata de realizare a investiţiei, programul de execuţie, cu detalierea gradului de execuţie fizică (exprimat în unităţi fizice sau de altă natură, cuantificabile) şi valorică, precum şi capacităţi fizice executate raportat la capacităţi fizice programate iniţial.
Se va prezenta calendarul de implementare a proiectului conţinând termenele definite iniţial, cât şi termenele efective de realizare/îndeplinire a  activităţilor/etapelor definite pentru implementarea proiectului, în forma ce reflectă stadiul actual.

	
	4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?
[5 puncte]
	0 puncte – nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului

5 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului
	Se va nominaliza persoana/departamentul şi detaliile de contact.

	Principiul auxiliar utilizat pentru proiectele în continuare
Perioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiţii publice
[puncte suplimentare]
	A.1. Cât de avansat este proiectul ca timp rămas, respectiv câţi ani au mai rămas sau stadiu fizic, respectiv cât mai este de implementat?
[5 puncte suplimentare]
	1 punct -stadiul fizic<30% 

3 puncte -stadiul fizic se situează în intervalul [30%-75%) 

5 puncte - stadiul fizic≥75% sau durata rămasă pentru finalizarea proiectului de investiţii este mai mică de 1 an, conform ultimului program de lucrări agreat între beneficiar şi constructor/antreprenor**
	Se indică atât încadrarea în interval, cât si nivelul stadiului fizic şi valoric în termeni procentuali şi în capacităţi finalizate, exprimate în unităţi de măsură.  

**Acest document actualizat se va prezenta MFP

	
	A.2. Care ar fi costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului?
[-5 puncte suplimentare]
	(-5) puncte- atunci când costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii se situează sub 10% din costurile de finalizare

0 puncte dacă costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii depăşesc 10% din costurile de finalizare.
	


· VENA reprezintă valoarea economică netă actualizată a proiectului de investiţii publice
· RIRE reprezintă rata internă de rentabilitate economică a proiectului de investiţii publice
· RAS reprezintă rata de actualizare socială a proiectului de investiţii publice
· VFNA reprezintă valoarea financiară netă actualizată a proiectului de investiţii publice

B/C reprezintă raportul dintre beneficii şi costuri afferent proiectului de investiţii publice

Anexa nr. 2 la Normele metodologice
Punctajul acordat de ordonatorul principal de credite pentru proiectele de investiţii publice semnificative sau, după caz, medii
	Ministerul / Institutia / Autoritatea …………………………
	Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate 

	Nr. crt.
	Denumirea proiectului de investiţii semnificativ
	Beneficiar
	PC / PN
	Cod fisa
	Punctaj obţinut conform principiilor şi criteriilor de prioritizare din O.U.G. 88 / 2013
	

	
	
	
	
	
	Total
	din care:
	

	
	
	
	
	
	
	Principiul 1
	Principiul 2
	Principiul 3
	Principiul 4
	Principiul auxiliar
	

	
	
	
	
	
	
	Total, din care:
	Criteriul 1.1
	Criteriul 1.2
	Total, din care:
	Criteriul 2.1
	Criteriul 2.2
	Criteriul 2.3
	Total, din care:
	Criteriul 3.1
	Criteriul 3.2
	Criteriul 3.3
	Total, din care:
	Criteriul 4.1
	Criteriul 4.2
	Criteriul 4.3
	Total, din care:
	Criteriul A.1
	Criteriul A.2
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Proiect de investiţii 1
Punctaj 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Proiect de investiţii 1 justificare
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Proiect de investiţii 2 punctaj
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Proiect de investiţii 2 justificare
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PC - proiect de investiţii în continuare
PN – proiect de investiţii nou
Semnătura
..........................
Ordonator principal de credite 
.................................
Anexa nr. 3 la Normele metodologice 
Informaţii furnizate de ordonatorii principali de credite cu privire la proiectele de investiţii publice semnificative sau, după caz, medii, prioritizate
Ministerul / Instituţia / Autoritatea
Informaţii cu privire la proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate
	Nr. crt.
	Denumirea proiectului de investitii semnificativ
	Beneficiar
	PC / PN
	Cod fisa
	Stadiu fizic (%)
	Stadiu valoric(%)
	Cheltuieli totale (valoarea actualizată a proiectului)
	Total necesar de finantare până la finalizare
	Data începerii investiţiei
	Data programată a terminării 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Total din care: 
	Fonduri externe nerambursabile 
	Buget de Stat
	Alte surse (se vor specifica)
	Total din care: 
	Fonduri externe nerambursabile 
	Buget de Stat
	Alte surse (se vor specifica)
	 
	 

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Proiect de investiţii 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Proiect de investiţii 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Proiect de investiţii 3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Semnătura

..........................

Ordonator principal de credite 

.................................

Anexa nr. 4 la Normele metodologice
Lista proiectelor de investiţii publice semnificative, sau, după caz, medii, prioritizate pentru toţi ordonatorii principali de credite
	
	
	Ministerul Finanţelor Publice 
Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate


	Nr. crt.
	Denu-mirea proiectului de investitii semnificativ
	OPC
	Beneficiar
	PC / PN
	Cod fisa
	Punctaj ordonator principal de credite
	Observaţii privind punctajul ordonatorului principal de credite 
	Pozitia în lista ordonatorului principal de credite (entităţii/ beneficiarului)
	Stadiu fizic(%)
	Stadiu valoric (%)
	Cheltuieli totale 
(valoarea actualizată a proiectului)

	Total necesar de finanţare până la finalizare
	Data începerii investiţiei
	Data programată a terminării

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total din care: 
	Fonduri externe nerambursabile 
	Buget de Stat
	Alte surse
	Total din care: 
	Fonduri externe nerambursabile 
	Buget de Stat
	Alte surse
	 
	 

	0
	1
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
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	1
	Proiect de investiţii 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Proiect de investiţii 2
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	Proiect de investiţii 3
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