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G H I D U L   S O L I C I T A N T U L U I
Sprijinirea investiţiilor pentru
interconectarea reţelelor naţionale
de transport  al energiei electrice şi
gazelor naturale cu reţelele europene

- versiune finală - 

INTRODUCERE
Prezentul Ghid oferă informaţii solicitanţilor cu privire la termenii şi condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele vizând
 interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene
în cadrul

Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 


Axa Prioritară „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de Intervenţie “Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”
Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare să fie selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele de subsol) şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii.

Precizăm că acest document nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniu.
Informaţii suplimentare privind lansarea cererii de propunerii de proiecte sunt disponibile pe:

Site-ul Organismului Intermediar pentru Energie: http: oie.minind.ro sau la:

Telefon: 031 413 2738
Fax:  031 413 2719 

E-mail: asistenta-oie@minind.ro
Alte informaţii despre fonduri structurale sunt disponibile pe:
· site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene:  www.fonduri-ue.ro  
· site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivitǎţii Economice”: http://amposcce.minind.ro
· site-ul Ministerului Afacerilor Europene: http://www.dae.gov.ro
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ABREVIERI
AA


Autoritatea de Audit

ACB


Analiza Cost-Beneficiu

ACIS 


Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

ACP 


Autoritatea de Certificare şi Plată

AGA


Adunarea generală a acţionarilor

AM


Autoritatea de Management

AM POS CCE
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
ANRE
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

ANRM
Agentia Naţionalǎ pentru Resurse Minerale

AP 4
Axa prioritară 4  „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivitǎţii Economice”
BAU
Business as usual

CA
Consiliul de administraţie

CAEN
Clasificarea activitǎţilor din economia naţionalǎ
CE                               Comisia Europeană

CF


Contract de finanţare 

CM


Comitet de Monitorizare

CPT


Consum propriu tehnologic

CR


Cerere de rambursare

CRF


Cerere de finanţare

CSNR


Cadrul Strategic Naţional de Referinţă

CTE


Comitetul tehnico-economic
DCI


Documentul Cadru de Implementare
DLAF 


Departamentul pentru Lupta Antifraudă

DMI


Domeniu Major de Intervenţie
ENTSO-E
European Network of Transmission System Operators for Electricity
FEDR 


Fondul European de Dezvoltare Regională

FS 


Fonduri Structurale
HG 


Hotărârea Guvernului
IFI


Instituţii Financiare Internaţionale
ITC


Mecanismul  Inter TSO Compensation

JO


Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L


Lege
MAEur

Ministerul Afacerilor Europene

MECMA 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
MEF 


Ministerul Economiei şi Finanţelor

MFP


Ministerul Finanţelor Publice

MO


Monitorul Oficial

OG


Ordonanţa Guvernului

OI


Organism Intermediar

OIE 


Organismul Intermediar pentru Energie

OLAF 


Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă

OMEF


Ordin al Ministrului Economiei şi Finanţelor
OMECMA
Ordin al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
OUG 


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
OTS


Operator de transport şi de sistem

PP


Payback Period (durata de recuperare a investiţiei)
PND


Planul Naţional de Dezvoltare

PO 


Program Operaţional
POS CCE 
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
PPP


Parteneriat Public Privat

RET


Reţeaua electrică de transport

RIR


Rata internǎ de rentabilitate

RIRF


Rata internǎ de rentabilitate financiarǎ

RIRE


Rata internǎ de rentabilitate economicǎ

RP


Raportul de progres
SCADA
Supervisory Control and Data Acquisition (Supraveghere - Control şi Achiziţii de Date)
SEN


Sistemul electroenergetic naţional

SF


Studiu de fezabilitate

SMIS 
Single Management Information System (Sistem Unic de Management al Informaţiei)
SNT
Sistemul naţional de transport al gazelor naturale 
TVA 


Taxa pe valoarea adăugată
UE 


Uniunea Europeană

UP


Unitatea de Plată
VENA


Valoarea economicǎ netǎ actualizatǎ

VFNA


Valoarea financiarǎ netǎ actualizatǎ
GLOSAR DE TERMENI

Acord de mediu - act tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protecţiei mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile <LLNK 11995   134 10 201   0 29>Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările ulterioare, şi ale <LLNK 12003    85 10 201   0 25>Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Una dintre principalele atribuţii ale ANRM este gestionarea Sistemului naţional de transport prin conducte al ţiţeiului şi gazelor naturale şi reglementarea activităţilor de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societăţile naţionale/comerciale nominalizate de Guvern.

Ajutor de stat - Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea unor întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerţul între statele membre.
Autoritatea de Audit (AA) - autoritate publică sau organism public sau privat naţional, regional sau local, independent din punct de vedere funcţional de AM şi de autoritatea de certificare şi plată (ACP), desemnat de statul membru pentru fiecare program operaţional (PO) şi însărcinat cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control (Regulamentul nr. 1083/2006 al Consiliului).
Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) – structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale şi transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe; (OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiarǎ a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţǎ).

Autoritatea de Management pentru POS CCE – structură din cadrul MECMA, responsabilă pentru gestionarea şi implementarea POS CCE.
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) - instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. ANRE elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, precum şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor şi a mediului. (Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare).

Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000 (OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Axa prioritară (AP) - una dintre priorităţile strategiei dintr-un PO constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006).

Beneficiar - înseamnă un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniul public sau privat, cu responsabilitatea de a lansa sau de a lansa şi aplica operaţiuni. În cadrul regimurilor de ajutor în temeiul articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private care realizează un proiect individual şi primesc ajutor public (înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006).
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007 – 2013 - documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi Programul Naţional de Reformă (HG nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale).

Capacitate de interconexiune - instalaţiile şi echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme electroenergetice (Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Cererea de finanţare (CRF) - în înţelesul prezentului Ghid, reprezintă formularul completat de către solicitant şi înaintat cǎtre OIE, cu date privind proiectul care face obiectul solicitării de cofinanţare nerambursabilă şi date despre solicitant în vederea obţinerii cofinanţării nerambursabile prin POS CCE (Anexa 3 la prezentul Ghid).

Cererea de prefinanţare – formularul prin care beneficiarul solicită acordarea a până la 35% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului finanţat în conformitate cu Contractul de finanţare;

Cerere de propuneri de proiecte - invitaţia publică adresată de către OIE unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii de către aceştia a cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unei operaţiuni aferente AP4 din POS CCE 2007-2013.
Cererea de rambursare (CR) - formularul prin care beneficiarul solicită rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanţate în conformitate cu contractul de finanţare.
Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publicǎ şi/sau cofinanţarea privatǎ, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor (OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiarǎ a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţǎ).
Cofinanţare privată - orice contribuţie a beneficiarului la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cofinanţarea publică, aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiarǎ a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţǎ).

Cofinanţare publică - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevǎzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificǎrile ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, inclusiv cofinanţarea acordatǎ de la bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei prevãzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din OUG nr. 64/2009, precum şi alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 (OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiarǎ a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţǎ).

Comitetul de Monitorizare (CM) – structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a POS CCE (HG nr. 1227/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivitǎţii economice").
Conductă de interconectare - conductă de transport care traversează o frontiera dintre state pentru unicul scop al conectării sistemelor de transport naţionale ale acestor state (Legea gazelor 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare).
Contract de achiziţie publică - contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii (OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicǎ, a contractelor de concesiune de lucrǎri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).
Contract de finanţare (CF) - documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor (HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare).
Finalizarea proiectului – Data efectuării ultimei plăţi din fonduri publice către beneficiar.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. (Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului).  
Fondurile Structurale (FS) - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană (UE) acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. FS sunt: FEDR şi Fondul Social European (Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului).
Fraudă - infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale  (OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apǎrute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare).

Investiţie iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente. Achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiţie iniţială.
Începerea lucrărilor (start of work) – fie începerea lucrărilor de construcţie, fie primul angajament care creeazǎ obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacǎ acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1.628/2006.

Neregularitate - înseamnă orice încălcare a unei dispoziţii a dreptului comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea unei cheltuieli necorespunzătoare bugetului general (Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului).
Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit (OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apǎrute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora).

Operator de transport şi de sistem - orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice (Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare).
Operator de transport (transportator) de gaze naturale - persoana juridică titulară a licenţei de transport în condiţiile Legii nr. 351/2004, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale (Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare). 

Organismul Intermediar pentru Energie - direcţia din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care îndeplineşte atribuţiile care îi revin în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2008 privind delegarea de atribuţii de la AM POS CCE la OIE, în relaţia cu beneficiarii şi în legătură cu Axa prioritară 4 a POS CCE.
Proiect major – operaţiune care cuprinde un ansamblu de lucrări, activităţi sau servicii care vizează atingerea unui scop indivizibil de natură economică sau tehnică, care are obiective clar identificate şi al cărui cost total depăşeşte 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii (conform Art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006)). Proiectele de eficienţă energetică cadrul AP 4 sunt considerate majore în cazul în care costul total depăşeşte 50 milioane euro (inclusiv TVA).
Program Operaţional - document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cǎrui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDR (Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului).
Sistem electroenergetic - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice (Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare).

Sistem electroenergetic naţional (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. Sistemul electroenergetic naţional constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică (Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare).

Sistemul naţional de transport (SNT) - reţea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora, care funcţionează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcţi, la înmagazinare, la export şi către beneficiarii din terţe ţări (Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare).

Sistemul Unic de Management al Informaţiei privind instrumentele structurale (SMIS) - sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cǎtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizǎrii, verificǎrilor, auditului şi evaluǎrii programelor din cadrul obiectivului convergenţǎ, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului (HG nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale). 
Solicitant - Întreprindere care depune o cerere de finanţare în cadrul POS CCE şi care poate deveni beneficiar al cofinanţării nerambursabile după etapa de selecţie a proiectului şi semnarea CF.

Studiu de fezabilitate (SF) - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării (HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrǎri de intervenţii).

Unitatea de plată (UP) – structură din cadrul AM POS CCE având responsabilitatea transferării sumelor de cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari.

SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE

1. Cadrul instituţional şi documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile structurale 

Prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) se vor cofinanţa din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului şi care sunt în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi ale legislaţiei naţionale în vigoare privind instrumentele structurale, precum şi cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) şi POS CCE.

Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA). Implementarea Axei Prioritare 4 (AP4): „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul programului revine Organismului Intermediar pentru Energie (OIE), în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2008, semnat între AM POS CCE şi OIE.

2. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

POS CCE 2007-2013 a fost aprobat în data de 12 iulie 2007 de către Comisia Europeană. În cadrul acestui program pot fi cofinanţate proiecte de investiţii din sectorul energetic prin fonduri POS CCE, pe perioada 2007-2013. Programul menţionat poate fi consultat pe site-ul OIE http://oie.minind.ro.
POS CCE 2007-2013 răspunde, pe de o parte primei priorităţi a Planului Naţional de Dezvoltare 2007–2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de altă parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp, în măsuri diferite, la realizarea tuturor celorlalte priorităţi ale CSNR.

Având în vedere strategia pentru creşterea competitivităţii economice adoptată în cadrul POS CCE, au fost definite cinci axe prioritare:

· AP1 – Un sistem de producţie  inovativ şi eco-eficient;
· AP2 – Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate;
· AP3 – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public;
· AP4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice; 

· AP5 – Asistenţă Tehnică.
3. Axa Prioritară 4 (AP 4) - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice

Parte a strategiei POS CCE, AP 4 a fost elaborată pe baza analizei situaţiei curente a sectorului energetic naţional şi a analizei SWOT, punându-se accent pe creşterea eficienţei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie şi protecţia mediului.

Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice primare cu 40% până în anul 2015, comparativ cu 2001, România trebuie să investească în îmbunatăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ – producţie, transport, distribuţie, consumator final de energie.

AP 4 din POS CCE conţine trei domenii majore de interventie (DMI).

DMI 1 - „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”
DMI 2 -  “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei  verzi”
DMI 3 - “Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, care conţine următoarea operaţiune: Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene.
SECŢIUNEA B. INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”

CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII 

Interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu  reţelele statelor membre ale UE, sau care se învecinează cu Uniunea Europeană, conduce la creşterea posibilităţii de integrare a pieţei de energie din România în pieţele regionale, şi respectiv în cele europene.

Adoptarea de către România a Tratatului de Constituire a Comunităţii Energiei în zona Europei de Sud Est (semnat la 1 iulie 2006), a avut ca obiectiv întărirea securităţii furnizării energiei în regiune. Implementarea prevederilor Tratatului necesită dezvoltarea în continuare a infrastructurii de interconectare a reţelelor de transport al energiei electrice, astfel încât să se creeze premisele pentru creşterea concurenţei pe piaţă şi implicit a creşterii competitivităţii economice. De asemenea, întărirea capacităţii de interconectare permite atât reducerea congestiilor, creşterea tranzitelor în regiune cât şi o mai bună preluare a surselor eoliene în regiune prin realizarea unei pieţe regionale de echilibrare, ceea ce are ca efect reducerea emisiilor de carbon. 
Conform Strategiei naţionale a României pentru perioada 2007-2020, se are în vedere mărirea gradului de interconectare cu statele din Uniunea Europeană şi zona Mării Negre, pentru a beneficia de poziţia strategică a României în tranzitul de energie electrică de la circa 10% în prezent la 15-20% în orizont 2020.

Strategia energetică are implicaţii majore asupra securităţii naţionale, pe de o parte, prin diversificarea surselor şi rutelor de aprovizionare şi limitarea dependenţei de aprovizionare cu resurse energetice din import, iar pe de altă parte, asupra abordării unitare a UE privind protecţia infrastructurilor energetice la care participă şi România, în calitate de stat membru (Decizia Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate şi protecţia libertăţilor”, a programului specific „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate). 
CAPITOLUL II. SOLICITANŢI ELIGIBILI
Solicitanţii eligibili pentru operaţiunea Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene sunt: 

· în domeniul energiei electrice – operatori de transport şi de sistem, definiţi conform Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

· în domeniul gazelor naturale – operatori de transport (transportatori), definiţi conform Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 

Proiectele eligibile în cadrul acestei operaţiuni vor viza următoarele activităţi: 

· Realizarea capacităţilor de interconexiune energie electrică/ conductelor de interconectare gaze naturale, în scopul conectării la reţelele de transport energie ale ţărilor vecine;

· Implementarea de sisteme de supraveghere-control şi achiziţie de date (SCADA) aferente capacităţilor de interconexiune/conductelor de interconectare;
· Achiziţionarea şi amenajarea terenului pentru echipamentele/instalaţiile proiectului;

· Realizarea de construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor.
[image: image2.emf]CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi Ordinului nr. 2875/ 04. 11. 2011// 3006/ 20. 12. 2011// 1047/ 18. 11. 2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile aferente operaţiunii (Anexa 1). 
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Vă atragem atenţia în special asupra unor categorii de cheltuieli care nu sunt eligibile:

· taxa pe valoare adaugată deductibilǎ potrivit legii;

· achiziţia şi amenajarea terenului;

· contribuţia în natură;

· dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

· cheltuielile de achiziţie dintr-un contract de leasing financiar inclusiv cheltuielile colaterale;

· cheltuielile pentru locuinţe;

· cheltuielile cu amortizarea;

· achiziţia de echipamente second-hand;

· amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

· costurile de operare;

· provizioane; 

· cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;

· fondul de rulment;

· cheltuielile nedeductibile fiscal conform L nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
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CAPITOLUL V. COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE 
Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în rambursarea  cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare (CF). Finanţarea proiectului este formată din cofinanţarea publică (FEDR şi alocări din bugetul de stat)  şi cofinanţarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.). 

În cazul proiectelor majore decizia de finanţare revine Comisiei Europene -DG Regio (detaliile sunt prezentate la Cap VIII.4). Modalitatea de finanţare a proiectelor în cadrul acestei operaţiuni intră sub incidenţa prevederilor Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013 (2006/C54/08). 
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Intensitatea măsurii de sprijin acordate 
 (rata de cofinanţare) nu poate depăşi:

a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile în regiunea Bucureşti - Ilfov; 

b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 regiuni.
Valoarea finanţării nerambursabile a unui proiect din fondurile operaţiunii se determină ca produs între totalul cheltuielilor eligibile şi rata de cofinanţare. Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar fie din surse proprii, fie din alte surse, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public
. 

În cazul proiectelor majore, finanţarea acordată / rata de cofinanţare se decide de către Comisia Europeană - DG Regio - pe baza informaţiilor furnizate în conformitate cu art. 40 al Regulamentului (CE) al Consiliului 1083/2006, inclusiv a Analizei Cost-Beneficiu (vezi Anexa 3E - Recomandări privind elaborarea ACB).
Scrisoarea de confort angajantă

În cadrul documentaţiei aferente CRF este necesar ca solicitantul să dovedească că are capacitatea financiară de implementare a proiectului, conform Anexei 3H. Astfel, este obligatorie depunerea unei scrisori de confort angajante odată cu cererea de finanţare, urmând ca aceasta să fie reconfirmată/prelungită de solicitanţii ale căror proiecte sunt selectate în urma evaluării.

Scrisoarea de confort este angajantă încă de la depunerea dosarului cererii de finanţare, urmând ca ea să fie reconfirmată/prelungită de solicitanţii ale căror proiecte sunt selectate în urma evaluării OIE. 
Valoarea minimă a facilităţii/facilităţilor de creditare pentru care se emite scrisoarea de confort este egală cu contribuţia eligibilă proprie a beneficiarului la proiect. Facilitatea/ facilităţile de creditare pot acoperi şi valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului. Nu se limitează valoarea maximă a facilităţii/facilităţilor de creditare pentru care se emite scrisoarea de confort.
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Prefinanţarea
Beneficiarii pot opta pentru facilitatea de prefinanţare, în baza prevederilor OUG nr. 64/2009 şi a OMFP nr. 2548/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, opţiune prevăzută în CRF şi confirmată la semnarea Contractului de Finanţare (CF). Prefinanţarea se acordă în cotă de maximum 35% din valoarea totală a finanţării nerambursabile, conform CF.
Conform OUG nr. 64/2009, prefinanţarea reprezintă sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare încheiat între un beneficiar şi autoritatea de management/organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale.
În vederea obţinerii prefinanţării, beneficiarii au obligaţia de a transmite Organismului Intermediar următoarele documente:

· cererea de prefinanţare a beneficiarului, conform contractului de finanţare încheiat între Organismul Intermediar şi beneficiar;

· un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiate între beneficiar şi contractor;

· un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări pentru suma aferentă prefinanţării solicitate. 
Suma aferentă prefinanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul POS-CCE poate fi utilizată numai pentru plata cheltuielilor aferente proiectului.
Prefinanţarea se recuperează prin stabilirea în CF a unui procent de deducere de minimum 30% aplicat la valoarea fiecărei cereri de rambursare intermediare, cu excepţia ultimei cereri de rambursare. Plata finală aferentă ultimei cereri de rambursare nu se efectuează decât dacă prefinanţarea a fost recuperată integral prin deduceri, plată voluntară sau execuţia scrisorii de garanţie.

Beneficiarul va trebui să restituie prefinanţarea dacă nu a depus nicio cerere de rambursare care să justifice achiziţia de bunuri, servicii sau execuţia de lucrări, în termen de 4 luni de la data primirii acesteia.

Beneficiarii au obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării.

CAPITOLUL VI. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE
Cererea de propuneri de proiecte va fi de tipul “Cerere de propuneri de proiecte cu depunere continuă”. Alocarea financiară pentru apel se va stabili prin ordinul de lansare a cererii de propuneri de proiecte. În acesta se va preciza şi perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare.
CRF vor putea fi depuse în intervalul de timp stabilit în anunţul public privind lansarea cererii de propuneri de proiecte sau până la epuizarea sumelor alocate Cererii de propuneri de proiecte.

Operaţiunea este implementată prin depunerea continuă la OIE de către Solicitanţi a cererilor de finanţare şi a documentelor solicitate. Proiectele depuse vor fi evaluate pe baza unei grile de conformitate administrativă şi de eligibilitate şi a unei grile de evaluare. Cu excepţia proiectelor majore a căror finanţare se aprobă de către Comisia Europeană, aprobarea proiectelor care au obţinut punctajul minim necesar se face de către Comitetul de Selecţie în mod continuu, până la terminarea finanţării alocate.
Cererea de propuneri de proiecte constă în următoarele etape: 

1. Lansarea cererii de propuneri de proiecte;
2. Depunerea continuă de către Solicitanţi a CRF şi a documentelor anexe conform prezentului Ghid;

3. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii şi comunicarea rezultatelor către Solicitanţi;

4. Evaluarea proiectului de către Comisia de Evaluare constituită din experţi evaluatori. Evaluarea va include toate propunerile de proiect care au trecut de etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii;

5. Selectarea de către Comitetul de Selecţie, a proiectelor care îndeplinesc punctajul minim prevăzut şi întocmirea listei de proiecte aprobate. 
6. În cazul proiectelor selectate, solicitantul este notificat cu privire la posibilitatea începerii lucrărilor, pe propria răspundere, sub rezerva încheierii CF

7. Comitetul de Selecţie aprobă/respinge transmiterea notificărilor împreună cu documentaţiile solicitate către Comisia Europeană în vederea autorizării ajutorului şi în cazul proiectelor majore în vederea obţinerii deciziei de finanţare.
8. Evaluarea proiectului de către Comisia Europeană şi adoptarea deciziei privind finanţarea proiectului;

9. Comunicarea deciziei de finanţare către Solicitanţi;

10. Transmiterea proiectului/listei proiectelor propuse spre finanţare către AM POS CCE pentru avizare;

11. După selectarea proiectului, solicitantul este obligat să prezinte documentele solicitate în vederea semnării CF. După semnarea acestuia, beneficiarul va implementa proiectul în conformitate cu prevederile din Cap. IX. – Contractul de Finanţare, conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. 

CAPITOLUL VII. CEREREA DE FINANŢARE 

VII.1  Completarea Dosarului cererii de finanţare
Pentru fiecare proiect propus spre cofinanţare din fonduri publice, solicitantul va întocmi un Dosar al CRF (denumit în continuare Dosar). Dosarul, în original, va cuprinde, în mod obligatoriu, un Opis (conform Anexei 2) şi documentele prevăzute în Opis, în original sau copie, după cum sunt solicitate. Toate documentele din Opis vor fi întocmite conform instrucţiunilor din prezentul Ghid sau emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Este obligatorie depunerea odată cu cererea de finanţare a tuturor documentelor menţionate în Opis.  Pentru declaraţii trebuie păstrat formatul solicitat în anexele CRF. Este obligatoriu ca documentele depuse să fie în termen de valabilitate!

Completarea CRF şi a celorlalte documente prevăzute în opis, după caz, se va face conform instrucţiunilor prezentate mai jos şi va urmări Formatul standard al cererii de finanţare prezentat în Anexa 3. 
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CRF va fi completată în limba română, redactată la calculator, utilizând următorul format: Times New Roman, 12, format paragraf de 1,5. Completarea de către solicitant a tuturor secţiunilor din CRF este obligatorie

După completare, dosarul în original, cuprinzând opisul şi toate documentele prevăzute în acesta:

- se semnează de către reprezentantul legal şi se ştampilează lizibil cu ştampila societăţii pe fiecare pagină, în partea dreaptă, în josul paginii; 

- se numerotează toate paginile, în ordine, în felul următorul: i/N, unde i reprezintă numărul curent al paginii (de la 0 la N, pagina 0 este Opisul), iar N reprezintă numărul total al paginilor din dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numărul total de pagini (N) va fi menţionat cu caractere „bold” şi pe coperta dosarului sub forma N=... . Numerotarea se va face prin scrierea olografă (de mână), în partea de jos a paginii, în poziţie centrală. Dosarul este numerotat astfel încât să nu permită sustragerea niciunui (unei) document (pagini);

- se multiplică în 2 exemplare de către solicitant;

- se îndosariază dosarul în original şi fiecare din cele două copii, separat; 

- în cazul în care se depune şi proiectul tehnic, acesta va fi numerotat separat şi va fi semnat de reprezentantul legal al societăţii sau de o alta persoană desemnată de acesta;

- se realizează un CD cu forma electronică a CRF (în format word) exclusiv anexele acesteia..

Fiecare dosar (în original şi cele două copii), proiectul tehnic  precum şi CD-ul vor fi introduse în câte un  plic sigilat. 

Dosarul original şi cele în copie vor avea înscris pe plicul în care sunt introduse, în partea superioară dreaptă, menţiunea „ORIGINAL”, respectiv „COPIE NR.1”, „COPIE NR.2” şi „PROIECT TEHNIC”, iar plicul conţinând forma electronică a CRF va avea înscris menţiunea „CD”. De asemenea, dosarul original şi cele două copii vor avea înscris pe plic numărul total de pagini sub forma N=….

[image: image8.emf]VII.2. Transmiterea de către solicitant a dosarului Cererii de finanţare 

Solicitantul trebuie să transmită toate informaţiile solicitate astfel încât proiectul propus să poată fi evaluat în raport cu criteriile stabilite de OIE în prezentul Ghid. În acest sens, solicitantul trebuie să verifice, înaintea transmiterii cererii de finanţare la OIE, existenţa tuturor documentelor prevăzute în Opis (Anexa 2). 

Dosarul în original şi cele două copii, precum şi CD-ul, vor fi introduse într-un colet sigilat care va fi transmis prin curier sau depus prin reprezentant al solicitantului la secretariatul Organismului Intermediar pentru Energie, la adresa: Str. Dr. Ernest Juvara nr 3-7, Bucureşti, sector 6, cod poştal 060104. 

Partea exterioară a coletului sigilat precum şi cele patru plicuri sigilate din interiorul acestuia trebuie să fie însoţite, în mod obligatoriu, de o etichetă cu următoarele informaţii: 

Destinatar: 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri


Organismul Intermediar pentru Energie



Adresa: str. Dr. Ernest Juvara, nr. 3-7, cod poştal 060104, Bucureşti, Sector 6
„Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013” - AP 4/DMI3/operaţiunea 3.1
Expeditor (denumirea solicitantului): ....................................................

Adresa expeditorului: ............................................................................... 

Titlul proiectului:......................................................................................

Număr de înregistrare a proiectului la solicitant: .................................... 

Nr. pagini din dosarul original (N=......)...................................................

Nr. de pagini din proiectul tehnic (N=.....)...............

Valoare proiect (cu TVA): ....................................................................lei

Valoare proiect (fără TVA): .................................................................lei

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată: .....................lei

La depunere, coletul transmis de solicitant va primi un număr de înregistrare. Acest număr de înregistrare va fi comunicat pe loc (pentru coletele depuse personal) împreună cu data şi ora la care s-a realizat înregistrarea, sau va fi transmis în scris solicitantului în notificarea de primire a cererii de finanţare. Acest număr de înregistrare va fi utilizat în orice corespondenţă viitoare între OIE şi solicitant. În cazul transmiterii coletului prin curier, data şi ora primirii de către curier a acestuia, dacă sunt anterioare termenului final de primire a CRF la OIE, determină încadrarea în termenul limită menţionat prin ordinul de lansare a cererii de propuneri de proiecte. 
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CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR

Proiectele depuse vor parcurge un proces de evaluare şi selecţie, în vederea stabilirii listei de proiecte aprobate pentru cofinanţare. Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor constă în parcurgerea următoarelor etape:

· etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;

· etapa de evaluare tehnică şi financiară şi selecţia proiectelor.

Rezultatele parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare şi selecţie vor fi comunicate solicitantului, în scris.

După evaluarea tehnică şi financiară, proiectele admise vor parcurge etapa de elaborare a documentaţiei specifice aprobării finanţării de către Comisia Europeană. Formularele necesare acestei etape vor fi puse la dispoziţie de către Organismul Intermediar pentru Energie.
Toate informaţiile colectate de la solicitanţi şi consultate în cadrul procesului de evaluare şi selecţie respectă prevederile Art. 37 din  Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, referitor la protecţia datelor cu caracter personal. AM POS CCE împreună cu OIE garantează confidenţialitatea acestor date.

VIII.1. Verificarea îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate
Această etapă constă în verificarea îndeplinirii criteriilor privind conformitatea administrativă a dosarului CRF şi eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, în conformitate cu Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii - Anexa 4. Fiecare criteriu din anexă va fi evaluat prin DA sau NU. În cazul în care dosarul nu primeşte calificativul „DA” la toate criteriile eliminatorii de conformitate administrativă, proiectul va fi respins în mod automat.

În cazul în care în cadrul acestei etape se constată lipsa unui document sau apare necesitatea corectării/completării unor informaţii iniţiale din dosarul CRF, precum şi dacă se apreciază că sunt necesare unele clarificări/informaţii suplimentare privind informaţiile cuprinse în dosarul CRF, OIE le poate solicita, în scris, solicitantului, care este obligat să transmită informaţia/documentul lipsă şi/sau clarificarea în condiţiile şi termenul limită specificate în notificarea privind solicitarea de clarificări.
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Numai cererile de finanţare care îndeplinesc toate criteriile din lista prevăzută în Anexa 4 sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectului..

La finalizarea procesului de verificarea administrativă şi a eligibilităţii, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate. După primirea scrisorii privind îndeplinirea condiţiilor de conformitate administrativă şi a eligibilităţii solicitantul poate demara lucrările de construcţii sau comanda echipamentele pentru proiect (a se vedea informaţiile de mai jos).
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VIII.2.  Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului

VIII.2.1. Metodologia de evaluare 

Evaluarea proiectului se realizează de către experţi OIE/externi. Evaluarea proiectelor va fi realizată pe un sistem de punctaj  pe baza unei grile care utilizează categoriile de criterii de evaluare şi selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM). Evaluarea proiectului se va face pe baza CRF şi a documentaţiei anexate.
Evaluatorii pot solicita, în scris, informaţii suplimentare privind documentele evaluate în această etapă. Solicitantul este obligat să transmită informaţia clarificată în condiţiile şi termenul limită specificate în notificarea privind solicitarea de clarificări; în caz contrar, CRF va fi evaluată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia.

În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj calculat conform Grilei de evaluare, care trebuie să fie de minim 60 puncte din punctajul maxim posibil de 100 pentru ca proiectul să fie admis. 
	Atenţie! Proiectul va fi respins automat dacă va obţine 0 puncte la oricare din subcriteriile din grila de evaluare. 

Proiectul va fi exclus, din procesul de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţării, în cazul în care:

A. Solicitantul:

· furnizează informaţii false;

· nu transmite toate datele cerute; 

· a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii proiectului sau OIE în timpul procesului;

· nu respectă orice alte cerinţe obligatorii prevăzute în prezentul Ghid.

B. nu se poate verifica în mod corespunzător îndeplinirea unui criteriu de conformitate administrativă sau de eligibilitate ori nu se poate realiza punctarea în mod corect a unui criteriu de evaluare, din informaţiile disponibile prezentate iniţial sau ca urmare a datelor primite în urma solicitărilor de clarificare/completare.




VIII.2.2. Criterii de evaluare şi selecţie 

Proiectele depuse şi documentele aferente acestora (CRF, inclusiv anexele) vor fi evaluate conform criteriilor din Grila de evaluare tehnică şi financiară (Anexa 5).
În urma evaluării tehnico-economice, bugetul proiectului poate suferi modificări în sensul redimensionării valorii cheltuielilor eligibile şi a cofinanţării nerambursabile din cauza: 

· încadrării greşite de către solicitant a unor cheltuieli neeligibile la categoria de cheltuieli eligibile, 

· unor cheltuieli care, deşi pot fi eligibile, nu au legătură directă cu activităţile propuse în cadrul proiectului, 

· unor cheltuieli care, deşi pot fi eligibile, sunt supradimensionate,

· utilizării unui procent de cofinanţare din fonduri publice incorect sau a apariţiei unor erori de calcul.

Evaluatorii pot propune anumite condiţii pentru încheierea CF, care dacă sunt aprobate de Comitetul de Selecţie devin obligatorii pentru încheierea contractului.
VIII.3. Comitetul de selecţie

Comitetul de Selecţie organizat de către OIE, are responsabilitatea aprobării proiectelor care vor fi cofinanţate din fondurile POS CCE AP 4.

Comitetul de Selecţie poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite, una din următoarele decizii:

· aprobă finanţarea proiectului cu conţinutul tehnic şi condiţiile de finanţare neschimbate, definite în CRF; 

· aprobă finanţarea proiectului în condiţii de reducere a costurilor totale eligibile. Astfel, unele proiecte pot fi aprobate cu conţinutul tehnic original, dar cu diminuarea valorii finanţării nerambursabile conform exemplelor menţionate mai sus. Solicitantul va fi informat, în scris, asupra noilor condiţii de finanţare a proiectului şi a termenului de răspuns. Acesta va trebui să răspundă, în scris dacă are capacitatea financiară să acopere diferenţa de finanţare; de asemenea, se pot aproba anumite condiţii pentru încheierea CF, care au fost propuse de evaluatori.

· respinge finanţarea proiectului dacă proiectul nu îndeplineşte punctajul minim necesar în conformitate cu grila de evaluare sau din alte motive legate de conţinutul proiectului sau dacă pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte au fost epuizate fondurile alocate.

· în cazul proiectelor majore aprobă/respinge transmiterea proiectului major către Comisia Europeană-DG Regio, entitatea responsabilă cu evaluarea şi adoptarea deciziei de finanţare a proiectelor.

În cazul în care Comitetul de Selecţie nu are suficiente informaţii asupra proiectului pentru luarea unei decizii, acesta are dreptul să ceară, în scris, solicitantului, informaţii suplimentare asupra unor documente existente. Solicitantul va trebui să transmită informaţiile, în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Prin scrisoare se solicită numai clarificarea unei informaţii deja existente şi care să nu aducă modificări semnificative proiectului. După primirea informaţiei suplimentare proiectul poate fi propus următoarei întâlniri a Comitetului de Selecţie.

 

Dacă informaţiile oferite nu sunt suficiente pentru luarea deciziei, Comitetul de Selecţie poate hotărî efectuarea unei vizite la faţa locului. 

După aprobarea proiectului de către Comitetul de Selecţie, acesta se transmite spre aprobare către AM POS CCE. Proiectul/lista proiectelor aprobate va fi definitivă după aprobarea ei de către AM POS CCE.

     

Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat prin intermediul unei notificări care conţine principalele condiţii necesare finanţării, inclusiv lista documentelor cerute la contractare şi termenele pentru depunerea lor, precum şi posibilitatea începerii lucrărilor înainte de încheierea CF, pe propria răspundere. 

În cazul proiectelor majore Comitetul de Selecţie decide transmiterea proiectului spre aprobare către CE, caz în care se vor parcurge paşii descrişi în Cap. VIII.4. 

În cazul respingerii proiectului, solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus la această decizie.

VIII.4. Proiecte majore 

Sunt considerate majore proiectele ale căror cost total depăşeşte 50 milioane euro (cu TVA, la preţurile şi cursurile de schimb de la data notificării), în conformitate cu art. 39 al Regulamentului (CE) al Consiliului 1083/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul trebuie să includă un ansamblu de lucrări, activităţi sau servicii destinat să îndeplinească prin el însuşi o funcţie indivizibilă cu caracter economic sau tehnic precis, care urmăreşte obiective clar identificate.

Acordarea finanţării în cazul proiectelor majore se decide de către Comisia Europeană – DG Regio, în conformitate cu cele precizate mai jos.

CE evaluează proiectul major, pe baza informaţiilor menţionate în continuare, verificând coerenţa acestuia cu priorităţile Programului Operaţional, contribuţia la realizarea obiectivelor acestor priorităţi şi coerenţa cu celelalte politici comunitare.

CE adoptă o decizie în termen de cel mult trei luni de la prezentarea unui proiect major de către AM, cu condiţia ca prezentarea să fie în conformitate cu informaţiile solicitate. În cazul unor întârzieri datorate solicitării unor clarificări, perioada suplimentară necesară rezolvării acestor clarificări se adaugă la durata mai sus menţionată.

Decizia CE va conţine valoarea totală, în Euro, a cheltuielilor eligibile la care se aplică rata de cofinanţare pentru operaţiune, precum şi alte condiţii necesare pentru implementarea proiectelor. În cazul în care CE decide, în conformitate cu informaţia furnizată de AM, respingerea parţială sau totală a proiectului, aceasta comunică motivele refuzului.

După cum se precizează în cap. VIII., proiectele majore parcurg toate etapele procesului de evaluare şi selecţie, şi anume: Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitantului şi a proiectului şi Evaluarea tehnică şi financiară. Comitetul de Selecţie aprobă/respinge  transmiterea proiectului major către CE.

În cazul aprobării transmiterii proiectului, solicitantul, asistat de către OIE/AM va completa Cererea de confirmare a finanţării în temeiul articolelor 39-41 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006
 (Anexa XXII din Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 846/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1828/2006) şi va întocmi un Dosar care conţine următoarele informaţii, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul (CE) al Consiliului 1083/2006:

(a) informaţii privind organismul care va fi responsabil pentru implementarea proiectului;

(b) informaţii privind natura investiţiei şi descrierea ei, precum şi valoarea proiectului şi localizarea sa;

(c) rezultatele studiului de fezabilitate;

(d) calendarul de execuţie şi, în cazul în care perioada de aplicare a operaţiunii în cauză ar trebui să fie mai mare decât perioada de programare, tranşele pentru care se cere o cofinanţare comunitară pe perioada de programare 2007-2013;

(e) Analiza Cost-Beneficiu care conţine o analiză a riscurilor, precum şi impactul previzibil asupra sectorului în cauză şi asupra situaţiei socio-economice a statului membru şi/sau a regiunii şi, dacă este posibil, după caz, a altor regiuni din Comunitate;

(f) analiza impactului asupra mediului;

(g) justificarea contribuţiei din fonduri publice;

(h) planul de finanţare care conţine suma totală a resurselor financiare prevăzute şi suma prevăzută pentru contribuţia din Fonduri Structurale (FS), a BEI, a FEI şi din orice altă sursă de finanţare comunitară, inclusiv planul indicativ anual al contribuţiei financiare din FEDR pentru proiectul respectiv.

Instrucţiuni privind întocmirea Dosarului proiectului major

Analiza Cost-Beneficiu (ACB) se va realiza pe baza Documentului de lucru 4 (Working paper 4) – Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu – Perioada de programare 2007-2013, ce reprezintă un îndrumar pentru elaborarea ACB pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate din FEDR în perioada de programare 2007-2013. În acest sens consultaţi Anexa 3E - Recomandări privind elaborarea Analizei Cost–Beneficiu. 
În elaborarea analizei cost-beneficiu recomandăm, de asemenea, consultarea Manualului de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiţii, disponibil pe site-ul internet al DG REGIO: 

http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf., Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects – Structural Funds, Cohesion Fund and instrument for Pre-Accession şi a instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008.
Toate proiectele majore trebuie să includă o Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 

În concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) şi rezumatul netehnic al acestuia trebuie realizat de către persoane fizice şi juridice care au acest drept, potrivit legii. Rezumatul netehnic al raportului trebuie să conţină aceleaşi informaţii cu Raportul RIM:

· o descriere a proiectului, incluzând informaţii referitoare la amplasament, soluţii tehnice propuse şi mărimea proiectului;

· descrierea măsurilor avute în vedere pentru a evita, a reduce şi, dacă este posibil, a remedia efectele negative semnificative asupra mediului;

· datele necesare pentru identificarea şi evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului;

· prezentarea generală a principalelor alternative studiate de titularul de proiect, cu indicarea motivelor alegerii sale, avându-se în vedere efectele asupra mediului, dar concis şi nu foarte lung. Rezumatul netehnic este elaborat, în special, pentru public, prin urmare, trebuie utilizat un limbaj fără termeni tehnici.

Analiza impactului asupra mediului trebuie să cuprindă documentaţia necesară demonstrării derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, toate documentele aferente trebuie să fie datate şi să respecte intervalele de timp prevăzute în legislaţie.

Dovada parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este condiţie obligatorie, în special descrierea procesului de consultare a publicului (informaţiile despre participarea publicului, anunţuri în locuri de interes public, în mass media, modul în care observaţiile publicului sunt luate în considerare -  comentariile şi recomandările pertinente ale publicului trebuie să fie avute în vedere în luarea deciziei finale). În timpul procesului de consultare a publicului trebuie solicitate recomandări din partea organizaţiilor non-guvernamentale interesate. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, şi cerinţele specifice evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra Ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Cererea de confirmare a finanţării în temeiul articolelor 39-41 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 va avea ataşată Anexa I - Declaraţia autorităţii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 – care confirmă în urma aplicării Procedurii de evaluare adecvată – etapa de încadrare a proiectului, că proiectul nu are posibile efecte negative semnificative asupra siturilor Natura 2000.

Declaraţia trebuie prezentată în formatul standard prevazut în Anexa I la Cererea de confirmare a finanţării. Aceasta trebuie să conţină pentru fiecare sit Natura 2000:

· Numele, locaţia proiectului (distanţa faţă de sit care trebuie indicată şi pe hartă);

· Obiectivele de conservare ale sitului; 

· Precizări privind încadrarea pe procedura de evaluare adecvată şi concluziile acesteia.

De asemenea, Declaraţia trebuie să aibă ataşată harta ştampilată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 
Documentaţia necesară finanţării proiectelor majore va fi transmisă către OIE în formă electronică (CD) şi tipărită, împreună cu o scrisoare de însoţire semnată de către reprezentantul legal prin care îşi asumă întreaga responsabilitate asupra datelor şi angajamentelor cuprinse în documentele transmise.

[image: image12.emf]După aprobarea de către CE, în baza deciziei de finanţare emisă pentru implementarea proiectului se va încheia un Contract de Finanţare (CF) între OIE şi beneficiarul proiectului.

VIII.5. Contestaţii

În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, solicitantul care se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună o contestaţie, în termen de 10 zile lucrătoare, de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF. Contestaţia va fi formulată în scris şi depusă la sediul OIE, la adresa menţionată la pct. VII.2. 

Contestaţia scrisă trebuie să conţină minimum următoarele elemente obligatorii:

· numărul de înregistrare la OIE şi codul SMIS al proiectului;
· denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintă contestatarul şi calitatea lor;

· titlul proiectului depus;

· obiectul contestaţiei şi motivarea acesteia;

· elementele probatorii de susţinere a contestaţiei;

· semnătura reprezentantului solicitantului şi ştampila societăţii.

Lipsa acestor elemente, precum şi nerespectarea termenului de depunere atrage respingerea contestaţiei.

Analiza contestaţiei se va efectua de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Perioada de soluţionare a contestaţiei este de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Decizia asupra contestaţiei va fi comunicată în scris contestatarului. În cazul acceptării contestaţiei, Cererea de finanţare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare din procesul de selecţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Ghid.
CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANŢARE 

Contractul de Finanţare reprezintă actul juridic care stipulează toate obligaţiile, responsabilităţile şi drepturile tuturor părţilor implicate în timpul ciclului de viaţă al proiectului de la aprobarea acestuia până la sfârşitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie păstrat, conform prevederilor legale. 

Formatul cadru orientativ al contractului de finanţare (CF) este prezentat pe pagina web a OIE.

IX.1. Condiţii de încheiere a Contractului de finanţare

În vederea demarării procedurii de contractare, solicitantul este obligat să prezinte o scrisoare de acceptare a finanţării în condiţiile comunicate, împreună cu opţiunea în ce priveşte prefinanţarea (solicitarea şi cuantumul acesteia) şi cu documentele solicitate în Opisul Contractului de Finanţare, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data notificării de aprobare a Cererii de finanţare:

	
	OPIS-Ul CONTRACTULUI de finanţare 



	1. 
	Hotărârea de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (conform art. 4(1) din L nr. 210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sau art. 4 din L nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judeţean şi local)

	2. 
	Certificatul de urbanism, în cazul în care nu a fost depus împreună cu CRF

	3. 
	Autorizaţia de construire, în copie, dacă activităţile proiectului necesită obţinerea acesteia sau răspunsul eliberat de autorităţile publice locale ca urmare a solicitării companiei pentru eliberarea autorizaţiei de construire, care să ateste că activităţile proiectului nu necesită obţinerea autorizaţiei de construire; 

	4. 
	Certificatul de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată ale solicitantului la bugetul general consolidat, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice, în termen de valabilitate, care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

	5. 
	Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, în original, pentru sediul social şi punctul/punctele de lucru în raza cărora se va implementa proiectul şi sunt menţionate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale

	6. 
	Certificat de cazier fiscal al solicitantului (societăţii) (în original);

	7. 
	Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, în original

	8. 
	Aviz Natura 2000, în copie, conform  OUG 195/2005, dacă activităţile proiectului necesită obţinerea acestuia;

	9. 
	Acordul de mediu (copie) sau decizia etapei de încadrare (copie), în cazul în care aceasta indică faptul că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului (nu necesită acord de mediu);

	10. 
	Documentele care atestă capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului, în conformitate cu planul financiar (spre exemplu: extras de cont de depozit, contract de credit, scrisoare bancară de confort etc.) OIE apreciază dacă acestea dovedesc capacitatea solicitantului în acest sens;

	11. 
	Graficul de rambursare (revizuit de comun acord între părţi - solicitant şi OIE) în vederea includerii acestuia în textul contractului de finanţare, cu respectarea următorului format: 

Cerere de rambursare nr.

Activitate/

subactivitate

Suma estimativă

Data depunerii

1

Până la .....

2

Până la .....

3

Până la .....

4

Până la .....

5

Până la .....

Total buget



	12. 
	Prefinanţarea (revizuit de comun acord între părţi - solicitant şi OIE).

Data estimată a depunerii cererii de prefinanţare la OIE

% din valoarea totală a ajutorului financiar

Cuantumul sumei solicitate (lei)



	13. 
	În cazul proiectelor aprobate la finanţare cu condiţia revizuirii bugetului, se vor prezenta următoarele documente refăcute în conformitate cu recomandările de revizuire: devizul general, toate devizele pe obiect, toate listele de echipamente şi lucrări, ACB în format standard, lista de indicatori de proiect, tabelul 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4 din CRF. Toate documentele menţionate, indiferent dacă au suferit sau nu modificări, vor purta lângă titlu însemnul „(R)”

	14. 
	Orice document solicitat în Opis (Anexa 2) al cărui termen de valabilitate a expirat la  data notificării de aprobare a CRF

	15. 
	Alte documente solicitate, dacă se consideră că sunt esenţiale pentru încheierea şi derularea în bune condiţii a contractului, inclusiv în ce priveşte indicatorii asumaţi şi aprobaţi de Comitetul de selecţie.


Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul. 

În cazul în care solicitantul solicită prelungirea termenului de depunere pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau a altor documente/autorizaţii solicitate, termenul se prelungeşte cu maxim 30 de zile lucrătoare.

După primirea documentaţiei complete, vor fi transmise către solicitant cele 3 exemplare ale CF semnate şi ştampilate pentru conformitate de către persoana desemnată din cadrul OIE. Transmiterea către solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului. 

Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila cele 3 exemplare ale  contractului pe fiecare pagină şi de a le returna OIE în termenul solicitat de acesta. Contractele vor fi însoţite, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. 

Proiectul este respins şi se transmite beneficiarului o scrisoare de respingere în cazul în care:

· documentaţia solicitată nu este transmisă în termenul specificat de OIE ori este incompletă sau nu este valabilă/conformă cu prevederile legale;

· se constată, din documentele prezentate că datoriile către bugetele centrale şi locale nu se încadrează în limitele acceptate;

· se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către OIE şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor trei exemplare de contract semnate şi ştampilate;

· se constată că solicitantul nu demonstrează capacitatea de cofinanţare a proiectului.

 


IX.2. Obligaţiile beneficiarului

Beneficiarii vor realiza implementarea proiectelor conform prevederilor CF. Acesta va conţine toate obligaţiile şi responsabilităţile beneficiarului legate de finanţarea nerambursabilă obţinută.

Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajază să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în conformitate cu prevederile CF, legislaţia naţională şi comunitară de referinţă.

În acest sens, prezentul capitol face referiri la cele mai importante prevederi contractuale şi la cadrul normativ aplicabil:

a) Valoarea totală a cheltuielilor rambursate din fonduri publice pentru proiect nu poate depăşi valoarea specificată în contract.

b) Sunt interzise modificările substanţiale, aşa cum sunt definite în CF

Beneficiarul are obligaţia de a nu aduce modificări substanţiale ale proiectului, pe parcursul a 5 ani după finalizarea proiectului (de la data ultimei plăţi).

c) Achiziţii
Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu procedurile de achiziţie prevăzute de OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare sau cu instrucţiunile din Normele interne de achiziţii prevăzute în anexă la Contractul de finanţare, în funcţie de tipul de beneficiar şi de contract (pentru  încadrare, vă rugăm să consultaţi Anexa  - Norme interne de achiziţii din contractul de finanţare).

d) Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile

Beneficiarul este obligat să asigure în condiţiile stabilite prin contract şi prezentate în graficul de plăţi:

· sumele necesare apentru acoperirea contribuţiei proprii din cheltuielile eligibile; 

· sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare, în condiţiile HG nr. 606/2010 şi cu respectarea prevederilor contractului de finanţare în cauză. Valoarea creditului obţinut cu garanţia astfel constituită nu va putea depăşi valoarea contribuţiei beneficiarului la finanţarea proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită OIE o copie a contractului de credit şi gaj/ ipotecă încheiat conform prevederilor de mai sus, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.

e) Păstrarea documentelor

Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind toate activităţile desfăşurate sub contract în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Termenul de păstrare a documentelor este de 5 ani după închiderea oficială a POS CCE, dar fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională. 

IX.3. Rambursarea cheltuielilor 

Cheltuielile eligibile aşa cum au fost ele stabilite prin CF sau/şi actele normative în vigoare pot fi solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanţare stabilită, prin intermediul cererii de rambursare (CR). Vor fi rambursate prin cererea de rambursare numai cheltuielile eligibile efectiv realizate de către beneficiar cu excepţia prefinanţării

CR va fi întocmită în formatul standard conform Anexei la CF şi va fi însoţită obligatoriu de raportul de progres (RP). CR va fi însoţită de documentele justificative, prevăzute în CF.

După verificarea OIE, CR urmează să fie autorizată pentru plată în termen de maxim 45 de zile calendaristice de la data depunerii şi notificată beneficiarului în acest sens. Plata se efectuează de către UP de pe lângă AM POS CCE. Termenul prvăzut mai sus poate fi întrerupt de maximum două ori pentru perioade de până la 5 zile lucrătoare în cazul când sunt solicitate beneficiarului documente suplimentare şi/sau clarificări.

Pentru derularea în condiţii corespunzătoare a CF beneficiarul trebuie să transmită previziuni actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurării creditelor bugetare necesare efectuării plăţilor) cel puţin trimestrial.

Sumele solicitate la plată prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parţial de către AM. Motivele diminuării sumelor faţă de CR depusă de beneficiar vor fi indicate în Notificarea privind situaţia CR.

În cazul în care s-a optat pentru prefinanţare, se va proceda în conformitate cu prevederile de la capitolul V.

Beneficiarul poate solicita la plată prin CR curente (intermediare), sume, care cumulate  să ajungă până la concurenţa a 80% din suma prevăzută pentru finanţare. Plata finală, respectiv 20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc după data finalizării proiectului prin procesul verbal de recepţie finală, încheiat în conformitate cu legea şi pe baza Raportului de audit final şi/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecinţă, beneficiarul are obligaţia de a urmări ca CR prezentate pentru plăţi intermediare cumulate să nu depăşească 80% din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate. 

Beneficiarul poate conveni cu OIE rambursarea prin intermediul unei singure CR, caz în care nu poate solicita prefinanţare, conform capitolului V.

IX.4. Monitorizarea  proiectelor selectate şi raportarea

Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigură urmărirea implementării proiectului precum şi îndeplinirea de către beneficiar a indicatorilor stabiliţi prin CF. Monitorizarea proiectelor constă în urmărirea progresului fizic, documentar şi financiar.

Pentru realizarea monitorizării proiectelor de către OIE beneficiarul va elabora rapoarte complete şi corecte, conform modelelor anexate la CF:

· Rapoarte de progres - RP (lunar/trimestrial/final)

· Rapoarte speciale (ad-hoc)

· Rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei

Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar. Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate şi de a asigura participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului.

IX.5. Control şi audit, tratamentul neregulilor şi recuperarea creanţelor bugetare
Constatarea derulării în conformitate a CF precum şi respectarea cadrului legislativ în implementarea de către beneficiar a proiectelor cofinanţate în cadrul AP 4 POS CCE se efectuează şi prin control la faţa locului, de către autorităţile competente să desfăşoare aceste controale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

De regulă, OIE va realiza cel puţin un control la faţa locului pe perioada implementării proiectului.

Conform prevederilor normative beneficiarul este obligat să îndosarieze şi să păstreze în bune condiţii toate documentele aferente proiectului (10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat şi nu mai puţin de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE) şi să asigure accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor CE şi al Curţii Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanţat.

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. În cazul nerespectării acestor prevederi, beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă.

Beneficiarul este obligat să respecte toate recomandările cuprinse în raportul de verificare la faţa locului rămas definitiv şi să ia toate măsurile pentru soluţionarea neregulilor constatate în termenele indicate.

Tratamentul neregulilor (conform prevederilor CF)

Neregulile (a se vedea glosarul de termeni) sunt semnalate OIE prin diverse sesizări, prin intermediul rapoartelor de control, rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de către AM POS CCE, ACP şi CE. Orice neregulă poate fi semnalată pe adresa AM POS CCE: sesizari.poscce.proiecte@minind.ro.

În cazul suspiciunii de fraudă se pot lua măsuri asiguratorii care constau în primul rând în suspendarea finanţării nerambursabile pe perioada cercetărilor întreprinse de OIE. În cazul constatării de nereguli, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor OUG nr. 66/2011 şi cu normele de aplicare ale acesteia.

Pentru prevenirea erorilor beneficiarii pot solicita clarificări cu privire la interpretarea actelor normative de referinţă.

Recuperarea creanţelor bugetare şi alte corecţii financiare (conform prevederilor din CF)

Constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă. Titlul de creanţă poate îmbrăca forma actului/documentului de constatare sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaţia de plată. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată.

Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:

· plată voluntară;

· prin deducerea din plăţile următoare;

· prin executare silită;

· ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.

Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei în conturile indicate în titlul de creanţă şi la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală. Pentru neachitarea la termenul de plată de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din nereguli înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere în confornitate cu CF şi legislaţia în vigoare.

Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot proceda la stingerea creanţei bugetare prin deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele debitoare. În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată voluntară sau deducere se aplică procedura de executare silită prevăzută de OG nr. 92/2003, privind Codul de procedurǎ fiscalǎ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infracţiuni.
CAPITOLUL X. LEGISLAŢIE APLICABILĂ 
Acest Ghid a fost elaborat cu respectarea prevederilor următoarelor acte legislative:

X.A. Legislaţie comunitară

            

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1080/2006 din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1783/1999, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 371 din 27/12/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

Decizia Consiliului nr. 702/2006/CE din 6 octombrie 2006 - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion) publicată în Jurnalul Oficial al UE L 291 din 21/10/2006;
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de acordare a contractelor de achiziţii publice, a contractelor de achiziţii publice de bunuri şi a contractelor de achiziţii publice de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 134 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

Directiva nr. 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 134 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 248 din 16.09.2002;
Regulamentul (CE) nr. 1248/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2040/2000 privind disciplina bugetară, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 282 din 26.10.2007;
Comunicarea Comisiei nr. 2004/C 244/02 - Liniile directoare pivind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicatǎ în Jurnalul Oficial al UE  C 244 din 01.10.2004; 

Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013 (2006/C 54/08), publicate în Jurnalul Oficial al UE  C 54/13 din 04.03.2006;
X.B. Legislaţie naţională

HG nr. 457/2008 privind privind stabilirea cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, publicatǎ în MO nr. 364 din 13 mai 2008;
HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, publicatǎ în MO nr. 781 din 19 noiembrie 2007;
L nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994, publicatǎ în MO nr. 26 din 18 februarie 1997; 

L energiei electrice nr.13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, publicatǎ în MO nr. 51 din 23 ianuarie 2007;
L gazelor nr. 351/2004, publicatǎ în MO nr. 679 din 28 iulie 2004;
HG nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, publicatǎ în MO nr. 399 din 5 mai 2004, cu modificǎrile şi completările ulterioare; 

HG nr. 784/2000, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, republicatǎ în MO nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificǎrile şi completările ulterioare;

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatǎ în MO nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatǎ în MO nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
L nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicatǎ în MO nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
L nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor L fondului funciar nr. 18/1991 şi ale L nr. 169/1997, publicatǎ în MO nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

L cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în MO nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

L nr. 500/2002, privind finanţele publice, publicatǎ în MO nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare;  

L contabilităţii nr. 82/1991, republicată în MO nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatǎ în MO nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

HG nr.759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicatǎ în MO nr. 517 din 1 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

L nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, publicatǎ în MO nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicatǎ în MO nr. 856 din 27 noiembrie 2002; 

L nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea I-Reţele de transport, publicatǎ în MO nr. 806 din 26 septembrie 2006; 

HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, publicatǎ în MO nr. 633 din 13 iulie 2004; 

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicatǎ în MO nr. 413 din 17 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

OMEF nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, publicat în MO nr. 591 din 28 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MFP nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicat în MO nr. 619 din 15 septembrie 2009;
L nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicatǎ în MO nr. 672 din 27 iulie 2005;

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, publicatǎ în MO nr. 84 din 1 februarie 2002; 

OUG nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în MO nr. 545 din  8 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; 

HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicatǎ în MO nr. 619 din 15 septembrie 2009;
Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863 din 02.07.2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", publicat în MO nr. 524 din 11/07/2008;
Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 276 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotǎrârea Guvernului nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrǎri de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltǎrii, lucrǎrilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, publicat în MO nr. 314 din 12 mai 2009;
L nr. 210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice, publicatǎ în MO nr. 773 din 18 noiembrie 2010;

L nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesarǎ realizǎrii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicatǎ în MO nr. 853 din 20 decembrie 2010;

OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicatǎ în MO nr. 1042 din 28 decembrie 2006;
Ordinul MECMA nr. 2875 din 04. 11. 2011 / Ordinul MFP nr. 3006 din 20. 12. 2011 / Ordinul MAEur nr. 1047 din 18.11.2011 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 "Creşterea eficientei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de intervenţie 3 "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea: „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene", publicat în MO nr. 13 din 6 ianuarie 2012;
OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicatǎ în MO nr. 461 din 30 iunie 2011;

Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat, publicat în MO nr. 436 din 28 iunie 2007;

Ordinul MFP nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizualǎ pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România, publicat în MO nr. 55 din 25 ianuarie 2010;
X.C. Legislaţia aferentă temelor orizontale

Dezvoltare durabilă, protecţia mediului:

Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produsi de surse staţionare, publicat în MO nr. 190 din 10 august 1993, cu modificările ulterioare;

OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în MO nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, publicat în MO nr. 274 din 27 aprilie 2010;

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, publicat în MO nr. 808 din 27 noiembrie 2007; 

L nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicatǎ în MO nr. 327 din 11 aprilie 2006;

OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, publicatǎ în MO nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările ulterioare; 

HG nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicatǎ în MO nr. 739 din 31 octombrie 2007; 

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile  nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în MO nr. 98 din 7 februarie 2008; 

L nr. 5/2000 privind  aprobarea Planului de amenajare a  teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, publicatǎ în MO nr. 152 din 12 aprilie 2000;

HG nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, publicatǎ în MO nr. 38 din 12 ianuarie 2005;

HG nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, publicatǎ în MO nr. 24 din 11 ianuarie 2006;

L nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în MO nr. 150 din 1 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
SECŢIUNEA C. ANEXE 

Anexa 1- Ordinul  nr. 2875/ 04. 11. 2011// 3006/ 20. 12. 2011// 1047/ 18. 11. 2011

privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 "Creşterea eficientei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de intervenţie 3 "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea: „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/ 2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul afacerilor europene emit următorul 

ORDIN

Art. 1. Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de interventie 3 "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea: „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" (denumită în continuare operaţiunea interconectări), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. (1) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" şi obiectivelor operaţiunii interconectări, să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare privind realizarea de investiţii în interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene, în vederea creşterii securităţii furnizării energiei.

(2) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar după primirea notificării din partea Organismului Intermediar pentru Energie privind „începerea lucrărilor” şi nu mai târziu de sfârşitul perioadei de implementare, aşa cum este aceasta stipulată în contractul de finanţare nerambursabilă.

(3) Cheltuielile privind leasingul nu sunt eligibile în cadrul proiectului.

(4) Cheltuielile executate în regie proprie aferente obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul POS CCE, axa prioritară 4, operaţiunea interconectări, nu sunt eligibile.

(5) Cheltuielile sub forma contribuţiei în natură nu sunt eligibile.

(6) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi, procurate în condiţii de piaţă şi prevăzute în anexă.

(7) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat;

   
b) sunt considerate active amortizabile;

c) au fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;

(8) Cheltuielile legate de terenuri, construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă se încadrează în limitele aprobate prin contractul de finanţare pe categorii de cheltuieli, sunt incluse în valoarea activelor respective şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări corporale.

(9) Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei bunului respectiv de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1548/ 2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene" - Domeniul major de intervenţie 3 - Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei, Axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 419 din 4 iunie 2008.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


ANEXĂ

Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de intervenţie 3 "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea: „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene"
1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren, conform Hotărârii Guvernului nr. 759/2007  privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Costul de achiziţie a terenului fără construcţii este eligibil în limita a 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, etc.

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie:

a) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei);

b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări;

c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie;

d) cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj, precum şi echipamente de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie;

e) cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, alte licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).

Cheltuielile pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
ANEXA  2 - OPIS al dosarului cererii de finanţare
	Nr.

crt
	Document
	Pagina

	1
	Cererea de finanţare (în original şi două copii - conform model din Anexa 3), inclusiv un CD cu CRF (în format Word care să conţină aceleaşi informaţii din CRF, exclusiv anexele)
	

	2
	Declaraţia de eligibilitate a solicitantului,  în original (completată şi semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform model din Anexa 3A)
	

	3
	Declaraţia de angajament, în original (completată şi semnată de reprezentantul legal al solicitantului, conform model din Anexa 3B)
	

	4
	Documente care dovedesc capacitatea solicitantului de a implementa proiectul: 

CV–urile persoanelor (managerul de proiect, expertul tehnic principal şi expertul economic principal) implicate în managementul implementării proiectului (conform Anexa 3C) dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU fişele de post ale acestor persoane, dacă aceste poziţii nu sunt ocupate şi cerinţele minime ale solicitantului privind experienţa acestora (în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management al proiectului) – în copie; 
	

	5
	Studiul de fezabilitate elaborat conform Anexei 3D, însoţit de Hotărârea AGA / CA sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege / statutul solicitantului privind aprobarea acestora (în copie). 
	

	6
	Hotărârea AGA / CA sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege / statutul solicitantului privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus pentru finanţare (în copie)
	

	7
	Declaraţie privind conformitatea cu regulile de ajutor de stat (conform Anexa 3F)
	

	8
	Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu (conform Anexa 3G), în original
	

	9
	Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, care să menţioneze obligatoriu: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, informaţii despre acţionari, capital social, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situatia juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele de lucru ale societăţii (în original)
	

	10
	Licenţa de operare a reţelei de transport al energiei electrice/gazelor naturale, în copie 
	

	11
	Situaţia financiară aferentă ultimului exerciţiu financiar încheiat, înaintea depunerii cererii de finanţare (Bilanţul, Contul de Profit şi Pierdere, inclusiv note explicative, în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare (copie)
	

	12
	Dovada depunerii solicitării pentru actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului obţinut conform legii (decizia etapei de încadrare sau acordul de mediu, în termen de valabilitate la data depunerii CRF), în copie. 
	

	13
	Certificatul de urbanism (în copie) sau Dovada depunerii solicitării pentru eliberarea Certificatului de urbanism, în copie, eliberat de autorităţile administraţiei publice 
	

	14
	Dovada depunerii solicitării pentru obţinerea Hotărârii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (conform art. 4(1) din L nr. 210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sau art. 4 din L nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judeţean şi local) 
	

	15
	Proiectul tehnic, în copie, dacă este disponibil*;
	

	16
	Înţelegere scrisă între companiile/statele implicate în realizarea proiectului (de exemplu: memorandum, acord, protocol al comisiei mixte interguvernamentale sau alt act normativ) cu privire la realizarea interconectării în cadrul căreia se poate integra proiectul propus spre finanţare
	

	17
	Scrisoarea de confort conform modelului din Anexa 3H sau un document echivalent emis de ANRE/ANRM, care să ateste capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în original
	

	18
	Alte documente care să dovedească efectul stimulativ al finanţării , dacă există
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ANEXA  3 – Cererea de Finanţare
[Cererea de finanţare se va completa obligatoriu în formatul prezentat şi se vor şterge toate informaţiile marcate între paranteze; nu se admit modificări sau eliminări de paragrafe. În momentul completării Cererii de finanţare, solicitantul va şterge instrucţiunile prevăzute în paranteza dreaptă]

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR  PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL  SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE

0. Informaţii privind tipul asistenţei financiare nerambursabile solicitate

1. Informaţii privind solicitantul 

2. Descrierea proiectului

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

4. Finanţarea proiectului

5. Anexe şi certificarea aplicaţiei

	ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

Se completează de către  Organismul Intermediar

	Instituţia ………………………..

	Data înregistrării …………………
	Numele şi prenumele persoanei care înregistrează…………………………..

	Număr de înregistrare……………....
	Semnătura……………………………

	Număr cerere de proiecte………..

	


TITLUL PROIECTULUI
……………………………

[titlul proiectului trebuie să fie relevant şi în concordanţă cu activităţile preconizate]
0. 
INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR

[nu se vor mai face alte completări]
1. 
INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 

SOLICITANT

Numele organizaţiei:

……………………………………..

Cod de înregistrare fiscală: 
 ………….....……………………....

Cod unic de înregistrare: 
………...............................…………

Codul CAEN  (aferent activităţii principale) ..................................
Adresa poştală:

……………………………………... 
Adresa poştă electronică:
……………………………………...[dacă este cazul]
 [Datele privind solicitantul se vor completa cu atenţie astfel încât să fie în concordanţă cu cele conţinute în certificatul constatator,  anexă la cererea de finanţare] .
1.2. 
TIPUL SOLICITANTULUI:  

□    persoane juridice de drept public   

□    persoane juridice de drept privat

Structura acţionariatului:

	Date despre societatea comercială/compania naţională
	Anul n* 
	Anul n*-1
	Anul n*-2

	Număr de angajaţi
	-
	
	

	Cifra de afaceri (lei)
	-
	
	

	Profit net  (lei)
	-
	
	


*n – anul depunerii cererii de finanţare

[Este necesar ca solicitantul să completeze, în tabelul de mai sus, numai linia aferentă unui singur tip de profit, (profit net sau profit din exploatare) luat în considerare în cadrul procesului de evaluare a eligibilităţii solicitantului.)]


1.3 

REPREZENTANTUL LEGAL 
[Se vor preciza datele persoanei care are dreptul, conform actelor de constituire, să semneze şi să reprezinte solicitantul].
Nume 



………………………….

Funcţie
            
…………………………

Număr de  telefon

………………………….

Număr de  fax 

…………………………..

Adresă poştă electronică 
…………………………..

[Informaţiile de mai sus vor fi identice cu cele menţionate în certificatul constatator, în cazul reprezentantului legal]

1.4 
PERSOANA DE CONTACT [care va ţine legătura cu toate instituţiile implicate].
Nume 



………………………….

Funcţie
            
…………………………

Număr de  telefon

………………………….

Număr de  fax 

…………………………..

Adresă poştă electronică
…………………………..

1.5 
BANCA

Banca/ Sucursală:     ………………………...

Adresa:

………………………….

Cod IBAN:

……………………………

1.6 

SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI) în ultimii 3 ani?                                     

Da     □                                   Nu  □

[se va completa în detaliu cu tipul asistenţei şi menţionarea în clar a instituţiei de la care s-a obţinut finanţarea]

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul):

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ………………………

Stadiul implementării proiectului, rezultate obţinute……..



Valoarea proiectului…………………(în lei)



Sursa de finanţare…………………….

Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani?

Da □                                            Nu □

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

  Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ………………………

  Valoarea proiectului…………………(în lei)

  Sursa de finanţare…………………….

2.
DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 

AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENŢIE
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

AXA PRIORITARĂ „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”
OPERAŢIUNEA: Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene
2.2 
AMPLASAMENTUL PROIECTULUI [se va completa în clar, fără prescurtări]
ROMÂNIA

REGIUNEA:

JUDEŢUL:

LOCALITATEA:

[Dacă proiectul se implementează pe o arie mai largă, care străbate mai multe judeţe sau localităţi, se vor menţiona judeţele/ localităţile.]

2.3 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.3.1 
Obiectivul proiectului 

[Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente AP4, precum şi la realizarea obiectivului general al POS CCE.]

[Se recomandă citirea cu atenţie a Ghidului şi acordarea unei atenţii deosebite în încadrarea activităţilor şi obiectivelor proiectului propus în cerinţele programului]

2.3.2 
Context [Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operaţiuni complexe, explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit la departajarea lor.] 

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
2.3.3 
Justificarea necesităţii implementării proiectului

[Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată]

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.4. 
Activităţi previzionate a se realiza 

[Se vor prezenta activităţile şi sub-activităţile şi corelarea cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6.] 

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.5. 
Resursele materiale implicate în realizarea proiectului 

[Se vor preciza sediul/ sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc.]

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.6 Rezultate anticipate
[Se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate şi sub-activitate menţionată anterior la pct.2.3.4.]

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]

2.3.7 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat  

[se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/ vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect]
[nu mai mult de o pagina şi se va corela cu planul de marketing din Studiul de fezabilitate]

2.4   
MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

[Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi metodologia de implementare a proiectului(detalierea proiectului pe activităţi, responsabili şi termene). În cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management al proiectului se vor prezenta doar fişele de post şi cerinţele minime (expertiza necesară etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului.]

2.5 
DURATA PROIECTULUI

 [Precizaţi durata implementării proiectului exprimată în luni, până la finalizarea lucrărilor, pe etape, incluzând separat perioada de realizare a studiilor preliminare - studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri, studii de impact, etc). Perioada de implementare a proiectului trebuie să fie de maxim 5 ani de la semnarea CF, conform criteriilor de eligibilitate]


[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

2.6   
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR


[Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare precum şi cele previzionate a se realiza după depunerea cererii de finanţare în vederea implementării proiectului, prin prezentarea graficului de realizare a investiţiei de la faza de elaborare a studiilor preliminare, de contractare a cofinanţării din fondurile AP4 şi de începere a lucrărilor până la faza de punere în funcţiune a obiectivului.]

[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

	Activitate (până la semnarea contractului de finanţare)
	De la….
	Până la….

	1.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	2.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	3.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	....
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an


	Activitate

(după semnarea contractului de finanţare)
	De la….
	Până la….

	1.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	2.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	3.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	....
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an

	n.
	zi_________luna_______an
	zi_________luna_______an


[În vederea evaluării maturităţii proiectului, tabelele de mai sus trebuie să evidenţieze în mod clar etapele de elaborare a PT/detaliilor de execuţie şi demararea implementării contractului de furnizare/lucrări/servicii aferent derulării proiectului propus]

2.7
INDICATORI DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

[Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor din tabelul de mai jos, în concordanţă cu informaţiile din  grila de evaluare tehnică şi financiară, Anexa 5. 

Opţional: Descrieţi/ cuantificaţi orice realizare sau rezultat din implementarea  proiectului care nu este inclus în tabelul de mai jos, dar care poate aduce valoare adăugatǎ pentru proiect (includeţi maxim 5 asemenea indicatori, dacă este cazul).]

	Indicatori
	Valoare la începutul perioadei de implementare a investiţiei
	Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a investiţiei
	Valoare la sfârşitul perioadei obligatorii de menţinere a investiţiei (5 ani de operare de la PIF)

	Indicatori de realizare
	
	
	

	1.Capacitatea de interconectare (MW)
	
	
	

	2. Nr. km. linii electrice/conducte de interconectare
	
	
	

	3. Nr.staţii noi de interconectare
	
	
	

	Indicatori de rezultat*
	
	
	

	1. număr locuri de muncă nou create  
	
	
	

	2.....
	
	
	


Notă: *Indicatorii de rezultat sunt opţionali  şi vor fi stabiliţi pe baza informaţiilor din SF/PT etc. Recomandăm ca indicatorii de rezultat introduşi în tabelul de mai sus să fie cuantificabili şi măsurabili. 

Lista completă a indicatorilor de monitorizare se va considera definitivă la momentul semnării contractului de finanţare. În situaţia în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii proiectului asumaţi prin contract, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporţional.
2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE  

	TIP
	DENUMIRE
	MOD DE

RELAŢIONARE

	PROGRAM
	
	

	STRATEGIE
	
	

	PROIECT
	
	

	ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVEL NAŢIONAL/ REGIONAL
	
	


[Identificaţi aspecte de corelare din punct de vedere a obiectivelor / rezultate / impact pe termen lung al proiectului propus cu alte programe / strategii / proiecte, eventual cu alte Axe prioritare ale POS CCE. Se va evidenţia pe cât posibil efectul intersectorial pe care îl are proiectul propus. În cazul în care proiectul reprezinta un pas necesar pentru realizarea unui proiect mai mare, vă rugăm să daţi detalii.]
2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (de scos)


Organizaţia este plătitoare de TVA?


Da □                                          Nu □
            Dacă DA vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate: 

.................................

Dacă NU, există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ? 


Da □                                          Nu □
2.10 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

[Vă rugăm sa precizaţi modul în care solicitantul se poate autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta CRF, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, resurse umane şi financiare, fonduri, activităţi, orizont de timp)]


[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate, dar nu mai mult de o pagină]
2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului


Da □                                          Nu □

[Vă rugăm să detaliaţi în ce masură proiectul se va realiza mai repede cu sprijinul fondurilor POS CCE faţă de situaţia când acestea nu ar putea fi accesate.]


b) este esenţială pentru implementarea proiectului


Da □                                          Nu □

[În acest caz se va preciza motivaţia ( proiectul nu poate fi realizat exclusiv din surse proprii ale solicitantului etc.]

[se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate şi se va sublinia efectul stimulativ al investiţiei în concordanţă cu documentele solicitate în Opis. Atragem atenţia asupra faptului că efectul stimulativ este evaluat în cadrul Anexei nr. 5]
2.12 
INFORMARE ŞI PUBLICITATE

[se menţionează mǎsurile ce urmează a fi luate în vederea respectării legislaţiei comunitare în vigoare]

[Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă. (Vor fi incluse următoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc)]

	Nr.
	Activitatea de informare şi publicitate

(vă rugǎm descrieţi, pe scurt)
	Durata estimată/ Perioada
	Costuri estimate

	1
	
	
	

	2...
	
	
	


3.
CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

[modul în care puteţi să faceţi dovada respectării aspectelor referitoare la egalitatea de şanse, nediscriminare şi dezvoltare durabilă]

3.1 
Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta legislaţia UE şi naţională privind protecţia mediului, inclusiv principiul “poluatorul plăteşte” (dacă este cazul)

[Se va face referire la legislaţia în vigoare cu motivările corespunzătoare. Vǎ rugăm să completaţi formularul Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu conform Anexa 3G la cererea de finanţare – nu mai mult de o jumătate de pagină]

3.2  
DEZVOLTAREA DURABILĂ

[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă]

[Se va completa cu informaţii prin care solicitantul explică modul în care proiectul corespunde necesitaţilor prezentului fără a influenţa calitatea factorilor de mediu şi cum contribuie la creşterea eficienţei energetice, dacă este cazul – nu mai mult de o pagină]
3.3 EGALITATEA DE ŞANSE 

[Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţi, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru].
[Se va completa cu informaţii privind modul în care solicitantul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, inclusiv în respectarea acestui principiu la încheierea contractelor de achiziţii/servicii – nu mai mult de o pagină]

3.4 
ACHIZIŢII 

[Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor:]

	ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

	Nr. Crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului
	Valoarea reală (Lei)
	Procedura

aplicată
	Data începerii procedurii
	Data finalizării procedurii/Stadiul procedurii

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

	Nr. Crt.
	Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru realizarea proiectulu
	Valoarea estimată

(Lei)
	Procedura

aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii*
	Data estimată pentru finalizarea procedurii*

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* În cazul achiziţiilor achiziţiilor preconizate după depunerea cererii de finanţare se va completa cu nr. Lunii (ex. A treia luna) de la semnarea contractului de finanţare

4.
FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 
DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ [se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

	Nr. crt.
	Denumirea cheltuielii*
	Valoarea totală a cheltuielii cu TVA (lei)
	Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (lei)
	Procentul** (%)
	Valoarea finanţării nerambursabile

(lei)
	Contribuţia proprie

	
	
	
	
	
	
	la valoarea eligibilă a cheltuielii (lei)
	Cheltuieli conexe şi neeligibile (lei)

	0
	1
	2 = 3+7
	3= 5+6
	4
	5
	6
	7

	1
	Cheltuieli pentru achiziţia de teren aferent investiţiei 
	
	
	Notă: în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului 
	
	
	

	2
	Cheltuieli pentru amenajarea terenului aferent investiţiei
	
	
	
	
	
	

	3
	Cheltuieli pentru investiţia de bază 
	
	
	
	
	
	

	3a)
	Pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii
	
	
	
	
	
	

	3b)
	Pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale 
	
	
	
	
	
	

	3c)
	Pentru achiziţia de utilaje, echipamente cu montaj
	
	
	
	
	
	

	3d)
	Pentru achiziţia de utilaje şi echipamente, fără montaj
	
	
	
	
	
	

	3e)
	Pentru achiziţia de active necorporale
	
	
	Notă: în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului
	
	
	

	4
	Alte cheltuieli (neeligibile) (total)
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	


*cheltuielile vor fi detaliate pe elemente componente ale fiecărei categorii de cheltuieli, conform ordinului de cheltuieli eligibile.
** rata de cofinanţare din fonduri publice: se stabileşte în conformitate cu  instrucţiunile din Anexa 3E la prezentul Ghid]

4.2  SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

[se va corela cu studiul de fezabilitate şi tabelul anterior]

[Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului]

	NR. CRT.
	SURSE DE FINANŢARE
	VALOARE (lei)

	I
	VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (INCLUSIV TVA) (I=II+III)
	

	II
	VALOAREA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE 
	

	III
	VALOAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE 
	

	1
	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	

	2
	CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI

2=I-1
2=2.1+2.2
	

	2.1
	Contribuţia în numerar
	

	2.2
	Contribuţia prin împrumut
	


La rubricile “Valoarea cheltuielilor eligibile” (III) şi “Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată” (1), valorile vor fi prezentate fără includerea TVA şi în conformitate cu Tabelul 4.1 - Total, coloana 3 şi respectiv coloana 5.

“Contribuţia solicitantului” este compusă din contribuţia proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului (partea din cheltuielile eligibile care nu este finanţată din fonduri publice) şi din cheltuielile neeligibile ale proiectului.

 La rubrica “Contribuţia prin împrumut” din cadrul tabelului mai sus menţionat se va indica valoarea creditului bancar pentru finanţarea contribuţiei proprii în conformitate cu scrisoarea de confort]

4.3. Graficul cererilor de rambursare
	Cerere de rambursare nr.
	Suma estimativă

(lei)
	Deducere prefinanţare (lei) nu trebuie să depăşească 86% din suma estimativă


	Suma estimativă de rambursat (lei)
	Data depunerii 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Notă: 

Perioada minimă între 2 cereri de rambursare este de 90 zile.

Plata finală pe baza ultimei cereri de rambursare va fi de minimum 20% din valoarea finanţării nerambursabile. Ultima cerere de rambursare trebuie să se încadreze în perioada de implementare a proiectului (investiţie).

În cazul în care se solicită prefinanţare (vezi cap. următor) graficul de mai sus va cuprinde cel puţin două CR. 

4.4. Prefinanţarea
Solicit prefinanţare:

Da □                                          Nu □

Dacă DA, vă rugăm specificaţi:

	Data estimată a depunerii cererii de prefinanţare la OIE
	

	% din valoarea totală a ajutorului financiar
	

	Cuantumul sumei solicitate (lei)
	


5. 
CERTIFICAREA APLICAŢIEI ŞI ANEXE 

5.1 
DECLARAŢIE  

Declar că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, conforme cu realitatea şi identice cu cele prezentate în forma electronică a CRF de pe CD, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. 

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals în declaraţii.

DATA ÎNTOCMIRII :



SEMNĂTURA AUTORIZATĂ




            [se va specifica în clar numele şi funcţia ]

5.2. 
anexe

[pentru conformitatea cu cerinţele obligatorii pentru ca o cerere de finanţare să fie acceptată, se vor ataşa la CRF  documentele  menţionate în Opis, conform Anexa 2 ]                                         
Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate
[Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului]

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <...> / paşaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie/reprezentant legal/imputernicit> al <denumirea completă a organizaţiei solicitante>, cunoscând că declararea necorespunzǎtoare a adevǎrului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsitǎ de legea penală, declar pe propria răspundere că:

· <denumirea organizaţiei solicitante> depune Cererea de finanţare din care această declaraţie face parte integrantă,  în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice  2007-2013, 

· Activităţile proiectului nu au fost şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie etc.). 
· <denumirea organizaţiei solicitante> NU se află în nici una din situaţiile de mai jos:

· este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004, art. 2.1)

· are activităţile comerciale suspendate sau are alte restricţii în activităţile comerciale;

· este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform legislatiei în vigoare;

· obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

· obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru,  în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale.

· Nu am suferit condamnări definitive şi irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătoreşti; 

· Nu am fost şi nu sunt condamnat definitiv şi irevocabil în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în crimă organizată sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna interesului financiar naţional sau al Comunităţii Europene; 

Data:                                                 Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:

Anexa 3B - Declaraţie de angajament

Subsemnatul [nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], CNP [nr.] / paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate de [funcţie / reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante], solicitant individual/în parteneriat de finanţare pentru realizarea proiectului [tiltul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare

mă angajez:

· Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare de ………RON reprezentând xxx % din valoarea totală eligibilă a proiectului (conform secţiunii 4.2.”Sursele de finanţare” din formularul CRF) ;

· Să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului 

· Să menţin proprietatea obiectivelor construite/ modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă fără sprijin financiar nerambursabil

· Să nu aduc nici o modificare substanţială, în conformitate cu definiţia de mai jos, în ce priveşte proiectul cofinanţat, iar în cazul în care aceasta se produce să informez Organismul Intermediar pentru Energie, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data apariţiei.

Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ:

- afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit            şi

- rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde se aplică)

· Să respect legislaţia naţională şi comunitară în domeniu (în principal, cu privire la protecţia mediului, achiziţii publice, informare şi publicitate)

· Să împuternicesc organele fiscale să transmită AM POS CCE /OIE, la solicitarea acestora, informaţii privind situaţia fiscală a solicitantului     

· Să nu furnizez informaţii false.

Data: 





Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:

Anexa 3C - Model de curriculum vitae
	Informaţii personale
	

	Nume / Prenume
	Nume, Prenume 

	Adresă(e)
	Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 

	Telefon(oane)
	Fix:


	Mobil:
	

	Fax(uri)
	

	E-mail(uri)
	

	
	

	Naţionalitate(-tăţi)
	

	
	

	Data naşterii
	(ziua, luna, anul)

	
	

	Sex
	

	
	

	
	

	
	

	Experienţa profesională
	Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

	
	

	Perioada
	(de la – până la)

	Funcţia sau postul ocupat
	

	Principalele activităţi şi responsabilităţi 
	

	Numele şi adresa angajatorului
	

	Tipul activităţii sau sectorul de activitate
	

	
	

	Educaţie şi formare
	

	
	

	Perioada
	Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

	Calificarea / diploma obţinută
	

	
	

	Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
	

	
	

	Informaţii suplimentare
	Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

	
	

	Anexe
	Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Notă: Modelul este conform HG nr. 1021/2004.

Aceste documente vor fi însoţite de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a  reprezentantului legal al solicitantului, pe fiecare pagină. 
Anexa 3D - Cuprinsul cadru al Studiului de fezabilitate

(orientativ, conform HG nr. 28/2008)

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul studiului.

 Informaţii generale privind proiectul

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

- concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

- scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

    
- scenarii propuse (minimum două);

    
- scenariul recomandat de către elaborator;

    
- avantajele scenariului recomandat;

- descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

- zona şi amplasamentul;

- statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

- situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

- studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

- caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

- situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

    
- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

   
- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

- concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. (se recomandă utilizarea diagramei Gantt).

Costurile estimative ale investiţiei

1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;

2. detalierea costurilor pe structura devizului pe obiect

3. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Costul total al investiţiei este cel stabilit în devizul general al proiectului, construit pe baza devizelor pe obiect.

Devizele pe obiect cuprind totalitatea echipamentelor şi lucrărilor din cadrul proiectului, aşa cum apar în - listele de echipamente şi lucrări – ataşate devizelor şi care reflectă cu exactitate toate activităţile impuse de SF pentru realizarea variantei / scenariului recomandat.

Analiza Cost-Beneficiu (vezi Anexa 3E - Instrucţiuni privind ACB):

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2. analiza opţiunilor;
Vor fi prezentate scenariile tehnico-economice de implementare a proiectului, care să reprezinte diverse alternative investitionale dimensionate valoric:

- Varianta fără investiţie = previziuni activitate curentă

- Varianta cu investiţie = previziuni pentru activitatea companiei după implementarea investiţiei în varianta cu asistenţă financiară nerambursabilă şi varianta fără asistenţă financiară nerambursabilă – din surse proprii ale solicitantului ( activitate curentă + investiţie);

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu, durata de recuperare a investiţiei (PP);

În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală iar determinarea fluxului cumulat se face ca diferenţă între scenariul afacere plus investiţie şi cel al operării afacerii fără investiţie.            
Fluxul net de numerar actualizat (fluxul cumulat) ia în considerare numai costurile şi veniturile legate direct de obiectivul investiţiei. Vor fi precizate ce anume costuri şi venituri sunt luate în calcul. Fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele nu sunt luate în considerare.

Se va indica şi fluxul  de numerar cumulat pe fiecare an de operare a investiţiei.  

- calcularea RIR se va face cu rata de actualizare 5% recomandată de Comisie şi în preţuri constante; Calculul RIR se referă la întregul cost investiţional, indiferent de sursele de finanţare.

- calcularea PP se face pe baza balanţei consolidate ( vezi fluxul incremental cumulat)  

4. analiza economicǎ;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Sursele de finanţare a investiţiei 

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

     (în preţuri - luna, anul, 1 euro = .–... lei),

     din care:

    
- construcţii-montaj (C+M);

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

    - anul I;

    - anul II

    ............;

3. durata de realizare (luni);

4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:
1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

	Notă:

SF nu trebuie să fie elaborat/ actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere a cererii de finanţare.

SF va fi însoţit de hotărârea organelor statutare ale solicitantului, privind aprobarea SF, în original sau copie conform cu originalul. 

Este obligatoriu ca SF să conţină următoarele documente, absolut necesare realizării etapei de evaluare tehnico- financiară:

· devizul general;

· toate devizele pe obiect;
· listele de echipamente şi listele de cantităţi de lucrări pe baza cărora s-au întocmit devizele pe obiect;

· fişele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse de proiect, stabilite de elaboratorul SF-ului astfel încât să se obţină performanţa tehnică recomandată şi analizată la ACB. Fişele trebuie să conţină suficiente date tehnice pentru a se putea încadra echipamentele într-o categorie distinctă şi a se justifica preţul de achiziţie indiferent de origine;

· datele pe baza cărora se pot estima criteriile de evaluare tehnică şi financiară din Anexa 5. 
 În cazul în care devizul proiectului a fost actualizat ulterior aprobării indicatorilor tehnico-economici (studiul de fezabilitate), solicitantul va depune şi copia hotărârii privind aprobarea ultimului deviz aferent proiectului propus, la data depunerii CRF. Actualizarea devizului general se efectuează  în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare



Anexa 3E - Recomandări privind elaborarea Analizei Cost –Beneficiu

Pentru elaborarea ACB recomandăm consultarea următoarelor documente:

· Document de lucru nr. 4 (“Working document no. 4”) – Orientări privind metodologia de realizare a Analizei Cost-Beneficiu;

· Manualul CE privind ACB (“Guide to cost-benefit analysis of investment projects”) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_eu.pdf (disponibilă şi versiunea în limba română)

· Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii, publicate în Monitorul Oficial nr. 524/11.07.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatele Analizei Cost-Beneficiu vor fi prezentate sintetic în următoarea structură:

· Identificarea proiectului;

· Definirea obiectivelor şi indicatorilor;

· Analiza opţiunilor;

· Analiza financiară;

· Analiza economică;

· Analiza de senzitivitate şi risc.

A. Identificarea proiectului.
Identificarea corectă a proiectului şi a beneficiarilor este definitorie pentru abordarea ACB.

Promotorul proiectului elaborează ACB pentru a furniza suficiente elemente evaluării acestuia şi pentru a justifica cofinanţarea din fonduri publice. În acest scop se va trata proiectul ca o unitate integrată de analiză indiferent de delimitările administrative, recurgându-se la analiza consolidată a tuturor elementelor interrelaţionate major de către aplicaţie. Aplicarea metodei incrementale nu este posibilă fără identificarea exactă a proiectului ca unitate de analiză.

B. Definirea obiectivelor proiectului şi stabilirea indicatorilor de implementare care reflectă modul de îndeplinire a obiectivelor specifice se face pe baza unei abordări strategice şi sinergice cu obiectivele generale POS CCE şi cele ale Axei Prioritare 4.

C. Analiza opţiunilor.
Prezintă un rezumat al rezultatelor studiilor de identificare a oportunităţilor, selectarea alternativelor pe baza analizei de fezabilitate şi a altor metode de analiză, alegerea opţiunii optime.

În această etapă se stabileşte scenariul fără proiect ( Varianta 0 sau BAU – “business as usual”), care uneori se identifică cu scenariul catastrofic (“a nu face nimic”), scenariu care stă la baza calculului fluxurilor financiare incrementale. Pentru detalii se va consulta anexa nr. 2 la Instrucţiunile de aplicare ale HG nr. 28/2008. 

D. Analiza financiară.
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţele şi sustenabilitatea financiară a investiţiei propuse şi de a stabili cea mai bună structură de finanţare, inclusiv nivelul optim al intervenţiei cofinanţării din fonduri publice.

Scopul principal îl constituie estimarea unui flux de numerar pe întreaga perioadă de referinţă care să facă posibilă determinarea cu acurateţe a indicatorilor de performanţă.

Analiza se efectuează în baza metodei incrementale, veniturile şi costurile incrementale reprezentând diferenţa dintre valorile asociate proiecţiei scenariului “cu proiect” şi cele asociate scenariului “BAU”. Datele care rămân constante în cele două scenarii nu se iau în considerare.

Metodologia fluxului de numerar actualizat se bazează pe câteva convenţii: numai fluxurile de numerar efective sunt luate în consideraţie, fiind eliminate fluxurile non-monetare (contabile) cum sunt amortizările şi provizioanele; valorile sunt determinate incremental şi sunt calculate la valoarea actualizată astfel încât fluxurile de numerar din viitor, pe întreaga perioadă de operare a investiţiei, să fie reflectate la valoarea prezentă.

Abordarea fluxului de numerar din punct de vedere al componentelor poate fi diferită după cum serveşte la determinarea indicatorilor de performanţă ai proiectului, la evaluarea sustenabilităţii financiare a proiectului sau la calcularea indicatorilor de performanţă aferenţi capitalului propriu investit. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele elemente componente ce trebuie avute în vedere la elaborarea fluxurilor financiare de numerar.

	ANALIZA FINANCIARĂ  - sumar -



	
	FNPV(C)
	Sustenabilitate
	FNPV(K)

	TOTAL COST INVESTIŢIONAL

· teren 
· construcţii
· echipament
-

-
· necorporale (licenţe, patente)
· alte cheltuieli investiţionale
· variaţia capitalului de lucru
                            
	-

-

-

-

-

     -(+)
	-

-

-

-

-

     -(+)
	

	VALOAREA REZIDUALĂ
	+


	
	+

	TOTAL COSTURI DE OPERARE

· materii prime                                                        

· salarii                         
· energie, utilităţi                                                    
· întreţinere şi operare                                           
· costuri administrative                                           
· reparaţii capitale, înlocuiri, p.s.*     
· alte ieşiri de numerar
· dobânzi                                                                                        
· rambursări de credite                                                                  
· impozite şi taxe    
                                                                       
	-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

-

-



	VENITURI OPERAŢIONALE 

· produs X  

· produs Y

· servicii
	+

+

+


	+

+

+
	+

+

+

	SURSE DE FINANŢARE

· asistenţă UE                                                                                

· bugetul de stat                                                                                          

· capital privat (buget local)                                                          

· împrumuturi                                                                               

· alte resurse (subsidii operare, ramburs.TVA)


	
	+

+

+

+

+
	    - **

-

	*       Nu se suportă din costul investiţional, nu sunt prevăzute în devizul general al investiţiei.

**     Numai în cazul indicatorilor de performanţă la nivelul capitalului naţional

NOTA:  - sau + indică natura fluxului




Din motive de comparabilitate a proiectelor, în procesul de evaluare şi selectie, proiecţiile privind fluxul de numerar vor respecta următoarele recomandări:

1. Analiza financiară se efectuează în lei. Acolo unde sunt  necesare conversii în/din alte valute se vor folosi ratele de schimb recomandate sau ratele de schimb relevante: cursuri medii anuale sau cotaţiile cele mai apropiate datei depunerii cererii de finanţare.

2. Perioada de referinţă a investitiei şi perioada de viaţă a echipamentelor. Valoarea reziduală.

Perioada de referinţă se referă la numărul de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul Analizei Cost-Beneficiu şi însumează perioada de realizare a investiţiei cu perioada de referinţă recomandată pentru operarea investiţiei.

Pentru proiectele de interconectari perioada de referinţǎ recomandatǎ pentru perioada de operare este de minim 15 ani. Deoarece proiectele de interconectare în sectorul energiei sunt foarte diferite pe de o parte, iar pe de altă parte, practic, în procesul de evaluare nu se compară între ele (cerere de propuneri de proiecte deschisă cu evaluare continuă şi cu punctaj minim de admitere a proiectului în limita fondurilor disponibile), vor fi acceptate şi alte perioade de referinţă justificate de către solicitant.

Anul 1 al perioadei analizate luat în considerare pentru actualizare va fi anul de începere al investiţiei.

Perioada de referinţă pentru operarea investiţiei se va compara cu duratele medii de viaţă ale echipamentelor utilizate folosind un tabel al cărui model este redat mai jos:

Perioada de referinţă pentru operarea investiţiei: 15 ani

Echipamente/construcţii                valoare de intrare (lei)         durata medie (normată) de viaţă 

Echipament x                                            xxxx                                                  15 ani

Echipament y                                            xxxx                                                  18 ani

Echipament z                                            xxxx                                                  10 ani

În cazul duratelor de viaţă sub perioada de referinţă se prevăd în fluxul de numerar costuri de înlocuire sau de prelungire a duratei de viaţă a echipamentului respectiv.

În cazul duratelor de viaţă peste perioada de referinţă se vor estima valori reziduale.

Valoarea reziduală a investiţiei este o componentă importantă a fluxului de numerar şi poate fi determinată pe baza modelului de mai sus. Metodologia de stabilire a valorii reziduale va fi prezentată în ACB împreună cu rezultatele la care s-a ajuns.

În cazul unei analize consolidate pe o infrastructură preexistentă, valoarea reziduală a infrastructurii existente este intrare în primul an al fluxului de numerar.

3. Costul investiţional.

În continuare sunt expuse unele considerente care sunt valabile numai în ceea ce priveşte conceptul de cost investiţional folosit în proiecţia fluxului de numerar pentru analiza financiară. Aceste considerente nu vor fi generalizate pentru alte capitole ale documentaţiei proiectului.

În cadrul ACB costul investiţional se consideră fără TVA atunci când beneficiarul investiţiei recuperează TVA prin compensare sau prin cereri de rambursare. Neplătitorii de TVA care vor înregistra activele în evidenţă la preţ de intrare inclusiv TVA, vor prezenta costul investiţional ca atare, cu includerea TVA, indiferent dacă acesta este rambursat sub forma unei surse de finanţare. 

Principalele componente ale costului investiţional sunt:

· Activele fixe (imobilizari corporale şi necorporale);

· Costurile de pregătire şi implementare a investiţiei (proiectare, organizare de şantier, avize şi acorduri, testare echipament, pregătire personal de exploatare etc);

· Variaţia capitalului de lucru.

Activele fixe constituie componenta cea mai importantă şi informaţiile privind costul acestora se preiau din studiul de fezabilitate. Pentru a se evita supraevaluarea nejustificată a acestor costuri, şi pe această cale deformarea indicatorilor de performanţă, proiectele vor prezenta costul unitar specific şi comentariile asupra acestuia, luînd în considerare valorile de referinţă statistice disponibile pe plan naţional, european şi mondial.

Valorile utilizate pentru toate componentele costului investiţional se stabilesc incremental. În acest sens atragem atenţia în special asupra variaţiei capitalului de lucru care nu trebuie considerat ca un fond iniţial, ci se calculează ca un flux net determinat incremental anual (numai diferenţele cu semn negativ dintre activele circulante nete an (n+1) faţă de anul (n)).

4. Rata de actualizare.

Rata de actualizare ce va fi utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană de 5% pentru perioada de programare 2007-2013. Fiind o rata reală, pentru proiecţia fluxului de numerar se vor utiliza preţuri constante, determinate la momentul efectuării analizei. Aceste preţuri pot fi indexate pe baza indicelui statistic privind creşterea preţurilor de consum sau pe baza ratelor de creştere/descreştere marginală a preţurilor. În fundamentări se vor specifica sursele folosite pentru indexări, disponibilitatea şi modul lor de accesare.

Nu se admite folosirea preţurilor curente şi actualizarea acestora cu rata reală de 5%.

Acolo unde se pot face referiri precise la schimbarea preţurilor relative în viitor se pot utiliza preţuri curente cu justificarea şi fundamentarea acestora. Se va utiliza pentru actualizare o rata nominală calculată cu formula:

           (1+n) = (1+r) * (1+i)   unde:  n = rata nominală

                                                           r = rata reală

                                                           i = rata inflaţiei

5.  Fluxurile de numerar se determină înainte de taxare, cu excepţia fluxului utilizat în analiza de sustenabilitate. Menţionăm că indicatorii de performanţă trebuie să ne indice rezultatele proiectului de investiţie indiferent de politica fiscală utilizată la nivel naţional sau local. Totuşi, taxele directe vor fi incluse în fluxul de numerar care indică sustenabilitatea financiară alături de alte componente pentru care se vor face referiri în cele ce urmează.

Atragem atenţia că fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de performanţă  ai proiectului nu iau în considerare sursele de finanţare şi în consecinţă nici fluxurile generate de eventuala rambursare a acestor surse, întrucât performanţele investiţiei se evaluează independent de modalitatea de finanţare pentru care se optează.

Recomandăm modul de prezentare independent al fluxurilor de numerar proiectate pentru calculul indicatorilor de performanţă, pentru profitabilitatea capitalului propriu şi pentru sustenabilitatea financiară.

6. Costurile de operare.

Costurile de operare se estimează pe o bază anuală şi se fundamentează pe elemente componente. Pentru fundamentare se poate utiliza următorul model:

ARTICOL                                                     costuri anuale de operare                     comentarii 

1. Costuri directe de producţie

    Total din care:                                                          xxxx   lei                             …………………

· materii prime şi materiale

· salarii

· servicii

· întreţinere şi reparaţii

· cheltuieli generale de producţie

2. Costuri administrative şi generale                             

3. Costuri legate de vânzare şi distribuţie

Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăţi efective, cum ar fi: amortizare, provizioane, neprevăzute etc se elimină din proiecţia fluxului de numerar.

Fluxurile financiare de natura dobânzilor şi rambursările de credite se exclud din fluxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de performanţă ai proiectului. De asemenea, nu se iau în considerare impozitele, taxele şi alte ieşiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare.

Se includ în costurile de operare, în masura în care nu au fost prevăzute drept costuri investiţionale, reparaţiile capitale şi înlocuirile de echipamente cu durata de viaţă sub perioada de referinţă. Aceste costuri vor fi nominale şi alocate perioadei în care se efectuează şi nu vor fi constituite sub forma unor rezerve anterioare plăţilor efective.

7. Venituri.

În proiecţia veniturilor pentru fluxurile de numerar se va ţine cont de situaţia concretǎ prin care se realizează valorificarea serviciului.

În cazurile în care energia se livrează la tarife/preţuri reglementate se va lua în considerare dacă reglementările sunt la nivel naţional sau local, valabile pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte, ce principii metodologice stau la baza acestor reglementări, dacă există posibilitatea unei opţiuni din partea operatorului investiţiei privind folosirea tarifelor/preţurilor reglementate, dacă există posibilitatea ca operatorul să intervină în stabilirea veniturilor reglementate etc. Toate aceste informaţii fac parte integrantă din justificarea premizelor pe care se elaborează ACB. 

Indiferent de modalitatea stabilirii preţurilor sau tarifelor (pe piaţă, bilaterale, reglementate) se vor face consideraţii asupra respectării următoarelor principii:

· dacă aranjamentele privind transportul energiei oferă suficientă siguranţă;

· dacă se respectă principiul “poluatorul plăteşte” (în special cum influenţează aplicarea acestui principiu estimările de preţ pe intreaga perioadă de analiză);

· dacă preţurile şi tarifele folosite nu depăşesc “capacitatea de plată” a utilizatorilor în condiţiile locale concrete şi a nivelurilor istorice de preţ pe respectiva piaţă;

Acolo unde se vor face estimǎri privind nivelul tarifelor aceste estimǎri vor avea ca baza medii statistice extrapolate sau alte metodologii adecvate folosite ca practica curentǎ în sectorul respectiv.

În cazurile în care cererea de servicii nu se circumscrie numai cu referire la capacitatea de interconectare fundamentarea veniturilor şi  tarifelor va cuprinde şi un plan de afaceri prin care se va estima cererea şi beneficiarii ţintă, variaţia cererii pe intervale de timp de referinţă, volatilitatea cererii, nivelul maxim şi minim de tarif, natura aranjamentelor comerciale,  infrastructura utilizată. În cazul produselor secundare care rezultă din investiţia propusă, nivelul veniturilor se va determina în concordanţă cu planul de afaceri întocmit pentru valorificarea acestor produse. Analiza ACB va lua în considerare preţurile de referinţă pentru aceste produse şi numai în cazuri excepţionale preţuri nominale rezultate din negocieri bilaterale, cu dovada condiţiilor particulare care impun situaţia respectivă.

În general nu sunt incluse în proiecţiile de venituri transferurile şi subvenţiile, TVA-ul şi alte taxe indirecte colectate de la utilizatori în folosul autorităţilor publice.

Veniturile vor fi reduse corespunzǎtor perioadelor de nefuncţionare datoritǎ înlocuirilor sau reparaţiilor.

În cazul în care operatorul nu este şi proprietarul infrastructurii utilizate se va proceda, în funcţie de situaţia concretă, la o analiză financiară consolidată a celor două părţi. Aceleaşi considerente se impun şi în cazul asocierilor PPP.

8. Indicatorii de performanţă.

Evaluarea performanţelor financiare se realizează prin calcularea următorilor indicatori:

· valoarea financiară netă actualizatǎ (VFNA)

· rata internă de rentabilitate financiară (RIRF)

· raportul cost-beneficiu

Acolo unde se consideră relevant Ghidul operaţiunii va solicita în mod expres şi alţi indicatori.

Indicatorii de performanţă ai proiectului se calculează luând în considerare costul total al investiţiei indiferent de soluţia aleasă pentru finanţarea acesteia. În literatura de specialitate şi în programele pentru calcularea indicatorilor, corespondentul VFNA este “Financial net present value” (FNPV) şi pentru RIRF este “Financial rate of return” (FRR). Calculul acestor indicatori se efectueazǎ în baza fluxului net de numerar (“net cash flow”) reprezentând veniturile nete (diferenţa între intrările şi ieşirile de numerar pe fiecare an al perioadei analizate).

VFNA este exprimat în unităţi monetare (lei) şi depinde de mărimea proiectului exprimând “valoarea” acestuia, în timp ce RIRF reprezintă un număr (procent) prin prisma căruia se pot evalua performanţele viitoare ale proiectului în comparaţie cu alte proiecte similare.

În cazul proiectelor în care analiza financiară evidenţiază indicatori “negativi” (respectiv “valoarea” proiectului (VANF) este negativă iar “rentabilitatea” proiectului (RIRF) este sub rata de actualizare) se justifică finanţarea proiectului din fonduri publice nerambursabile cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

- analiza economică (şi/sau motivaţia ajutorului de stat) evidenţiază utilitatea socială a proiectului

- intervenţia financiară poate fi calibrată cu ajutorul analizei de profitabilitate sau cu ajutorul determinării deficitului de finanţare (“funding gap”).

Indicatorii de performanţă calculaţi la nivelul întregului proiect de investiţii se individualizează cu simbolul C (VFNA/C = Valoarea financiară netǎ actualizatǎ a investiţiei şi RIRF/C = Rata internǎ de rentabilitate financiară a investiţiei).

9. Analiza de profitabilitate.

Este cerută în cazul proiectelor derulate în cadrul unor scheme de ajutor de stat deoarece indică dacă transferul de fonduri publice s-a realizat în exces sau în deficit faţă de nevoia de finanţare a proiectului.

În acest sens se calculează indicatorii de performanţă ai capitalului propriu investit (VFNA/K = Valoarea financiară netǎ actualizatǎ a capitalului şi RIRF/K = Rata internǎ de rentabilitate financiară a capitalului) care indică capacitatea proiectului de a avea “valoare” şi o rată de rentabilitate a capitalului investit comparabilă cu performanţele altor proiecte din domeniul respectiv. Indicatorii de referinţă (RIRF/K) pentru proiectele de interconectare ar trebui să se situeze în jurul ratei reglementate de profitabilitate aplicabilă solicitatntului.

Calculul indicatorilor (K) se face pe baza fluxului de numerar ce stă la baza VFNA/C şi RIRF/C în care costul investiţional total se înlocuieşte cu suma finanţată din surse proprii de către solicitant, finanţarea nerambursabilă nu se ia în calcul, creditul şi costul acestuia se evidenţiază ca o ieşire pe parcursul perioadei de operare în conformitate cu planul de rambursare (vezi Analiza financiară – sumar).

10. Determinarea deficitului de finanţare.

Se efectuează în situaţiile menţionate în Ghid (în funcţie de specificul proiectului şi de cerinţele  privind ajutorul ad-hoc individual) pentru stabilirea valorii finanţării nerambursabile.

Se va avea în vedere aplicarea principiilor expuse în art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, respectiv se cofinanţează proporţional din fonduri publice (instrumente structurale) numai acea parte a costului investiţional eligibil care nu poate fi acoperită din veniturile generate de investiţie într-o proiecţie actualizată estimată pentru întreaga perioadă de referinţă.

Paşii şi instrucţiunile pentru calculul deficitului de finanţare sunt redate în Documentul de lucru nr. 4 (WD4) Secţiunea 3. 

În principiu constau în:

           PAŞI PENTRU DETERMINAREA VALORII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

                                                 (Perioada de programare 2007 – 2013)

Pasul 1. Determinarea ratei deficitului de finanţare (R) :

                                     R = Max EE / CIA

unde:

Max EE = CIA – VNA  (cheltuielile eligibile maxime - articolul 55 (2)).

CIA reprezintă costul investiţional actualizat.

VNA reprezintă venitul net actualizat, respectiv veniturile din operare actualizate la care se adaugă valoarea reziduală actualizată şi se scad cheltuielile de operare actualizate.

Pasul 2. Determinarea valorii finanţării nerambursabile (“valoarea de decizie =VD) : 

                                      VD = CE*R

unde:

CE reprezintă cheltuielile eligibile totale.

Pentru mai multe detalii se poate consulta COCOF 07/0074/04-EN European Commission Directorate General Regional Policy “Information note to the COCOF
Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects”
Art. 55 nu se aplică:

· în cazul proiectelor care nu generează venituri;

· în cazul proiectelor care nu generează suficiente venituri pentru a acoperi costurile operaţionale;

· în cazul proiectelor subiecte ale ajutorului de stat dacă nu se menţionează altfel prin legislaţia specifică privind acordarea ajutorului;

· în cazul proiectelor al căror cost investiţional este sub 1 mil. Euro. (NOTĂ: În acest din urmă caz costul investiţional total al proiectului va trebui să rămână în permanenţă sub pragul de 1 mil. Euro, pragul aplicându-se inclusiv pentru valoarea de implementare finală a proiectului.)

Ca regula generală deficitul de finanţare se stabileşte acolo unde este posibil să se estimeze cu suficientă precizie veniturile şi costurile rezultate din exploatarea proiectului. Acolo unde estimarea veniturilor, în special, se dovedeşte dificilă, se va acorda o atenţie specială analizei de senzitivitate şi risc care trebuie să indice variabilele critice cu probabilitate mare de risc ce vor fi monitorizate după implementarea proiectului. Veniturile realizate în exces faţă de estimări, care induc modificări majore ale deficitului de finanţare, vor fi rambursate de către beneficiarul proiectului cu ocazia recalculării deficitului de finanţare în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare.

11. Sustenabilitatea financiară.

Verificarea sustenabilităţii financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidităţi) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiţiei.

Fluxul de numerar cumulat este un element obligatoriu în cadrul ACB (vezi Anexa 2 la Instrucţiunile pentru aplicarea HG nr. 28/2008). Fluxul se proiectează pe aceleaşi baze principiale expuse până în prezent şi în structura expusă în caseta privind “ANALIZA FINANCIARĂ – sumar”. Diferenţa între intrările şi ieşirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz, surplusul perioadei respective şi se cumulează la rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează. Intrările includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum şi toate intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare. Valoarea reziduală nu se ia în considerare. Ieşirile reprezintă costurile investiţionale, costurile de operare, rambursările de credite, plăţi dobânzi şi alte cheltuieli ocazionate de obţinerea creditării, taxele şi impozitele, alte plăţi generate de aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de finanţare a investiţiei.

Deficitele temporare pot fi acoperite prin credite revolving probând că acestea sunt disponibile în condiţiile specifice ale proiectului (situaţia pieţei financiare locale, solvabilitatea beneficiarului, reglementări şi condiţii restrictive etc) şi pot fi susţinute de operator. Dacă planul financiar prevede folosirea unor credite pe termen lung rambursarea şi costul creditului trebuie suportate din veniturile generate de proiect. În acest scop se va prezenta la nivelul operatorului rata acoperirii debitului (“service coverage ratio” calculat  prin împărţirea veniturilor anuale estimate înainte de taxare şi fără dobânzi, amortizare şi reevaluări la debitele ce urmează să fie achitate în anul respectiv) care nu va depăşi 1,2 pe fiecare an al amortizării creditului.

Acolo unde o infrastructură preexistentă este administrată de un operator sustenabilitatea proiectului trebuie completată cu analiza de sustenabilitate a operatorului.

În cazul investiţiilor al căror cost total depăşeşte 5 mil. lei iar perioada de realizare a investiţiei este de peste 6 luni, analiza de sustenabilitate va avea în vedere o proiecţie lunară a fluxului de numerar cumulat pe perioada de realizare a investiţiei şi anuală pentru perioada de operare, fluxul cumulat urmând să fie pozitiv pentru fiecare perioadă luată în considerare (lună şi an).

Sustenabilitatea financiară a proiectului se va evalua în corelare cu:

· graficul de realizare a investiţiei versus proiecţia lunară a fluxului de numerar pe perioada de realizare a investiţiei;

· planul de finanţare şi sursele prevăzute (Tabelul 4.2 din Cererea de finanţare) cu prezentarea detaliată a graficelor de rambursare a împrumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate, graficul prefinanţărilor dacă este cazul, versus proiecţia anuală a fluxului de numerar pe perioada de operare.

În cazul contribuţiilor în numerar din partea asociaţilor (actuali sau preconizaţi) se va avea în vedere să nu se producă modificări în structura acţionariatului de natura celor sancţionate de art. 57 al Regulamentului CE 1083/2006.

F. Analiza economică.
Analiza economică dovedeşte contribuţia proiectului la progresul economic general (regional) fiind elaborată din punctul de vedere al societăţii în dubla sa calitate de beneficiar şi cofinanţator al proiectului. Indicatorii economici de performanţă “pozitivi” (VENA pozitiv şi RIRE peste rata de actualizare) justifică intervenţia fondurilor publice în susţinerea proiectului.

În cazul proiectelor de interconectare care conferă valori marginale specifice pentru utilităţile din sectorul energiei, impactul socio-economic al acestora constituie o componentă decisivă pentru evaluarea şi selecţia lor. Având însă în vedere complexitatea analizei economice se acceptă pentru proiecte al căror cost investiţional nu depăşeşte 20 milioane lei reducerea analizei economice la interpretarea simplificată a contextului economic şi cuantificarea impactului numai pentru factorii relevanţi.

Conceptul cheie al analizei economice constă în cuantificarea intrărilor şi ieşirilor proiectului astfel încât acestea să reflecte costul oportunităţii lor sociale. Aceasta cuantificare se realizează în trei paşi, pornind de la datele analizei financiare (deşi această ordine nu este neapărat necesară):

1. Conversia preţurilor de piaţă în preţuri contabile.

2. Monetizarea externalităţilor.

3. Includerea efectelor indirecte.

Conversia preţurilor.

Acolo unde preţurile de piaţă sunt distorsionate şi nu reflectă costul oportunităţii sociale se pot utiliza tehnici standard pentru conversia acestor preţuri în “preţuri umbră” (contabile), respectiv preţurile care s-ar stabili pe o piaţă perfectă.

În acest sens o primă consideraţie trebuie făcută asupra preţurilor utilizate în analiza financiară şi anume dacă acestea provin de pe o piaţă imperfectă şi natura distorsiunilor. Printre exemplele de preţuri care nu reflectă costul oportunităţii sociale: preţurile şi tarifele reglementate; preţurile care includ taxele indirecte (TVA şi accize); salariile pe o piaţă locală afectată de un grad ridicat al şomajului; preţul mărfurilor a căror liberă circulaţie este afectată prin bariere vamale; preţurile de dumping; certificatele verzi al căror preţ se formează pe o piaţă locală reglementată (obligaţia de achiziţie a acestora din partea furnizorilor); preţurile speculative în special pe piaţa imobiliară; preţurile din contracte bilaterale care nu se regăsesc în preţurile de piaţă; preţurile formate pe o piaţă ineficientă etc.

Odată identificate componentele de intrări/ieşiri distorsionate acestea pot fi corectate pe baza unor tratamente specifice.

În principiu:

· pentru formarea preţurilor economice se exclud taxele indirecte dar se includ taxele directe şi subvenţiile (corecţii fiscale);

· acolo unde se pot identifica preţuri formate pe pieţe relevante (“world prices”) acestea pot fi transpuse direct în preţuri FOB sau CIF (“border prices”). Utilizarea preţurilor medii formate de exemplu în cadrul UE este o chestiune de apreciere de la caz la caz, ţinând cont şi de gradul de dispersie al preţurilor în cadrul UE.

· în cazul în care preţurile se formează pe o piaţă locală (nerelevantă) acestea pot fi convertite cu ajutorul factorilor standard de conversie (SCF). În general, pentru preţurile formate pe piaţa Romaniei, componentă a pieţei UE, SCF = 1. Atragem însă atenţia că în funcţie de cazul analizat se formează factori de conversie specifici în care SCF intervine ca pondere. Factorii de conversie standard se utilizează pentru articole minore (de exemplu costuri administrative, cheltuieli de întreţinere etc). Pentru articolele majore (teren, echipamente, costuri de transport etc) se vor utiliza factori de conversie specifici. 

Exemple de factori de conversie specifici în condiţia SCF = 1 :

         - o autoritate locală furnizează terenul pentru un proiect la un preţ reprezentând 50% 

                 din preţul de piaţă. Factorul de conversie: (100 : 50) * 1 = 2

         - un produs se procură de import cu o taxă de 33%. 

           Factorul de conversie :  (100 : 133) * 1 = 0,75

· pentru costul forţei de muncă se va face distincţie între munca calificată (care, în general, nu necesită corecţii dacă se consideră că preţul pieţei reflectă valoarea economică) şi munca necalificată care necesită corecţii în cazul când este achiziţionată pe o piaţă distorsionată. Astfel, costul cererii de forţă de muncă în exces pentru realizarea unui proiect pe o piaţă locală afectată de şomaj poate fi determinat ca produs între costul financiar al salariilor plătite şi SWRF (“shadow wage rate factor”).

SWRF = (1-u) * (1-t) unde: r = rata regională a şomajului şi t = rata asigurărilor sociale incluse în costul forţei de muncă.

În continuare se prezintă o schemă metodologică aplicabilă pentru conversia preţurilor.
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Monetizarea externalităţilor.
În acest pas al analizei economice se includ în evaluare efectele diferitelor impacte cu caracter social economic pe care le provoacă proiectul, dar pentru care nu se realizează o valorizare pe piaţă.

Pentru fiecare categorie de proiecte se pot identifica atât beneficii cât şi externalităţi negative specifice şi acestea vor fi evaluate în termeni monetari (lei). Se va avea în vedere că pentru cele mai relevante externalităţi sunt disponibile estimări pertinente în literatura de specialitate. Recomandăm în acest sens consultarea studiului finanţat de Comisia Europeană şi intitulat “Externalities of Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications” Methodology 2005 Update (www.externe.info).

Printre externalităţile care pot fi cuantificate în cazul proiectelor de investiţii în energie enumerăm:

· emisiile de SO2, NOx cu impact asupra sănătăţii locuitorilor, recoltelor, încălizirii globale etc;

· securitatea aprovizionării cu energie cu impact asupra nivelului şi volatilităţii preţurilor şi tarifelor, cheltuielilor militare, întreruperea unor activităţi sociale cu caracter continuu, valori marginale pentru investiţiile cerute de asigurarea securităţii aprovizionării cu energie etc;

· infrastructura de transport a energiei cu impact asupra valorii terenurilor, discomfort pentru locuitori, impactul asupra ecosistemelor, biodiversităţii etc;

Pentru cuantificarea efectelor acolo unde nu sunt disponibile date aplicabile se vor utiliza conceptele de “willingness to pay” şi “cost-avoided” completate cu metodologii specifice de evaluare ca de exemplu chestionare utilizatori, analiza multicriterială, luarea în considerare a nivelului de cost marginal etc. Simpla enumerare a acestor efecte acolo unde nu este posibilă cuantificarea lor, ajută la o mai bună evaluare a proiectului.

Externalităţile identificate se introduc în analiza economică prin aplicarea metodei incrementale. 

Rezultatele acestei etape se pot concretiza într-un tabel ca în modelul de mai jos.

Externalităţi                                       baza de calcul*            Valoare (lei)         Comentarii

Beneficii

Negative

___________________________________________________________________________ 

* se determină incremental, acolo unde este cazul. De exemplu: emisii Nox în scenariul cu  proiect – emisii Nox în scenariul BAU (pe o infrastructură preexistentă).

Includerea efectelor indirecte.
Efectele indirecte vor fi adaugate la ACB numai atunci când impactul proiectului este relevant pe piaţa primară pentru a putea produce efecte semnificative pe piaţa secundară. Proiectele de interconectare prezintă în general potenţial pentru astfel de efecte. Efectele indirecte sunt mult mai greu de identificat şi de cuantificat existând riscul ca ele să fie deja incluse în etapa de conversie a preţurilor (ca de exemplu beneficiul creări de noi locuri de muncă prin folosirea factorului SWRF). Pentru evitarea unor duble incluziuni recomandăm abordarea cu maximum de prudenţă a acestui pas.

*

* *

Ca urmare a corecţiilor introduse mai sus se poate proiecta fluxul de numerar pentru calculul indicatorilor de performanţă economici (în special VENA = ENPV şi RIRE = ERR). Deşi analiza economică nu este neaparat o etapă ulterioară analizei financiare, fluxul de numerar şi calculul indicatorilor, inclusiv interpretarea acestora urmează aceleaşi principii ca în cazul analizei financiare.

Rata de actualizare recomandată de Comisie este 5,5%.

În cazul VENA < 0 şi RIRE < 5,5% nu se justifică cofinanţarea din fonduri publice (instrumente structurale).

F. Analiza de senzitivitate şi risc.

Parametrii utilizaţi în ACB au grade diferite de incertitudine. În aceste condiţii evaluarea unui proiect este un exerciţiu de estimare care îşi propune să măsoare între ce limite proiectul va oferi performanţe satisfăcătoare. Estimarea comportamentului proiectului din punct de vedere al performanţelor sale financiare şi economice se realizează prin analiza de risc, practic un instrument care îşi propune să transforme conceptul de incertitudine  în unul de risc. Analiza de risc, prin măsurători  uneori empirice, defineşte  probabilitatea, pe o scară de la 0 la 1, ca indicatorii proiectului să se realizeze în condiţiile de abatere a variabilelor (parametri) de la nivelul luat în calcul iniţial.

Paşii recomandaţi pentru analiza de risc sunt:

1. Analiza de senzitivitate;

2. Probabilitatea distribuţiei variabilelor critice;

3. Analiza de risc;

4. Consideraţii asupra nivelului de risc acceptabil;

5. Măsuri de prevenire a riscului.

Analiza de senzitivitate îşi propune determinarea variabilelor critice ale unui proiect, respectiv acele variabile pentru care o variaţie de 1% în jurul valorii luate în calcul de proiect (parametru) determină o variaţie de peste 1% a indicatorilor de performanţă (elasticitate supraunitară).

În vederea realizării unei abordări complete a analizei factorilor de risc în sensul cerinţelor criteriilor de evaluare din Ghidul solicitantului, variabilele recomandate a fi luate în considerare de analiza de senzitivitate sunt cel puţin:

· costul investiţional, dacă este cazul pe elemente componente inclusiv costul despăgubirilor în vederea asigurării terenului;

· nivelul veniturilor (se poate proceda la o analiză separată a variaţiei componentelor venitului respectiv din tarife de interconectare, alocare capacităţi, tarife de transport, servicii de racordare, produse secundare atât sub aspectul variaţiei de preţuri şi tarife cât şi sub aspectul variaţiei cantitative a cererii);

· costurile de operare şi mentenanţă;

· costul materiei prime (unde este cazul);

· beneficiile economice (pentru indicatorii economici).

Variaţia unor factori naturali sau de piaţă, rata inflaţiei, impactul unor măsuri legislative sau politice, se vor analiza prin intermediul variaţiei veniturilor.

Alegerea variabilelor este o problemă specifică care se tratează de la caz la caz. Se va acorda o atenţie deosebită alegerii variabilelor astfel încât să se elimine redundanţele.

Analiza se efectuează secvenţial, determinând impactul variaţei fiecărui parametru în parte.

Indicatorii de performanţă relevanţi care se vor lua în considerare sunt cel puţin valoarea actuală netă şi rata internă de rentabilitate la nivelul întregului proiect, bazat pe fluxul de numerar net financiar şi acolo unde este cazul, economic.

Prin determinări punctuale repetate pe intervale de variaţie +/- 5% sau +/- 10% se pot trasa curbele de elasticitate ale fiecărei variabile analizate.

În final, în funcţie de elasticitatea avută în vedere, se stabilesc câteva variabile critice pentru care se efectuează calculul valorilor de comutare, respectiv determinarea variaţiei maxime (procentuală) a variabilei critice pentru care indicatorul de performanţă analizat păstrează acelaşi semn.

Analiza de senzitivitate standard poate fi completată cu o analiză de scenarii în care scenariul “pesimist” şi cel “optimist” iau în calcul impactul combinat al valorilor “pesimiste” respectiv “optimiste” ale ansamblului variabilelor considerate că acţionează în intercondiţionare.

Următorul pas este asocierea unei probabilităţi de distribuţie pentru fiecare variabilă critică. Aceasta poate fi obţinută din literatura de specialitate sau din experienţa proprie a beneficiarului sau consultantului, după stabilirea unei clase relevante de cazuri similare.

Acolo unde nu sunt disponibile curbe de distribuţie continue, se poate calcula pe baze experimentale curbe discrete (punctuale) asociind unor valori specifice ale variabilei probabilitatea acestora de realizare.

În sfârşit, chiar şi cea mai simplă proiecţie, cea a distribuţiei triunghiulare (obţinută prin unirea poziţiilor celor trei scenarii: “optimist”, “pesimist” şi “cel mai probabil”) ne poate oferi informaţii viabile pentru a putea trece la pasul următor.

Analiza de risc stabileşte distribuţia probabilă a valorii indicatorilor de performanţă ai proiectului.

Se recomandă utilizarea metodei Monte Carlo constând în extragerea repetată a unor valori întâmplătoare a variabilelor critice din aceleaşi intervale de probabilitate (folosind curbele de distribuţie ale variabilelor determinate în pasul anterior) şi recalcularea indicatorului de performanţă analizat în baza setului de parametri astfel constituit. Prin execuţia repetată într-un număr suficient de mare a acestor calcule se determină distribuţia probabilă a VFNA şi RIRF respectiv VENA şi RIRE. Cea mai potrivită prezentare a rezultatelor este forma grafică în care pe ordonata sistemului cartezian se reprezintă probabilitaea distribuţiei şi pe abscisă se marchează valorile corespunzătoare calculate ale indicatorului.

Considerarea nivelului de risc acceptabil şi iniţierea unui set de măsuri de prevenire a riscurilor acceptate diferă de la caz la caz şi ţine de atitudinea faţă de risc a promotorului de proiect şi de conceptul de management al riscului pe care acesta intenţionează să-l promoveze, adaptat situaţiei concrete. Aceste elemente depăşesc cadrul metodologic al ACB însă cerinţele grilei de evaluare obligă solicitantul să definească şi să fundamenteze nivelul de risc acceptabil. 

În general, acolo unde prin introducerea în modelul de calcul, scenariul cu riscul produs, a efectelor cuantificate ale măsurilor de prevenire şi minimalizare a riscurilor, se constată revenirea indicatorilor de performanţǎ la nivelul scenariului fǎrǎ risc, se poate considera că riscul este acceptabil.

Anexa 3F – Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:

· societatea nu a fost/nu este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, rămasă definitivă şi irevocabilă

sau

· în cazul în care societatea a fost/este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, rămasă definitivă şi irevocabilă, ordinul a fost deja executat integral în ce priveşte atât ajutorul acordat cât şi dobânzile aferente;

· justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, deoarece investiţia nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice întrucât ...................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................
(ex: insuficienţa resurselor proprii de finanţare în raport cu profitul reglementat, limitarea accesului la credite bancare, contribuţia la atingerea ţintelor naţionale în sectorul energetic comparativ cu priorităţile operatorului privind rentabilitatea activităţii, asigurarea securităţii furnizării de energie, conformarea cu standardele comunitare, importanţa investiţiei pentru SEN etc)

· prezentul proiect nu reprezintă, în fapt, o simplă investiţie de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente ci constituie investiţie iniţială reprezentând o investiţie în active corporale şi necorporale legată de:

· crearea unei noi unităţi,                    Da □   Nu □
· extinderea unei unităţi existente,      Da □   Nu □
· diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare,

                                                        Da □   Nu □
· schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente.

                                                        Da □   Nu □
Justific această afirmaţie prin următoarele:

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
· finanţarea solicitată contribuie la: (bifaţi una sau mai multe dintre criteriile de mai jos)
( o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare a ajutorului;

( o creştere substanţială a domeniului de aplicare al proiectului/activităţii ca urmare a ajutorului;

( o creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a ajutorului;

( o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză;

( proiectul nu ar fi fost realizat ca atare în regiunea asistată în cauză în absenţa ajutorului.

· Nu au fost efectuate activităţi în cadrul proiectului care să semnifice “începutul lucrărilor” – adică nu am demarat alte activităţi cu excepţia celor necesare pentru realizarea studiilor preliminare de fezabilitate, şi nici nu voi demara activităţi în cadrul proiectului care să semnifice “începutul lucrărilor” până la primirea notificării de aprobare a proiectului de către Comitetul de selecţie.
Data:                                                 Semnătura reprezentant legal / împuternicit al solicitantului:

Anexa 3G - Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu

	Denumire proiect / ref.:
	Impactul proiectului asupra obiectivelor de mediu relevante 

pentru POS CCE

	Obiective de mediu relevante pentru POS CCE
	Pozitive
	Neutre sau neaplicabile
	Negative
	Explicaţie scurtă privind amploarea şi natura impactului 

	 Menţinerea calitǎţii aerului înconjurator în zonele şi aglomerǎrile în care aceasta este în limitele prevǎzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate şi îmbunǎtǎţirea atunci când limitele sunt depǎşite
	
	
	
	

	Limitarea impactului asupra calitǎţii mediului
	
	
	
	

	Limitarea poluǎrii din surse punctiform şi difuze a apei
	
	
	
	

	Limitarea poluǎrii din surse punctiforme şi difuze a solului şi protejarea solului de eroziunea apei şi vântului
	
	
	
	

	Reducerea emisiilor de  gaze cu efect de seră
	
	
	
	

	Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor şi funcţiilor ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva degradării de natură antropogenă, fragmentării habitatelor şi despăduririlor
	
	
	
	

	Conservarea diversitǎţii naturale a faunei, florei şi a habitatelor din zone protejate şi potenţiale arii Natura 2000
	
	
	
	

	Implementarea unor măsuri pentru menţinerea în limitele prevǎzute de normele în vigoare a noxelor emise de mijloacele de transport, zgomotului şi trepidaţiilor
	
	
	
	

	Exploatare limitatǎ a resurselor naturale epuizabile
	
	
	
	

	Reducerea generǎrii de deşeuri, valorificarea şi reciclarea deşeurilor
	
	
	
	

	Protejarea peisajelor naturale şi culturale prin revitalizarea zonelor industriale dezafectate şi protejarea habitatelor naturale împotriva fragmentǎrii realizate de coridoarele de transport
	
	
	
	

	Conservarea, protejarea şi reabilitarea zonei costiere româneşti a Mǎrii Negrre, asigurându-se protejarea patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor terestre şi acvatice) şi cultural în vederea dezvoltǎrii durabile a regiunii
	
	
	
	

	Creşterea eficienţei energetice
	
	
	
	

	Utilizarea energiei din resurse regenerabile
	
	
	
	

	Informarea publicului cu privire la impactul proiectului asupra mediului
	
	
	
	


Data:
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului şi ştampila


Anexa 3H – Model de scrisoare de confort  
Către : (date identificare solicitant scrisoare de confort)

În atenţia : (reprezentant solicitant)

SPRE ŞTIINŢĂ

            Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice

            Organismul Intermediar pentru Energie

SCRISOARE DE CONFORT ( ANGAJANTĂ )

            Prin prezenta, Banca........................., cu sediul în ............................ înregistrată cu J/.................. şi CUI ......................... reprezentată prin Dl./Dna. ...................... în calitate de ..........................., confirmăm că pentru .....................................[numele firmei solicitante], s-a/s-au aprobat o facilitate/facilităţile de creditare în sumă totală de ...................................... RON/EUR ( numită în continuare Facilitatea/Facililităţile) (F1 în valoare de .................., pe termen de .............. luni, F2 în valoare de .................., pe termen de ..............luni, etc) pentru realizarea proiectului ........................................................................., propus pentru finanţare în cadrul POS CCE, AP 4, Domeniul Major de Intervenţie nr. 3,  Operaţiunea  „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”. 

            Facilitatea/Facilităţile de creditare vǎ/vor fi puse la dispoziţia clientului după prezentarea de către acesta la bancă a Contractului de Finanţare semnat cu Organismul Intermediar pentru Energie pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile pentru proiectul anterior menţionat, conform termenilor şi condiţiilor contractului de credit care se încheie între Bancă şi Client.

            În condiţiile în care, între data emiterii prezentei scrisori de confort de către Bancă şi data prezentării de către Client a Contractului de Finanţare semnat cu Organismul Intermediar pentru Energie intervin situaţii de natura :

· schimbări la nivelul situaţiei patrimoniale, modificări la nivelul datelor financiare ale societăţii (nu mai corespund criteriilor de eligibilitate ale băncii în termeni de rentabilitate / solvabilitate / grad de îndatorare / lichiditate / etc.)

· modificări semnificative la nivelul structurii acţionariatului sau managementului, etc.

· modificări majore în parametrii proiectului

· imposibilitatea constituirii garanţiilor agreate iniţial cu banca şi nici a unei alte structuri de garanţii agreate de bancă,

care să facă inacceptabilă pentru Bancă punerea la dispoziţie a Facilităţii/Facilităţilor, Banca va notifica Autoritatea de Management / Organismul Intermediar şi solicitantul în cel mai scurt timp asupra refuzului acordării Facilităţii / Facilităţilor.

            Prezenta Scrisoare de Confort serveşte ca document justificativ care atestă capacitatea de co-finanţare a solicitantului pentru proiectul anterior menţionat.

            O copie a Contractului de Finanţare semnat cu Organismul Intermediar pentru Energie pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile va fi remisă Băncii de către solicitant în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data încheierii acestuia.

            Valabilitatea acestei scrisori de Confort este de 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire.

Semnătura:..........................................................

Data:...................................................................


Anexa 4 - Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii

DATE DE IDENTIFICARE

	Nr. Înregistrare OIE/

Cod SMIS:
	

	Solicitant:
	

	Titlul proiectului:
	

	Operaţiunea 
	Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene


	LISTA DE VERIFICARE a conformităţii administrative


	Da
	Nu
	Observaţii

	1. Coletul a fost depus la registratura MECMA în intervalul precizat de OIE prin curier sau reprezentant al solicitantului?
	
	
	

	2. Coletul este sigilat?
	
	
	

	3. Coletul conţine dosarul original în plic sigilat şi cu etichetă?
	
	
	

	4. Coletul conţine cele două copii ale dosarului original, respectiv dosarul COPIE NR.1 şi dosarul COPIE NR. 2, în plic sigilat şi cu etichetă?
	
	
	

	5. Cele două dosare COPIE 1 şi COPIE 2 sunt conforme cu originalul, semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal al solicitantului?
	
	
	

	6. Coletul cuprinde şi varianta electronică a cererii de finanţare (exclusiv anexele acesteia) pe CD (în format word ), în plic sigilat şi cu etichetă? 
	
	
	

	7. Dosarul original precum şi copiile acestuia sunt ştampilate şi semnate conform instrucţiunilor precizate în Ghidul solicitantului?
	
	
	

	8. Numărul total de pagini menţionat în eticheta dosarului în original (N = ...) coincide cu cel precizat pe colet ?
	
	
	

	9. Dosarul original conţine opisul completat, conform modelului din Anexa 2?
	
	
	

	10. Cererea de finanţare este completată conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului (redactată la calculator, cu caracterele solicitate şi după modelul prezentat în Anexa 3)?
	
	
	

	11. Cererea de finanţare are toate rubricile completate?
	
	
	

	12. Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de eligibilitate a solicitantului (în original, conform model Anexa 3A)?
	
	
	

	13. Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de angajament (în original, conform Anexa 3B)?
	
	
	

	14. Cererea de finanţare este însoţită de CV–urile persoanelor (managerul de proiect, expertul tehnic principal şi expertul economic principal) implicate în managementul implementării proiectului (conform model din Anexa 3C) dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU fişele de post ale acestor persoane dacă aceste poziţii nu sunt ocupate şi cerinţele minime ale solicitantului privind experienţa acestora (în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management)?
	
	
	

	15. Cererea de finanţare este însoţită de studiul de fezabilitate elaborat conform Anexei 3D, împreună cu hotărârea AGA / CA sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege / statutul solicitantului privind aprobarea acestora (în copie)? 
	
	
	

	16. Cererea de finanţare este însoţită de hotărârea AGA / CA sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege / statutul solicitantului privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus pentru finanţare (în copie)?
	
	
	

	17. Cererea de finanţare este însoţită de Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (conform Anexa 3F)?
	
	
	

	18. Cererea de finanţare este însoţită de Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu (conform Anexa 3G)?
	
	
	

	19. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, care să menţioneze obligatoriu: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, informaţii despre acţionari, capital social, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situaţia juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele de lucru ale societăţii (în original)?
	
	
	

	20. Cererea de finanţare este însoţită de licenţa de operare a reţelei de transport al energiei electrice / gazelor naturale a solicitantului (copie)?
	
	
	

	21. Cererea de finanţare este însoţită de situaţia financiară aferentă ultimului exerciţiu financiar anterior celui în care s-a depus cererea de finanţare (Bilanţ, Contul de Profit şi Pierdere, inclusiv note explicative, în conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare (copie)? 
	
	
	

	22. Cererea de finanţare este însoţită de Dovada depunerii solicitării pentru actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului obţinut conform legii (decizia etapei de încadrare sau Acordul de mediu, în termen de valabilitate la data depunerii CRF), în copie?
	
	
	

	23. Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de urbanism (în copie), eliberat de autorităţile administraţiei locale SAU Dovada depunerii solicitării pentru eliberarea Certificatului de urbanism, în copie?
	
	
	

	24. Cererea de finanţare este însoţită de dovada depunerii solicitării pentru obţinerea Hotărârii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (conform art. 4(1) din L nr. 210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sau art. 4 din L nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judeţean şi local);
	
	
	

	25. Cererea de finanţare este însoţită de o înţelegere scrisă între companiile/statele implicate în realizarea proiectului (de exemplu: memorandum, acord, protocol al comisiei mixte interguvernamentale sau alt act normativ) cu privire la realizarea interconectării în cadrul căreia se poate integra proiectul propus spre finanţare?
	
	
	

	26. Cererea de finanţare este însoţită de scrisoarea de confort conform modelului din Anexa 3H? 
	
	
	

	Criterii de eligibilitate a solicitantului


	Da
	Nu
	Observaţii

	1. Solicitantul este operator de transport, înregistrat în România, deţinător de licenţă de transport pentru energie electrică sau pentru gaze naturale emise de către autoritatea competentă, conform legislaţiei naţionale în vigoare şi face parte din lista potenţialilor beneficiari de asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte?
	
	
	

	2. Solicitantul nu se află în dificultate, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004, art. 2.1)  (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)?
	
	
	

	3. Solicitantul nu are activităţile comerciale suspendate sau nu are alte restricţii în activităţile comerciale (conform Anexa 3A – Declaraţie de eligibilitate)
	
	
	

	4. Solicitantul nu este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform legislaţiei în vigoare (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)?
	
	
	

	5. Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:

-obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

-obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)? 
	
	
	

	6. Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive şi irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătoreşti (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)?
	
	
	

	7. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost sau nu este condamnat printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în crimă organizată sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna interesului financiar naţional sau al Comunităţii Europene (conform Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)?
	
	
	

	8. Solicitantul a înregistrat profit net sau profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar (conform Bilanţ contabil)?
	
	
	

	9. Solicitantul demonstrează că are capacitatea de a asigura contribuţia proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului şi de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului (conform Anexa 3B – Declaraţie de angajament)?
	
	
	

	10. Solicitantul se angajează să menţină proprietatea obiectivelor construite/ modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/ dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă? (pe baza Anexei 3B - Declaraţie de angajament)?
	
	
	

	11. Solicitantul demonstrează că are capacitate instituţională de implementare a proiectului (pe baza CV–urilor persoanelor implicate în managementul aferent implementării proiectului - managerul de proiect, expertul tehnic principal şi expertul economic principal, completate conform model din Anexa 3C, dacă aceste poziţii sunt ocupate SAU pe baza fişelor de post ale acestor persoane, dacă aceste poziţii nu sunt ocupate şi cerinţelor solicitantului privind experienţa acestora)?
	
	
	

	12. Solicitantul nu a fost/nu este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, rǎmasă definitivă şi irevocabilă sau 

În cazul în care solicitantul este/a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, rǎmasă definitivă şi irevocabilă, potenţialul beneficiar nu poate primi ajutor de stat până când vechiul ajutor şi dobânzile aferente nu au fost recuperate/rambursate integral (conform Anexa 3F - Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat)?
	
	
	

	13. Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat şi efectul stimulativ al finanţării (conform Anexa 3F - Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat)
	
	
	

	Criterii de eligibilitate a proiectului


	DA
	NU
	Observaţii

	1. Scopul şi obiectivele proiectului propus sunt în conformitate cu obiectivele operaţiunii şi cu obiectivele Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020? 
	
	
	

	2. Proiectul este implementat pe teritoriul României? 
	
	
	

	3. Proiectul va fi finalizat înainte de data de 31 iulie 2015 (conform SF/CRF)?
	
	
	

	4. Proiectul reprezintă o investiţie iniţială şi nu o investiţie de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente (conform Anexa 3F - Declaraţie de conformitate cu regulile ajutorului de stat)?
	
	
	

	5. În cadrul proiectului nu s-au efectuat activităţi care să semnifice „începerea lucrărilor” (conform Anexa 3F - Declaraţie de conformitate cu regulile de ajutor de stat);
	
	
	

	6. Sustenabilitatea proiectului -  Fluxul de numerar cumulat pe fiecare an (subdiviziuni) al perioadei de referinţă este pozitiv (conform analizei financiare din ACB)?
	
	
	

	7. Activităţile proiectului nu au fost şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice pe acelaşi segment de infrastructură  (conform Anexa 3A)?
	
	
	

	8. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind protecţia mediului (conform Anexa 3B, respectiv Anexa 3G )?
	
	
	

	9. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice (conform CRF şi Anexa 3B)?
	
	
	

	10. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind informarea şi publicitatea conform (conform CRF şi Anexa 3B)?
	
	
	



Nume Evaluator_______________                                           Data______________
Semnătura

Anexa 5 - Grila de evaluare tehnică şi financiară
DATE DE IDENTIFICARE

	Nr de înregistrare OIE/

Cod SMIS:
	

	Beneficiar:
	

	Titlul proiectului:
	

	Operaţiunea:
	„Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”  




	Nr. Crt
	Titlu
	Interval de punctaj
	Punctaj obţinut
	Observaţii

	1.
	Relevanţa proiectului
	Max. 25
	Total:
	

	1.1
	Pentru proiectele vizând interconectarea reţelelor de transport al energiei electrice
	
	
	

	1.1.1
	Proiectul contribuie la asigurarea securităţii furnizării de energie electrică:

a) prin asigurarea unor noi rute de transport al energiei electrice:

       - pentru statele în care OTS-ul este membru al ENTSO-E 

       - pentru alte state (perimetrice
)                      

b) prin mărirea capacităţii de interconectare a SEN:

        - capacitate tehnică de transfer  între 10-80 MW

        - capacitate tehnică de transfer între 81-149 MW

        - capacitate tehnică de transfer peste 150 MW

c) asigurarea preluării energiei electrice prin dezvoltarea pieţei regionale de   echilibrare:

> 200 MW
50÷200 MW 
< 50 MW
	Max. 25
10

5

3
5

10

5

3

1
	
	

	1.2
	Pentru proiecte vizând interconectarea reţelelor de transport a gazelor naturale
	Max. 25
	
	

	1.2.1
	Mărirea capacitaţii de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale:
· < 0.5 mld. mc/an
· 0.6-1 mld. mc/an
· > 1 mld. mc/an
	Max. 10
5

8

10
	
	

	1.2.2
	Proiectul contribuie la:

- diversificarea căilor de tranzit al gazelor naturale din surse existente în prezent

- asigurarea accesului la surse alternative de gaze naturale.
	Max. 10
5

10
	
	

	1.2.3
	Proiectul este prevăzut cu sistem reverse flow:
· da

· nu
	Max. 5
5
1
	
	

	2.
	Sustenabilitatea proiectului
	Max. 20
	
	

	2.1.
	VENA/C > 0, RIRE/C > 25%

VENA/C > 0, RIRE/C = 15÷25%

VENA/C > 0, RIRE/C = 5,5÷15%

VENA/C < 0, RIRE/C < 5,5%
	10

6

3

0
	
	

	2.2.
	Rata internă de rentabilitate financiară calculată la costul investiţiei (RIRF/C) :

- RIRF/C < 7%

- 7% ≤ RIRF/C) < 12%

- RIRF/C ≥ 12%
	10

5

1
	
	

	3.
	Justificarea efectului stimulativ*:
	Max. 15
	
	

	
	Solicitantul demonstrează, utilizând documente interne, că nu va putea realiza investiţia propusă fără ajutor de stat:

- Justificarea este satisfăcătoare

- Solicitantul nu dovedeşte într-o manieră satisfăcătoare efectul stimulativ
	15
0
	
	

	4.
	Calitatea şi coerenţa proiectului
	Max. 20
	Total:
	

	4.1
	Corelarea activităţilor proiectului cu graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici (obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul)
	Max 15
	
	

	
	- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici nu sunt corelaţi

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt parţial corelaţi

- Activităţile proiectului, graficul de lucrări, resursele şi indicatorii tehnici sunt bine corelaţi
	1

10

15
	
	

	4.2
	Identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea/evitarea acestora 
	Max. 5
	
	

	
	· riscurile au fost corect identificate pe baza analizei de senzitivitate şi risc, componentă a analizei cost-beneficiu şi au fost iniţiate un set de măsuri pentru prevenirea şi minimizarea acestora la un nivel acceptabil 
· riscurile au fost parţial identificate dar setul de măsuri iniţiate pentru prevenirea şi minimizarea acestora păstrează proiectul la un nivel de risc acceptabil 

· riscurile nu au fost identificate şi/sau setul de măsuri iniţiate pentru prevenirea şi minimizarea riscurilor identificate nu conferă proiectului un nivel de risc acceptabil 
	5
3
1
	
	

	5.
	Maturitatea proiectului
	Max. 20
	Total:
	

	5.1
	Disponibilitatea proiectului tehnic în raport cu data semnării contractului de finanţare:

> 6 luni

(0 ÷ 6 ) luni 

disponibile
	Max. 10

1
5
10
	
	

	5.2
	Data estimată pentru demararea achiziţiilor publice privind serviciile, lucrările şi/sau bunurile aferente derulării proiectului este prevazută pentru:

· anul depunerii proiectului
· anul următor depunerii proiectului
	Max. 10

10
5


	
	

	
	punctaj  maxim 
	100
	Total obţinut:
	


* Conform Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, ajutoarele pentru întreprinderi mari sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care documentaţia depusă de beneficiar demonstrează îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre următoarele criterii:

a) o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/ activităţii ca urmare a ajutorului;

b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/ activităţii ca urmare a acordării ajutorului;

c) o creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/ activitate ca urmare a acordării ajutorului;

d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/ activităţii în cauză;

e) proiectul nu ar fi fost realizat ca atare în regiunea asistată în cauză în absenţa ajutorului.”

Astfel, beneficiarul trebuie să evidenţieze efectul stimulativ al ajutorului prin documente interne care să probeze că proiectul se află în una din următoarele situaţii (enumerarea nu este limitativă):

· Solicitantul dovedeşte că proiectul de investiţie nu poate fi implementat la timp din cauza lipsei de finanţare disponibilă şi oferă dovezi că a solicitat autorităţii de reglementare amânarea implementării investiţiei (de exemplu prin Scrisoare de intenţie).

· Din cauza lipsei de fonduri, solicitantul a programat implementarea investiţiei în mai multe etape (de exemplu copie după bugetul de investiţii al companiei).

· Proiectul de investiţii nu este legat în mod direct de creşterea energiei transportate şi, în consecinţă, nu asigură venituri rapide, nefiind o prioritate pentru operator din punct de vedere financiar (de exemplu cash flow-ul estimat al proiectului).

· Analiza financiară a proiectului, inclusiv previziunile de scenarii pentru credite, demonstrează că operatorul nu poate susţine costurile financiare ale proiectului din rata reglementată a profitului (de exemplu notă justificativă).

· Analiza de risc a solicitantului privind anularea/amânarea implementării proiectului comparativ cu alte proiecte incluse în planul de investiţii aprobat demonstrează importanţa proiectului (de exemplu notă de analiză a riscului).


Nume Evaluator ____________________________________ Data ___________

Semnătura ________________
Notă: Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă Solicitantul justifică faptul că sunt absolut necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului şi sunt  în conformitate cu obiectivele operaţiunii.





Atenţie! Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depăşească data de 31 iulie 2015.





Notă: Dacă un proiect este considerat ca fiind eligibil pentru cofinanţarea din fondurile  POS CCE, nu înseamnă că toate cheltuielile pe care le include sunt considerate automat eligibile. Cheltuielile, altele decât cele eligibile, vor fi suportate integral de către beneficiar.





Notă:  În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor este mai mare decât cea iniţială, prevăzută în CRF, ca urmare a actualizării devizului general, atunci Beneficiarul va trebui să suporte diferenţa apărută. Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la rambursare nu pot depăşi sumele stabilite iniţial prin contractul de finanţare.


Beneficiarul trebuie să asigure şi finanţarea cheltuielilor rambursabile din fondurile POS CCE, de la momentul plăţilor efective ale acestora până la rambursarea lor. 





Atenţie! În vederea obţinerii deciziei de aprobare a ajutorului proiectele vor fi notificate ad-hoc Comisiei Europene (DG Competition). Prin urmare, forma de ajutor de stat propusă în cadrul acestui ghid este orientativă, iar forma finală a finanţării va depinde de aprobarea Comisiei Europene.În cazul în care se va decide un alt tip de finanţare decât modelul orientativ, vor fi elaborate instrucţiuni pentru solicitant în scopul asigurării informaţiilor necesare elaborării documentaţiei ce se va înainta OIE şi Comisiei Europene.





Notă: În cazul cofinanţării din surse proprii a proiectelor propuse pentru finanţare din instrumente structurale, capacitatea financiară a beneficiarului de a susţine finanţarea poate fi demonstrată şi pe baza filelor bugetare privind sursele de finanţare a investiţiei, în speţă fondurile constituite din amortizări şi profit, iar scrisoarea de confort poate fi emisă şi de reglementator (Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei), cel care aprobă tarifele pentru serviciul de transport şi programul de investiţii al companiilor, inclusiv constituirea surselor de finanţare pe baza remunerării bazei de active reglementate, în conformitate cu metodologiile în vigoare.





Notă: În vederea completării corecte a Cererii de finanţare, Solicitantul trebuie să citească cu atenţie clarificările marcate între paranteze pătrate în CRF la fiecare capitol. În plus Solicitantul trebuie că acorde atenţie şi informaţiilor ce vor fi trecute în CRF şi care sunt extrase din alte documente anexate (studiu de fezabilitate, avize, bilanţ contabil, etc.). Necorelarea acestor informaţii se constituie în motive de depunctare sau respingere a finanţării.





Notă: Pe lângă cele 3 dosare (originalul şi cele două copii) depuse la sediul MECMA - OIE,  Solicitantul va realiza un dosar propriu (în copie), ca probă martor.





Notă: CRF care nu sunt depuse în termenul menţionat în ordinul MECMA privind lansarea cererii de propuneri de proiecte, vor fi automat respinse.





Notă: În cazul netransmiterii clarificărilor/informaţiilor/documentelor suplimentare în termen şi în forma prevăzută de lege sau dacă nu se transmit toate datele solicitate, verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererii de finanţare va fi realizată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia sau proiectul va fi exclus de la finanţare.





Atenţie! În conformitate cu prevederile privind ajutorul de stat, trebuie respectat principiul „începerea lucrărilor”. Astfel, solicitantul nu poate demara lucrările de construcţii sau realiza primul angajament care crează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, decât după primirea adresei de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate. Transmiterea acestei adrese nu echivalează cu acceptarea automată a proiectului pentru cofinanţare din fondurile aferente AP 4 a POS CCE. Din momentul primirii adresei de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate, solicitantul poate începe activităţile mai sus menţionate. Dacă nu se respectă principiul „ începerea lucrărilor”, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru finanţare.





Nu sunt considerate activăţi „de începere a lucrărilor” lucrările sau orice angajamente juridice necesare pentru realizarea studiilor de fezabilitate (studii geo, topo, privind interferenţa electromagnetică, de mediu, bilanţ energetic, SF, etc), pe care solicitantul le poate executa şi înainte de primirea adresei OIE de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate.





Atenţie! În cazul în care cofinanţarea unui proiect a fost decisă în baza unui deviz a cărui valoare totală este sub pragul care defineşte proiectul major, dar pe parcursul implementării proiectului costurile totale depăşesc limita de 50 mil. Euro (cu TVA) din motive care nu sunt imputabile Beneficiarului, finanţarea nerambursabilă se suspendă şi se transmit către CE documentele în vederea obţinerii deciziei de finanţare.





Notă: Solicitantul va completa opisul dosarului cererii de finanţare conform modelului de mai sus. Documentele solicitate în copie trebuie însoţite de ştampila unităţii şi semnătura autorizată a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare pagină.


*Depunerea proiectului  tehnic nu este obligatorie. Acesta însă va fi luat în considerare în evaluarea tehnico-financiară. În cazul în care proiectul tehnic nu este disponibil la depunerea cererii de finanţare, Solicitantul va preciza în CRF la cap. 2.3.4 Activităţi previzionate a se realiza, perioada estimată pentru elaborarea proiectului tehnic. 





Atenţie! În vederea obţinerii deciziei de aprobare a ajutorului, proiectele vor fi notificate ad-hoc Comisiei Europene (DG Competition). Prin urmare, forma de ajutor de stat propusă în cadrul acestui ghid este orientativă, iar forma finală a finanţării va depinde de aprobarea Comisiei Europene. În cazul în care se va decide un alt tip de finanţare decât modelul orientativ, vor fi elaborate instrucţiuni pentru Solicitant în scopul asigurării informaţiilor necesare elaborării documentaţiei ce se va înainta OIE şi Comisiei Europene.





Preţuri de piaţă


distorsionate





se regăsesc în statistici la nivel mondial – “world prices for tradable goods”





Produse care nu se află 


în statistici – “Non tradable goods”





preluare sub forma preţurilor la frontieră “border prices”





Articole majore





Articole minore





Factori conversie standard -Standard


Conversion 


Factors (SCP)





INTRĂRI





IEŞIRI





Informaţii sectoriale disponibile





Nu sunt disponibile informaţii sectoriale





Costul forţei de muncă





Bunuri şi servicii





Factori de conversie specifici sau sectoriali





Nivelul de preţ care poate fi practicat pe piaţa respectivă (affordable price)





Conversii bazate pe rata preţurilor “umbră” (SWRF)





DEZAGREGARE


Factori de conversie specifici sau sectoriali





VALORILE ECONOMICE FOLOSITE PENTRU FLUXUL DE NUMERAR





Notă: Se va completa în funcţie de cazul specific al proiectului pentru rubricile la care se aplică.





Obligaţia prezentării acestei scrisori de confort este valabilă numai pentru proiectele la care contribuţia eligibilă proprie a beneficiarului este mai mare sau egală cu 420.000 lei.   


În situaţia selectării proiectului pentru finanţare, beneficiarul va asigura prelungirea perioadei de valabilitate a scrisorii de confort în cazul în care această perioadă expiră înainte de semnarea contractului de finanţare.





Se acceptă şi scrisori de confort emise în conformitate cu standardele băncilor finanţatoare (BEI, BERD etc.), iar acestea vor fi întocmite numai la nivel de  proiect, şi nu de companie.





În cazul cofinanţării din surse proprii a proiectelor propuse pentru finanţare din instrumente structurale, capacitatea financiară a beneficiarului de a susţine finanţarea poate fi demonstrată şi pe baza filelor bugetare privind sursele de finanţare a investiţiei, în speţă fondurile constituite din amortizări şi profit, iar scrisoarea de confort poate fi emisă şi de reglementator (Autoritatea Naţionalǎ de Reglementare în domeniul Energiei), cel care aprobă tarifele pentru serviciul de transport şi programul de investiţii al companiilor, inclusiv constituirea surselor de finanţare pe baza remunerării bazei de active reglementate, în conformitate cu metodologiile în vigoare.








Notă: Toate documentele solicitate vor fi prezentate în original sau copie, conform listei de mai sus. Toate documentele vor trebui sǎ fie ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal al solicitantului.


Vor fi acceptate doar proiectele care au obţinut DA la toate criteriile prezentate în lista de mai sus. 





Atenţie! Proiectul va fi respins automat dacă va obţine 0 puncte la oricare din subcriteriile de mai sus. De asemenea, pentru ca un proiect să fie admis pentru finanţare trebuie să obţină minim de 60 puncte. 








� Forma de ajutor de stat propusă în cadrul acestui ghid este orientativă, iar forma finală a finanţării va depinde de aprobarea   Comisiei Europene


� De exemplu, credite negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, credite contractate în condiţii de piaţă, etc.


� Formatul standard al cererii de confirmare a finanţării este disponibil, pentru descărcare, în format electronic, de pe site-ul �HYPERLINK "http://oie.minind.ro/"��http://oie.minind.ro/�.





� Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere


� Stat perimetric – stat vecin cu ţările participante la mecanismul ITC-state în care OTS-ul este membru al ENTSO-E 
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