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PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027


PLANUL DE MONITORIZARE AL
 PROIECTULUI






Versiunea IULIE 2023




	Nr. crt.
	Indicator de etapă / cod indicator
	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) 
	Descriere
	Criteriu de validare
	Termen de realizare
(dată calendaristică)
	Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor  
	Ținta finala indicator de realizare/ rezultat

	1
	Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare
	Cantitativ 
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Maxim 1 lună de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	2
	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic (doar pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 5 luni de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	3
	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic + execuție lucrări
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic + execuție lucrări
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 9 luni de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	4
	Depunerea la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic (doar pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a Proiectului tehnic în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de 9 luni de la data semnarii contractului de finantare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	5
	Depunerea la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic (în situația in care se încheie contract de achizitie PT + executie lucrari)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic 
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a Proiectului tehnic în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de 13 luni de la data semnarii contractului de finantare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	6
	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări (cu exceptia situatiei in care se încheie contract de achizitie PT+executie lucrari)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de:
- 18 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI
- 9 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic
 
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	7
	Stadiu
financiar de
minim 25% din
activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din activitatea de bază
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai tarziu de:
- 25 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI
- 16 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic

	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	8
	Stadiu
financiar de
minim 75% din
activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din activitatea de bază
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai tarziu de:
- 39 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI
- 30 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic

	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	9
	Îndeplinire indicatori de realizare (RCO)
	Calitativ /cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final
Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul
	Verificarea Raportului de progres final
	Se va completa de beneficiar  cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare
	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante
	Se va completa de către beneficiar

	10
	Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final
Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul
	Verificarea Raportului de progres final
	Se va completa de beneficiar  cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare
	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante
	Se va completa de către beneficiar





[bookmark: _GoBack]În sensul prezentei metodologii, indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect. 
În funcţie de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: 
· realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect, 
· atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite
· stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare al proiectului:
· este parte integrantă a contractului de finanţare şi cuprinde indicatorii de etapă stabiliţi pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul implementării proiectului; 
· acesta include valorile ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum şi valorile de bază/de referinţă ale acestora, dacă există; 
· utilizarea acestuia are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management.





IMPORTANT!

· Conform art. 14, alin. (25) din OUG 23/2023: Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adiţional la contractul de finanţare.
· Masurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se pot aplica gradual, conform detalierii din Condițiile specifice, anexă la contractul de finanțare.
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