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APEL PR/NE/2024/P1/RSO1.1.2/1/Infrastructuri CDI
Anexa 12
Plan de monitorizare
	Nr. crt.
	Indicator de etapă / cod indicator
	Tip indicator de etapă
	Criteriu de validare
	Termen de realizare
(dată calendaristică)
	Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor
	Ținta finală indicator de realizare/ rezultat

	1. 
	Demararea achiziției pentru atribuirea contractului de lucrări (dacă investiția prevede execuție de lucrări) sau a contractului de furnizare (în cazul proiectelor care nu prevăd execuție de lucrări). 
(publicarea anunțului privind procedura de achiziție și/sau contractul de achiziții în cazul procedurilor de achiziții directe) 
	Cantitativ
	Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția și/sau contractul de achiziții în cazul procedurilor de achiziții directe
	1-6 luni (dacă investiția prevede execuție de lucrări), 1-4 luni (în cazul proiectelor care nu prevăd execuție de lucrări) calculate din data semnării contractului
	Transmiterea anunțului privind achiziția și/sau contractul de achiziții în cazul procedurilor de achiziții directe
	

	2. 
	Atingerea unui stadiu  financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări)
	Valoric
	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor și beneficiar
	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare și cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant în cadrul Formularului F6 -  Graficul general de realizare a investiției publice
	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor  și beneficiar
	

	3. 
	Finalizarea contractului de lucrări sau de furnizare
	Cantitativ
	Transmiterea dovezilor privind recepția la  terminarea lucrărilor (daca investiția prevede execuție de lucrări) sau recepția și punerea în funcțiune a dotărilor/ active necorporale achiziționate (în cazul proiectelor care nu prevăd execuție de lucrări)
	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare și cu termenul de finalizarea execuției lucrărilor sau  livrare a dotărilor
	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și/sau punere în funcțiune.
	

	4. 
	Finalizarea metodologiei de monitorizare activitate economică
	Cantitativ
	Transmiterea metodologiei de monitorizare a activității economice 
	1-9 luni (în termen de 9 luni de la semnarea contractului de finanţare.)
	Anexa 9 - Metodologie de monitorizare activitate economica
	

	5. 
	Finalizarea raportului anual de monitorizare a activității economice în baza căruia se stabilește ponderea activității economice realizată de organizația de cercetare în anul fiscal precedent
	Cantitativ
	Transmiterea Raportului anual de monitorizare a activității economice
	anual (în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la termenul de depunere a situațiilor financiare anuale)
	Raport anual de monitorizare a activității economice conform metodologiei de monitorizare activitate economica
	

	6. 
	Îndeplinire indicator de realizare:
· RCO 06 - Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin
	Valoric
	Transmiterea Raportului de progres final și anexele acestuia
	Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare
	Raportul de progres final și anexele acestuia
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