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PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027


PLANUL DE MONITORIZARE AL
 PROIECTULUI






Versiunea IULIE 2023




	Nr. crt.
	Indicator de etapă / cod indicator
	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) 
	Descriere
	Criteriu de validare
	Termen de realizare
(dată calendaristică)
	Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor  
	Ținta finala indicator de realizare/ rezultat

	1
	Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare
	Cantitativ 
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Maxim 1 lună de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	2
	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic (doar pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 5 luni de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	3
	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic + execuție lucrări
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic + execuție lucrări
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 9 luni de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	4
	Depunerea la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic (doar pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a Proiectului tehnic în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de 9 luni de la data semnarii contractului de finantare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	5
	Depunerea la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic (în situația in care se încheie contract de achizitie PT + executie lucrari)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic 
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a Proiectului tehnic în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de 13 luni de la data semnarii contractului de finantare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	6
	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări (cu exceptia situatiei in care se încheie contract de achizitie PT+executie lucrari)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de:
- 18 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI
- 9 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic
 
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	7
	Stadiu
financiar de
minim 25% din
activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din activitatea de bază
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai tarziu de:
- 25 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI
- 16 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic

	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	8
	Stadiu
financiar de
minim 75% din
activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din activitatea de bază
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai tarziu de:
- 39 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI
- 30 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic

	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	9
	Îndeplinire indicatori de realizare (RCO)
	Calitativ /cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final
Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul
	Verificarea Raportului de progres final
	Se va completa de beneficiar  cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare
	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante
	Se va completa de către beneficiar

	10
	Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final
Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul
	Verificarea Raportului de progres final
	Se va completa de beneficiar  cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare
	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante
	Se va completa de către beneficiar






În sensul prezentei metodologii, indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect. 
În funcţie de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: 
· realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect, 
· atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite
· stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare al proiectului:
· este parte integrantă a contractului de finanţare şi cuprinde indicatorii de etapă stabiliţi pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul implementării proiectului; 
· acesta include valorile ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum şi valorile de bază/de referinţă ale acestora, dacă există; 
· utilizarea acestuia are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management.


IMPORTANT!

· Conform art. 14, alin. (25) din OUG 23/2023: Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adiţional la contractul de finanţare.
· Masurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se pot aplica gradual, conform detalierii din Condițiile specifice, anexă la contractul de finanțare.
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