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1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 
 
1.1. Preambul  
 
Acest document reprezintă un îndrumar pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a 
cererilor de finanțare de către potențialii solicitanți ai Priorității 3. O regiune cu comunități 
prietenoase cu mediul/ Acțiunii 3.2. Eficienta energetică în clădiri publice din cadrul 
Programului Regiunea (PR) Centru, aferent perioadei 2021-2027. Toate aspectele cuprinse în 
acest Ghid sunt obligatorii, și pot fi interpretate în mod exclusiv de către Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management responsabilă de 
gestionarea și implementarea programului, cu respectarea legislației în vigoare și folosind 
metoda de interpretare sistematică. 
 
Va recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați 
parcurs toate informațiile din prezentul document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele 
legate de specificul intervențiilor Priorității 3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul / 
Acțiunii 3.2. Eficienta energetică în clădiri publice  din cadrul PR Centru, aferent perioadei 2021-
2027.  
 
Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare, să consultați 
periodic pagina de internet www.regiocentru.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale 
condițiilor, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR Centru, 
aferent perioadei 2021-2027.  
 
Totodată, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru funcționează un birou de 
informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de 
completarea și pregătirea cererii de finanțare. In acest sens, solicitanții de finanțare pot formula 
solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul ghid, inclusiv 
anexele acestuia, începând cu data deschiderii apelului, prin email, 
la  adresa helpdesk@adrcentru.ro.  Termenul de răspuns este de 10 zile lucrătoare de la data 
transmiterii solicitării.  
Întrebările frecvente și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a 
programului www.regiocentru.ro/faq. 
 
 
1.2. Abrevieri 
 
ADR - Agenția pentru Dezvoltare Regională 
AM PR C- Autoritatea de Management pentru Programul Regiunea  Centru 
CE - Comisia Europeana 
CF – Cerere finanțare 
CM PR C - Comitetul de Monitorizare al Programului Regional Centru 
RDC – Regulament Dispoziții Comune (Regulament 1060/2021) 
DALI – Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 
DNSH - Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”) 
ETF – Evaluare tehnică și financiară 
FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională 

mailto:office@adrcentru.ro
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GES - Gaze cu Efect de Seră 
OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  
OS - Obiectiv specific 
LMI – Lista monumentelor istorice 
MO – Monitorul oficial 
PDR - Planul de Dezvoltare Regională   
P - Priorități (de investiție) 
PAED -Plan de acțiune pentru energie durabilă 
PNIESC -  Planul National Integrat de Energie și Schimbări Climatice 2021-2030  
POR 2014-2020 – Programul Operațional Regional 2014-2020 
PT – Proiect tehnic  
SEAP - Sistemul electronic al achizițiilor publice 
SF – Studiu de fezabilitate  
SNRTL – Strategia Națională de Renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării 
parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și 
transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică 
și decarbonat până în 2050, aprobată prin HG 1034/2020 
UAT - Unitate Administrativ Teritorială  
UE - Uniunea Europeana 
VNA – valoare actualizată netă  

 
1.3. Glosar 
 

Pentru consultarea definițiilor la nivel de program se va accesa lista disponibila la următorul link 
https://www.regiocentru.ro/documente-utile/ . În sensul prezentului ghid următorii termeni se 
folosesc cu următoarele înțelesuri: 
Clădire - ansamblu de spatii cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție care 
alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv sistemele tehnice aferente acesteia, în care energia este 
utilizată pentru reglarea climatului interior.  
Certificat de performanță energetică (CPE) pentru o clădire este un document scris care 
certifică performanța energetică a clădirii, în care sunt detaliate principalele caracteristici 
termice și energetice ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza 
termică și energetică; formatul şi conținutul CPE sunt prevăzute în „Metodologia de calcul a 
performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022 
Imobil - terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, 
aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic. 
Imunizare la schimbările climatice – proces de prevenire a vulnerabilității infrastructurii la 
potențialele efecte pe termen lung ale schimbărilor climatice, asigurându-se în același timp 
respectarea principiului „eficiența energetică înainte de toate” și faptul că nivelul emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea 
climatică stabilit pentru 2050; 
Performanța energetică îmbunătățită - îmbunătățirea clasificării energetice a locuinței cu cel 
puțin o clasă energetică documentată pe baza certificatelor de performanță energetică (CPE). 
Reabilitare moderată – renovarea în urma căreia rezultă o economie de energie primară între 
30% și 60%.  

Reabilitare aprofundată – renovarea în urma căreia rezultă o economie de energie primară 
de peste 60%.  

mailto:office@adrcentru.ro
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Reziliența – capacitatea unui sistem de a rezista și de a se adapta unei varietăți de șocuri, 
simultane sau consecutive, menținându-și funcțiile esențiale și fără a-și pierde pe termen 
mediu și lung capacitatea de gestionare și recuperare a efectelor negative și de a asigura 
dezvoltarea durabilă. 
  

mailto:office@adrcentru.ro


 

ADR Centru - Autoritate de Management Programul Regiunea Centru 2021-2027 I E-mail: office@adrcentru.ro I www.adrcentru.ro 

8 

2. ELEMENTE DE CONTEXT  
 
2.1. Informații generale Program 
 
Programul Regiunea Centru (PR Centru) își propune continuarea viziunii strategice privind 
dezvoltarea regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile din PDR 2014-2020  
implementate prin POR 2014-2020 și alte programe naționale.  
 
Viziunea strategică a PR Centru, în concordanță cu viziunea strategică din PDR Centru 2021-
2027 şi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru este ca Regiunea Centru să devină 
o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată 
pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor 
să fie o prioritate. 
 
 Informații suplimentare privind PR Centru pot fi consultate accesând 
https://www.regiocentru.ro/programul-regiunea-centru-2021-2027/#. 
 
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific 

 

Obiectivul de 
politică 2 

O Europă mai verde, reziliență, cu emisii reduse de dioxid de carbon care se 
îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea 
tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a 
economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, 
a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile 

 
Obiectivul 
Specific 2.1 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

 
Prioritatea 3 O regiune cu comunități prietenoase cu mediul  

 
Acțiunea 3.2 Eficiență energetică în clădiri publice 

Acest apel de proiecte derivă din Prioritatea 3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul  
al PR Centru, care  se implementează în cadrul Obiectivului de Politica 2.O Europă mai verde, 
reziliență, cu emisii reduse de dioxid de carbon care se îndreaptă către o economie cu zero emisii 
de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la 
acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile, 
respectiv sub obiectivul specific 2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră si obiectivul specific 2.7 Creșterea protecției și conservării naturii, a 
biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor 
formelor de poluare. 
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Prin intervențiile propuse prin obiectivul specific 2.1. Promovarea eficienței energetice 
și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, PR Centru are în vedere sprijinirea 
măsurilor de renovare energetică eficientă a fondului construit regional.  Aceste măsuri 
răspund nevoilor identificate prin Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 și 
sunt în concordanță cu prioritățile europene și naționale stabilite prin PNIESC1 , SNRTL2  dar și 
cu cele stabilite în PDR3 Centru. 
 
Măsurile sprijinite prin acest OS vizează renovarea moderată și/sau aprofundată a clădirilor 
publice prin creșterea performanței și eficienței energetice a clădirilor publice, utilizarea 
eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de la nivel regional. Sunt 
încurajate proiectele, care creează sinergii cu inițiativa New European Bauhaus, după caz, si 
care integrează valorile de bază ale acestei inițiative, conform obiectivului specific abordat in 
cadrul acestui apel. Inițiativa New European Bauhaus reprezintă o abordare practică a Pactului 
Verde European prin care se dorește crearea unor oportunități durabile și inclusive pentru toți 
cetățenii, abordând caracterul participativ (toți cetățenii ar trebui să-și exprime punctele de 
vedere cu privire la spațiul în care doresc să locuiască, să contribuie la transformarea verde și 
digitală și să beneficieze, în egală măsură, de multiplele beneficii ale acestor procese). 
Informații suplimentare despre Noul Bauhaus European sunt disponibile pe pagina web 
dedicată: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en  și în lista documentelor utile în 
elaborarea proiectelor finanțate prin Programul Regiunea Centru disponibilă pe 
https://www.regiocentru.ro/documente-utile/. 
 
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice 

aplicabile 
 
Prezentul ghid a fost întocmit în conformitate cu legislația națională și comunitară 
aplicabilă, prevederile acestuia nefiind de natură să prejudicieze normele legale.  
 
Lista orientativă a actelor normative naționale și comunitare aplicabile poate fi 
consultată la adresa https://www.regiocentru.ro/documente-utile/ . 

 
Solicitantul/Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM a următoarelor categorii 
de date privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului 
real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este 
definit la art.3, alin.(6) din DIRECTIVA (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau 
finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. 
  

                                                      
1 Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030, aprobat prin HG nr. 1.076 din 

4 octombrie 2021 
2 Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung aprobată prin HG  nr. 1.034 din 27 noiembrie 2020 
3 Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 aprobat prin Hotărârea CDR Centru nr 17 din 19 octombrie 
2022  

mailto:office@adrcentru.ro
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3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE  
 
3.1. Tipul de apel 
 
Apelul este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. 

Astfel, proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul subsecțiunii 4.3 a 
prezentului document, în limita fondurilor disponibile acestui apel de proiecte. 

Pot intra în etapa de contractare proiectele care se încadrează în alocarea financiară, care în 
urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte, care nu au 
fost notat cu 0 la criteriile menționate în grila ETF (conform instrucțiunilor de completare) și 
care îndeplinesc criteriile obligatorii menționate în grila de verificare a documentațiilor tehnico-
economice.  

În caz de punctaj  egal între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea se va face în funcție de 
ordinea depunerii proiectului.   
Demararea etapei de contractare se va realiza pentru proiectele care se încadrează în alocarea 
financiara disponibilă.  
 
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) 
 
Prin prezentul apel de proiecte sprijinul se va acorda sub formă de grant. 
 
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte 
 
Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 68.945.777 euro, din care sprijin FEDR  
58.603.911 euro și 10.341.866 euro finanțare de la bugetul de stat si bugetul local. 
 

In cadrul prezentului apel de proiecte, există posibilitatea supracontractării conform OUG nr. 
133/2021 – art. 15, alin. 1, lit. b) si art. 5, alin 2 al HG nr. 829/2022, în funcție de disponibilitatea 
fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR Centru. 
 
ATENȚIE! Alocarea lansată poate fi diminuată în scopul finanțării proiectelor etapizate în 
conformitate cu legislația în vigoare privind închiderea Programelor Operaționale Regionale 
2014-2020. 
 
3.4. Rata de cofinanțare  
 

Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor 
eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), la care se adaugă: 

o maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de 
cofinanțare din bugetul de stat (BS) și minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile 
reprezintă contribuția solicitantului – unități administrativ teritoriale locale și instituții 
publice locale, respectiv 

o minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția 
solicitantului - autorități publice centrale.  
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În cazul unui parteneriat între una sau mai multe autorității publice centrale și una sau 
mai multe unități administrativ teritoriale sau instituții publice locale, cota de contribuție 
proprie la valoarea totală eligibilă la nivelul proiectului va fi stabilită ca urmare a aplicării 
diferențiate a cotelor de contribuții aferente fiecărei categorii de Solicitanți-membrii din 
cadrul parteneriatului astfel:  

o 15% în cazul autorităților publice centrale  
o 2% în cazul unităților administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale. 

 
Cursul valutar la care se  calculează încadrarea în alocarea financiară a apelului de proiecte este 
cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna lansării apelului de proiecte, respectiv luna iulie 2023 
1 euro= 4.9638 lei.  
 
3.5. Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte 
 
Zona vizată de prezentul apel de proiecte trebuie să fie situată în Regiunea Centru, România 
(județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), mediul urban și rural. 
 
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului 
 
Acest apel are în vedere acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru renovarea energetică a 
fondului construit regional (clădiri publice) și măsuri de sprijin ce contribuie la creșterea 
ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor din Regiune, inclusiv măsuri 
privind întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte 
care vizează măsuri de renovare aprofundată a clădirilor. 
Obiectiv specific : 

o renovarea energetică a fondului construit regional și respectiv, reabilitarea moderată 
si/sau aprofundată, până în 2029, a 72600 mp de clădiri publice din Regiunea Centru  

o Creșterea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de 
proiecte dedicate promovării eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect 
de seră 

o Reducerea cu 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră generat de fondul construit 
regional  

o Reducerea consumului anual de energie primară a fondului construit regional 
 

Acțiunile sprijinite* în cadrul Priorității 3,  Acțiunea 3. 2 – Eficiență energetică în clădiri publice 
vizează: 

• Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice în strictă corelare cu 
măsurile prevăzute în raportul de audit energetic 

• Măsuri auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită 
finanțare (măsurile auxiliare investiției de bază vor fi realizate în strictă corelare cu 
nevoile clădirilor)  

• Acțiuni ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru 
dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin 
dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici etc. și elaborarea de strategii pentru 
eficiență energetică  

 
* Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul apelului sunt detaliate în subcapitol 5.2.2 Activități eligibile 
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3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte 
 
Grupul țintă vizat de prezentul apel de proiecte:  utilizatorii clădirilor publice din mediul urban 
și rural; entități și instituții publice locale și centrale, autorități publice locale și centrale care au 
în proprietate clădiri publice cu diferite funcțiuni: administrative, educaționale, de sănătate, 
culturale, sociale, sportive, din sistemul de apărare, siguranță națională și ordine publică, etc; 
universități de stat. 
 
3.8. Indicatori  
 
3.8.1. Indicatori de realizare 
 
Indicatorii de realizare sunt indicatori de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției. În 
cazul prezentului apel, indicatorul de realizare, RCO 19, se definește ca fiind suprafața netă a 
clădirilor publice (mp) care obțin o performanță energetică mai bună datorită sprijinului primit 
prin PR Centru. 
 
Indicatori de program  
 

ID Indicator de realizare UM Valoare de 
referință 

Valoarea țintă 
(2029) 

RCO 19 
 

Clădiri publice cu 
performanță energetică 

îmbunătățită4 (suprafață) 
mp 0 72600 

 
Indicatori de proiect  

ID Indicator de realizare UM Valoare de 
referință 

Valoarea țintă 
(2029) 

RCO 19 
 

Clădiri publice cu 
performanță energetică 
îmbunătățită (suprafață) 

mp 0 X1 

X1 = este definit printr-o valoare numerică și reprezintă aria totală desfășurată a imobilului ce face 
obiectul renovării energetice ( în cazul mai multor componente, se va avea în vedere însumarea tuturor 
suprafețelor reabilitate respectiv Stotal =   Sdesfăsurată componenta 1 reabilitată energetic  +   …  +  Sdesfăsurată 
componenta n reabilitată energetic ) 

 
ATENȚIE! Indicatorii de realizare vor fi preluaţi în cererea de finanţare (Secțiunea Indicatori de 
realizare și de rezultat) centralizat, la nivel de proiect. 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Performanța energetică îmbunătățită - îmbunătățirea clasificării energetice a locuinței cu cel puțin o clasă 
energetică documentată pe baza certificatelor de performanță energetică (CPE). 
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3.8.2. Indicatori de rezultat 
 
Indicatori de rezultat sunt indicatori de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite. În 
cazul prezentului apel, indicatorii de rezultat vizați sunt: 
 
o RCR 26 Consum anual de energie primară (MWh/an) – acest indicator se definește ca fiind 

cantitatea totală anuală a consumului energetic al entităților sprijinite prin PI 3 din PR Centru 

(clădiri publice și rezidențiale). Valoarea de referință se calculează la consumul energetic 

anual primar înainte de intervenție, iar valoarea atinsă se referă la consumul energetic anual 

primar în anul după intervenție. Pentru clădiri, ambele valori vor fi documentate prin 

certificate energetice în concordanță cu Directiva 2010/31/EU 

o RCR 29 Emisii de gaze cu efect de seră estimate (echivalent tone de CO2/an) -  acest 

indicator se definește ca fiind valoarea totală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră a 

entităților/proceselor sprijinite (clădiri publice și rezidențiale). Valoarea de referință se 

referă la nivelul estimate al emisiilor de gaze cu efect de sera în anul dinaintea începerii 

intervenției, iar valoarea atinsă se calculează bazat pe nivelul de  performanță energetică din 

timpul anului după încheierea intervenției. 

 

Indicatori de program 

ID Indicator de rezultat UM Valoare de 
referință 

Valoarea țintă 
(2029) 

RCR 26 
 

Consum anual de energie 
primară 

MWh / an 36708 14,437.44 

RCR 29 Emisii de gaze cu efect de 
seră estimate 

tCO2/an  8600 6050 

 
Indicatori de proiect 
Pentru monitorizarea efectelor sprijinului primit prin Prioritatea  3, Acțiunea 2, la nivelul fiecărui 
proiect vor fi evidențiați următorii indicatori: 

• Consumul anual de energie primară   (kWh/m2 an) 

• Emisii de gaze cu efect de seră estimate (echivalent kgCO2/m2 an) 
 
NOTĂ: Calculul indicatorilor se va face pe baza certificatelor de performanță energetică (EPC). 
Aceștia vor fi  preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect. Centralizarea la 
nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/m2an și respectiv 
kgCO2/m2an se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere 
suprafața desfășurată a clădirii).   
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ID Indicator de rezultat UM Valoare la 
începutul 

implementării 
proiectului 

Valoare la finalul 
implementării proiectului 

RCR 
26 

 

Consum anual de energie 
primară 

kWh/m2, 
an 

X1 Scădere min 30% (renovare 
moderată) în comparație cu 

starea de pre-renovare 
Scădere min 60% (renovare 

aprofundată) în comparație cu 
starea de pre-renovare 

RCR 
29 

Emisii de gaze cu efect de 
seră estimate 

kgCO2/m2, 
an 

X2 
 

Scădere minim 30% în 
comparație cu emisiile ex-ante. 

X1 = este definit printr-o valoare numerica si reprezintă consumul anual de energie primară  (kWh/m2 an) înainte 
de implementarea proiectului.  
X2 = este definit printr-o valoare numerica si reprezintă nivelul de emisii de GES al imobilului ce face obiectul 
proiectului înainte de implementarea acestuia. Valoarea indicatorului anual se va obține prin înmulțirea diferenței 
rezultate privind emisiile echivalent CO2 cu suprafața utilă a spațiului încălzit al clădirii. 

 
 

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul) 
 

• Consum anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)  
 

 UM Valoare la 
începutul 

implementării 
proiectului 

Valoare la finalul 
implementării proiectului 

Consumul anual specific de 
energie finală pentru 
încălzire (kWh/m2 an) 

kWh/m2, 
an 

X1 
 

Scădere minim 50% în comparație 
cu starea de pre-renovare 

X1 = este definit printr-o valoare numerica si reprezintă consumul anual specific de energie finală pentru încălzire 
(kWh/m2 an) înainte de implementarea proiectului.   
Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate 
(având în vedere suprafața utilă încălzită a clădirii). Formula de calcul exemplificativă pentru calculul consumului 
anual specific de energie finala pentru încălzire (kWh/m2/an) la nivel de proiect =  Valoare indicator Componenta 
1 x Suprafața utilă încălzită Componenta 1  +   …  +  Valoare indicator Componenta n x Suprafața utilă încălzită 
Componenta n)/ (Suprafața utilă încălzită Componenta 1 +  …  + Suprafața utilă încălzită Componenta n).  

 
NOTĂ: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea in cadrul cererii de finanțare a altor indicatori 
în afara celor menționați în cadrul  secțiunii 3.8. din prezentul Ghid. 
 

3.9. Rezultatele așteptate 
 
Rezultate așteptate: acest apel este coordonat pentru atingerea viziunii și obiectivelor 
strategice asumate PR Centru în ceea ce privește creșterea calității vieții locuitorilor prin 
îmbunătățirea performanței energetice a fondului de clădiri publice și rezidențiale pe perioada 
de implementare a Programului. 
 
Tabloul regional arată că pentru a crește performanța energetică a fondului construit regional 

sunt necesare  investiții și sprijin suplimentar. Statisticile arată că, deși în ultimii ani la nivel 
regional s-au înregistrat progrese pentru reabilitarea energetică a clădirilor, consumul final 
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de energie a scăzut foarte puțin, în timp ce necesitățile și posibilitatea de economisire 
sunt foarte mari.  În acest context, în conformitate cu obiectivul strategic P 3 – Creșterea 
calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea performanței energetice a fondului de clădiri 
publice și rezidențiale,  prin intervențiile sprijinite  în cadrul acestui apel  sunt vizate 
următoarele rezultate: 
 

• Renovarea energetică a cel puțin 72.600 mp de clădiri publice de la nivel regional 

• Reducerea cu cel puțin 30% a consumului anual de energie primară a clădirilor publice 
reabilitate energetic; 

• Reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de clădirile 
reabilitate 

• Reducerea cu cel puțin 50% a consumului de energie finală pentru încălzire 
 
În cererea de finanțare,  rezultatele vor fi cuantificate la nivel de clădire.  

 

3.10. Operațiune de importanță strategică 
 
Nu este cazul. 
 
3.11. Investiții teritoriale integrate 
 
Nu este cazul. 

 
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Nu este cazul. 

 
3.13. Reguli privind ajutorul de stat 
 
Prin prezentul ghid nu sunt finanțate proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul 
cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.   

In conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața Internă a UE orice măsură 
de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 
✓ să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de 

stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care 
administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă; 

✓ să fie selectivă; 
✓ să asigure un avantaj agentului economic; 
✓ să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre 

statele membre ale Uniunii Europene. 
 

Ținând seama de specificul activităților care urmează a fi finanțate în cadrul  Priorității 3. O 
regiune cu comunități prietenoase cu mediul/Acțiunii 3.2 Eficiență energetică în clădiri publice,  
activități care nu au caracter economic, precum și de faptul că entitățile beneficiare ale 
finanțării nu au calitatea de operatori economici în relație cu aceste activități, nu sunt 
îndeplinite condițiile cumulative privind  încadrarea în categoria ajutorului de stat, prin urmare 
acest apel de proiecte nu intră sub incidența prevederilor referitoare la ajutorul de stat. 
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În etapa de implementare, contractorii cu care beneficiarii vor încheia contracte de achiziţie 
publică vor fi selectați doar pe baza unor proceduri competitive, transparente, necondiționate 
și nediscriminatorii, în condiţiile legii, incidenţa ajutorului de stat fiind astfel exclusă de la nivelul 
prestatorului/furnizorului/executantului. 
 
Proiectele finanțate vor respecta principiul nonprofitului, așa cum acesta este descris în art. 
192 din Regulamentul CE 1046/2018. În cazul proiectelor generatoare de profit, solicitantul va 
întocmi bugetul ținând cont de acest profit.  
Modul de calcul se regăsește în macheta de analiza previziune financiară (Anexa 14 –Macheta 
de analiza  și previziune financiară), iar contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor fiind 
diminuată corespunzător. 
 

3.14. Reguli privind instrumentele financiare 
 
Nu este cazul. 

 
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale  
 
Nu este cazul. 
 

3.16. Principii orizontale 

Respectarea principiilor orizontale menționate la nivelul Acordului de Parteneriat și 
Programului Regiunea Centru se va realiza pe toată perioada de elaborare,  implementare și 
durabilitate a proiectelor.  

Proiectele  care includ măsuri suplimentare cadrului legal in vigoare, vor fi punctate în grila de 
evaluare tehnică și financiară.  

Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii, se vor avea în vedere, fără a se 
limita la, actele normative naționale și comunitare prevăzute în Lista cuprinzând legislația 
orientativă aplicabilă, disponibilă pe site-ul https://www.regiocentru.ro/documente-utile/ . 
 

3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului). Aplicarea principiului  DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 

 

Proiectele finanțate vor avea în vedere, pe toată perioada de implementare a proiectului, 
respectarea obligațiilor prevăzute în PR Centru pentru implementarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH) așa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 852/2020 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. In acest sens, solicitantul va descrie 
la secțiunea relevantă din cererea de finanțare si anexele sale, modul în care sunt respectate 
obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, acțiunile suplimentare propuse 
(dacă este cazul), precum și modul de respectare a principiilor DNSH in implementarea 
proiectelor. Pentru analiza modului în care principiul DNSH este respectat, solicitantul de 
finanțare va avea în vedere metodologia disponibilă la adresa 
https://www.regiocentru.ro/documente-utile/ privind abordarea principiului DNSH în 
Programul Regiunea Centru. Solicitantul va avea în vedere respectarea principiului DNSH 

inclusiv la întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție. 
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Totodată, în faza de evaluare se va verifica dacă proiectele propuse respecta principiul 
DNSH prin parcurgerea și completarea unei liste de verificare DNSH (conform modelului 
prezentat în Metodologie). 

Imunizarea infrastructurii finanțate la schimbări climatice, respectiv adaptarea la 
schimbările climatice și atenuarea efectelor nocive asupra mediului și rezistența în fața 
dezastrelor,  va fi avută în vedere atât în etapa de elaborare, cât și pe durata implementării 
proiectelor, precum și în etapa de exploatare și întreținere a investițiilor, asigurându-se astfel 
durabilitatea infrastructurii și standardul serviciilor cu abordarea adecvată a riscurilor climatice. 
Pe durata exploatării, infrastructura creată va fi eficient monitorizată si din perspectiva 
evenimentelor climatice. In acest sens, proiectul integrează măsuri de atenuare și de adaptare 
la schimbările climatice respectând Orientările Comisiei Europene privind imunizarea la 
schimbările climatice. 

De asemenea, solicitantul va avea în vedere, în mod special: Raportul de mediu pentru PR 
Centru 2021-2027 si Analiza privind evaluarea principiului  DNSH în PR CENTRU 2021-2027: 
https://www.regiocentru.ro/programul-regiunea-centru-2021-2027/.  
 
3.18. Caracterul durabil al proiectului 
 
Obiectivele de mediu și climă reprezintă obiective transversale care definesc strategia și 
intervențiile PR Centru, urmărind sustenabilitatea ecologică, respectiv considerentele legate de 
mediu definite la nivel european. Se vor încuraja proiecte care susțin dezvoltarea durabila 
si  care aleg opțiunile de implementare care contribuie la îmbunătățirea performanței de 
mediu, la dezvoltarea unei economii moderne durabile, competitive și eficientă din punct de 
vedere al utilizării resurselor. 
 
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea  
 
În implementarea PR Centru, precum si in etapele de elaborare si implementare a proiectelor, 
se va asigura respectarea drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta Drepturilor 
Fundamentale a UE, a Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități 
și a actelor normative relevante europene și naționale, nefiind eligibile pentru finanțare 
proiectele care contravin principiilor orizontale din art. 9 al RDC. 
 
Egalitatea de gen, accesibilitatea, incluziunea și nediscriminarea pe bază de rasă, origine etnică, 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, sunt urmărite în toate etapele 
de elaborare, evaluare, implementare a proiectelor și vor reprezenta condiții obligatorii de 
îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene. 
Proiectele finanțate vor avea în vedere necesitatea eliminării inegalităților și promovarea 
egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, 
rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și aplicarea principiilor 
orizontale privind egalitatea de șanse, incluziunea și nediscriminarea prin respectarea 
prevederilor naționale legislative în vigoare, condiție de eligibilitate pentru accesarea 
fondurilor. Nu sunt susținute acțiuni care contribuie, sub orice formă, la segregare sau 
excluziune. Intervențiile sprijinite prin fonduri vor ține cont de principiile și domeniile prioritare 
promovate prin Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027, 
urmărindu-se ca rezultatele proiectelor finanțate prin această intervenție să permită accesul 
persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate și nediscriminare. 
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Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii, se vor avea in vedere, fără a se 
limita la, actele normative naționale si comunitare prevăzute in Lista cuprinzând legislația 
orientativa aplicabila, disponibila pe site-ul https://www.regiocentru.ro/documente-utile/. 
De asemenea, solicitantul va avea în vedere, în mod special: 

• ”Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea 
fondurilor europene nerambursabile” disponibil https://mfe.gov.ro/minister/perioade-
de-programare/perioada-2021-2027/ 

• Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;  Ghidul 
CDPD  - Ghid privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă alocată României în perioada 2021–2027: 
https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-
privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/ 

 
3.20. Teme secundare 
 
Nu este cazul. 
 
3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri 
 

Conform prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1060/2021, art. 50, beneficiarii 
proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura 
vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate 
din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din 
partea fondurilor, cel puțin prin măsurile de comunicare minime obligatorii și trebuie să se 
asigure că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost 
informați/ informate cu privire la finanțarea europeană.  

În acest sens, se va realiza afișarea corespunzătoare a elementelor de identitate vizuală 
obligatorii și se vor respecta măsurile de comunicare și vizibilitate obligatorii cuprinse în 
Manualul de identitate vizuală (MIV) PR Centru 2021-2027, publicat pe pagina 
www.regiocentru.ro, precum și instrucțiunile emise de AM, unde și când este cazul. Conform 
Regulamentului UE menționat anterior, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce 
îi revin conform contractului de finanțare referitor la Comunicare și vizibilitate și în cazul în care 
nu se iau măsuri de remediere, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în 
considerare a principiului proporționalității, putând anula până la 3% din sprijinul din partea 
fondurilor pentru operațiunea în cauză. 
Elementele obligatorii de identitate vizuală care vor fi folosite pe materialele de 
comunicare/vizibilitate sunt: 

• emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea 
Europeană”, în varianta bilingvă, unde este cazul; 

• sigla Guvernului României; 

• sigla Programului “Regiunea Centru” . 

Măsurile minime obligatorii de comunicare și vizibilitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt 
următoarele: 

mailto:office@adrcentru.ro
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• Panouri/plăci permanente: se vor amplasa în cazul proiectelor finanțate din 
Programul Regiunea Centru a căror valoare totală depășește 500.000 EUR, care 
implică investiții fizice (ex. infrastructură de transport, lucrări de construcții, 
reabilitare, modernizare, extindere, etc.) sau achiziționarea de echipamente. 
Beneficiarii pot alege să monteze fie panouri permanente, fie plăci permanente.  

• Afișe/Afișaj electronic - în cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 500.000 
euro sau prin care nu se achiziționează echipamente și nu se realizează investiții fizice, 
se va expune cel puțin unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic 
echivalent. 

• Autocolante/plăcuțe: În cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 

500.000 EUR, dar în cadrul cărora sunt achiziționate echipamente, se vor utiliza 

autocolante/plăcuțe, în funcție de materialul din care este confecționat 

echipamentul/utilajul. Beneficiarul va avea în vedere faptul că 

autocolantele/plăcuțele se vor aplica pe mijloacele fixe în cadrul proiectului care au o 

valoare de achiziție mai mare sau egală cu 5.000 lei fără TVA.  

•  Site oficial și cont social media: afișarea pe site-ul oficial și/sau pe contul/conturile de 
social media al beneficiarului (dacă există un astfel de site/pagină), a unei descrieri a 
proiectului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acestuia, evidențiind sprijinul financiar 
din partea UE. 

• Comunicate/Anunțuri de presă:  Beneficiarul va publica un comunicat/anunț de presă 
la începutul și la finalizarea proiectului pe site-ul propriu sau în orice alt mediu de 
comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul 

Totodată pentru proiectele cu o valoare totală mai mare de 10 milioane euro, beneficiarul va 
propune după semnarea contractului de finanțare un Plan de acțiuni de comunicare dedicate, 
care să cuprindă cel puțin 3 acțiuni diferite de comunicare/promovare, aferente următoarelor 
activități: 

• Organizare unui eveniment cu ocazia lansării / finalizării proiectului; în cadrul acestuia 

vor fi invitați să participe reprezentanți ai Comisiei Europene, Guvernului României și ai 

autorității de management; 

• Realizare de clipuri pe toată perioada de implementare a proiectului, pentru ilustrarea 

progresului înregistrat, care se vor promova online pe website proiect/website propriu 

- subpagină dedicată proiectului, precum și în social media;  

• Realizarea unui clip de prezentare la finalizarea proiectului, care va cuprinde cadrele 

filmate pe parcursul implementării proiectului 

• Promovarea proiectului prin campanii derulate prin social media (cel puțin 3 postări pe 

câte două canale social media ale beneficiarului); postările vor avea la bază pozele și 

clipurile realizate pentru ilustrarea progresului din cadrul proiectului.  

Beneficiarii vor avea in vedere prevederile Contractului de finanțare- Condiții generale (aprobat 
prin Ordinul MIPE nr 2041/2023) și Condiții specifice.  Informații  detaliate referitoare la regulile 
de identitate vizuală și măsurile obligatorii necesare pregătirii cererilor de finanțare se regăsesc 
în Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 (elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, cu respectarea prevederilor Art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060) disponibil pe 
www.fonduri-ue.ro, în Manualul de Identitate Vizuală (MIV) PR Centru 2021-2027 publicat pe 

mailto:office@adrcentru.ro
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pagina www.regiocentru.ro,  precum și în documentele de actualizare ale acestora (dacă este 
cazul) publicate pe respectivele site-uri.  
  

mailto:office@adrcentru.ro
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4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE 
 
4.1. Data deschiderii apelului de proiecte 
 

Data deschidere apel de proiecte:  14 iulie 2023 
 

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor 
 

Solicitanții vor avea la dispoziție o perioadă de pregătire a proiectelor cuprinsă între data 
deschiderii apelului de proiecte și data depunerii acestuia în cadrul sistemului informatic 
MYSMIS 2021 / SMIS2021+. 
 
4.3. Perioada de depunere a proiectelor  
 
4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte 
Data și ora de începere a depunerii de proiecte:  21 august 2023, ora 12.00 

 
4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte 
Data și ora de închidere a apelului de proiecte: 14 februarie 2024, ora 12.00 
 
4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor  
 
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația 
electronică MYSMIS, disponibilă la adresa web http://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul 
menționat la secțiunile de mai sus. 
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul  
sistemului electronic MYSMIS 2021 / SMIS2021+. 
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5. CONDIȚII DE  ELIGIBILITATE 
 
Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către 
solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor 
enumerate în continuare. 
 
Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant individual/parteneriat (lider și 
parteneri), începând cu data  depunerii cererii de finanțare și pe tot parcursul procesului de 
evaluare selecție și contractare, precum și pe perioada de implementare și durabilitate a 
contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta, cu excepția: 
 

• criteriului de eligibilitate referitor la valoarea minimă eligibilă a proiectului, a cărui 

respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, 

inclusiv 

 
Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de 
eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid și anexele la acesta. 

De asemenea, solicitantul are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul 
proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele 
maxime prevăzute pentru buget sau cu încadrarea în durata maximă de implementare a 
proiectului. 

 
Solicitantul care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate 
depune mai multe cereri de finanțare, respectând prevederile prezentului ghid.  
 
Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor5 publice din mediul urban și rural din Regiunea Centru, deținute (aflate 
în proprietate publică sau în administrare/concesiune) de entitățile eligibile menționate la 
secțiunea 5.1.2 și ocupate (în care își desfășoară activitatea) de aceleași entități eligibile și/sau 
de alte entități publice decât cele care le dețin, dar care se încadrează în categoria solicitanților 
eligibili. 
 
În cadrul acestei acțiuni vor fi eligibile și clădirile identificate ca monumente istorice. Pentru 
aceste clădiri măsurile de renovare vor fi corelate cu analize/expertize ce vor stabili necesitatea 
intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu 
necesitatea utilizării contemporane a acestora, fiind însoțite de  avizele autorităților 
competente din domeniul conservării monumentelor. 
 
O cerere de finanțare va include o singură clădire publică existentă în cadrul căreia 
solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea. În cazul unei clădiri 
publice tip corpuri/secții/pavilioane etc., construcții individuale, unde toate corpurile au aceeași  
funcțiune și sunt amplasate în aceeași localitate și, în cadrul cărora solicitantul/ții și/sau 
ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea, o cerere de finanțare poate cuprinde una, mai 

                                                      
5

 Conform Legii nr. 372/2005, republicată, termenul „clădire” este definit ca ansamblu de spatii cu funcțiuni 
precizate, delimitat de elementele de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv sistemele tehnice 
aferente acesteia, în care energia este utilizată pentru reglarea climatului interior.  
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multe sau toate aceste componente care vor face obiectul proiectului, în condițiile 
prevăzute la secțiunea 5.1, precum și la celelalte secțiuni din Ghid.  
 
Solicitantul va menționa în cererea de finanțare în mod distinct care sunt clădirile 
(existente) care reprezintă Componente în cadrul proiectului, pentru care se vor verifica 
criteriile de eligibilitate și selecție, în condițiile prevăzute la secțiunea  5 din prezentul Ghid. 
 
Criteriile de eligibilitate din prezenta secțiune se verifica pentru fiecare clădire. 
 
5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor  
 
Solicitantul/partenerul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește 
cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni. 
 
5.1.1. Cerințe generale privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor 

 
1) Solicitantul/Membrii parteneriatului, precum și reprezentanții legali ai acestora, care îşi 

exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv  NU se 
încadrează în situațiile de excludere prezentate mai jos, începând cu data depunerii cererii 
de finanțare: 

A. Organizația solicitantă nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații 
începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție şi 
contractare: 

a) Să se afle în stare de faliment/ insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau 
de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii în cadrul procedurilor anterior 
menționate și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în 
urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași 
natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; 

b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la 
punctul a. 

c) să fie găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei 
fraude/infracțiuni referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului 
Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

B. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de 
evaluare, selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos: 
a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile 

naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca 
efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, 
contractare și implementare a proiectului.   

b) Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile 
de evaluare şi selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel 
de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Centru 

c) Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau 
să influențeze comisiile de evaluare şi selecție sau Autoritatea de Management pe 
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parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de 
proiecte derulate în cadrul PR Centru 

d) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 

C. Organizația solicitantă trebuie să se regăsească în următoarele situații: 

a) in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a 
măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia 
contractul de finanțare în următoarele situații: 

• recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru PR 
Centru şi îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate 
în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit şi îl achită integral sau își 
exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare 
ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat. 

• a contestat în instanța notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor 
debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la 
executare, anexând dovezi în acest sens. 

b) Sa fi achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în 
ultimul an calendaristic /în ultimele 6 luni. 

c) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 
 

2) Solicitantul (individual/unul din parteneri) deține drepturi asupra imobilului (clădire și 
teren), obiect al proiectului, care ii conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data 
depunerii cererii de finanțare 
 

Solicitantul și/sau partenerii trebuie să demonstreze existența dreptului invocat asupra 
imobilului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform 
legislației în vigoare*: 
Pentru categoriile de solicitanți incluse în tipul 1 la secțiunea 5.1.2: 
a) dreptul de proprietate publică 
b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică 

*în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
  

Pentru categoriile de solicitanți incluse în tipul 2 la secțiunea 5.1.2: 
a) dreptul de proprietate  
b) drept de concesiune 
c) drept de administrare  
asupra imobilului obiect al cererii de finanțare în conformitate cu prevederile Codului Civil 
 

Pentru categoriile de solicitanți incluse în tipul 3 la secțiunea 5.1.2, cel puțin unul dintre membrii 
parteneriatului deține (în proprietate, administrare și concesiune) o clădire publică care este 
ocupată (în care își desfășoară activitatea)cel puțin unul dintre membrii parteneriatului și se vor 
avea în vedere drepturile descrise pentru categoriile de solicitanți de tip 1 sau 2, după caz. 
 

În cazul proprietății publice, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă la 
momentul contractării.  
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Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate publică 
cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului 
respectiv cel mai târziu în etapa de contractare , în caz contrar proiectul fiind respins.  
 
Nu se accepta înscrierea provizorie a dreptului de administrare/concesiune.   
În cazul administrării sau concesiunii se face referire la acestea ca drepturi reale, aferente 
proprietății publice, prevăzute în Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Prin imobil obiect al proiectului se înțelege terenul şi clădirea ce fac obiectul proiectului. 
 
Solicitantul deține dreptul de execuție a lucrărilor de construcții asupra imobilului ce face 
obiectul proiectului, conform legislației în vigoare.  
 
Sunt neeligibile proiectele (cererile de finanțare) care implică: 

• construirea de clădiri noi, cu excepția proiectelor (cererilor de finanțare) care implică 
construirea de clădiri care adăpostesc centrale termice, ca urmare a cerințelor ISU 
privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire locală 
și centralizată sau a proiectelor care implică construirea lifturilor în exteriorul unei clădiri 
în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural 

• numai lucrări care nu se supun autorizării, conform prevederilor Legii 50/1991; 

• numai achiziția de echipamente, dotări și active necorporale (cap. 4.4, cap 4.5, cap. 4.6 
din devizul general conform Anexei 7 la HG 907/2016) 

 
NOTĂ: În situația în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție şi contractare, dar şi în 
perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme marginale privind dovedirea 
drepturilor reale asupra imobilelor sau privind condițiile de realizare a investițiilor proiectului, 
conform ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se realizează lucrări de construire, se 
va solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate 
fi considerat funcțional fără acele investiții/obiecte asupra cărora s-au constatat unele 
probleme marginale. În situația în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că 
proiectul nu este funcțional fără acele lucrări, proiectul va fi respins sau contractul de finanțare 
va fi reziliat. În situația în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este 
funcțional fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, 
prin reproiectare, dacă este cazul, şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din buget sau să le 
considere neeligibile, după caz. 
 
3) Solicitantul/partenerii va/vor asigura caracterul durabil al investiției în conformitate cu 

art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/20216: 
Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare/concesiune asupra imobilului obiect 
al proiectului solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie să fie acoperitoare 

                                                      
6 Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021  de stabilire a dispozițiilor comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o 
tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor 
financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru 
securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 
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pentru durată menționată la articolul 65 din RDC în vederea asigurării caracterului durabil al 
investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul 
contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare 
perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a 
proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior 
menționată. 
 
Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PR Centru pentru investiții în infrastructură, 
trebuie ca pe perioada de durabilitate:  
a. să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța necesară);  
b. să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului, decât în 

condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  
c. să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de 

realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției. 
 
Aceste elemente constituie clauze de reziliere a contractelor de finanțare. 
Solicitantul/partenerii va/vor completa Declarația unică Anexa 2 prin care își asumă  
respectarea principiilor enunțate mai sus pe toată durata de valabilitate/durabilitate a 
contractului de finanțare (respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale).   

 
ATENȚIE! Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de 
durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii 
imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea 
acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. 

  
4) Imobilul ce face obiectul proiectului îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii 

cererii de finanțare, următoarele condiții: 
Nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, 
incompatibile cu realizarea activităților proiectului, respectiv: 

• nu este afectat de limite ale dreptului deținut de solicitant care sunt incompatibile cu 

realizarea activităților proiectului. 

• nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la 

situația juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea 

dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul 

de eligibilitate aferent. 

• nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 

comun. 

• este liber de sarcini și interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care 

împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale 

dreptului pe care solicitantul îl deține în scopul implementării proiectului. 

• este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului(*) 
(*)În accepțiunea AMPR Centru se acceptă dreptul de administrare înscris în cartea funciară și 
care nu afectează condițiile de implementare. 
 

Solicitantul va informa în termen de 5 zile lucrătoare Autoritatea de Management cu privire 
la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de 
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evaluare și contractare a cererii de finanțare, precum şi pe parcursul derulării contractului 
de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată. 
Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele 
limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților 
proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc).  
De asemenea, în cadrul acestei priorități, nu se consideră sarcină sau interdicție care afectează 
implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare din procesul 
de verificare: 

• închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea unor suprafețe din terenul aferent 

imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie 

incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului, 

• închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea unor spații din clădirea aferentă 

imobilului, în condițiile precizate la secțiunea 5.7, punctul 24 din prezentul document. 

Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipotecă etc.) sunt considerate în accepțiunea AM PR 
incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR Centru. 
 
Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă (privind imobilul) 
până la finalizarea perioadei de durabilitate. 
 
Solicitantul va completa în acest sens Anexa 2 – Declarația unică. 
 

5) Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura : 

• contribuția proprie declarată în secțiunea aferenta din Cererea de Finanțare ( minim 2% 

în cazul unităților administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale și minim 

15% în cazul autorităților publice centrale din valoarea cheltuielilor eligibile) 

• finanțarea tuturor costurilor, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente 
proiectului 

• resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, din fondurile Uniunii 

• cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în 
infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a 
acestora.  
 

Aspectele care privesc capacitatea financiară sunt asumate prin Declarația unică (Anexa 2), 
atașată la data depunerii cererii de finanțare si in hotărârea/decizia de aprobare a proiectului 
si a cheltuielilor legate de proiect, atașată in etapa de contractare. În cazul parteneriatului, 
dovada capacității financiare  se face de lider și/sau partener după caz.  
 
Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la 
asigurarea contribuției proprii a solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a 
participa la asigurarea finanțării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea 
fiecărei categorii de cheltuieli. 
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5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili 
 
În cadrul acestui apel sunt eligibile următoarele categorii de solicitanți: 
Tipul 1: 

• Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se 
organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile 
publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile 
administrative autonome;  instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare); 

• Unitățile Administrativ Teritoriale din Regiunea Centru (UAT județ7, municipiu 
reședință de județ, municipiu, oraș, comună)  

• Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local 
sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ 
teritoriale; definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

 
Tipul 2:  

• Instituții de învățământ superior de stat din Regiunea Centru cuprinse în Anexa nr. 2 - 
Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de 
licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze 
provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile 
pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, 
precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022 - 
2023 a HG nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de 
învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023, precum și anexa nr.2 – 
Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de 
desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 
universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de 
studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022 - 2023, în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior de stat a HG nr.434/2022 privind domeniile și programele de studii 
universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în 
anul universitar 2022-2023. 

Tipul 3:  

• Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale, cu 
respectarea condiției ca în cazul parteneriatelor dintre UAT și instituțiilor publice locale, 
partenerii să  aparțină aceluiași județ; 
 

Solicitanții eligibili se încadrează într-una din următoarele situații: 
a. Pentru categoriile de solicitanți incluse în tipul 1: 

- dețin (în proprietate publică sau administrare) și ocupă (își desfășoară activitatea) o 
clădire publică    

sau 

                                                      
7 Locul de implementare a proiectelor ai căror beneficiari sunt UAT județ este situat în comune, orașe, municipii 
reședințe de județ, municipii 
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- dețin (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică care este 
ocupată (în care își desfășoară activitatea) de aceștia și/sau de alte entități 
publice din categoria autorităților publice centrale, UAT-urilor și instituțiilor 
publice locale (descrise mai sus) 

b. Pentru categoriile de solicitanți incluse în tipul 2  
- dețin drepturi de proprietate, concesiune sau drept de administrare, potrivit 

dispozițiilor art. 866 și următoarele ale Codului Civil, asupra imobilului obiect al 
cererii de finanțare  

c. Pentru categoriile de solicitanți incluse în tipul 3: 
- cel puțin unul dintre membrii parteneriatului deține (în proprietate, administrare și 

concesiune) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea)cel 

puțin unul dintre membrii parteneriatului  

 
Criteriul se interpretează în corelare cu criteriul 24 din secțiunea 5.7. 
 

5.1.3. Categorii de parteneri eligibili 
 

În cadrul acestui apel se pot constitui parteneriate între categoriile de solicitanți  enunțate la 
secțiunea 5.1.2, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale prezentului document.  
În cazul parteneriatelor dintre UAT și instituțiilor publice locale, partenerii să  aparțină aceluiași 
județ. 
 

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul 
 
Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului. Nu există restricții cu privire 
la numărul partenerilor. Liderul parteneriatului se va indica clar în toate documentele aferente 
proiectului. 
 
În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat, în scopul 
implementării proiectului – conform modelului orientativ din ghid (Anexa 9).  
Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de distribuire a cheltuielilor totale ale proiectului 
(atât cele eligibile, cât și cele neeligibile), modalitatea de cooperare între parteneri, atât în 
timpul cât și ulterior implementării proiectului, pe durata operării obiectivului de investiție. 
Partenerii vor respecta legislația specifică și pe cea generală, inclusiv pe cea în domeniul 
achizițiilor publice, a protecției mediului, egalității de șanse și nediscriminării. 
 
NOTĂ: În cazul proiectelor care vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, relația 
de subordonare față de unitățile administrativ teritoriale se verifică sub aspectul asigurării 
finanțării complementare (conform prevederilor din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare) din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale 
de care aparțin. 
În cazul proiectelor care vizează unități sanitare publice, relația de subordonare față de unitățile 
administrativ teritoriale se verifică sub aspectul asigurării finanțării respectivelor unități 
sanitare și din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin (a se vedea 
Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare). 
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5.2. Eligibilitatea activităților   
 

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților 
 

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru investițiile  ce vizează creșterea 
eficienței energetice a clădirilor publice din mediul urban și rural din Regiunea Centru, deținute 
(aflate în proprietate publică sau în administrare/concesiune) de entitățile eligibile menționate 
la secțiunea 5.1.2 și ocupate (în care își desfășoară activitatea) de aceleași entități eligibile 
și/sau de alte entități publice decât cele care le dețin, dar care se încadrează în categoria 
solicitanților eligibili  
 
Categorii de măsuri specifice sprijinite în cadrul Priorității 3, Acțiunea 2. Eficiență energetică în 
clădiri publice   sunt detaliate în secțiunea 5.2.2 a prezentului document.  
 
Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce 
vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.  
 
5.2.2. Activități  eligibile   
ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ 
I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice în strictă corelare cu 

măsurile prevăzute în raportul de audit energetic 
II. Măsuri auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită 

finanțare (măsurile auxiliare investiției de bază vor fi realizate în strictă corelare cu 
nevoile clădirilor)  

 
ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ 
III. Acțiuni ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru 

dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin 
dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici etc. și elaborarea de strategii pentru 
eficiență energetică  

IV. Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și 
managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și 
publicitate  
 

I.  Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice în stricta corelare cu măsurile 
prevăzute în raportul de audit energetic (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ 
lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază 
 
i. Lucrările de construcții și instalații: 
 
a) Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 

• izolarea termică a fațadei – parte vitrată si asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer 
a clădirii, prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, prin 
înlocuirea tâmplăriei exterioare existente (inclusiv a celei aferente accesului în clădirea 
publică) cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată dotată, după caz, cu 
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate şi evitarea apariției condensului pe 
elementele interioare de anvelopă; închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie 
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termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor; înlocuirea tâmplăriei interioare 
(uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzit,  

• izolarea termică a faţadei – parte opacă si asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate 
la aer a clădirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la 
aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul 
anvelopei clădirii, în care se pot cuprinde termoizolarea terasei, respectiv termoizolarea 
planşeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante, după 
caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o 
performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a 
clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției termice);  

• repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, dacă aceasta nu conduce la încărcări 
suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (prin 
încadrarea în clasa I), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă, inclusiv 
repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei/la nivelul 
învelitoarei tip șarpantă; 

• lucrări specifice reabilitării fațadelor clădirilor clasate ca monument istoric/ clădiri amplasate 
într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau în zone construite protejate aprobate 
conform legii, în scopul reducerii transferului termic și îmbunătățirii calității aerului interior 

• izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta 
este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității /urmează a fi utilizat/încălzit pentru 
desfășurarea activității)  

• izolarea termică a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit pentru 
desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității); 

• izolarea termică a pereților interiori, conform soluției tehnice, în cazuri argumentate tehnic și 
arhitectural; 

• izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de 
alte spații comune neîncălzite; izolarea termică a pereților ce delimitează spațiul încălzit de 
alte spații cu alte temperaturi de utilizare 

 
b) Lucrările de reabilitare/modernizare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de 
furnizare a apei calde de consum, pot cuprinde: 

• repararea/înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord al sistemului centralizat 
de furnizare a energiei termice şi planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică 
a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor 
de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului 
de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; 

• înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare; 

• montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire 
şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac 
obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică; 

 
ATENȚIE! PR Centru nu sprijină investiții legate de înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere 
pe bază de combustibili fosili solizi sau înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază gaz.  
 

• reabilitarea şi modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire şi apă caldă 
de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de 
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robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în 
scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;  

• montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie 
termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor; 

• reabilitarea/modernizarea instalației de apă şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră 
şi/sau pluvială în vederea reducerii consumului de resurse; 

 
c) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru 
consum propriu 

• Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme 
descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile8 de energie, precum 
instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, 
microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de 
încălzire și/sau de răcire, pompe de căldură și/sau centrale termice, schimbătoare de căldură 
sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse 
convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc. pentru consum propriu 
 

Măsurile ce contribuie la creșterea ponderii de surse regenerabile, inclusiv biomasa (a se vedea 
Nota de mai jos) în consumul de energie vor fi complementare investiției principale și vor viza 
măsuri de eficiență energetică pură. Investițiile în bioenergie vor fi însoțite de măsuri de 
reducere a emisiilor de poluanți atmosferici atunci când biomasa este arsă, în special de 
particule în suspensie și nu subminează respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite 
de Directiva 2008/50/UE. 
 
NOTĂ: Eligibilitatea cheltuielilor aferente investițiilor ce vizează biomasa este condiționată de 
finalizarea reformelor legate de Strategia Națională din domeniul Forestier și de norme 
obligatorii aferente în cadrul componentei PNRR așa cum sunt descrise la jaloanele 22 și 23 
 
Sistemele de producere a energiei utilizând surse regenerabile pot fi montate, conform soluției 
tehnice, pe clădire sau în apropierea acesteia, cu condiția ca acestea să se afle pe imobilul (teren 
sau clădire) aflat în proprietatea/administrarea/concesiunea  solicitanților eligibili  menționați 
la secțiunea 5.1.2 și  în conformitate criteriile menționate în secțiunea 5.1. 
 
ATENȚIE! Sursa de energie (instalația/capacitatea de producere a energiei) se dimensionează 
pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al 
clădirii/clădirilor componente ale proiectului. Dacă prin utilizarea sistemelor alternative de 
producere a energiei pentru consumul propriu rezultă un surplus, în cadrul proiectului pot fi 
incluse instalații de stocare a energiei. 
 
 
 
 

                                                      
8Conform Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,”energia din 

surse regenerabile este energia obţinută din surse regenerabile nefosile, precum: energia eoliană, solară, aerotermală, geotermală, 
hidrotermală şi energia oceanelor, energia hidraulică, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gazul de 
fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate şi biogaz; 
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d) Lucrările de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare 
naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior pot cuprinde: 

• asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală organizată sau ventilare 
hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilație în 
scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate; 

• repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare 
a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a 
sistemelor de climatizare de tip „numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, 
umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu 
ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz; 

• soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau 
centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată, dacă prevederea lor 
contribuie la creșterea calității aerului ; 

• lucrări privind îmbunătățirea calității aerului interior, inclusiv lucrări necesare pentru 
reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;  

 
e) Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii pot fi: 

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED conform cu 
propunerile din expertiza tehnica si auditul energetic sau modernizarea sistemelor de 
iluminat artificial pe baza de proiecte luminotehnice și utilizarea sistemelor adaptive de 
iluminat; 

• instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se 
impun pentru economia de energie; 

• reabilitarea/ modernizarea instalației electrice de iluminat, înlocuirea circuitelor electrice 
deteriorate sau subdimensionate în vederea reducerii consumului de resurse; 
 

f) Lucrările de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la 
realizarea obiectivelor proiectului pot fi: 

• montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor 
energetice, şi/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, 
precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă 
economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; 

• înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a 
ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și 
repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de 
tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de 
specialitate; 

• montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru 
energie electrica și energie termică: încălzire şi apă caldă de consum (ex. montarea 
debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, 
exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor); 

• realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare9 a clădirii la sistemul centralizat de 
producere şi/sau furnizare a energiei termice; 

                                                      
9 Lucrările de racordare/branşare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de termoficare sunt eligibile până la 
punctele de delimitare/separare a instalațiilor (locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor). 
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• implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și 
instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice/gazelor naturale. 

 
ATENȚIE! Intervențiile de tip ventilare climatizare, iluminat, energie regenerabilă, management 
energetic integrat pentru clădiri nu vor fi finanțate ca activități de sine stătătoare ci doar 
complementar cu intervențiile de bază de tipul izolare termică anvelopă clădire, 
reabilitare/modernizare sistem de încălzire și de furnizare a apei calde. 
 
ii. Dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, dotări, active 
necorporale) pot cuprinde: 

• utilaje și echipamente tehnologice, precum şi a celor incluse în instalațiile funcționale, 
inclusiv montajul utilajelor tehnologice şi a utilajelor incluse în instalațiile funcționale, 
inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora; 

• utilaje și echipamente tehnologice care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi 
a echipamentelor de transport tehnologic; 

• bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt necesare implementării 
proiectului şi respectă prevederile contractului de finanțare; 

• activele necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe 
tehnice nebrevetate. 

 
II. Măsurile auxiliare care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită 

finanțare includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază 
 
Construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără 
montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor auxiliare cuprind: 

• măsuri de reparații/ consolidare structurală a clădirii în funcție de nivelul de expunere și 
vulnerabilitate la riscurile identificate, raportat la zona seismică;   

• lucrările necesare de refacere a unor caracteristici arhitectonice inițiale în cazul clădirilor 
clasate ca monument istoric/ clădiri amplasate într-o zonă de protecție a monumentelor 
istorice și/sau în zone construite protejate aprobate conform legii; 

• demontarea instalațiilor şi a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, 
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; 

• crearea de facilități/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de 
acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă; 

• procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unei clădiri prevăzute din proiectare cu lifturi 
(care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective) sau în cazuri argumentate 
tehnic și funcțional-arhitectural;   

• lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau lucrări aferente 
cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcții, republicată; 

• lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare ce nu contribuie direct la creșterea performanței 
energetice a clădirii/clădirilor vizate de proiect; 

• repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii; 

• lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale; 

                                                      
De asemenea, este necesar Avizul tehnic de racordare/branșare/ rebranșare favorabil al furnizorului de energie 
termică. 
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• instalații nespecificate la categoria de măsuri de tip I 

• lucrări de recompartimentări interioare specifice  

• refacerea finisajelor interioare în zonele afectate de intervenție 

• lucrări de amenajare pod/mansardă/subsol existente pentru extinderea spațiilor 
funcționale ale clădirii, cu păstrarea funcțiunii și destinației acesteia; 

  
Toate măsurile de tip I trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză 
tehnică şi/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI și PT. 
 
Pentru clădirile identificate ca monumente istorice măsurile de renovare vor fi 
corelate/fundamentate cu analize/expertize de specialitate ce vor stabili necesitatea 
intervențiilor în relație cu principiile conservării și restaurării monumentelor istorice și cu 
necesitatea utilizării contemporane a acestora, fiind însoțite de avizele autorităților 
competente din domeniul conservării monumentelor. 

În conformitate cu art.23, alin.(1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu 
respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.  
 
În conformitate cu art.24, alin.(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, 
verificare tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau 
specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii și Cultelor, cu respectarea exigențelor specifice 
domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții. 
 
În conformitate cu art.36, alin.(1), pct. h) din Legea nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor 
drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați să asigure efectuarea oricăror lucrări, 
conform prevederilor legale. 

 
III. Acțiuni ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru 

dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin 
dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici etc. și elaborarea de strategii pentru 
eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de GES) 

 
Pentru întărirea capacității administrative în ceea ce privește reabilitarea aprofundată (măsurile 
de tip deep -renovation) sunt prevăzute activități specifice de tipul elaborării de ghiduri și soluții 
de bune practici si/sau activități de cooperare interregională și transnațională (de tipul vizite de 
studiu, participări în grupuri de lucru transnaționale, conștientizări, instruiri etc.) și elaborarea de 
strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de GES) 
 
Proiectele pot integra acțiuni de cooperare teritorială.  Acțiunile de cooperare teritorială care 
vor viza acțiuni derulate în afara teritoriului României, cu implicarea a cel puțin unui partener 

ATENTIE! Pentru a fi eligibil proiectul, fiecare clădire trebuie să propună lucrări de 
intervenții/activități din cadrul măsurilor de tip I însoțite, după caz, de lucrări de 
investiții/activități din cadrul măsurilor de tip II, în funcție de măsurile propuse prin auditul 
energetic/expertiza tehnică/ studii de specialitate în cazul monumentelor istorice.  
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dintr-un stat  din Regiunea Dunării, precum și cu alți parteneri relevanți de la nivel european, 
inclusiv cu parteneri din Regiunea Centru, Republica Moldova în baza parteneriatul bilateral 
dintre Regiunea Centru din România și Regiunea Centru din Republica Moldova.  
 
IV. Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și 

managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și 
publicitate  

 
Există posibilitatea ca un proiect să conțină activități eligibile, iar cheltuielile aferente sunt 
considerate ne-eligibile (ex. construirea de clădiri noi care adăpostesc centrale termicei etc). 
Toate activitățile prevăzute trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor și la asigurarea 
sustenabilității proiectului finanțat prin Programul Regiunea Centru OS2.1.  
 
Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activități de tipul celor de mai sus 
pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PR Centru şi 
dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiții optime a 
proiectului. 
 

5.2.3. Activitatea de bază  
 
În conformitate cu prevederile OUG nr. 23/12.04.2023, activitate de bază în cadrul unui proiect 
reprezintă activitate sau pachetul de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale 
sau de referință pentru un proiect, care se verifica de către autoritatea de management, în 
etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care 
trebuie sa respecte următoarele condiții cumulative: 

(i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea şi contribuie în 
mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia; 

(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate în Ghidul 
solicitantului, secțiunea 5.2.2, punctele I, II; activitatea de bază reprezintă activitățile din cadrul 
unui proiect cu excepția celor aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea 
cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, auditului financiar al 
proiectului, informării și publicității, activităților de tip soft. 

(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului, 
secțiunea 5.2.2, punctele  III și IV; activitățile conexe reprezintă activitățile de proiectare și 
consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării 
proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității, activităților de tip soft. 

iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din 
bugetul eligibil al proiectului; 
 
Conform prevederilor OUG 23/2023, solicitantul va corela activitatea de bază declarată în 
cererea de finanțare cu indicatorii de etapă și rezultatele așteptate ale proiectului.  
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5.2.4. Activități neeligibile   
 
În cadrul acestui apel sunt neeligibile acele activități care prin natura lor nu contribuie la 
îndeplinirea OS 2.1. și la atingerea țintelor asumate prin PR Centru, P3, Acțiunea 3.2 – 
Eficiență energetică în clădiri publice.  
 
Fără a avea caracter exhaustiv, mai jos sunt prezentate tipuri de activități neeligibile: 

• Activități legate de înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili 
solizi sau înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază gaz cu altele de același tip  

• Activități de extindere pe verticală sau orizontală a clădirilor existente sau construirea de 
clădiri noi, cu excepția proiectelor (cererilor de finanțare) care implică construirea de clădiri 
care adăpostesc centrale termice, ca urmare a cerințelor ISU privind măsurile de prevenire 
a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire locală și centralizată sau construirea 
casei lifturilor în exteriorul unei clădiri, în cazurile argumentate tehnic și funcțional-
arhitectural, 

• Activități ce vizează investiții în clădiri publice care adăpostesc servicii sociale rezidențiale, 
care prin natura lor contribuie la orice formă de segregare sau excludere conform 
prevederilor Regulamentului 1060/2021 considerentul 6) și art. 22.3, d) iv) 

• Activități ce vizează renovarea energetică a unor componente construite după anul 2000. 

• Activități ce vizează investițiile asupra clădirilor încadrate în clasele de risc seismic I  

• Proiecte care includ exclusiv dotări/activități care nu se supun autorizării conform Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

•  Activități  care intră sub incidența ajutorului de stat  (inclusiv ca parte a proiectului). 
 

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor 
 
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor 
 

• Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: 
o Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021 de stabilire a 

dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european 
pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului 
pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare 

o Regulamentul UE 1058/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 
iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu 
modificările și completările ulterioare 

o Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 al Parlamentului European si al Consiliului din 

18 iulie 2018, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu 

modificările și completările ulterioare 

o Hotărârea Guvernului nr. 873/07.07.2022 privind stabilirea cadrului legal privind 

eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în 

perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, 
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Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu 

modificările și completările ulterioare 

o Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, 

Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare 

o Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate 
României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 
social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu modificările si completările 
ulterioare 

o Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
 
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu 
caracter general: 

a) să respecte prevederile art. 63 și ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 
1060/2021; 

b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale (Legea 
nr. 227/2015) sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu 
valoare probatorie echivalentă, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 
verificate/controlate/auditate, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 
873/2022; 

c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății şi realitatea cheltuielii 
efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu 
excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022; 

d) să fie în conformitate cu prevederile programului; 
e) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare; 
f) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii; 
g) să respecte prevederile legislației UE și legislației naționale aplicabile; 
h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 

alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 1060/2021 
 

NOTĂ: Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se 
realizează în conformitate cu prevederile OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare. 
 

5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile 
 
Categorii de cheltuieli eligibile aferente P 3., Acțiunea 3.2. Eficienta energetică în clădiri publice: 
 
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
1.1. Amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului 
şi care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la 
depozitele autorizate al deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, 

accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, 
epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de 
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cursuri de apă, descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul 
execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac 
parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național), lucrări 
pentru pregătirea amplasamentului. 
1.2 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială - se includ cheltuielile 
efectuate pentru lucrări şi acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului 
natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, 
lucrări/acțiuni pentru protecția mediului. 
 1.3 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri reţele de utilităţi din 
amplasament) 
CAP. 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - se  includ 
cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare funcționării obiectivului 
de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca 
aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de 
utilități, telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități. 
CAP. 3  Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică - cheltuieli pentru proiectare şi 
asistență tehnică (cu excepția subcapitolului 3.4  - Consultanță) sunt eligibile cumulat, în limita 
a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolul 4 „Cheltuieli pentru 
investiția de bază” și detaliate după cum urmează: 
3.1. Studii  
Se cuprind cheltuielile pentru studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se 
amplasează obiectivul de investiție; raport privind impactul asupra mediului; studii de 
specialitate necesare în funcție de specificul investiției 
3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru: 

o obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism,  
o obținerea/prelungirea valabilității autorizaţiei de construire/desființare, 
o obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de 

utilități 
o obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; 
o întocmirea documentaţiei cadastrale, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi 

înregistrarea imobilului în cartea funciară; 
o obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; 
o obţinerea avizului de protecție civilă/PSI;  
o avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu; 
o alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

3.3. Proiectare şi inginerie 
Se includ cheltuielile efectuate pentru:  

o expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a 
proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză 
tehnică,  

o certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (inclusiv certificat 
de performanţă energetică a clădirii la finalizarea lucrărilor), 

o documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și deviz general,  
o proiect tehnic, detalii de execuţie,  
o verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;  
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o documentații tehnice necesare în vederea obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor 
aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și 
acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de 
impact, studii/expertize de amplasament, studii de specialitate necesare în funcție de 
specificul investiției). 

o cheltuieli necesare pentru actualizarea documentațiilor tehnice pentru introducerea de 
masuri de  imunizarea la schimbări climatice  în conformitate cu cerințele din 
Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 
2021 (2021/C 373/01) 

3.4. Consultanță - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
a) plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare  
b) plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului; 
c) serviciile de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții 

publice. 
Pentru aceste cheltuieli se  va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară. 
3.5. Asistență tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
a) asistenta tehnică din partea proiectantului (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea 

proiectului), pe perioada de execuție a lucrărilor, pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de 
Stat în Construcții; 

b) dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat; 
c) coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare 
sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

CAP. 4  Cheltuieli pentru investiția de bază 
4.1 Lucrările de construcții și instalații se includ cheltuieli cu lucrările de construcții și instalații 
aferente activităților tip I Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice în 
strictă corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit energetic descrise în secțiunea 5.2.2 
din prezentul ghid  - Lucrări de construcții și instalații 
4.2 Dotări – se includ cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără 
montaj, dotări, active necorporale aferente activităților tip I Măsuri de creștere a eficienței 
energetice în clădirile publice în strictă corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit 
energetic descrise în secțiunea 5.2.2 din prezentul ghid - Dotările (utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)  
4.3. Alte cheltuieli cu construcții, instalații și dotări (cheltuieli auxiliare investiției de bază) - 
se includ cheltuielile cu lucrările de construcții și instalații, utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale cu și fără montaj, dotări, aferente activităților tip II Măsurile auxiliare care 
contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (măsurile auxiliare 
investiției de bază vor fi realizate în strictă corelare cu nevoile clădirilor)  descrise în secțiunea 
5.2.2 din prezentul ghid. Aceste cheltuieli reprezintă cheltuieli conexe și vor fi plafonate pentru 
fiecare componentă maxim 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, 
cap.4 (punctul 4.1, punctul 4.2) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din această secțiune.  
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NOTĂ: Solicitantul are obligația de a evidenția cheltuielile aferente măsurilor auxiliare 
(conexe) într-un deviz pe obiect distinct, cu încadrarea pe categorii de cheltuieli eligibile 
și neeligibile. 
 
ATENȚIE! În cazul unei clădiri tip centrală termică (clădire existentă sau clădire nouă), deținută 
de solicitant, amplasată în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, clădire care are o 
suprafață totală utilă cel mult egală cu 250 mp, care deservește clădirea/clădirile eligibile obiect 
al proiectului, sunt eligibile cheltuielile pentru lucrările descrise la Cap 1, Cap 2, Cap 3, Cap 4- 
punctul 4.1 ( secțiunea 5.2.2. Activități tip I litera b), c), d), e), f) , punctul 4.2, Cap. 5. 
 
CAP. 5 Alte cheltuieli 
5.1. Organizare de șantier 
5.1.1. Lucrări de construcții şi instalații aferente organizării de șantier 
Cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, 
precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru 
personalul din șantier, platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice, grupuri 
sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, reţele 
electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branșamente/racorduri la utilităţi,  împrejmuiri, 
panouri de prezentare,  pichete de incendiu,  cheltuieli pentru desființarea organizării de 
şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la 
terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.2. 
“Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială”, cheltuielile aferente 
construcțiilor provizorii pentru protecția civilă.  
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 
Se cuprind cheltuielile pentru:  

o obținerea autorizației de construire/ desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de 
șantier; 

o taxe de amplasament, închirieri semne de circulație,  
o întreruperea temporară a rețelelor de utilități  
o contractele de asistență cu poliţia rutieră, 
o contractele temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu 

unitățile de salubrizare, 
o taxă depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, 
o închirieri de vestiare/barăci/containere/ grupuri sanitare, 
o cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea 

execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația 
executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.2. “Amenajări pentru protecţia 
mediului și aducerea la starea inițială”. 

o costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata 
de execuție a lucrărilor, paza șantierului 

 
5.2. Comisioane, cote si taxe  
Se cuprind, după caz: 

o cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată 
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o cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

o cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 
215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor 

o taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare. 
 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.  
Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în 
limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele/subcapitolele 1.1, 1.2, 1.3, 
2 și 4 din prezenta secțiune. 
 
CAP. 6  Cheltuielile de informare si publicitate 
Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt 
eligibile în conformitate prevederile secțiunii 3.21 din ghidul solicitantului .  
Beneficiarii vor avea in vedere prevederile Contractului de finanțare- Condiții generale (aprobat 
prin Ordinul MIPE nr 2041/2023) și Condiții specifice.  Informații detaliate referitoare la regulile 
de identitate vizuală și măsurile obligatorii necesare pregătirii cererilor de finanțare se regăsesc 
în Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 (elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, cu respectarea prevederilor Art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060) disponibil pe 
https://www.fonduri-ue.ro , în Manualul de Identitate Vizuală (MIV) PR Centru 2021-2027 
publicat pe pagina https://www.regiocentru.ro ,  precum și în documentele de actualizare ale 
acestora (dacă este cazul) publicate pe respectivele site-uri.  
 
De asemenea pentru proiectele cu o valoare totală mai mare de 10 milioane euro, sunt eligibile 
cheltuielile cu activitățile obligatorii prevăzute in Planul de acțiuni de comunicare (a se vedea 
pct. 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri), respectiv: cheltuieli cu organizare 
eveniment de lansare a proiectului și finalizare a investiției cu implicarea Comisiei Europene și 
a Autorității de management, cheltuieli cu campania de promovare a proiectului, site-ul 
proiectului, materiale foto si video cu facilități pentru persoanele cu dizabilități etc. 
Pentru aceste cheltuieli se  va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară. 
 
CAP. 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preţ 
Se vor include, dacă este cazul: 

• cheltuielile aferente marjei de buget, în limita a 15% din valoarea cumulată a 
cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 
5.1.1 din devizul general al proiectului; aceste cheltuieli sunt incluse în devizul general 
al proiectului la subcap. 7.1. 

• cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, în limita a  5% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 
3.8, 4, 5.1.1 din devizul general al proiectului; aceste cheltuieli sunt incluse în devizul general al 
proiectului la subcap. 7.2. 
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CAP. 8  Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – includ cheltuielile cu auditul 
financiar extern. Pentru aceste cheltuieli se  va aplica opțiunea de costuri simplificate sub 
formă de rată forfetară. 
În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele 
de audit vor confirma că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt: 

o necesare pentru realizarea proiectului 
o prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului  
o în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea 

eficientă a fondurilor şi un raport optim cost/beneficiu; 
o efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;  
o plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate 
o înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, 

identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale  
o în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifică prețurile unitare 

și cantitățile decontate) 
Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect 
primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica 
potențiala dubla finanțare a unei cheltuieli. 
 
CAP.9. Cheltuielile soft  care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu 
în obiectivele și scopul acțiunii. Acest capitol cuprinde cheltuieli  aferente activităților ce vizează 
întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care 
vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin instruiri, schimburi de bune practici etc. 
Se vor include cheltuieli cu schimburile de experiențe și inclusiv deplasarea în străinătate, 
cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a 
emisiilor de CO2), cheltuieli cu activități de conștientizare etc.  
Pentru aceste cheltuieli se  va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară. 
 
5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile 
În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:  
o cheltuielile aferente investiției, de tipul celor descrise în secțiunea 5.2.2. (Activități tip I, 

litera a)  - Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a 

clădirii), într-o clădire tip centrală termică, deținută de solicitant, amplasată în același 

perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, clădire care are o suprafață totală utilă cel 

mult egală cu 250 mp, care deservește clădirea/clădirile eligibile obiect al proiectului; 

o cheltuielile aferente investiției, de tipul celor descrise în secțiunea 5.2.2  Activități tip I - 

Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, într-un alt corp anexă 

existent (grup sanitar, cantină, magazie, depozit aferent centralei termice etc.), care are 

o suprafață totală utilă cel mult egală cu 250 mp, care deservește clădirea/clădirile 

principală/e, deținut/e de solicitant, amplasat în același perimetru/parcelă/adresă a 

solicitantului; 

o cheltuieli privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică 

proprie a clădirii; 

o cheltuielile pentru construirea de clădiri noi care adăpostesc centrale termice, ca urmare 

a cerințelor ISU (privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de 
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încălzire locală și centralizată) sau lucrări de construire a lifturilor în exteriorul unei clădiri 

(în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural),  

o construirea, procurarea şi montarea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri 

neargumentate tehnic/ funcțional/arhitectural; 

o cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG. nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal 

privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate 

în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de dezvoltare regională, 

Fondul social European Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă 

o dobânzi pentru împrumuturi 

o achiziționarea de terenuri și imobile 

o valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile  

o valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile care a fost sau care va fi solicitată la 

rambursare conform legislației naționale în domeniul fiscal, în cazul operațiunilor al căror 

cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA); 

o valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile deductibilă conform legislației naționale în 

domeniul TVA, potrivit prevederilor art 64 alin (1) lit c din Regulamentul (UE) 2021/1060, 

în cazul operațiunilor al căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA); 

o achiziția de echipamente si dotări  second-hand 

o cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, așa cum sunt 

ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004 

o amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj; 

o cheltuieli efectuate peste plafoanele stabilite prin prezentul ghid 

o dotări din categoria obiectelor de inventar 

o cheltuieli soft efectuate anterior semnării contractului  

o cheltuielile privind costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor 

finanțate prin proiect 

o cheltuielile privind costuri administrative 

o cheltuielile de personal 

o cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rată și dobânzi 

aferente creditelor 

o contribuția în natură  

o cheltuielile cu amortizarea 

o cheltuielile cu leasingul  

o cheltuieli angajate de către beneficiar şi plătite înainte de data de 01.01.2021 

 
5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte 
 
Scopul utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO) este reducerea semnificativă 
a sarcinii administrative, atât pentru beneficiari, cât și pentru Autoritatea de Management, prin 
eliminarea verificării documentelor justificative individuale în decontarea cheltuielilor 
finanțate.  
Regulamentul (UE) 2021/1060 prevede la art. 54 că atunci când se utilizează o rată forfetară 

pentru a acoperi costurile indirecte ale unei operațiuni, lit. (a) costurile indirecte se vor calcula 
prin aplicarea unei rate forfetare asupra costurilor directe eligibile.  
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În conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2023, capitolul X Costuri simplificate, art. 27, 
alineatele (1), (2) și (4), în cadrul acestui apel se vor utiliza opțiuni simplificate în materie 
de costuri, respectiv o rată forfetară de 5% din costurile directe pentru decontarea 
costurilor indirecte menționate mai jos. 
Costurile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în 
aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu 
respectiva investiție /cu respectivul proiect și pot include și alte categorii de cheltuieli eligibile 
care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată 
legătura directă.  
Costurile directe includ următoarele tipuri de cheltuieli:  

• Lucrări conform Devizului General:  

o capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului, subcapitolele 1.2, 1.3; 

o capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții; 

o capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolele 4.1, 4.2, 4,3; 

o capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolele 5.1, 5.3;  

o capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preţ, subcapitolele 7.1 și 7.2 

• Echipamente /dotări conform Devizului General:  

o capitolul. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: subcapitolele 4.4, 4.5, 4.6;  

• Servicii conform Devizului General:  

o capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, subcapitolele 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.8.  

• Comisioane, cote, taxe conform Devizului General: 

o capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului.  

Costurile directe reprezintă baza pentru calcularea costurilor indirecte. 
 
Costurile indirecte reprezintă acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor 
directe și care sprijină realizarea obiectivului investițional propus prin proiect, dar, la finalul 
implementării, nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional realizat prin proiect.  
 
Costurile indirecte includ următoarele tipuri de cheltuieli:  

• Consultanța conform Devizului General: 

o capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, subcapitolele:  

✓ 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție,  

✓ 3.7 Consultanță: 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții, 3.7.2 

Auditul financiar 

• Comunicare și vizibilitate conform Devizului General: 

o capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.4  Cheltuieli pentru informare și publicitate  

• Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare 

• Cheltuieli soft menționate la secțiunea 5.3.2 capitolul 9. 
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5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare 
 
În conformitate cu art. 54 litera a) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și cu prevederile OUG 23 
/ 2023, pentru reducerea semnificativă a sarcinii administrative pentru beneficiari, Autoritatea 
de Management propune utilizarea unei rate forfetară de 5% din costurile directe pentru 
acoperirea costurilor indirecte, conform tipurilor de cheltuieli menționate la punctul 5.3.5. 
 
Costurile directe menționate la punctul 5.3.4 reprezintă baza pentru calcularea costurilor 
indirecte.  
 
Formula de calcul a costurilor indirecte:  CI = CD x RF (5%)  
CI = costuri indirecte  
CD = costurile directe  
RF (%) = rata forfetară  
 
ATENȚIE!  

 Costurile directe vor fi decontate in baza documentelor justificative.  

 Costurile indirecte nu trebuie detaliate în Cererea de finanțare, dar rezultatul activităților 

respective poate face obiectul unei verificări din partea Autorității de Management. 

 
5.3.6. Finanțare nelegată de costuri 
 
Nu este cazul. 
 
5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 
 

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite minime și 
maxime: 
Valoarea minima eligibilă a unui proiect  

• 150.000 euro pentru proiectele ce vizează lucrări de renovare moderată  

• 250.000 euro pentru ce vizează lucrări de renovare aprofundată 
Valoarea maxima eligibilă a unui proiect 15.000.000 euro 
 
5.5. Cuantumul cofinanțării acordate 
 

Cuantumul cofinanțării acordate este de 98% din valoarea totală eligibilă a investiției.  
 În cazul unui parteneriat între una sau mai multe autorității publice centrale și una sau mai 
multe unități administrativ teritoriale sau instituții publice locale, cuantumul cofinanțării 
acordate și respectiv cota de contribuție proprie la valoarea totală eligibilă la nivelul proiectului 
va fi stabilită ca urmare a aplicării diferențiate a cotelor de contribuții aferente fiecărei categorii 
de Solicitanți-membrii din cadrul parteneriatului astfel:  

o 15% în cazul autorităților publice centrale  
o 2% în cazul unităților administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale. 
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5.6. Durata proiectului 
 
Durata proiectului nu poate depăși perioada de implementare a programului respectiv 31 
decembrie 2029.  Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist durata proiectului și 
perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul 
fiecărei activități.  
 
5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului 
 

1. Activitățile proiectului  se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității 3,  
Acțiunea 2 -Eficiență energetică în  clădiri publice  

 

Activitățile proiectului trebuie să se încadreze în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității 
3, Acțiunea 2  - Clădiri publice  conform secțiunilor 3.6 și 5.2.2 din Ghidul solicitantului. 
 
2. Proiectul respectă limitele minime și maxime ale valorii eligibile după cum urmează 

Valoarea minima eligibilă a unui proiect ce vizează lucrări de renovare moderată este 150.000 
euro  
Valoarea minima eligibilă a unui proiect ce vizează lucrări de renovare aprofundată este 
250.000 euro  
Valoarea maxima eligibilă a unui proiect 15.000.000 euro  
 
ATENȚIE! Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției se va menține pana la data semnării 
contractului de finanțare, inclusiv. 
 
Sumele care vor depăși pragurile sus-menționate vor fi asigurate de către beneficiar, fiind 
considerate neeligibile. 
 
3. Activitatea de bază - declarată de beneficiar în cererea de finanțare - aferentă proiectului 

respectă următoarele condiții cumulativ: 

i. are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie 

în mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;  

ii.  se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate în ghidul 

solicitantului; 

iii.  nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului 

iv. bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din 

bugetul eligibil al proiectului; 

4. Planul de monitorizare al proiectului este întocmit în corelare cu prevederile din ghidul 

solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a 

proiectului și documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în 

etapa de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale 

indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare 

 

5. Proiectul se încadrează în documentele strategice relevante 
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Prioritatea  Acțiunea  Documente strategice relevante  

3. O regiune 
cu 
comunități 
prietenoase 
cu mediul 

3.2. 
Eficienta 
energetică 
în clădiri 
publice 

Plan de acțiune privind energia durabilă  
Strategie locala/județeană de reducere a emisiilor de CO2;  
Strategie locală/județeană în domeniul energiei; 
Alte documente strategice care prevăd măsuri în domeniul 
eficienței energetice, conform legislației în vigoare (ex. 
Programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice10) 

 
Pentru îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate este obligatorie încadrarea în cel puțin un 
document strategic relevant. Un proiect este eligibil din acest punct de vedere dacă 
documentele strategice se adresează domeniului reducerii emisiilor de CO2/ creșterii 
performanței energetice şi include măsuri de creștere a eficienței energetice pentru clădirile 
vizate de cererea de finanțare.  
 
NOTĂ: În cazul în care documentul strategic este utilizat doar pentru îndeplinirea criteriului 
de eligibilitate, acesta poate fi un document de sine stătător dedicat exclusiv domeniului 
reducerii emisiilor de CO2/eficienței energetice, dar poate fi și o componentă/secțiune care 
vizează domeniul reducerii emisiilor de CO2/eficienței energetice, dezvoltată în cadrul unei 
strategii mai vaste. 
În cazul în care documentul strategic va fi o cheltuială eligibilă în cadrul proiectului, nu se 
acceptă ca domeniul reducerii emisiilor de CO2/eficienței energetice să fie doar o 
componentă/secțiune a unei strategii mai vaste, ci va fi un document dedicat exclusiv acestui 
domeniu.  
 
În ceea ce privește Planul de acțiune privind energia durabilă, acesta poate fi un document 
strategic căruia îi corespunde o cheltuială eligibilă dacă a fost aprobat în cadrul Convenției 
Primarilor privind Clima și Energia, fiind depus un document doveditor în acest sens. 
 
În cazul în care solicitantul depune mai multe cereri de finanțare, cheltuielile aferente 
strategiei se vor deconta în cazul primului contract semnat, iar pentru celelalte se va solicita 
actualizarea bugetului în cadrul procesului de contractare cu diminuarea corespunzătoare a 
acestuia. Totodată, în cazul în care cheltuielile aferente strategiei se vor deconta în cazul 
primului contract semnat este prezentată o declarație pe proprie răspundere a solicitantului 
prin care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență energetică nu au 
mai fost solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare.   
 
De asemenea, este prezentat și un extras relevant din documentul strategic relevant care 
include măsuri de creștere a eficienței energetice pentru clădirile publice.  
Documentele strategice nu vor fi evaluate ci doar verificate în privința aspectelor mai sus-
menționate. 

 
6. Proiectul  propus spre finanțare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat 

integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR Centru, indiferent dacă 

                                                      
10 Conform Legii 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare, art. 9, autorităţile administraţiei publice 
locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor respectivei legi. 
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toate plățile aferente au fost realizate sau nu de beneficiar (art. 63 din Regulamentul 

(UE) 2021/1060).  

Nu sunt eligibile investițiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (ex. a fost 
efectuată recepția la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii de finanțare.  
Sunt eligibile proiecte pentru care contractele de lucrări au fost încheiate după data de 1 
ianuarie 2021 în condițiile enunțate. 
Recepția la terminarea lucrărilor poate fi făcută și în perioada cuprinsă între data depunerii 
cererii de finanțare și data semnării contractului de finanțare, în condițiile respectării 
prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060, mai sus-menționate, și în măsura în care 
amânarea recepției s-a făcut cu respectarea prevederilor contractului de lucrări și a legislației 
specifice în domeniul recepției lucrărilor de construcții.  
 
Se va evita situația în care, deși recepția la terminarea lucrărilor nu a fost realizată, investiția să 
fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral. 
Recepția la terminarea lucrărilor nu trebuie amânată în afara termenului contractual și/sau legal 
în scopul încadrării în condițiile de eligibilitate prevăzute de ghid, fapt care poate conduce la 
încălcarea prevederilor reglementate prin Regulamentul UE nr. 1060/2021, a legislației 
naționale în domeniul lucrărilor de construcție, precum și a principiului tratamentului egal și 
nediscriminatoriu în raport cu solicitanții de finanțare. 
 
ATENȚIE! Pentru clădirile clasate ca monumente istorice nu se accepta proiecte cu lucrări 
începute.  
 
Aspectele sunt asumate prin Declarația unică  (Anexa 2). 
 

7. Componenta/componentele propusă/e prin prezenta cerere de finanțare nu a mai 

beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de pentru 

aceleași tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra 

aceleiași infrastructuri/aceluiași segment/element de infrastructura  şi nu beneficiază de 

fonduri publice din alte surse de finanțare 

 
Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților 
care au beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani/care beneficiază de fonduri publice din 
alte surse de finanțare și a lucrărilor de intervenție/ activităților aferente operațiunii, propuse 
prin proiect. 
Momentul de la care se calculează perioada de 5 ani este momentul la care s-a finalizat 
implementarea contractului de lucrări anterior (data recepției finale, după expirarea perioadei 
de garanție).  
 
Astfel, solicitantul se va asigura, dacă este cazul, că s-a realizat recepția finală în cazul acelorași 
lucrări de intervenție/activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de 
infrastructură ca cele propuse prin proiect, înainte de începerea perioadei celor 5 ani. De 
asemenea, proiectul propus nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de 
finanțare. Criteriul nu se aplică pentru lucrările de întreținere și reparații curente.  
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NOTĂ: Pentru proiectele cu lucrări începute,  clădirea (componenta) propusă nu a mai 
beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de începere 
a contractului de lucrări (emis obligatoriu după data de 1 ianuarie 2021), pentru acelaşi tip 
de intervenții/activităţi aferente operațiunii realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiaşi 
segment de infrastructură, şi nu s-a aflat în perioada de garanţie pentru lucrările de 
intervenție/activitățile enumerate anterior.  
După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, lucrările de intervenție/activitățile nu 
au beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanţare, exceptând pe cele din fonduri 
proprii aferente contractului de lucrări ce face obiectul proiectului. Criteriul nu se aplică 
pentru lucrările de întreținere și reparații curente. 

 
Nu se acceptă la finanțare intervenții asupra unei infrastructuri care se află in perioada de 
garanție a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior.  
Aspectele sunt asumate prin Declarația unică  (Anexa 2). Aspectele se corelează cu informațiile 
completate în cererea de finanțare 
 

8. Perioada de implementare a activităților proiectului  este rezonabilă și nu depășește 31 

decembrie 2029 

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte 
de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul 
semnării contractului de finanțare a proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist 
perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul 
fiecărei activități.  
Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare. 
 

9. Locul de implementare a proiectului  

Infrastructura, obiect al investițiilor realizate prin proiect, trebuie să fie situată în localități din 
Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), mediul 
urban și rural. 

 

10. Proiectul/solicitantul respectă principiile din domeniul egalității de gen, de șanse, 

nediscriminări, accesibilității  

În procesul de pregătire, contractare, implementare și durabilitate a proiectului, solicitantul a 
respectat și va respecta legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de 
șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, inclusiv condițiile orizontale privind 
implementarea și aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea 
fondurilor europene nerambursabile11  și Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități și a legislației naționale în domeniul dizabilității (intervențiile care asigură 
adaptarea rezonabilă și design-ul universal, așa cum sunt acești termeni definiți în 
Convenție)12.  
Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt 
respectate obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și acțiunile 
suplimentare (dacă este cazul),  acțiunile suplimentare descrise urmând fi luate în considerare 
și la evaluarea tehnico-financiară a proiectului. 

                                                      
11 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
12 https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/   
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Obligativitatea respectării minimului legislativ în aceste domenii va fi asumat de solicitant 
Declarația unică  (Anexa 2) și va face obiectul verificării și în etapa de contractare.  
 
Se vor avea in vedere informațiile cuprinse la Secțiunea 3.19  din prezentul ghid. 
 
11. Proiectul respectă principiile privind domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, 

eficienței energetice, prevăzute de legislația națională și comunitară  

 
Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt 
respectate obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și acțiunile 
suplimentare (dacă este cazul),  acțiunile suplimentare descrise urmând fi luate în considerare 
și la evaluarea tehnico-financiară a proiectului. 
 
Obligativitatea respectării minimului legislativ în aceste domenii va fi asumat de solicitant 
Declarația unică  (Anexa 2) și va face obiectul verificării și în etapa de contractare.  
 
Se vor avea în vedere informațiile cuprinse la Secțiunile 3.17 și 3.18 din prezentul ghid. 
 
12. Proiectul  integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice 

respectând Orientările tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea 

infrastructurii la schimbările climatice  

Solicitantul își va asuma respectarea acestor aspecte în Declarația unică  (Anexa 2) si va descrie 
în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care integrează măsuri de atenuare și 
de adaptare la schimbările climatice, având in vedere informațiile cuprinse la Secțiunea 3.17. 
Aspecte de mediu și Orientările Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările climatice, 
disponibilă spre consultare la adresa  https://www.regiocentru.ro/documente-utile/ 
 

13. Perioada de construire - clădirea este construită (are lucrările finalizate din punct de 

vedere fizic) până la sfârșitul anului 2000. 

Se va prezenta unul sau mai multe din următoarele documente: extras al cărții tehnice , fișa 
tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document 
justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită până la sfârșitul 
anului 2000. 
 
În cazul lipsei acestor documente, Cartea tehnică ar putea fi reconstituită în conformitate cu 
Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, și HG 343/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora și în baza 
unei expertize tehnice și/sau a altor documente existente (proiect etc.) aflate în posesia 
beneficiarului sau identificate în arhivă (la proiectant, la solicitant sau în Arhivele Naționale) din 
care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită și recepționată până în anul 2000. 
 
În cazul în care documentele principale care dovedesc îndeplinirea criteriului, menționate mai 
sus (extras al cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor) nu pot fi depuse, se poate accepta ca document justificativ, din care să 
rezulte anul construirii clădirii sau finalizarea lucrărilor din punct de vedere fizic până la sfârșitul 
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anului 2000, și Expertiza tehnică a  asumată de expertul tehnic, dacă din conținutul acesteia 
reies informațiile solicitate.  
Criteriul se verifică pentru fiecare clădire ce face obiectul proiectului. 
 
14. Clădirea expertizată tehnic, conform Codului de proiectare seismică — Partea a III-a —

Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, nu este 

încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu 

susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului și la care nu se 

află în execuție lucrări de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni 

seismice ale construcției existente. 

Pentru a fi eligibilă, o clădire trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să nu fie 
încadrată în clasa I de risc seismic și – dacă e cazul – să aibă finalizate lucrările de consolidare 
antiseismică la data depunerii proiectului. 
 
Clădirea  încadrată în clasa II de risc seismic, se acceptă la finanțare în condițiile realizării 
masurilor de consolidare prevăzute în expertiza tehnică/raportul de expertiză tehnică și 
încadrării cheltuielilor aferente acestor lucrări în categoria cheltuielilor aferente măsurilor 
auxiliare care contribuie la implementarea proiectului, care sunt eligibile în limita a  15% din 
valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctul 4.1, punctul 4.2) și cap. 
5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare. Valoarea cheltuielilor aferente masurilor de 
consolidare prevăzute în  expertiza tehnică/raportul de expertiză tehnică care depășesc 
procentul de 15% menționat mai sus, va fi încadrata în categoria cheltuielilor neeligibile (se vor 
finanța din alte surse de finanțare). 
 
ATENȚIE!  Pentru proiectele la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare 
și/sau execuție până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, se va 
depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării 
contractelor. 
Se va vedea Declarația unica (Anexa 2) și informațiile prezentate în documentația tehnică 
(Raport de expertiza tehnică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de 
finanțare. 

Criteriul se verifică pentru fiecare clădire ce face obiectul proiectului. 
 

15. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de 

energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie 

pentru încălzire înainte de renovare 

Excepție Intervențiile propuse pentru clădirile clasate ca monumente istorice conduc la o 
reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 30% față 
de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovare. 

 
Se vor analiza informațiile prezentate în documentația tehnică (Raportul de audit energetic, 
certificatul de performanță energetică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în 
Cererea de finanțare 
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16. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie 

primară de cel puțin  30% pentru proiectele de renovare energetică moderată, 

respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în 

comparație cu starea de pre-renovare. 

NOTĂ: Indiferent de tipul reabilitării intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere 
de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu 
emisiile ex-ante.  
 
Din Raportul de audit energetic aferent fiecărei componente, care cuprinde fișă de analiză 
termică şi energetică, expertiza energetică, certificatul de performanță energetică, măsurile 
recomandate și analiza tehnico-economică a acestora, rezultă prin intervențiile propuse o 
reducere a consumului anual specific de energie primară  de cel puțin 30% pentru proiectele 
de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare 
energetică aprofundată,  în comparație cu starea de pre-renovare si o reducere  de cel puțin 
30% a  emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră.   
 
17. (Dacă este cazul) Clădirile identificate ca monumente istorice propuse pentru finanțare 

trebuie să fie incluse în lista patrimoniului cultural mondial, național sau lista 

patrimoniului cultural local. 

Clădire/clădiri amplasate într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau în zone 
construite protejate aprobate conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul. 
Clădirea este inclusă pe lista patrimoniului cultural mondial (Hotărârea Guvernului nr.493/2004 
pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista 
patrimoniului mondial, anexa A), lista patrimoniului cultural național sau lista patrimoniului 
cultural local din mediul urban și rural (Ordinul nr. 2828 din 24 decembrie 2015, emis de 
Ministrul Culturii, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii Şi Cultelor 
nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei 
monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare). 
 
În conformitate cu Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, 
acestea se clasează astfel: 

a) în grupa A – monumente istorice de valoare națională și universală 
b) în grupa B -  monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local 

 
Obiectivul de patrimoniu trebuie să fie înscris cu cod distinct în Lista monumentelor istorice;  
În cazul clădirii/clădirilor clasate ca monument istoric/amplasată/e într-o zonă de protecție a 
monumentelor istorice și/sau în zone construite protejate aprobate conform Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, trebuie  respectate următoarele condiții specifice: 
− măsurile/lucrările de intervenție, propuse în auditul energetic și preluate la nivelul soluției 

tehnice propuse prin SF/DALI sau, după caz, PT, au fost avizate  pe baza Avizului Ministerului 
Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia,  

− este prezentată documentația tehnică solicitată în cadrul prezentului ghid, inclusiv 
certificatul de performanță energetică, în condițiile legii.  
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NOTĂ: Nu se acceptă la finanțare clădiri în curs de clasare ca monument istoric aflat în 
patrimoniul UNESCO, în patrimoniul cultural național, în patrimoniul cultural local din mediul 
urban și rural. 
Aspectele sunt asumate prin Declarația unică (Anexa 2 ). 
 
18. Clădirea nu este utilizată ca lăcaș de cult sau pentru alte activități cu caracter religios. 

Aspectele sunt asumate prin Declarația unică (Anexa 2) 
 
19. Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă 

de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul 

agricol, clădirea publică nu este utilizată*/ destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe 

an. 

* în ultimul an calendaristic înainte de depunerea cererii de finanțare 
Aspectele sunt asumate prin Declarația unică (Anexa 2). 
 
20. Clădirea nu are caracter rezidențial, respectiv nu este o clădire de tipul:  

o clădire cu destinație de locuințe13 sociale (definite conform Legii locuinței nr. 114/1996, 
republicată),  

o clădire în cadrul căreia sunt furnizate servicii sociale (HG nr. 867/2015), aflată în 
proprietatea publică/administrarea/concesiunea unui UAT comună, oraș, municipiu, 
județ/instituții publice locale, cu exceptia centrelor respiro si a centrelor pentru 
persoane fără adăpost 

o Penitenciar. 
Aspectele sunt asumate prin Declarația unică (Anexa 2) 
 
21. Clădirea este independentă structural, cu o suprafață utilă totală mai mare de 250 m²  

Aspectele sunt asumate prin Declarația unică (Anexa 2) și sunt verificate cu informațiile 
prezentate în documentația tehnico-economică. Aspectele se corelează cu informațiile 
completate în cererea de finanțare 
 
22. Proiectul nu vizează doar o unitate de clădire (o zonă/ o parte a clădirii, un etaj sau un 

apartament dintr-o clădire, chiar dacă aceasta/acesta este concepută/conceput sau 

modificată/modificat pentru a fi utilizată/utilizat separat). 

Componenta va cuprinde întreaga clădire. Auditul energetic se va realiza pentru întreaga clădire 
(de exemplu, pentru clădirea spitalului), cu fundamentarea corespunzătoare a soluției tehnice 
în cadrul documentației tehnico-economice, și nu se va realiza doar pentru o unitate de clădire 
(de exemplu, nu se va realiza doar pentru etajele superioare ale spitalului, chiar și în condițiile 
în care ambulatoriul spitalului, aflat la parter, a beneficiat de măsuri de creștere a eficienței 
energetice prin alte programe/fonduri).  
Soluția tehnică propusă prin raportul de audit energetic la nivelul întregii clădiri va ține cont de 
eventualele lucrări de intervenție/activități care au fost deja realizate asupra clădirii și va 

                                                      
13 În categoria clădirilor cu destinație de locuințe sociale nu se includ locuințele sociale construite prin 
programele A.N.L. 
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propune măsuri corespunzătoare de creștere a eficienței energetice (putând fi propuse, 
după caz, inclusiv măsuri la nivelul ambulatoriului spitalului, altele decât cele finanțate 
anterior). Se va avea în vedere totodată asigurarea respectării criteriului nr. 7 din prezenta 
secțiune.  
Aspectele sunt verificate cu informațiile prezentate în documentația tehnico-economică. 
Se va vedea Declarația unică (Anexa 2). Aspectele se corelează cu informațiile completate în 
cererea de finanțare 
 
23. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date 

în folosință gratuită/ concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită condiția ca 

respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea 

activităților/ implementarea proiectului. 

Se va vedea Declarația unică (Anexa 2). Aspectele se corelează cu informațiile completate în 
cererea de finanțare 
 
24. În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință 

gratuită/concesionate unor persoane juridice, sunt îndeplinite următoarele condiții: 

o Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură 
transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare 

o Suprafața utilă aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața 
totală utilă a clădirii.  

o Este atașată Declarația ocupantului (persoana juridică care a închiriat/a primit în 
folosință gratuită/a obținut în concesiune spații/unități de clădire) prin care îşi exprimă 
acordul ca Solicitantul să realizeze investiția. 

o (unde e cazul) În cazul în care într-o clădire sunt mai multe spații/ unități de clădire 
închiriate/date în folosință gratuită/concesionate, în condițiile enunțate mai sus, se va 
întocmi un Tabel centralizator al acestor ocupanți la nivel de clădire, în care se vor 
menționa informațiile de mai sus, inclusiv suprafața totală utilă a clădirii (mp) si 
suprafața utilă a acestor spații/unități de clădire (mp și %). Suprafața utilă cumulată 
aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a 
clădirii. 

Excepție! In cazul persoanelor juridice care au închiriat/au primit în folosință gratuită/ au 
obținut în concesiune spații/unități de clădire pentru a fi utilizate pe o durată limitată în cursul 
unei zile/săptămâni/luni în vederea desfășurării unor activități sportive, culturale, educaționale 
sau recreative, sunt îndeplinite următoarele condiții: 

o Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură 
transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare 

o Activitatea desfășurată de persoanele juridice respective nu afectează activitatea 
principală/ funcțiunea clădirii publice 

Aspectele sunt asumate prin Declarația unică (Anexa 2 ). 
 

NOTĂ: Persoanele juridice mai sus-menționate sunt persoane juridice care nu se încadrează în 
categoriile solicitanților eligibili (conform secțiunii 5.1.2). 
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25. Proiectul nu intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul acestuia nu sunt 

identificate elemente de natura ajutorului de stat 

Aspectele sunt asumate prin Declarația unică (Anexa 2) 
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6. INDICATORI DE ETAPĂ  
 

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este 
monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării 
unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea 
unor activități sau subactivităţi din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de 
execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum şi stadii sau valori intermediare ale 
indicatorilor de realizare. 
 

Indicatorii de etapă se vor regăsi în cadrul Planului de monitorizare a proiectului, și se vor 
monitoriza de către autoritatea de management pe parcursul implementării proiectului. 

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de 
finanțare, precum şi cu rezultatele așteptate ale proiectului. 
 
Indicatorii de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare al proiectului se stabilesc în corelare cu 
prevederile din cadrul ghidului solicitantului – Anexa 17. Planul de monitorizare. În cadrul 
acestuia sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a 
proiectului, condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează 
îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de 
realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare. 
 
În funcție de tipologia proiectelor, solicitanții își vor selecta indicatorii de etapă aplicabili, 
stabilindu-și termenele de realizare, fără însă a depăși termenele maxime prevăzute în Planul 
de monitorizare, Anexa 17. 
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7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE  
 
7.1. Completarea formularului cererii 
 

Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică 
MySMIS (disponibil la adresa https://mysmis2021.gov.ro/),  prezintă aceste secțiuni și include 
instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt 
disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte. 

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și 
anexarea tuturor documentelor solicitate, este primul pas în menținerea cererii de finanțare în 
procesul de evaluare și selecție. 
 
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare   
 
Formularul cererii de finanțare  și anexele acestuia trebuie sa fie redactate în limba română. Nu 
sunt acceptate cereri de finanțare și anexe ale acesteia  redactate în alta limbă. În cazul anexării 
unor documente emise în alta limbă, se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată sau 
autorizată a acestora. 
 
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare  
 
La întocmirea bugetului, solicitantul are în vedere faptul că valorile pe care se fundamentează 
bugetul trebuie să respecte prevederile privind art. 5 lit. d) şi e) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 66/2011 prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Matricea prezentată în anexa 14 corelează bugetul proiectului cu devizul general al investiției, 
întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările si 
completările ulterioare 

Totodată, se va atașa la documentația tehnico-economică o Notă privind fundamentarea 
costurilor asumată de proiectant. 

Responsabilitatea costurilor este a proiectantului în solidar cu solicitantul, aceștia urmând a 
menționa/anexa documentele care au stat la baza fixării prețurilor din listele de 
cantități/echipamente. 

Documentele ce fundamentează costurile, semnate de reprezentantul legal, pot fi oferte de 
preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective.  

Costurile trebuie să fie realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru implementarea 
proiectului.  

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere respectarea prevederilor 
prezentului ghid capitolele 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.7, precum și justificarea, după caz, a costurilor 
bugetate la un nivel rezonabil al prețurilor din piață. 
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7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii 
 

1. Declarația unică  
Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ generează declarația unică care este completată 
de solicitant şi se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal 
al acestuia. 
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât şi fiecare 
partener individual completează declarația unică, care este semnată cu semnătură 
electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului, după caz. 
 

2. Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse și înregistrate la unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor Publice aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare.  
 

3. Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor. 
Se va utiliza modelul de declarație de eligibilitate anexat la Ghidului solicitantului (Anexa 10) 
Se va anexa de către toți partenerii, după caz. 
 

4. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului/liderul de 
parteneriat /partenerului cu privire la conformitatea cu originalul a documentelor 
încărcate sau care vor fi încărcate în  MySMIS  pe parcursul procesului de evaluare selecție 
și contractare.  
Se va completa – Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al 
solicitantului/liderul de parteneriat privind conformitatea cu originalul a documentelor 
încărcate în MySMIS (Anexa 11) 
 

5. Documentația tehnico-economică (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare 
componentă în parte din cadrul proiectului) 
a) Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la 
data depunerii cererii de finanțare 

• Studiul de fezabilitate - SF14 ,Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - DALI, 
după caz elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv HG nr. 907/2016,  
sau 

• Proiectul tehnic elaborat în conformitate cu  HG nr. 907/2016 însoțit de DALI/SF și 
Autorizația de construire, în termen de valabilitate 

Pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură în cadrul PR Centru, la cererea 
de finanțare se anexează documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, în 
conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice.  
Pentru cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, se va depune în cadrul 
documentației tehnico-economice, în format scanat, tip pdf, însoțit de devizul general 

                                                      
14 Conform legislației aplicabile în vigoare, doar în cazul unui proiect mixt de investiții care cuprinde pe lângă 
lucrările de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente și lucrări aferente unei clădiri noi care 
adăpostește centrala termică (ca urmare a cerințelor ISU)/ lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate 
la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, lucrări de construire a lifturilor 
în exteriorul unei clădiri (în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural)  

mailto:office@adrcentru.ro


 

ADR Centru - Autoritate de Management Programul Regiunea Centru 2021-2027 I E-mail: office@adrcentru.ro I www.adrcentru.ro 

60 

actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se 
realizeze în baza acestuia.  
Documentația tehnico-economică (SF/DALI/PT) a obiectivului de investiție anexată la 
cererea de finanțare nu trebuie să fi fost  elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 
2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. 

• Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de 
finanțare nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii 
cererii de finanţare. 

• Deviz pe obiect aferent lucrărilor conexe identificate prin proiect.  
b) Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă  
proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea  cererii de 
finanțare: 
La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa în mod obligatoriu la cererea de 
finanțare, pentru lucrările începute, în plus față de DALI/SF (inclusiv expertiza tehnică, 
Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv 
certificatul de performanță energetică) următoarele documente: 
o Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante) 
o Autorizația de construire 
o Raportul privind stadiul fizic al investiției asumat de către reprezentantul legal al 

solicitantului, de către dirigintele de șantier şi de către constructor conform modelului 
din Anexa 15 

o Devizul detaliat actualizat, întocmit conform legislației în vigoare, al lucrărilor executate 
şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi 
executate 

o Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2021, inclusiv acte adiționale 
o Proiectul tehnic. 

 
Aceste proiecte vor obține punctaj maxim în ceea ce privește maturitatea proiectului. 
 

NOTĂ: Se va avea în vedere ca documentațiile tehnico economice faza PT/SF/DALI să respecte 
conținutul cadru prevăzut în HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv 
prin atașarea documentelor menționate în cuprinsul acestuia. 
 
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investitiile 
nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate 
integral până la depunerea cererii de finanțare, în termen de 30 de zile de la contractarea 
proiectului, se va transmite către AM, în format electronic, scanat, documentația de achiziție a 
contractului de lucrări încheiat. 

 

Pentru acest tip de proiecte nu se aplică cerințele conform cărora: 
o Documentația tehnico economica să nu fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai 

mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, 
o devizul general aferent celei mai recente documentații (contract de lucrări încheiat, 

inclusiv acte adiționale) să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data 
depunerii cererii de finanţare. 
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ATENȚIE! Documentațiile tehnico economice trebuie să aibă integrate aspecte privind 
imunizarea la schimbările climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea 
Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la 
schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 
373/01) (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-
01aa75ed71a1/language-en)  cu modificările și completările ulterioare.  
 
IMPORTANT! Investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci 
ani trebuie să demonstreze imunizarea față de schimbările climatice în conformitate cu 
cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la 
imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 
septembrie 2021 (2021/C 373/01) (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en) 
Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de atenuare a 
schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice în dezvoltarea 
proiectelor de infrastructură.  
Aceasta presupune: 
a. In etapa analizei de opțiuni - integrarea in analiza si decizia asupra opțiunii preferate (pe 

lângă considerentele tehnice, economice, de mediu, etc.) si a considerentele legate de 
impactul opțiunilor din punctul de vedere al (i) atenuării si (ii) vulnerabilității fata de 
schimbările climatice; 

b. In etapa detalierii/proiectării opțiunii preferate – integrarea masurilor adecvate pentru (i) 
atenuarea si (ii) adaptarea (in măsura in care este necesara) la schimbările climatice.  

Prin urmare aceste aspecte vor fi integrate în documentațiile tehnico economice. 
 

6. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare – a se 
vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-
cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi 
lucrări de intervenții 

 

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării, să fie asumat de elaboratorul documentației 
tehnico-economice și să fie semnat și de reprezentantul legal. 
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează proiectul tehnic (PT), devizul va fi actualizat 
cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens. Devizul general 
aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de finanțare nu trebuie să fi fost 
actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare. 
 
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), devizul va fi 
actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens. 
În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări ne-eligibile, acestea 
se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la 
cererea de finanțare o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general. 
Pentru detalii se va avea în vedere modelul privind Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau 
servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile, anexată la cererea 
de finanțare.  
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Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu 
s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, se va anexa un 
raport privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de 
către dirigintele de șantier şi de către constructor. Raportul respectiv va fi însoțit de devize 
generale detaliate ale lucrărilor executate şi plătite, ale lucrărilor executate şi neplătite şi 
respectiv ale lucrărilor rămase de executat. 

Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, 
dacă e cazul. 

NOTĂ: În cadrul proiectului, proiectantul va delimita un obiect conex obiectivului de investiții 
cuprinzând lucrări și dotări activităților auxiliare. Solicitantul are obligația de a evidenția 
cheltuielile aferente măsurilor auxiliare (conexe) într-un deviz pe obiect distinct, cu încadrarea 
pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile. 
 
7. Hotărârea/Decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentației 

tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici 
Hotărârea/ decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana 
care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul şi să semneze în 
numele acesteia.  
În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a documentației 
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toţi partenerii. 
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică 
actualizată, hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar 
dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și 
documentul inițial care a fost modificat). 
 
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), hotărârea 
anterior menționată va fi prezentată în versiunea actualizată pentru faza PT sau cu modificările 
și completările intervenite la faza PT. 
 
Hotărârea/decizia/ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai 
recentă documentație (DALI/PT/Contract de lucrări încheiat) anexată la cererea de finanțare, 
respectiv se va anexa hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici faza DALI 
și modificările și completările ulterioare la respectiva hotărâre/decizie. 
 

8. Raport de expertiza tehnică  a clădirii la acțiuni seismice (pentru fiecare componentă 
/clădire în parte)  

Expertiza tehnică va confirma că imobilul nu este încadrat în clasa I de risc seismic, respectiv 
clădiri cu risc ridicat de prăbușire şi la care nu se află în curs de execuție lucrări de intervenție 
pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice ale construcției existente. 
Raportul este întocmit de către expertul tehnic atestat în urma expertizării tehnice a clădirii la 
acțiuni seismice și conține o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând 
informații care fundamentează decizia de încadrare a construcției în clasa de risc seismic. 
Raportul se elaborează conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul 
depunerii cererii de finanțare. Raportul trebuie să evidențieze clar, în partea de concluzii, clasa 
de risc seismic în care este încadrată clădirea și faptul că nu sunt necesare lucrări de intervenție 

structurale pentru realizarea lucrărilor de eficiență energetică propuse. 
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ATENȚIE! Pentru clădirea încadrată în clasa II de risc seismic care face obiectul proiectului 
in condițiile situației de excepție enunțate la secțiunea 5.7 punctul 14,  raportul de 
expertiză tehnică trebuie să evidențieze clar, în partea de concluzii, propunerile de 
intervenții/descrierea soluției de intervenții, elementele structurale sau componentele 
nestructurale asupra cărora trebuie intervenit și clasa  de risc seismic în care se încadrează 
clădirea după efectuarea acestora (cel puțin în clasa de risc seismic Rs III.). 
ATENȚIE! Pentru proiectele la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare 
și/sau execuție până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, se va 
depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării 
contractelor. 

9. Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică şi energetică a clădirii, 
respectiv certificatul de performanță energetică (pentru fiecare componentă/clădire în 
parte) 

Raportul de audit energetic este întocmit de către auditorul energetic  pentru clădiri și conține 
informații privind principalele caracteristici termice și energetice ale clădirii, a măsurilor 
propuse de modernizare energetică a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum 
și principalele concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul 
de audit energetic se elaborează în conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al 
performanței energetice a clădirilor  indicativ Mc 001-2022, Anexa la Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării 
tehnice.  
Excepție Pentru situațiile prevăzute la art 4 din Ordinul 16/2023  pentru aprobarea 
reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ 
Mc 001-2022", se aplică reglementările tehnice aplicabile la data elaborării documentațiilor 
tehnice. 
 

10.  Certificatul de urbanism sau Autorizația de construire, acolo unde este cazul (emis/ă la 
nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului) 

Pentru proiectele de investiții a căror documentație tehnico-economică este la faza DALI este 
obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism.  
Certificatul de urbanism anexat la cererea de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea 
obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și 
trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare. 
De asemenea, se atașează avizele și acordurile de principiu privind asigurarea utilităților/alte 
avize acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii 
cererii de finanțare. 
 

Pentru proiectele de investiții a căror documentație tehnico-economică este la faza PT și pentru 
proiectele pentru care execuția de lucrări a fost demarată înainte de depunerea  cererii de 
finanțare însă  investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu 
au fost implementate integral până la depunerea  cererii de finanțare, se va depune doar 
autorizația de construire în termen de valabilitate, obținută în baza legislației în vigoare.  
 
În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa  

o fie un singur certificat de urbanism/ o singură autorizație de construire la nivel de 
proiect, conform legislației în vigoare,  
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o fie certificate de urbanism/ autorizații de construire distincte pentru fiecare în parte din 
cadrul proiectului, conform legislației în vigoare. 

 
11. (pentru proiectele care la data depunerii cererii de finanțare nu au emisă Autorizația de 

construire) Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate 
ale acestuia, conform legii, prin care se avizează, din punct de vedere estetic și arhitectural, 
măsurile/ lucrările de intervenție, conform soluției tehnice propuse prin DALI/PT, în cazul 
componentelor clasate ca monument istoric / amplasate în centrul istoric al localităţii, într-
o zonă de protecţie a monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată, 
aprobată potrivit legii. 
 

12. (În cazul proiectelor care la data depunerii cererii de finanțare nu au emisă Autorizația de 
construire) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului sau Clasarea notificării emisă de  la autoritatea pentru protecția 
mediului,  în conformitate cu Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.  
Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă. 
 

13. (dacă e cazul) Avizul tehnic al furnizorului de energie termică de 
racordare/branșare/rebranșare a clădirii/clădirilor la sistemul centralizat de încălzire şi apă 
caldă de consum; 
 

14. Fundamentarea rezonabilității costurilor  
Documentele ce fundamentează costurile, semnate de reprezentantul legal, pot fi 3 oferte de 
preț echipamente/lucrări, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și 
obiective  -  Notă privind fundamentarea costurilor  - vezi anexa 12 la prezentul Ghid.  

 
15. Lista de echipamente și/sau servicii și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de 

cheltuieli eligibile /neeligibile (pentru fiecare componentă);  
Se va folosi Anexa 13 - Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora 
pe secțiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile, anexat la prezentul Ghid. Informațiile vor fi 
corelate cu bugetul proiectului. 
 
16. Macheta de analiză și previziune financiară  ce conține informații  relevante aferente 

proiectului conform modelului din Anexa 14; (documentul se va depune în format excel și 
scanată în format .pdf) 

 
17. In cazul monumentelor istorice, se va anexa documentul ce stabilește clasarea: 

a. Obligația privind folosință monumentului istoric - Document întocmit în conformitate cu 
Ordinul nr.2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a 
Obligației privind folosința monumentului istoric şi a conținutului acesteia, emis de 
Ministerul Culturii şi Cultelor. 

b. Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii cu  
identificarea/marcarea nr. crt/codului LMI / denumirea /localitatea /adresa /datarea 

 
Pentru dovedirea faptului că obiectivul de patrimoniu, obiect al proiectului propus spre 
finanţare este clasat şi se află în Lista monumentelor istorice actualizată. 
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Este suficientă anexarea paginii/paginilor relevante din document, dacă se poate 
identifica MO în care a fost publicat Ordinul de clasare. 
 

Notă: Se pot depune împreună cu cererea de finanțare și alte documente, în scopul 
obținerii unui punctaj  mai mare (de ex:  pentru proiecte a căror execuție fizică nu a fost 
demarată: se poate depune: dovada publicării în SEAP a anunțului de lansare a procedurii de 
achiziție a contractului de lucrări, contract de lucrări, documente justificative prin care se 
dovedește complementaritatea/caracterul integrat/acțiunile de cooperare si schimburile de 
experiență vizate de proiect etc.) 
 
7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare 
 
Cererea de finanțare este compusă din: 

o Formularul cererii de finanțare  
o Anexele la formularul cererii de finanțare  

Atât formularul cererii de finanțare cât și anexele acestuia vor fi transmise prin sistemul 
MYSMIS, sub semnătura electronica extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legate în 
vigoare a reprezentantului legal al solicitantului. Documentele anexate la cererea de finanțare 
vor fi  încărcate în format pdf, semnate de către reprezentantul legal al solicitantului. 
Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și 
lizibile. 
 
Anexele la Formularul cererii de finanțare, prevăzute a fi atașate la momentul depunerii cererii 
de finanțare sau în etapa de contractare, vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au 
fost semnate digital.   
 
Pentru unele din anexele enumerate, acest ghid conține modele standard sau recomandate. 
Celelalte documente (ex. documente statutare, documente cadastrale, documentația tehnico-
economică, etc.) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, 
la completarea cererii de finanțare sau în etapa de contractare, după caz. 
 
Toate documentele încărcate în aplicația MySMIS trebuie să fie lizibile și complete. Se 
recomandă, așadar, o atenție sporită la scanarea documentelor de dimensiuni mari ori care 
necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea. 
 
Declarațiile în nume propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanțare vor fi semnate cu 
semnătură electronică extinsă, vizibilă, certificată în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, numai de către reprezentantul legal al solicitantului. 
 
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, declarațiile reprezentanților legali ai 
partenerilor vor fi semnate  cu semnătură electronică extinsă, vizibilă de către aceștia şi se vor 
transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, a reprezentantului legal al liderului de parteneriat.  
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7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării 
 

1. Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor  
Vor fi prezentate, după caz: 

i. Pentru UAT și instituții publice locale, după caz: 
- Hotărârea judecătorească de validare a mandatului reprezentantului legal (UAT 

municipii, orașe și comune) sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de 
reprezentant legal, pentru situații particulare 

- Ordinul prefectului privind constituirea consiliului local/județean (UAT municipii, orașe, 
comune și județe) 

- Hotărârea judecătorească de validare a mandatului președintelui Consiliului Județean 
(UAT județ) 

− Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului, 
− Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local – după caz, de înfiinţare a 

instituției sau serviciului public, precum și, dacă e cazul, alte documente din care să reiasă 
încadrarea solicitantului în această categorie. 

− În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate 
mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care 
face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului. 

ii. Pentru autorități publice centrale, dupa caz: 
− Hotărârea/ordinul/decizia/alt act administrativ de numire a reprezentantului legal al 

autorității publice centrale 
− Legea, hotărârea de Guvern etc. din care să reiasă încadrarea solicitantului în categoria 

autorităților publice centrale (ex. act de înființare, actul privind organizarea și 
funcționarea). 

− În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate 
mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care 
face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului. 

iii.  Pentru instituții de învăţământ superior 
− Documentul legal privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiei de învăţământ superior, 

inclusiv documentul din care să rezulte tipul si modul de constituire;  
− Documentele din care rezultă componența și responsabilităţile organelor de conducere, 

precum și de desemnare a reprezentantului legal  

iv.  În cazul în care ocupantul nu coincide cu solicitantul, sunt prezentate: 

− documente din care reiese că ocupantul/ții se încadrează în categoria entităților descrise 
la secțiunile 5.1 (ex. acte de înființare, actul privind organizarea și funcționarea); 

dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că ocupantul își desfășoară activitatea 
în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă 
îndeplinirea criteriului. 
 

2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă e cazul, al  
partenerilor 
Pentru reprezentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat și, dacă este cazul a 
partenerilor, se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o copie după un 
document de identificare. 
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3. Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat, 
inclusiv Hotărârile de aprobare a acordului de parteneriat - în cazul proiectelor 
implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul privind 
implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, conform modelului 
Acordului de parteneriat – Anexa  9 la prezentul ghid.  
 

4. Documente de proprietate 
Pentru dovedirea dreptului de proprietate/administrare/concesiune asupra imobilelor, se vor 
anexa următoarele documente: 

o Extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să 
rezulte intabularea imobilului teren și /sau clădire/ înscrierea dreptului de 
administrare/dreptului de concesiune și absența sarcinilor incompatibile cu investiția. Se 
acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publica cu depunerea înscrierii 
definitive în etapa contractare. 
Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de administrare/concesiune menționat în 
cadrul secțiunii 5.1.1  Cerințe generale privind eligibilitatea solicitanților și a partenerilor, 
pct.2  – Eligibilitatea solicitanților și partenerilor  din cadrul prezentului document. 

o Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza 
investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale 
sau  

o (dacă e cazul) Documente referitoare la construcțiile imobilelor, emise și asumate de 
structuri MAI/structuri militare, precum: planuri de situație, extras din fișa 
tehnică/inventariere a construcției (după desecretizarea și eliminarea datelor ce conferă 
acestora caracter clasificat) 

o Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora 
se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – conform modelului din 
anexa 16 la Ghidului solicitantului. 

o Actul prin care se conferă dreptul de administrare/concesiune - Hotărârea care să 
demonstreze că solicitantul este administratorul legal/concesionar al imobilului 
proprietate publică asupra căruia se realizează investiția din care rezulta că menținerea 
acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare.  
Documentele care atestă proprietatea/dreptul de administrare/concesiune asupra 
infrastructurii pe care se propune a se realiza investiția trebuie să fie atotcuprinzătoare 
pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la 
localizarea/poziționarea/suprafața investiției 
 

5. (în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități publice decât solicitantul) 
Declaraţia ocupantului prin care îşi exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția 
 

6. (în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în folosință 
gratuită/concesionate unor  persoane juridice și sunt ocupate de acestea) Declaraţia 
ocupantului prin care îşi exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția 
 

7. Documente strategice relevante  

• Unul din documente strategice relevante menționate în tabelul din cadrul secțiunii 5.7, 
punctul 3 a prezentului Ghid, 
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• Un extras relevant din strategie în care se regăsesc măsuri de creștere a eficienței 
energetice pentru clădirile publice/ de reducere a emisiilor echivalent CO2 pentru 
clădirile publice, 

• (unde e cazul) Hotărârea Consiliului Local/ a Consiliului Județean de aprobare a 
documentului strategic relevant; 

 
8. Extras al cărții tehnică a clădirii,  fișa tehnică a acesteia, procesul verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor sau orice alt document justificativ din care să rezulte faptul că 
componenta a fost  construită înainte de anul 2000. Dacă este cazul, un document justificativ 
pentru demonstrarea corespondenței denumirii menționate în cartea tehnică/fișa tehnică a 
clădirii cu actuala denumire (adresă) a clădirii publice; 
 

9. (pentru unitățile de învățământ, cu excepția universităților) Aviz emis de Ministerul 
Educației conform OME nr. 5866/30.08.2023, privind necesitatea și oportunitatea 
investiției, act normativ disponibil la adresa https://www.edu.ro/legisla%C8%9Bie-ordine-
de-ministru.  
Solicitantul de finanțare va face dovada necesității şi oportunității investiției prin 
prezentarea Avizului favorabil din partea Ministerului Educaţiei conform OM 
5866/30.08.2023 (Anexa 19). 
Pentru solicitarea avizului Ministerului Educației, solicitantul va utiliza modelul de cerere 
pentru eliberarea Avizului emis de Ministerul Educației (Anexa 20) și  modelul de Chestionar 
privind baza materială (Anexa 21). 
 

10. (pentru spitale/unități sanitare) Avizul Ministerului Sănătății privind oportunitatea 
investiției; 
 

11. În cazul în care într-o clădire sunt mai multe spații/ unități de clădire închiriate/date în 
folosință gratuită/concesionate): Tabel centralizator al ocupanților respectivi la nivel de 
clădire, în care se menționează informațiile descrise la secțiunea 5.7, punctul 22 din 
prezentul document; 
 

12. dacă este cazul în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor aferente PAED) 
Documentul doveditor privind aprobarea PAED în cadrul Convenției Primarilor privind 
Clima și Energia 
 

13. (dacă este cazul) în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor aferente 
documentului strategic) Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care acesta 
declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență energetică nu au mai fost 
solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare  
 

14. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de 
stat, al  solicitantului/ partenerilor, dacă este cazul, din care să reiasă că solicitantul și-a 
achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv, bugetul local,  în ultimul an 
calendaristic/ în ultimele 6 luni în cuantumul stabilit de legislația în vigoare. Certificatele de 
atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. 
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În cazul în care solicitantul are debite, va solicita detalierea acestora în certificatul de 
atestare fiscală. În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest 
document. 
În situația realizării si funcționarii interoperabilității cu bazele de date, se va solicita 
depunerea de către solicitant a consimțământului acestuia in privința obținerii de către AM a 
certificatelor respective in format electronic. 
 
15. Certificatul de Cazier fiscal al solicitantului/partenerilor , dacă este cazul 
Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor toți 
membrii parteneriatului vor prezenta acest document. 
In situația realizării si funcționarii interoperabilității cu bazele de date, se va solicita depunerea 
de către solicitant a consimțământului acestuia în privința obținerii de către AM a certificatelor 
respective în format electronic. 
 
16. Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect  
În conformitate cu declarația unică, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite 
ordinul/decizia/hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente.  
În Ordinul/ Decizia/ Hotărârea sus-menţionată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care 
solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  
(se va vedea Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului, Anexa 8 ) 
Acest document se depune și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de 
depunerea cererii de finanțare. 
În cazul proiectelor implementate  în parteneriat, toți membrii parteneriatului vor depune 
această hotărâre. 
Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele 
nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, Ordinul/ 
Decizia/ Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv identificarea şi 
asumarea suportării din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de 
verificare a achiziţiei.  
 
17. Formularul bugetar - „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor 

aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” în conformitate cu HOTĂRÂREA nr. 829 
din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 133/2021; 
 

18. Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare; în conformitate HOTĂRÂREA nr. 829 din 27 iunie 
2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 133/2021; 
 

19. Plan de monitorizare (Anexa 17) întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, 
fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, 
documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de 
implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale 
indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii. 
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20. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, 
dacă au intervenit modificări/Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru 
demonstrarea criteriilor de eligibilitate 

 
Netransmiterea, în etapa contractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul de 15 zile 
lucrătoare calculat de la data primirii solicitării AM, conduce la respingerea cererii de 
finanțare. 
 
În situația asigurării interoperabilității cu bazele de date administrate de alte instituții publice 
în conformitate cu prevederile OUG 23/2023, AM nu va mai cere solicitantului să prezinte 
documentele și informațiile necesare în vederea confirmării realității informațiilor din 
declarația unică, pe care le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului 
cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. 
 
7.7. Renunțarea la cererea de finanțare 

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție si contractare un solicitant are dreptul de a 
renunța la cererea de finanțare depusă.  

Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal al solicitantului, prin completarea unei 
adrese/ cereri de renunțare care trebuie să conțină, cel puțin, următoarele elemente:  

➢ denumirea solicitantului,  

➢ numele reprezentantului legal,  

➢ codul SMIS alocat  

➢ titlul proiectului. 

Cererea de renunțare va fi înregistrată la registratura AM și pe baza acesteia cererea de 

finanțare va fi exclusă din procesul de evaluare sau contractare.  
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8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR  
 
8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare 

Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse se realizează strict în baza 
documentelor și informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte 
situații prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni.  

Nu se vor analiza documente transmise sau comunicate în afara sistemului informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, de exemplu pe email, fax, poștă etc. 

Proiectele depuse de către solicitanți după data și ora de închidere a apelului, conform secțiunii 
4.3 din prezentul ghid vor fi respinse din procesul de evaluare, selecție și contractare, acestea 
nu vor mai parcurge etapele de evaluare. 

Solicitantul  va  fi  exclus  din  procesul  de  evaluare, cererea de finanțare fiind respinsă, în cazul 
în care acesta: 

➢ a indus grav în eroare Autoritatea de Management,  prin  furnizarea  de informații  

incorecte,  ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare sau daca a omis 

furnizarea acestor informații; 

➢ a încercat sa obțină informații confidențiale sau să influențeze experții Autorității de 

Management în timpul procesului  de evaluare. 

Etapele procesului evaluare, selecție și contractare: 

1. Conformitatea administrativă 
2. Evaluarea tehnică și financiară 
3. Contractarea proiectelor 

 
8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ 
 
Respectarea cerințelor de ordin administrativ şi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, aşa cum 
sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, sunt asumate prin Declaraţia unică a solicitantului, care 
se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca, în situația în care, după evaluarea tehnică 
şi financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă dovada îndeplinirii 
condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, prin 
documente justificative. 
 
Prin Declarația unică, emisă pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare 
privind falsul intelectual şi falsul în declarații, solicitantul, liderul de parteneriat şi 
partenerul/partenerii, după caz, declară îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, aşa cum 
au fost prevăzute în Ghidul solicitantului, şi că va/vor face dovada îndeplinirii acestor condiții, 
la cererea autorității de management în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub 
sancțiunea respingerii cererii de finanțare. 
 
Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ generează declarația unică care este completată de 
solicitant şi se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al 
solicitantului). În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât 
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şi fiecare partener individual completează declaraţia unică, care este semnată cu semnătură 
electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului. 
 
Odată cu generarea şi semnarea declarației unice, solicitantului/liderului de parteneriat şi 
partenerului /partenerilor, după caz, i/li se aduce la cunoştinţă, în mod automat, prin sistemul 
informatic MySMIS2021 /SMIS2021+, că în etapa de contractare are/au obligaţia de a face 
dovada celor declarate. 
Solicitantul care, în etapa de contractare până la termenul stabilit de către autoritatea de 
management, nu face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform declarației unice 
prezentate în etapa de depunere a cererii de finanțare, este declarat respins, iar contractul de 
finanțare nu este semnat. 
 
Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în 
mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice 
generate de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+. 
 
După verificarea conformităţii administrative, realizată conform celor de mai sus, solicitantul 
sau, după caz, liderul de parteneriat este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul 
aplicaţiei MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare 
tehnică şi financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerinţelor de conformitate 
administrativă, situaţie în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică şi financiară. 
 
Admiterea cererii de finanțare, în această etapă, nu exclude posibilitatea ca proiectul să fie 
respins în etapa de verificare contractuală, dacă, în urma analizei de către AM, se constată 
nerespectarea oricărei condiții de acordare a finanțării 
 
8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) 
 
Nu este cazul 
 
8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară 
 
Proiectele vor fi evaluare din punct de vedere tehnic și financiar în ordinea depunerii acestora. 

Evaluarea tehnica și financiara permite aprecierea gradului in care proiectul răspunde 

obiectivelor priorității de investiție/ operațiunii,  a coerentei și clarității metodologiei propuse, 

a fezabilității si eficientei financiare, a sustenabilității, durabilității proiectului, etc. Modalitatea 

de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detaliată în cadrul grilei de 

evaluare tehnică și financiară, anexă a prezentului ghid. 

Evaluatorii vor justifica acordarea punctajelor/ depunctarea, după caz, la fiecare din criteriile/ 

subcriteriile analizate. Justificările trebuie să fie clare, succinte, cu referințe precise la CF 

analizată, iar fiecare evaluator va verifica criteriile de evaluare specifice competențelor pentru 

care a fost cooptat în comisia de evaluare. 

Grilele de evaluare tehnică şi financiară se completează şi se generează în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+. 
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Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în termen de maxim 20 de zile lucrătoare, 

calculat de la data demarării ETF, respectiv de la data semnării declarațiilor de 

imparțialitate și confidențialitate de către membrii comisiei, în caz contrar proiectul fiind 

respins din cadrul procesului de evaluare și selecție. 

 

Evaluatorii din cadrul comisiei de evaluare vor analiza cererea de finanțare și anexele aferente 

acesteia prin parcurgerea întregului set de documente disponibile până la momentul respectiv, 

pe baza grilelor de evaluare atașate ghidului solicitantului aplicabil fiecărui apel. 

 

După parcurgerea integrală a grilei de evaluare ETF, experții evaluatori (prin secretariatul 

asigurat de AM PR) pot solicita clarificări privind cererea de finanțare. Termenul de răspuns la 

solicitarea de clarificări este de  maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia şi nu 

poate fi prelungit.  

 

Răspunsul la solicitarea de clarificări se va depune în mod similar depunerii proiectului și nu 

trebuie să introducă elemente/ îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul 

inițial, în sensul în care acesta ar putea obține un punctaj mai bun, mărindu-i șansele de a obține 

finanțare, ci trebuie să se refere la informațiile deja existente în cadrul cererii de finanțare și a 

anexelor acesteia. 

Punctajele acordate vor putea fi modificate în cazul identificării de neconcordanțe în cele 

menționate în cererea de finanțare și cele constatate la vizita pe teren (dacă este cazul), cu 

justificarea și dovezile aferente. În cadrul grilelor de evaluare tehnică și financiară, anexate la 

ghidurile solicitantului, se vor menționa expres criteriile care pot suferi modificări ale 

punctajelor acordate, în urma vizitei la fața locului. De asemenea, punctajele vor putea fi 

modificate de către evaluatorii independenți și pentru criteriile/subcriteriile digitalizate, în cazul 

în care se constată neconcordanțe între cele declarate de solicitant și informațiile din cadrul 

proiectului. 

Grilele de evaluare tehnică și financiară și instrucțiunile de completare (daca e cazul) sunt anexe 

ale ghidurilor solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte. 

 

De asemenea, în această etapă, se va realiza vizita la fata locului pentru toate proiectele. Vizita 

se va desfășura la locul de implementare propus în cererea de finanțare, cu scopul de a 

confrunta informațiile prezentate în cererea de finanțare cu realitatea în teren. Nu se va prelua 

niciun document în etapa de vizită la fața locului. Cu ocazia acestei vizite nu trebuie să se aducă 

clarificări suplimentare ori informații care nu se regăsesc în cererea de finanțare depusă.  

Orice constatări și observații sesizate cu ocazia vizitei la fața locului vor fi consemnate în cadrul 

grilelor de evaluare tehnică și financiară. În urma efectuării vizitei la fața locului evaluatorii 

independenți vor putea finaliza punctajul acordat pentru criteriile ce țin de coerența 

documentației menționând neconcordanțele din cererea de finanțare și cele constatate la vizita 

pe teren, cu justificarea și dovezile aferente. 
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În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe clădiri (componente), dacă 
în urma procesului de evaluare tehnică şi financiară, una sau mai multe clădiri (componente)  
nu a/au primit punctajul minim de calitate (50 puncte) și/sau nu a îndeplinit criteriile obligatorii 
menționate în cadrul grilelor de verificare a documentației tehnico-economice, după caz, și/sau 
a fost notat 0 la criteriile menționate in grila ETF Anexa 3 (conform instrucțiunilor de completare 
a formularului), proiectul (cererea de finanțare) poate trece în etapa următoare în condițiile în 
care solicitantul elimina componentele neeligibile cu refacerea tuturor documentelor afectate 
de modificare, în condițiile în care sunt respectate toate celelalte condiții de eligibilitate.  
  
Selecția proiectelor va avea în vedere prioritizarea regională asumată prin  PR Centru și se va 
face în funcție de consum, performanță energetică și tipul utilizatorilor. În cazul clădirilor 
publice, PR Centru va sprijini cu prioritate proiectele ce vizează clădiri de utilitate educațională 
si medicală, urmate de clădiri socio-culturale și cu funcțiuni sportive si ulterior de clădiri 
administrative ale autorităților publice și clădiri aparținând instituțiilor publice ale autorităților 
centrale.  
Procesul de selecție va avea în vedere prioritizarea proiectelor în funcție de modul de abordare 
a principiilor privind eficiența resurselor, inclusiv utilizarea materialelor de construcție eficiente 
din punct de vedere a resurselor și/sau materiale de construcție reciclate. Sunt încurajate 
proiectele, care crează sinergii cu initiativa New European Bauhaus, dupa caz, si care integreaza 
valorile de baza ale acestei initiative, conform obiectivului specific abordat in cadrul acestui 
apel. Intervențiile selectate pentru finanțare vor fi monitorizate pe tot parcursul proiectului, de 
la selecție până în etapa post-implementare, efectuându-se monitorizări detaliate ale 
principalelor caracteristici ale clădirilor propuse pentru reabilitare energetică. 
 

Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt detaliate în cadrul grilei ETF, anexă la ghidul 
solicitantului (Anexa 3), după cum urmează: 

1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice  
2. Contribuția proiectului la îndeplinirea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea 

de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea și DNSH 
3. Caracterul integrat al proiectului. complementaritatea cu alte investiții realizate din alte 

priorități ale PR Centru sau alte surse de finanțare. Integrarea cooperării la nivel de proiect 
4. Calitatea, coerența, maturitatea și sustenabilitatea proiectului (inclusiv raportul dintre 

cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor) 
 

Din totalul de 20 subcriterii de evaluare tehnică și financiară, 13 subcriterii sunt digitalizate. 
Pentru acestea, punctajele sunt alocate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și 
sunt selectate de către solicitantul de finanțare în conformitate cu opțiunea aplicabilă în urma 
autoevaluării efectuate de către acesta.  

ATENȚIE! Aceste criterii vor face obiectul reverificării în etapa de evaluare tehnică si 
financiara de către evaluatorii independenți, punctajele obținute putând fi modificate în cazul 
în care opțiunea selectata nu corespunde cu situația descrisa in cererea de finanțare si 
anexele sale. 
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În vederea verificării documentației tehnico-economice depuse ca și anexă la formularul 
cererii de finanțare evaluatorii vor utiliza 2 grile: 

− Grila de evaluare tehnică și financiară clădire/Grila de evaluare tehnică și financiară 

Cerere de finanțare (Anexa 3); 

− Grila de verificare a documentației tehnico economice faza  SF mixt/DALI/PT (Anexele 5,6,7). 

Grila de evaluare tehnică şi financiară Clădire presupune verificarea fiecărei clădiri în parte, 
inclusiv în situația depunerii unei singure documentații tehnico-economice la nivel de proiect 
care tratează clădirile (componentele) individuale ca obiecte distincte. 
 
Completarea Grilei de evaluare tehnică și financiară  
În cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară, evaluatorii vor avea de punctat 2 criterii 
fundamentale referitoare la documentația tehnico-economică: 
o Calitatea/coerența documentației tehnico-economice faza SF/DALI/PT; 

o Maturitatea proiectului. 

 
Punctarea celor 2 criterii din Grila ETF se va face în baza grilei de evaluare a SF/DALI/PT, care 
este structurată pe 2 capitole: 

I. Criterii generale privind conținutul; 
II. Criterii specifice privind aspectele calitative ale SF/DALI/PT. 

Evaluatorii independenți vor justifica detaliat acordarea punctajelor pentru cele 2 criterii, având 
ca și suport grila de verificare SF/DALI/PT. 
 
Completarea grilei de verificare SF/DALI/PT: 
În cazul bifării cu NU la oricare din criteriile din grilele de verificare SF/DALI/PT proiectul se 
respinge.  
 
În cazul depunerii documentației tehnico-economice faza SF/DALI/PT, se pot formula 
recomandări (cu precizarea explicita a momentului prevăzut pentru soluționarea acestora) cu 
excepția criteriilor specificate în grilele anexă la ghidul solicitantului. 
Semnarea contractului de finanțare va fi condiționată de respectarea recomandărilor formulate 
de către evaluatorii independenți. 
 
8.5. Aplicarea pragului de calitate  
 
Pragul de calitate reprezintă pragul minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește 
condițiile minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile; pragul de 
calitate este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma evaluării tehnice şi 
financiare. 
În cadrul acestui apel de proiecte, pragul de calitate este de minim 50 puncte. 
 
O cerere de finanțare care în urma evaluării tehnice și financiare a obținut mai puțin de 50 
puncte și/sau a fost notată cu 0 la criteriile menționate în grila ETF (conform instrucțiunilor de 
completare) și/sau care nu îndeplinește criteriile obligatorii menționate în grila de verificare a 
documentațiilor  tehnico-economice este considerată respinsă din procesul de evaluare, 
selecție și contractare. 
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8.6. Aplicarea pragului de excelență  
 
Pragul de excelență reprezintă etichetă de calitate conferită în urma evaluării tehnice şi 
financiare, superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa 
de contractare. 
În cadrul acestui apel de proiecte, pragul de excelență este de minim 75 puncte. Proiectele care 
au obținut acest prag și care se încadrează în alocarea financiară vor intra direct în etapa de 
contractare, în ordinea depunerii cererilor de finanțare. 
Pentru cererile de finanțare, care au obținut punctaj sub pragul de excelență, respectiv 75 
puncte și respectă pragul de calitate, respectiv 50 puncte, etapa de contractare este demarată 
ulterior finalizării procesului de soluționare a contestațiilor, în baza rezultatelor finale, respectiv 
a punctajelor finale şi cu încadrarea în bugetul disponibil și în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut. 
Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, în vederea încadrării în alocarea 
apelului de proiecte, se va face în funcție de data și ora depunerii acestora. 

Dacă alocarea apelului de proiecte se epuizează pe parcursul procesului de evaluare și selecție, 
înainte de închiderea apelului de proiecte, proiectele care nu se încadrează în alocare vor fi 
incluse pe o listă de rezervă a apelului de proiecte. În cazul în care ulterior închiderii apelului de 
proiecte, se identifică sau se disponibilizează fonduri suplimentare, proiectele din lista de 
rezervă vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție, în ordinea depunerii. 

Prin excepție, mecanismul descris mai sus nu se aplică în cazul în care apelul este deja închis, 
iar valoarea solicitată cumulată a tuturor proiectelor depuse nu acoperă alocarea financiară 
disponibilă. În acest caz, va putea fi demarată etapa de contractare pentru toate proiectele care 
întrunesc punctajul de calitate necesar pentru a fi acceptate, fără a mai aplica mecanismul 
descris mai sus, nemaiexistând în acest caz premisele competiționale în cadrul apelului. 
 
Proiectele declarate acceptate, respectiv cele care au obținut punctajul de calitate și care nu 
se încadrează în alocarea financiară disponibilă se vor include în lista de rezerva a apelului. 
 
8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.  

Rezultatul evaluării tehnice și financiare va fi comunicat solicitantului prin intermediul 
sistemului electronic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut şi justificarea 
acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte, cu mențiunea că 
proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare și că AM PR Centru își rezervă acest drept pe 
întreg procesul de evaluare, selecție și contractare, precum și posibilitatea depunerii de 
contestații. 

În cazul cererilor de finanțare acceptate, scrisoarea de notificarea poate include eventuale 
recomandări formulate de experții evaluatori, atât pentru etapa contractuală cât și pentru 
etapa de monitorizare. 
 
Proiectele respinse in această etapa procedurală nu pot fi redepuse în cadrul acestui apel de 
proiecte.  
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8.8. Contestații 
 
Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră neîndreptățit de rezultatele 
procesului de evaluare, selecție și contractare, poate formula în scris o singură contestație 
care va fi trimisă spre soluționare AMPR Centru prin intermediul sistemului informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+/ e-mail (în cazul în care sistemul informatic nu este funcțional), . 

Contestația se formulează în scris, va fi însușită de către reprezentantul legal și va cuprinde: 

➢ Datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS 

➢ Datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului 

➢ Obiectul contestației 

➢ Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația 

➢ Dovezile pe care se întemeiază contestația, dacă este cazul 

➢ Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 

 
Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal . Contestațiile 
transmise de către alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse. 
În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se 
întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR Centru o va 
considera neîntemeiată. 
Contestațiile se depun în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înștiințării de către 
AM PR Centru a rezultatului asupra procesului de evaluare, selecție și contractare. 
 
ATENȚIE! Contestațiile depuse după termenul anterior menționat de 30 de zile calendaristice 
vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare și contractare fiind 
menținut. 
 
Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice 
conținutul cererii de finanțare. 
 
Contestațiile vor fi soluționate în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării 
contestației la AM PR Centru. 
 
În situația în care comisia  căreia i s-a repartizat contestația spre soluționare constată că este 
necesară o investigație mai amănunțită, care va presupune depășirea termenului de 30 zile 
calendaristice în care se poate emite o decizie asupra contestației, contestatarul va fi notificat 
asupra noului termen  de soluționare. 
 
Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris 
de retragere a contestației depusa la AM PR Centru. Retragerea contestației se poate realiza 
doar de către  reprezentantul legal. 
Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul 
termenului general de depunere a acesteia. 
 
Decizia AM PR Centru privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai 
poate înainta la AM PR o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect. În cazul în care 
contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR Centru, 
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se poate adresa instanțelor de judecată abilitate în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Termenele de 30 de zile calendaristice prevăzute în prezenta secțiune se vor socoti pe zile libere, 
fără a intra în calcul ziua când termenul începe să curgă și nici ziua când acesta se împlinește. 
 
8.9. Contractarea proiectelor 

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, autoritatea de 
management, demarează etapa de contractare. 

Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică 
MySMIS2021 /SMIS2021+. Urmare aplicării mecanismul de selecție descris mai sus, solicitanții 
ale căror rezultate confirmă îndeplinirea condițiilor pentru selecție sunt notificați cu privire la 
trecerea în etapa de contractare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării etapei de 
evaluare tehnică şi financiară, respectiv de la data soluționării contestațiilor. 

În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe clădiri (componente), dacă 
în urma verificării eligibilității proiectului, una sau mai multe clădiri (componente) este/sunt 
declarată/e neeligibilă/e și/sau neconformă/e se poate continua procesul de contractare al 
proiectului (cererii de finanțare) în condițiile în care solicitantul elimina componentele 
neeligibile cu refacerea tuturor documentelor afectate de modificare, în condițiile în care sunt 
respectate toate celelalte condiții de eligibilitate.  
 
8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate 
 
În etapa de contractare, în condițiile din Ghidul solicitantului, solicitanților li se solicită de către 
autoritatea de management, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ să facă dovada 
celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care 
fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.  
Solicitantul are obligația de a transmite documentele obligatorii solicitate în etapa de 

contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în termen de 15 zile lucrătoare, 

calculat de la data primirii solicitării. 

În situația asigurării interoperabilității cu bazele de date administrate de alte instituții publice 
în conformitate cu prevederile OUG 23/2023, AM nu va mai cere solicitantului să prezinte 
documentele și informațiile necesare în vederea confirmării realității informațiilor din 
declarația unică, pe care le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului 
cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. 
 
Pentru avizele, autorizațiile emise, solicitanții au obligația să se asigure că la emiterea ordinului 
de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea 
acestora.  
 
După primirea tuturor documentelor obligatorii solicitate, AM PR va verifica și poate solicita 

clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea 

principiului tratamentului egal şi nediscriminării. Termenele de răspuns la solicitările de 

clarificări nu pot depăși cumulat 15 zile lucrătoare. În acest sens, solicitantul are obligația să 

răspundă la clarificări în termenul comunicat de AM PR Centru, cu respectarea termenului 
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de maxim 15 zile lucrătoare de răspuns, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, 

sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. 

 

În cazuri excepționale şi pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestora, 

procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu 

afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în 

conformitate cu cererea de finanțare şi cu încadrare în perioada de programare. Perioadele 

cumulate de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice. 

 

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și 
documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a 
informațiilor şi documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția autorității de 
management, din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea 
măsurilor de interoperabilitate /interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor precum şi 
a informațiilor şi a documentelor care au însoțită cererea de finanțare disponibile în sistemul 
informatic MySMIS2021/ SMIS2021+. 
 
8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării 
 

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM emite decizia de aprobare a 

finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării. 

Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării, AM va proceda la 
încheierea contractului de finanțare. 

AM PR Centru emite decizia de respingere a finanțării, în etapa de contractare, cu menționarea 
motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca 
enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în ghidul solicitantului:  

a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea 
şi corespund cerințelor ghidului solicitantului;  

b) solicitantul nu transmite documentele obligatorii solicitate în etapa de contractare în termen 
de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării și/sau nu răspunde la clarificări 
în termenul de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări.  

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic 
MySMIS2021 /SMIS2021+, iar împotriva deciziei de respingere a finanțării, solicitantul poate 
formula contestație pe cale administrativă, la autoritatea de management, în termen de 30 de 
zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+. 
Proiectele respinse în această etapă procedurală pot fi redepuse în cadrul acestui apel de 
proiecte, cu respectarea termenului limita de depunere a cererilor de finanțare . Toate 
proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse. 
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8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare al proiectului 

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare şi, dacă este cazul, a informațiilor 
suplimentare solicitate beneficiarului, AM PR Centru verifică şi validează indicatorii de etapă 
care sunt prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.  

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de 
finanțare, precum şi cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi 
stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a 
implementării proiectului, aşa cum este prevăzută în contractul de finanţare. 
Prin excepție, dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de 
semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă va fi raportat la data semnării 
contractului de finanțare. În cazul proiectelor de investiţii, indicatorii de etapă se raportează 
atât la stadiul pregătirii şi derulării procedurilor de achiziţii, cât şi la progresul execuţiei 
lucrărilor, aferente activităţii de bază.  

Prevederi explicite referitoare la indicatorii de etapă, inclusiv informații privind indicatorii de 
etapă și a criteriilor și documentelor prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa 
de implementare a proiectului, se regăsesc în Planul de monitorizarea, Anexa 17 a prezentului 
ghid. 

 
8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare 
 
Contractul de finanțare se generează de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ şi se 
semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite 
ale autorității de management şi reprezentantul legal sau liderul de parteneriat în numele 
parteneriatului constituit. 
Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data 

notificării AM PR Centru. În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul 

de 5 zile lucrătoare (fără existența unei justificări rezonabile), se consideră drept refuz al 

beneficiarului de a semna contractul, cererea de finanțare urmând a fi exclusă din procesul de 

contractare și respinsă de la finanțare. 

Semnarea contractului de finanțare trebuie să se încadreze în termenul de 180 de zile 

calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte.  
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9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE  
 

Pe parcursul derulării procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare si pe 

perioada de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta toate 

prevederile legale naționale si europene în vigoare cu privire la conflictul de interese. 

Reprezentatul legal al solicitantului are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita 

apariția sau pentru a înlătura orice situație de natură să determine un conflict de interese, pe 

toată perioada menționată mai sus, începând cu data depunerii cereri de finanțare. Totodată, 

reprezentantul legal al solicitantului are obligația de a informa AM PR Centru despre orice 

situație are cunoștința si care este de natură să dea naștere unui conflict de interese. 

Pe parcursul derulării procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare si pe 
perioada de durabilitate a proiectului, AM PR Centru va lua toate măsurile necesare pentru a 
evita apariția sau pentru a înlătura orice situație de natură să determine un conflict de interese, 
în conformitate cu prevederile naționale și europene în vigoare aplicabile. 

Persoanele implicate în elaborarea și implementarea proiectelor sunt obligate să evite crearea 

unei situații de conflict de interese. Acestea trebuie să-și exercite imparțial și obiectiv atribuțiile, 

funcțiile deținute/încredințate și să se abțină de la orice acte sau fapte care implică familia, viața 

afectivă, afinitățile politice/naționale, interesul economic sau orice alt interes personal sau 

direct. Astfel, persoanele implicate vor lua decizii numai pe criterii obiective de natură 

juridică/tehnică/economică și altele asemenea, întemeindu-se pe dovezi suficiente și adecvate.  
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10.  ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE, datele personale ale reprezentanților legali ai solicitanților/beneficiarilor, 
împuterniciților, persoanelor nominalizate în echipa de proiect/evidențiate în documentele 
proiectului vor fi prelucrate ca urmare a procesului de încărcare a informațiilor în sistemul 
informatic. 

Datele cu caracter personal evidențiate in cererea de finanțare și anexele sale, in documentele 
transmise de beneficiar ulterior semnării contractului de finanțare, vor fi prelucrate în cadrul 
activității de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului depus spre finanțare 
sau contractat în cadrul PR Centru, precum si pe perioada de durabilitate, în baza 
Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 
a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și 
stocate/arhivate conform normelor legale incidente.  

Prin intermediul Declarației unice, solicitanții își vor exprima acordul cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către AM PR Centru în cadrul procesului de evaluare și 
contractare și în cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii 
activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. 

O informare cu privire la politica de confidențialitate a datelor utilizată în cadrul ADR Centru 

se regăsește la adresa http://www.adrcentru.ro/politica-confidentialitate-date/.   
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11.  ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE 
PROGRES 

Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la 
acesta, instrumentul principal utilizat în activitățile de monitorizare a proiectelor fiind 
reprezentant de Planul de monitorizare a proiectului.  

Activitatea de monitorizare reprezintă un mecanism de colectare și analiză sistematică a 
informațiilor privind activitățile, indicatorii și rezultatele proiectului, de urmărire a respectării 
planului de monitorizare a proiectului şi realizării indicatorilor de etapă prevăzuți in planul de 
monitorizare,  precum și comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul 
proiectului. 

 
11.1. Rapoartele de progres 

In procesul de monitorizare a proiectelor se elaborează rapoarte de progres, documente care 
vor fi întocmite și transmise în baza prevederilor contractului de finanțare și Manualului 
Beneficiarului disponibil pe www.regiocentru.ro, utilizând modelul standard cuprins in anexele 
Ordinului MIPE nr. 1777/2023.  

Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 de către beneficiar și 
se transmite trimestrial, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. 
Autoritatea de management aplică măsuri consolidate de monitorizare și poate să aplice 
măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei 
de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere 
a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate 
și stadiul din rapoartele de progres și pe care are obligația de a le prevedea în contractul/decizia 
de finanțare. 

Rapoartele de progres sunt întocmite de beneficiari și  transmise cu scopul de a prezenta în mod 
regulat informații referitoare la stadiul derulării proiectului, în scopul urmăririi progresului 
proiectelor și stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, a respectării planului de 
monitorizare a proiectului și a realizării indicatorilor de etapă din plan. Rapoartele de progres și 
documentele justificative care în însoțesc, conțin informații privind stadiul implementării 
proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, rezultatele 
obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul 
derulării proiectului. 

Pentru perioada post-implementare, anual, beneficiarii vor întocmi și transmite prin sistemul 
informatic MYSMIS2021/SMIS2021 rapoarte privind caracterul durabil al proiectului/investiției. 
Acest raport va prezenta situația investitei și va cuprinde informații privind atingerea 
indicatorilor de rezultat, precum și privitoare la sustenabilitatea proiectului/investiției. 
 
11.2. Vizitele de monitorizare  

In procesul de monitorizare a proiectelor se efectuează  vizite de monitorizare și se elaborează 
rapoarte de vizită, întocmite utilizând modelul standard cuprins in anexele Ordinului MIPE nr. 
1777/2023, vizite efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și 
Manualului Beneficiarului disponibil pe www.regiocentru.ro.     
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Vizitele de monitorizare pot fi vizite la fața locului, speciale de tip ad-hoc, încrucișate și ex-post, 
vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât şi post-
implementare, pe perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat au obligația de a asigura 
caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 
2021/1060, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 
 

Beneficiarul este responsabil pentru implementarea proiectului în condițiile specificate în 
contractul de finanțare, instrumentul principal utilizat în activitățile de monitorizare a 
proiectelor fiind reprezentant de Planul de monitorizare a proiectului, anexă a contractului de 
finanțare. 

Planul de monitorizare a proiectului  cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de 
implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul 
implementării proiectului, precum şi condițiile şi documentele justificative pe baza cărora se 
evaluează şi se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor şi țintelor finale 
ale indicatorilor de realizare şi de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare şi asumați în 
contractul de finanțare. Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile țintelor finale ale 
indicatorilor de realizare şi de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, 
precum şi valorile de bază/de referință ale acestora. 

Autoritatea de management are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și 
va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de 
etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare 

Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către autoritatea de management și, în situația 
nerealizării acestora, autoritatea de management adoptă și implementează, în funcție de 
riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidate, așa cum sunt acestea incluse 
în prezentul ghid, și care au în vedere următoarele aspecte: 

- vizite de monitorizare 
- întâlniri pentru discutarea unor probleme punctuale cu beneficiarii și sprijinirea în 

identificarea soluțiilor posibile 
- analiza informațiilor rezultate din rapoartele de progres si documentele justificative atașate 

pentru identificarea si preîntâmpinarea problemelor ce ar putea să apară in implementarea 
proiectelor  

- analiza justificărilor beneficiarilor în cazul întârzierilor sau nerealizării indicatorilor de etapă 
și stabilirea unor noi termene, precum si a posibilelor masuri de remediere 

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul 
încărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar autoritatea de 
management verifică şi confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către 
beneficiar.  

Dacă indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu activitățile planificate în perioadele 
care fac obiectul rapoartelor de progres, îndeplinirea indicatorului de etapă la finalul perioadei 

pentru care se face raportarea se probează prin raportul de progres și prin documentele 
justificative care îl însoțesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului de progres. 
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Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, autoritatea de management poate 
solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de 
validare. 

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către 
beneficiar şi autoritatea de management cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului 
prevăzut la aliniatul anterior și se notifică beneficiarul și autoritatea de management cu privire 
la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui 
indicator de etapă. 

În cazul nerespectării termenului prevăzut, prin sistemul informatic MySMIS2021SMIS2021+ se 
blochează posibilitatea de încărcare a documentelor, ulterior beneficiarul putând solicita, 
motivat, autorității de management deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor 
justificative care probează realizarea indicatorului de etapă. 

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada 
îndeplinirii acestuia, ulterior, şi prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de 
monitorizare, iar autoritatea de management înregistrează în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă. 

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul 
pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea 
indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni și măsuri 
consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate. 

Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile de monitorizare consolidate pe care le poate 
aplica autoritatea de management nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa 
cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la 
termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în 
completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, autoritatea de management 
poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în condițiile prevăzute în 
contractul de finanțare, următoarele măsuri: 

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererilor 
de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea 
indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul (UE) 
2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;  

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de 
rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 133/2021, 
dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul 
specificat la lit. a); Sumele respinse pot fi incluse de beneficiar și resolicitare la plată, în condițiile 
îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea 
respectivului indicator de etapă 

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii 
de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute 
pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent 
în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 
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indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat 
și/sau partenerilor;  

d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează 
derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;  

e) rezilierea contractului de finanțare de către autoritatea de management;  

f) alte măsuri specifice prevăzute în contractual de finanțare, cu respectarea prevederilor 
naționale și regulamentelor europene aplicabile. 

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de 
la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de 
parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în 
îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea 
obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM PR 
Centru poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite 
beneficiarului. 

Măsurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se vor aplica gradual.  

Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la 

contractul de finanțare.  
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12.  ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 

În procesul de implementare a proiectelor, Autoritatea de Management utilizează atât 
mecanismul cererilor de plată, cât și cel al rambursării cheltuielilor efectuate, precum si 
posibilitatea de acordarea a unei prefinanțări Beneficiarilor, la solicitarea acestora. 

Mecanismul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare are în vedere verificarea de către AM 
PR Centru a eligibilității cheltuielilor aferente implementării unui proiect, urmând ca plățile să 
se efectueze numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de 
programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziție justă, în termenele prevăzute în Ordonanța 
de urgenta a Guvernului nr. 133/2021. Aceste termene sunt respectate pentru toate etapele 
proceselor de verificare şi autorizare realizate la nivelul Autorității de Management. 

Detalii privitoare la cele menționați mai sus, precum si documentele obligatorii necesar a fi 
depuse se regăsesc in Manualul Beneficiarului, disponibil pe www.regiocentru.ro, precum și în 
Contractul de finanțare. 

 
12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare  
 

Cererea de prefinanțare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin 

care se solicită Autorității de Management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor 

necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale 

eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor. 

Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile 

teritoriale ale Trezoreriei statului, în vederea încasării, după verificarea Cererilor de 

prefinanțare, a sumelor solicitate 

Pentru verificarea cererii de prefinanțare, experții din cadrul AM PR au la dispoziție un termen 

de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către beneficiar, În cazul în care sunt 

necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca 

durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  zile lucrătoare.  

Condițiile acordării prefinanțării, termenele procedurale aplicabile, precum si conținutul 
dosarului cererii de prefinanțare se regăsesc  in Manualul beneficiarului disponibil pe 
www.regiocentru.ro. 
 
12.2. Mecanismul cererilor de plată 
 

Cererea de plată reprezintă cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care 

se solicită Autorității de Management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, 

rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor 

privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, 

premiilor și onorariilor. 

Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile 

teritoriale ale Trezoreriei statului/ Instituții financiare bancare, în vederea încasării, după verificarea 
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cererilor de plată, a cheltuielilor rambursabile şi a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (conform 

contractului de finanțare) aferentă cheltuielilor eligibile 

Pentru verificarea cererii de plata, experții din cadrul AM PR au la dispoziție un termen de maxim 

20 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar. În cazul în care sunt necesare 

clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata 

cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  zile lucrătoare.  

 

Detalii privind mecanismul cererilor de plată, termenele procedurale aplicabile, precum si 
conținutul dosarului cererii de plată se regăsesc  in Manualul beneficiarului disponibil pe 
www.regiocentru.ro.. 
 
12.3. Mecanismul cererilor de rambursare  
 

Cererea de rambursare reprezintă cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat 

prin care se solicită Autorității de Management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile 

efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării. 

Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile 
teritoriale ale Trezoreriei statului/ instituții financiare bancare, în vederea încasării, după verificarea 
cererilor de rambursare, a cheltuielilor rambursabile şi a contravalorii taxei pe valoarea adăugată 
(conform contractului de finanțare) aferentă cheltuielilor eligibile 

Pentru verificarea cererii de rambursare, experții din cadrul  AM PR  au la dispoziție un termen 
de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar. În cazul în care sunt 
necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca 
durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  zile lucrătoare.  
Detalii privind mecanismul cererilor de rambursare, termenele procedurale aplicabile, precum si 
conținutul dosarului cererii de rambursare se regăsesc  in Manualul beneficiarului disponibil pe 
www.regiocentru.ro. 
 
12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare  
 
Graficul cererilor de prefinantare/plata/rambursare va fi atașat în etapa de contractare, 
reprezentând o anexa a contractului de finanțarea, acesta urmând a fi generat de sistemul 
informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ . Acesta va fi elaborat în baza informațiilor cuprinse în 
cererea de finanțare și anexele sale privitoare la calendarul activităților previzionate, 
planificarea achizițiilor necesar a fi derulate și bugetul proiectului.  
 
În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, Graficul de a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor va putea fi modificat prin Notificarea 
beneficiarului, care nu va face obiectul aprobării de către AM, cu respectarea conditionalităților 
stabilite prin Ghidul Solicitantului și detaliate prin Condițiile specifice aferente contractului de 
finanțare. 
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12.5. Vizitele la fața locului 
 

In perioada de implementare a proiectului, AM PR va efectua o vizită la fața locului  la 

momentul rambursării a 50% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare şi o vizită la 

cererea de rambursare finală, cu excepția proiectelor pentru care obiectivul este dotarea cu 

echipamente, caz în care se va efectua doar o vizită la cererea de rambursare finală.  

În cazul proiectelor care au de transmis o singură cerere de rambursare, aceasta va fi verificată 

și la fața locului. 

De asemenea, proiectele care, conform graficului, au de transmis maximum două cereri de 

rambursare, verificarea la fața locului va fi efectuată la cererea de rambursare finală. 

Autoritatea de Management poate să efectueze şi alte vizite la fața locului aferente cererilor de 

rambursare sau cererilor de plată, în perioada de implementare a proiectului, daca este cazul.  

Efectuarea vizitei pe teren va avea drept scop: 

✓ Verificarea existenței livrabilelor (format fizic sau electronic) / bunurilor obținute în cadrul 

proiectului și corespondența acestora din punct de vedere tehnic și financiar cu cele din 

factură/contract de achiziție publică/procese-verbale; 

✓ Verificarea corelării stadiului lucrărilor executate cu lucrările decontate pe parcursul 

implementării; 

✓ Verificarea realizării activității de publicitate a proiectului, așa cum este prevăzut în 

contractul de finanțare; 

Verificarea stadiului de implementare, în conformitate cu Planul de monitorizare, respectiv 
dacă există întârzieri în implementarea proiectului. 
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13.  MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 
 
13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului 

Aspectele prevăzute în cadrul prezentului Ghid se raportează la legislația în vigoare. Modificarea 
prevederilor legate în vigoare poate determina AMPR să solicite documente suplimentare 
și/sau respectarea  unor  condiții  suplimentare  față   de prevederile prezentului ghid, pentru 
conformarea cu modificările  legislative intervenite. 

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și 
european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, 
contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid . 

Identificarea unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de evaluare, selecție și contractare poate 
determina solicitări de documente suplimentare din partea AM PR, solicitări la care potențialii 
beneficiari au obligația de a răspunde, în caz contrar cererea de finanțare putând fi respinsă din 
procesul de evaluare, selecție și contractare. 

Pentru aplicarea celor menționate mai sus, AM PR Centru poate emite corrigendum-uri de 
modificare/ completare a prevederilor prezentului ghid, 

De asemenea, AM PR poate emite instrucțiuni având ca obiect clarificări și interpretări ale 
prevederilor prezentului ghid, cu condiția ca acestea să nu modifice/să completeze prevederile  
acestuia 

În funcție de modificările intervenite, AMPR se va asigura de respectarea principiului privind 
tratamentul egal și nediscriminatoriu aplicabil tuturor solicitanților la finanțare, asigurând 
totodată  și  transparența  sistemului  de evaluare și selecție prin publicarea tuturor 
modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării  prezentului ghid. 
 
13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul 

de selecție (condiții tranzitorii) 

În situația în care este necesară emiterea de corrigendum-uri de modificare/ completare a 
prevederilor prezentului ghid sau de instrucțiuni privind clarificări și interpretări ale 
prevederilor prezentului ghid, în cuprinsul acestora vor fi precizate și dispozițiile tranzitorii cu 
privire  la  proiectele  aflate în  procesul  de evaluare, selecție și  contractare. 

AM PR se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul egal și nediscriminatoriu 

aplicabil tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată  și  transparența  sistemului  de 

evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite 

ulterior publicării  prezentului ghid.  
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14. ANEXE 
 

Anexa 1 Instrucțiuni de completare formular cerere de finanțare 

Anexa 2 Declarația unică 

Anexa 3 Grila ETF 

Anexa 4 Grila de verificare eligibilitate și contractare 

Anexa 5 
Anexa 6 
Anexa 7 

Grila de verificare a documentației tehnico economice DALI 
Grila de verificare a documentației tehnico economice SF mixt 
Grila de verificare a documentației tehnico economice PT 

Anexa 8 Model orientativ Hotărâre aprobare proiect 

Anexa 9 Model Acord de parteneriat 

Anexa 10 Declarație privind eligibilitatea TVA 

Anexa 11 Declarație privind conformitatea documentelor din MySmis 

Anexa 12 Notă privind fundamentarea costurilor 

Anexa 13 Lista de echipamente/ lucrări/ servicii 

Anexa 14 Macheta de analiza și previziune financiară (inclusiv matricea de corelare 
buget – deviz) 

Anexa 15 Raport privind stadiul fizic al investiției 

Anexa 16 Tabel centralizator numere cadastrale 

Anexa 17 
Anexa 18 

Planul de monitorizare 
Contract de finanțare_conditii generale si specifice 

Anexa 19  Model Aviz Ministerul Educației  

Anexa 20 Model Cerere pentru eliberarea Avizului emis de Ministerul Educației  

Anexa 21 Chestionarul privind baza materială 

 

mailto:office@adrcentru.ro

