
Nr. Crt.

Tip indicator de etapă 

(calitativ/ cantitativ/ 

valoric)

Descriere Criteriu de validare Termen de realizare
Documente/dovezi care probează 

îndeplinirea criteriilor
Țintă finală indicator 

de realizare

Țintă finală indicator 

de rezultat

1 Demararea achiziției contractului de achiziție 

(proiectare și / sau execuție lucrări)

Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de 

investiție

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a notificării/comunicării de depunere a 

anunțului publicat în SEAP

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Anunțul privind achiziția publică

NA NA

2 Semnarea contractului de achiziție publică Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de 

investiție

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Contractului de achiziție publică 

(proiectare și execuție lucrări)

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Contract de achiziție publică (proiectare și 

execuție lucrări)

NA NA

3 Finalizare și recepție PT Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de 

investiție

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a documentelor:

 - PT

- Proces verbal de recepție PT

- Hotărâre de aprobare a devizului general 

actualizat pentru faza de PT

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

- proiect tehnic (PT)

- Proces verbal de recepție PT

- Hotărâre de aprobare a devizului general 

actualizat pentru faza de PT

NA NA

4 Obținere autorizație de construire Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de 

investiție

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a notificării/comunicării de depunere a 

Autorizației de construire

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Autorizația de construire

NA NA

5 Organizare de șantier funcțională Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de 

investiție

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție a 

Organizării de șantier

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție a organizării de 

șantier

NA NA

6 Faza determinantă de lucrări nr.1 Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de 

investiție

Verificarea transmiterii, în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Procesului verbal de recepție faza 

determinantă nr. 1

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție faza 

determinantă nr. 1

NA NA

7 Faza determinantă de lucrări nr.2  Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de 

investiție

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție faza 

determinantă nr. 2

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție faza 

determinantă nr. 2

NA NA

8 Faza determinantă de lucrări nr.n  Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de 

investiție

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție faza 

determinantă nr. N

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție faza 

determinantă nr. n

NA NA

9 Finalizarea lucrărilor de execuție  Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare a unui obiectiv de 

investiție

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor

NA NA

10 Demararea achiziției contractului de achiziție 

(furnizare / servicii)

 Cantitativ În cazul în care proiectul include în  activitatea de bază  și 

achiziții de bunuri/ servicii.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a anunțului privind achiziția publică

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Anunțul privind achiziția publică

NA NA

11 Semnarea contractului de achiziție publică  Cantitativ În cazul în care proiectul include în  activitatea de bază  și 

achiziții de bunuri/ servicii.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a contractului de achiziție publică 

(furnizare)

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Contract de achiziție publică (furnizare)

NA NA

12 Recepția bunurilor / serviciilor achiziționate  Cantitativ În cazul în care proiectul include în  activitatea de bază  și 

achiziții de bunuri/ servicii.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție 

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție 

NA NA

13 Punerea în funcțiune a bunurilor achiziționate  Cantitativ În cazul în care proiectul include în  activitatea de bază  și 

achiziții de bunuri/ servicii.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a procesului verbal de punere în 

funcțiune 

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către solicitant, cu 

respectarea termenului prevăzut de legislația aplicabilă din domeniul 

respectiv, luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Proces verbal de punere în funcțiune

NA NA

14 Stadiul progresului financiar de minim 15% din 

valoarea totală eligibilă a  contractului de finanțare

Valoric

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată 

în cuantum de 15% din valoarea totală eligibilă a  

contractului de finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ SMIS2021+ 

a cererii de rambursare/cererii de rambursare 

aferente cererii de plată

Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 24 

luni de la data semnării contractului de finanțare 

Cererea de rambursare/cererea de 

rambursare aferente cererii de plată 

depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.

NA NA

Indicatori financiari

Anexa 16: Plan de monitorizare

Indicator de etapă

NB

Indicatorii de etapă aferenți vor fi 

utilizați doar în contextul în care, 

aceștia nu au fost realizați la 

momentul depunerii cererii de 

finanțare

Lucrări

Dotări Dacă proiectul vizează și dotări 



15 Stadiul progresului financiar de minim 38% din 

valoarea totală eligibilă a  contractului de finanțare

Valoric

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată 

în cuantum de 38% din valoarea totală eligibilă a  

contractului de finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ SMIS2021+ 

a cererii de rambursare/cererii de rambursare 

aferente cererii de plată

Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 36 

luni de la data semnării contractului de finanțare 

Cererea de rambursare/cererea de 

rambursare aferente cererii de plată 

depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.

NA NA

16 Stadiul progresului financiar de minim 60% din 

valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare

Valoric

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată 

în cuantum de 60% din valoarea totală eligibilă a  

contractului de finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ SMIS2021+ 

a cererii de rambursare/cererii de rambursare 

aferente cererii de plată

Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 48 

luni de la data semnării contractului de finanțare 

Cererea de rambursare/cererea de 

rambursare aferente cererii de plată 

depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.

NA NA

17 Stadiul progresului financiar de minim 85% din 

valoarea totală eligibilă a  contractului de finanțare
Valoric

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată 

în cuantum de 85% din valoarea totală eligibilă a  

contractului de finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ SMIS2021+ 

a cererii de rambursare/cererii de rambursare 

aferente cererii de plată

Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 60 

luni de la data semnării contractului de finanțare 

Cererea de rambursare/cererea de 

rambursare aferente cererii de plată 

depusă în MySMIS2021/ SMIS2021+.

NA NA

19

Depunerea cererii de rambursare finale. Valoric
Depunerea  la AM/OI a cererii de rambursare finale.

Depunerea cererii de rambursare finale în 

MySMIS2021/ SMIS2021+.
Termenul de realizare realist estimat se va completa de către Solicitant,  

luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Cererea de rambursare finală depusă în 

MySMIS2021/ SMIS2021+.
NA NA

Indicatori financiari


