
Nr. 
Crt.

Indicator de etapă/
cod indicator

Tip 
indicator 
de etapă 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare Termen de realizare

A
Documente/dovezi care 
probează îndeplinirea 

criteriilor

B
Țintă finală 
indicator de 

realizare

C
Țintă finală 

indicator de rezultat

1.a
Pentru proiectele 
nedemarate și 
proiectele demarate, 
dar pentru care nu au 
fost realizate toate 
achizițiile aferente 
activității de bază - 
depunerea la AM PRV 
a dosarului achiziției 
aferent contractului  
de execuție 
lucrări/achiziție 
servicii/bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje) 
pentru activitatea de 
bază din proiect.

Se va introduce câte o 
linie distinctă  pentru 
fiecare achiziție sau 
lot de bunuri sau 
servicii

Cantitativ Semnarea 
contractului/ 
contractelor de 
realizare a lucrărilor 
de execuție/achiziție 
servicii/bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje) 
pentru activitatea de 
bază din proiect si 
depunerea dosarului 
achizitiei spre 
verificare la AM PRV.

Verificarea transmiterii 
notificării/comunicării de 
depunere a contractului de 
realizare a lucrărilor de 
execuție/achiziție 
servicii/bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje) în 
MySMIS2021/ SMIS2021+.

se va completa de 
către beneficiar, cu 
respectarea 
termenului maxim 
de 6 luni de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare

Notificarea/
comunicarea de depunere a 
dosarului de achziție lucrări 
/achiziție servicii/bunuri 
(dotări, echipamente, 
utilaje), inclusiv a 
contractului de realizare a 
lucrărilor de execuție, a 
contractului de   achiziție 
servicii/bunuri (dotări, 
echipamente, utilaje) în 
MySMIS2021/ SMIS2021+
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Nr. 
Crt.

Indicator de etapă/
cod indicator

Tip 
indicator 
de etapă 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare Termen de realizare

A
Documente/dovezi care 
probează îndeplinirea 

criteriilor

B
Țintă finală 
indicator de 

realizare

C
Țintă finală 

indicator de rezultat

1.b Atingerea unui stadiu 
financiar de minim  
10% din valoarea 
activității de bază - 
pentru proiectele 
demarate pentru care 
au fost realizate până 
la momentul 
contractării toate 
achizițiile aferente 
activității de bază

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM PRV 
de cereri de 
rambursare/plată/pref
inanțare  în cuantum 
de 10% din valoarea 
activității de  bază

Verificarea transmiterii 
notificării de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/ 
prefinanțare  în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și aprobarea 
acestora.
Verificarea raportului privind 
stadiul fizic şi valoric realizat, 
comparativ cu cel programat

se va completa de 
către beneficiar, 
 cu respectarea 
termenului maxim 
de 6 luni de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare

Notificarea de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare  în 
MySMIS2021/ SMIS2021+.
Raportul privind stadiul fizic 
şi valoric realizat, 
comparativ cu cel programat

2 Atingerea unui stadiu  
financiar de minim 
40% din valoarea 
activității de bază

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM PRV 
de cereri de 
rambursare/plată/pref
inanțare  în cuantum 
de 40% din valoarea 
activității de bază

Verificarea transmiterii 
notificării de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/ 
prefinanțare  în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și aprobarea 
acestora.
Verificarea raportului privind 
stadiul fizic şi valoric realizat, 
comparativ cu cel programat

se va completa de 
către beneficiar 
dar cu respectarea 
termenului maxim 
de 16 luni de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare

Notificarea de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare în MySMIS2021/ 
SMIS2021+.
Raportul privind stadiul fizic 
şi valoric realizat, 
comparativ cu cel programat



Nr. 
Crt.

Indicator de etapă/
cod indicator

Tip 
indicator 
de etapă 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare Termen de realizare

A
Documente/dovezi care 
probează îndeplinirea 

criteriilor

B
Țintă finală 
indicator de 

realizare

C
Țintă finală 

indicator de rezultat

3 Atingerea unui stadiu 
financiar de minim  
70% din valoarea 
activității de bază

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM PRV 
de cereri de 
rambursare/plată/pref
inanțare  în cuantum 
de 70% din valoarea 
activității de  bază

Verificarea transmiterii 
notificării de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/ 
prefinanțare  în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și aprobarea 
acestora.
Verificarea raportului privind 
stadiul fizic şi valoric realizat, 
comparativ cu cel programat

se va completa de 
către beneficiar 
dar cu respectarea 
termenului maxim 
de 20 luni de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare

Notificarea de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare  în 
MySMIS2021/ SMIS2021+.
Raportul privind stadiul fizic 
şi valoric realizat, 
comparativ cu cel programat

4 Îndeplinirea 
indicatorilor de 
realizare și rezultat

 
Cantitativ 
 și 
calitativ

Depunerea  spre 
verificare la AM PRV 
a Raportului final de 
progres din care 
rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a 
țintelor finale 
asumate pentru 
indicatorii de realizare 
și rezultat, a 
Raportului  
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat și a 
proceselor verbale de 
recepție

Verificarea Raportului final de 
progres transmis prin  
MySMIS2021/ SMIS2021+ în 
corelare cu  Raportul 
privind stadiul fizic şi valoric 
realizat și documentelor de 
recepție aplicabile

se va completa de 
către beneficiar 
dar cu respectarea 
termenului maxim 
de 24 luni de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare, dar nu 
mai târziu de data 
efectuării ultimei 
plății de către 
finanțator în cadrul 
contractului de 
finanțare.

Raport final de progres în 
MySMIS2021/ SMIS2021+ din 
care rezultă îndeplinirea în 
proporție de 100% a țintelor 
finale asumate pentru 
indicatorii de realizare și 
rezultat. 
Procesul verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor / 
Proces verbal de recepție a 
bunurilor/serviciilor
Raportul privind stadiul fizic 
şi valoric realizat.



Nr. 
Crt.

Indicator de etapă/
cod indicator

Tip 
indicator 
de etapă 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare Termen de realizare

A
Documente/dovezi care 
probează îndeplinirea 

criteriilor

B
Țintă finală 
indicator de 

realizare

C
Țintă finală 

indicator de rezultat

5 Depunerea cererii de 
rambursare finale

Cantitativ Depunerea  la AM 
PRV a cererii de 
rambursare finale.

Verificarea și aprobarea 
cererii de rambursare finale în 
MySMIS2021/ SMIS2021+.

se va completa de 
către beneficiar, cu 
respectarea 
termenului maxim 
prevăzut în 
condițiile specifice.

Notificare depunere cerere 
de rambursare finală în 
MySMIS2021/ SMIS2021+ .

6 Operaționalizarea 
investiției

Calitativ Depunerea la AM a 
Raportului de Progres 
Final din care să 
rezulte 
operaționalizarea 
obiectivelor investiției

Vizită la fața locului se va completa de 
către beneficiar, dar 
cu respectarea 
termenului maxim 
prevăzut în 
contractul de 
finanțare.

Raportul de Progres Final 
din care să rezulte 
operaționalizarea 
obiectivelor investiției

7 Înscrierea spațiilor 
verzi nou create prin 
proiect în Registrul 
local al spațiilor verzi 

Calitativ Depunerea la AM 
PRV a extrasului din 
Registrul local al 
spațiilor verzi

Verificarea extrasului din 
Registrul local al spațiilor 
verzi, respectiv a Fișei 
spațiului verde 

se va completa de 
către beneficiar, dar 
cu respectarea 
termenului maxim 
prevăzut în 
contractul de 
finanțare, respectiv 
3 luni de la 
finalizarea 
implementării 
proiectului / 
finalizarea ultimei 
activități din cadrul 
proiectului

Registrul spațiilor verzi / 
extras din Registrul spațiilor 
verzi



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

1 Depunerea la AM 
PRV a dosarului 
achiziției aferente 
contractului  de 
execuție lucrări
 

Cantitativ Semnarea 
contractului de 
realizare a 
lucrărilor de 
execuție pentru 
activitatea de 
bază din proiect 
si depunerea 
dosarului 
achizitiei spre 
verificare la AM 
PRV.

Verificarea 
transmiterii 
notificării/comunicării 
de depunere a 
contractului de 
realizare a lucrărilor 
de execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de 
către beneficiar, cu 
respectarea 
termenului maxim 
de 6 luni de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare

Notificarea/
comunicarea de 
depunere a dosarului 
de achziție lucrări, 
inclusiv a 
contractului de 
realizare a lucrărilor 
de execuție în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+

Solicitarea către beneficiarul proiectului de a 
motiva și justifica nerespectarea termenului și 
stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea 
acestuia, dar nu mai târziu de termenul maxim 
de realizare.
AM  sprijină beneficiarul pentru identificarea şi 
stabilirea de posibile măsuri de remediere şi 
urmăreşte atingerea indicatorilor de etapă prin 
activităţile curente de monitorizare: solicitarea 
de întâlniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

n/a

2 Atingerea unui 
stadiu  financiar de 
minim 40% din 
valoarea activității 
de bază

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM 
PRV de cereri de 
rambursare/plată  
  în cuantum de 
40% in valoarea 
activității de bază

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/ 
prefinanțare aferentă 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora.

se va completa de 
către beneficiar 
dar cu respectarea 
termenului maxim 
de 18 luni de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

Solicitarea către beneficiarul proiectului de a 
motiva și justifica nerespectarea termenului și 
stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea 
acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru identificarea şi 
stabilirea de posibile măsuri de remediere şi 
urmăreşte atingerea indicatorilor de etapă prin 
activităţile curente de monitorizare: solicitarea 
de întâlniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

Penalități de 
întârziere de 3% 
aplicate diferenței 
dintre 40% din 
valoarea eligibilă a 
activității de bază 
și suma totală 
solicitată la 
rambursare până 
la termenul de 
realizare a 
indicatorului de 
etapă.
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Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

3 Atingerea unui 
stadiu financiar de 
minim 70% din 
valoarea activității 
de bază

Valoric Depunerea spre 
decontare la AM 
PRV de cereri de 
rambursare/plată  
  în cuantum de 
70% din valoarea 
activității de  
bază

Verificarea 
transmiterii notificării 
de depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/ 
prefinanțare aferentă 
în MySMIS2021/ 
SMIS2021+ și 
aprobarea acestora.
Verificarea raportului 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat, 
comparativ cu cel 
programat

se va completa de 
către beneficiar 
dar cu respectarea 
termenului maxim 
de 22 luni de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare

Notificarea de 
depunere a 
cererii/cererilor de 
plată/rambursare/
prefinanțare 
aferentă în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.
Raportul privind 
stadiul fizic şi valoric 
realizat, comparativ 
cu cel programat

Solicitarea către beneficiarul proiectului de a 
motiva și justifica nerespectarea termenului și 
stabilirea unui nou termen privind îndeplinirea 
acestuia.
AM  sprijină beneficiarul pentru identificarea şi 
stabilirea de posibile măsuri de remediere şi 
urmăreşte atingerea indicatorilor de etapă prin 
activităţile curente de monitorizare: solicitarea 
de întâlniri tehnice, vizite la fața locului.
Analiza justificărilor beneficiarului și 
întreprinderea măsurilor punctuale de 
recuperare a întârzierilor.

Penalități de 
întârziere de 3% 
aplicate diferenței 
dintre 70% din 
valoarea eligibilă a 
activității de bază 
și suma totală 
solicitată la 
rambursare până 
la termenul de 
realizare a 
indicatorului de 
etapă.



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

4 Îndeplinirea 
indicatorilor de 
realizare și rezultat

 
Cantitativ 
 și 
calitativ

Depunerea  spre 
verificare la AM 
PRV a Raportului 
final de progres 
din care rezultă 
îndeplinirea în 
proporție de 
100% a țintelor 
finale asumate 
pentru indicatorii 
de realizare, a 
Raportului  
privind stadiul 
fizic şi valoric 
realizat și a 
proceselor 
verbale de 
recepție

Verificarea Raportului 
final de progres 
generat prin 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ în corelare 
cu  Raportul 
privind stadiul fizic şi 
valoric realizat și 
documentelor de 
recepție aplicabile

se va completa de 
către beneficiar 
dar cu respectarea 
termenului maxim 
de 24 luni de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare

Raport final de 
progres în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ din care 
rezultă îndeplinirea 
în proporție de 100% 
a țintelor finale 
asumate pentru 
indicatorii de 
realizare. 
Procesul verbal de 
recepție la 
terminarea lucrărilor 
/ Proces verbal de 
recepție a 
bunurilor/serviciilor
Raportul privind 
stadiul fizic şi valoric 
realizat.

Solicitarea depunerii unui raport de progres și 
realizarea unei vizite la fața locului pentru 
analizarea stadiului și a motivelor nerespectării 
termenelor asumate.

Aplicarea 
prevederilor OUG 
nr. 66/2011 pentru 
neîndeplinirea sau 
îndeplinirea 
parțială a 
indicatorilor
 cu modificările și 
completările 
ulterioare

5 Depunerea cererii 
de rambursare 
finale

Cantitativ Depunerea  la 
AM PRV a cererii 
de rambursare 
finale.

Verificarea și 
aprobarea cererii de 
rambursare finale în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+.

se va completa de 
către beneficiar, dar 
cu respectarea 
termenului maxim 
prevăzut în 
contractul de 
finanțare.

Notificare depunere 
cerere de 
rambursare finală în 
MySMIS2021/ 
SMIS2021+ .

Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a unei 
vizite la fața locului pentru analizarea stadiului 
și a motivelor nerespectării termenelor 
asumate.



Nr. 
Crt. Indicator de etapă

Tip 
indicator 
(calitativ/ 
cantitativ/ 

 valoric)

Descriere Criteriu de validare
Termen maxim de 

realizare

Documente/dovezi 
care probează 

îndeplinirea 
criteriilor

Măsuri de monitorizare consolidată

Măsuri aplicate de 
AM în conformitate 
cu art. 14 alin. (20) 

pentru 
neîndeplinirea 

indicatorului de 
etapă

6 Operaționalizarea 
investiției

Calitativ Depunerea la 
AM a Raportului 
de Progres Final 
din care să 
rezulte 
operaționalizarea 
 obiectivelor 
investiției

Vizită la fața locului se va completa de 
către beneficiar, dar 
cu respectarea 
termenului maxim 
prevăzut în 
contractul de 
finanțare.

Raportul de Progres 
Final din care să 
rezulte 
operaționalizarea 
obiectivelor investiției

Realizarea unei întâlniri cu beneficiarul și a unei 
vizite la fața locului pentru analizarea stadiului 
și a motivelor nerespectării termenelor 
asumate.

7 Înscrierea spațiilor 
verzi nou create 
prin proiect în 
Registrul local al 
spațiilor verzi 

Calitativ Depunerea la 
AM PRV a 
extrasului din 
Registrul local al 
spațiilor verzi

Verificarea extrasului 
din Registrul local al 
spațiilor verzi, 
respectiv a Fișei 
spațiului verde 

se va completa de 
către beneficiar, dar 
cu respectarea 
termenului maxim 
prevăzut în 
contractul de 
finanțare.

Registrul spațiilor 
verzi / extras din 
Registrul spațiilor 
verzi


