
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre pentru modificarea Programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și 

locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi 

și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate", aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 798/2016 și a Programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu 

dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu 

dizabilități", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Sursa proiectului de act normativ  

Potrivit art. 133 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale cu modificările și 

completările ulterioare, de la bugetul de stat se alocă fonduri pentru finanțarea programelor de interes 

național, elaborate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și de alte autorități ale administrației 

publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale și aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

În baza prevederilor art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, denumită în continuare ANPDPD, poate finanța sau, după caz, 

cofinanța programe de interes național care au ca scop integrarea, incluziunea socială și profesională a 

persoanelor cu handicap, precum și creșterea calității vieții acestora, ale căror obiective generale sunt 

stabilite prin actul normativ invocat. 

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, recunoaște dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilități la o viață 

independentă în comunitate, cu șanse egale cu ale celorlalți și obligă statele părți să ia măsurile eficiente și 

adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități se bucură pe deplin de acest drept și de deplina 

integrare în comunitate și participare la viața acesteia. 

Totodată, Strategia națională pentru drepturile persoanelor cu dizabilități ,,O Românei echitabilă’’, 2022-

2027 și Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale 2022-2027, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 490/2022 prevăd, la direcția de acțiune Viață independentă și integrare în comunitate, 

inclusiv accesul la servicii publice, la Obiectivul Specific 5.3. Îmbunătățirea accesului la serviciile sociale 

în comunitate necesare pentru o viață independentă, măsura 5.3.2. Asigurarea de servicii sociale de tip 

centre respiro și de criză, prin înființarea a cel puțin unui centru în fiecare județ până în 2027, inclusiv cu 

finanțare din fonduri externe nerambursabile, și/sau contractarea acestora precum și derularea de campanii 

de conștientizare în rândul persoanelor cu dizabilități și al aparținătorilor acestora cu privire la existența 

lor, având ca resursă financiară inclusiv Programe de interes național. 

 

2.2. Descrierea situației actuale 

În ciuda acestor obligativități asumate, România este încă tributară unui sistem instituționalizat de protecție 

socială, cu aproximativ 1,88% din totalul persoanelor cu dizabilități de la nivel național aflat într-o instituție 



publică rezidențială de asistenta socială pentru persoanele adulte cu dizabilități. Numărul instituțiilor publice 

de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități la 31 decembrie 2022 este de 555 (față de 525 la 

31 decembrie 2021), dintre care: 496 rezidențiale (față de 469 la 31 decembrie 2021) și 59 nerezidențiale – 

de zi (față de 56 la 31 decembrie 2021). 

Astfel, a fost aprobat Programul de interes național "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 

respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate 

în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" 

(PIN 1) prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2016, cu modificările ulterioare. De asemenea, a fost aprobat 

Programul de interes național "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu 

dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu 

dizabilități" (PIN 2) prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2018, cu modificările ulterioare.  

În intervalul 2015-2023, țara noastră și-a asumat reducerea numărului persoanelor adulte cu dizabilități din 

instituțiile de tip vechi la 15.111. Programele de dezinstituționalizare vor fi realizare cu finanțare europeană, 

prin POR 2014-2020, și națională, prin programele de interes național. 

Programul de Interes Național contribuie la realizarea obiectivului asumat de România prin Programul 

Operațional Regional 2014 - 2020, respectiv reducerea la 15.111 a numărului de persoane adulte cu 

dizabilități din centrele rezidențiale, altele decât locuințele protejate, în anul 2023. 

Indicatori de eficiență sunt: 

- dezinstituționalizarea unui număr de 700 de persoane adulte cu dizabilități, beneficiare ale serviciilor 

sociale nou-înființate (89 locuințe protejate),  

- prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate, beneficiare ale serviciilor 

sociale nou-înființate (69 centre de zi, 8 centre respiro/centre de criză), 

- prevenirea instituționalizării unui număr de 300 de tineri cu dizabilități proveniți din sistemul de protecție 

specială a copilului, beneficiari ai serviciilor sociale nou-înființate (52 locuințe protejate) 

 

Bugetul alocat proiectelor: 

 

În perioada august 2018 – august 2022, ANPDPD a derulat șase sesiuni de selecție publică de proiecte în 

cadrul programului de interes național "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre 

de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de 

tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" aprobat prin HG 

nr. 798/2016, modificată prin HG nr. 192/2018, HG nr. 317/2019, HG nr. 793/2020, HG nr. 1.137/2021, HG 

656/2022 si HG 1205/2022.  

 

 

 

 

 

PIN 1 – mii lei 

 

An 

2018 

(lei) 
2019 (lei) 

2020 

(lei) 
2021 (lei) 2022 (lei) 2023 (lei) Total (lei) 

PIN 1  0 1.505.000 936.000 7.843.000 32.143.000 32.080.000 74.507.000 

PIN 2    256.000 675.000 15.950.000 17.897.000 34.778.000 



Ca urmare a derulării celor șase sesiuni de selecție publică de proiecte și în urma retragerii a două dintre 

proiectele declarate admise, s-au semnat 55 convenții de finanțare nerambursabila. În 2022 s-a finalizat un 

proiect și au încetat 7 convenții de finanțare. În ianuarie 2023 se afla în implementare 46 convenții de 

finanțare prin care se propune înființarea a 90 locuințe protejate, a 26 centre de zi și 11 centre respiro/centre 

de criză. 

I. Lista beneficiarilor care au încetat convențiile de finanțare pe PIN 1 

1.DGASPC Bacău - Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 11083/22.11.2018, solicitarea este motivată 

de următoarele aspecte(conform adresei 67053/25.05.2022, înregistrată la Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu nr. 5859/26.05.2022): 

• Solicitarea de reziliere a fost determinată de faptul că DGASPC Bacău s-a aflat în imposibilitatea 

finalizării proiectului până la data de 30.11.2022, în special datorita contextului economic marcat de 

creșterea prețurilor în domeniul construcțiilor. Acestei situații i s-au adăugat și o serie de dificultăți pe care 

DGASPC Bacău le-a întâmpinat, cum ar fi lipsa ofertanților la procedura de achiziție publică pentru 

atribuirea contractului de proiectare și execuție, fiind necesară reluarea procedurilor, dificultăți în finalizarea 

documentațiilor tehnice și obținerea avizelor și acordurilor determinate de calitatea documentație de 

proiectare, de perioada de pandemie, etc, toate acestea au condus la întârzieri importante în implementare 

proiectelor, recuperarea acestora în intervalul de timp disponibil până la data de 31.11.2022 fiind imposibilă. 

Nr HG Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

HG 

798/2016 

51.200 0 50.000 1.200 - - - - - - 

HG 

192/2018 

51.200 0 0 10.240 30.720 10.240 - - - - 

s-a prelungit perioada PIN-ului si s-au redistribuit sumele anuale 

HG 

317/2019 

74.507 0 0 0 31.936 42.571 - - - - 

s-a suplimentat bugetul PIN 1 ( pentru a lansa noi sesiuni de selecție publica de 

proiecte)și s-au redistribuit sumele anuale conform execuției bugetare 

HG 

793/2020 

74.507 0 0 0 1.505 39.200 33.802 - - - 

s-a prelungit perioada PIN-ului și s-au redistribuit sumele anuale conform execuției 

bugetare 

HG 

1137/2021 

74.507 0 0 0 1.505 936 33.800 38.266 - - 

s-a prelungit perioada PIN-ului si s-au redistribuit sumele anuale conform execuției 

bugetare 

HG 

656/2022 

74.507 0 0 0 1.505 936 5.896 51.000 15.080 - 

s-a prelungit perioada PIN-ului și s-au redistribuit sumele anuale conform execuției 

bugetare 

HG 

1205/2022 

74.507 0 0 0 1.505 936 7.843 32.143 32.080 - 

s-au redistribuit sumele anuale conform execuției bugetare în vederea utilizării 

sumelor nealocate și lansării unei noi sesiuni de selecție de proiecte 

Proiect 

modificare 

HG  

74.507 0 0 0 1.505 936 7.843 10.144 39.413 14.666 

Se dorește prelungirea perioadei PIN-ului și redistribuirea sumelor anuale conform 

execuției bugetare. Menționam că la momentul aprobării HG1205/2022 nu era închisă 

execuția bugetara pe anul 2022 și că aveam o previziune a ceea ce urma să fie depus 

la decontare. 

În acest moment se cunoaște suma care a fost decontata pe anul 2022 (10.144 mii 

lei) iar conform monitorizării și planului de implementare urmează să se deconteze 

39.413 mii lei în 2023 și 14.666 mii lei în 2024.  



2. DGASPC Brașov - Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 97/07.01.2020, solicitarea este motivată de 

următoarele aspecte (conform adresei DGASPC Brașov nr. 6313/14740 (R142)183/23.08.2022, înregistrată 

la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu nr. 12163/24.08.2022): 

• Analiza tehnico-financiară care a stat la baza proiectului nu mai este de actualitate, prețurile pe piața 

imobiliară fiind în creștere, iar suma atribuită prin proiect nu mai este în concordanță cu realitatea imobiliară. 

• Activitățile desfășurate în vederea implementării proiectului au constat din: anunțuri de achiziție atât 

pe site-ul DGASPC Brașov cât și către agențiile imobiliare din județul Brașov. S-au solicitat de asemenea: 

prelungirea perioadei de implementare, solicitări de extindere a zonei de achiziție și de majorare a sumei 

repartizate pentru achiziție cu suma repartizată pentru reabilitare. Toate demersurile întreprinse nu au avut 

o finalitate. 

3. DGASPC Iași -  Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 5580/25.02.2019, solicitarea este motivată de 

următoarele aspecte (conform adresei 18244/06.06.2022, înregistrată la Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu nr. 6602/06.06.2022): 

• După aprobarea indicatorilor tehnico-economici s-a constatat că pentru realizarea locuințelor 

protejate este nevoie de suma de 4.116.258,84 lei și pentru realizarea lucrărilor de intervenție pentru 

reabilitarea centrului de zi este nevoie de suma de 2.443.784,75 lei fără TVA , totalul necesar pentru 

realizarea proiectului fiind de 6.560.043,59 lei. 

• DGASPC Iași s-a aflat în imposibilitatea realizării proiectului deoarece nu a dispus de fondurile 

necesare pentru o cofinanțare de 72,60% din valoarea totală a proiectului 

4. DGASPC Neamț - Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 6647/18.07.2019, solicitarea este motivată 

de următoarele aspecte (adresa nr. 10834/20.04.2022, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu nr. 3618/20.04.2022): 

• În timpul implementării proiectului au apărut întârzieri care au vizat stabilirea cu exactitate a 

suprafeței clădirii utilizate pentru obiectivul de investiții Centrul de zi Timişeşti și actualizarea extrasului de 

carte funciară, precum și neaprobarea de către CJ Neamț a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele 

de investiții: Locuința protejată Plăieşu, Locuința protejată Zvorăneşti, Centrul de zi Timişeşti. 

 5. DGASPC Neamț - Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 1953/20.02.2019, solicitarea este motivată 

de următoarele aspecte (adresa nr. 12344/29.04.2022, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu nr. 3973/29.04.2022): 

• În timpul implementării proiectului au apărut întârzieri care au generat întârzieri în derularea 

activităților proiectului PIN, provocate de refuzul unui proprietar riveran de a-și da acordul notarial pentru 

lucrările de apărare împotriva inundațiilor, propuse a se realiza de către DGASPC Neamț pentru obiectivele 

de investiții Locuința protejată Castani și Locuința protejată Nechit, din comuna Borlești, județul Neamț. 

Neobținerea acordului notarial al proprietarului riveran, a avut ca efect sistarea procedurii de emitere a 

avizului de amplasament pentru cele două obiective de investiții. De asemenea, menționați și creșterea 

prețurilor la materialele de construcții. 

• De asemenea, DGASPC Neamț a comunicat că eventualele soluții de remediere a problemelor 

apărute (identificarea de noi locații pentru construirea celor două locuințe protejate și ulterior obținerea 

tuturor documentațiilor tehnico - economice) nu pot fi puse în practică până la data limită de 30.11.2022, 

motivat de refuzul unui vecin, în calitate de proprietar riveran, de a-și da acordul notarial pentru lucrările de 

apărare împotriva inundațiilor propuse a se realiza de către DGASPC Neamț. 

6. DGASPC Buzău - Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 2061/25.02.2019, solicitarea este motivată 

de următoarele aspecte (adresa nr. 44074/02.11.2022): 

• Nu au fost identificate resurse financiare pentru asigurarea contribuției proprii a DGASPC Buzău. 



• DGASPC Buzău a elaborat un nou plan de restructurare, plan avizat de ANPDPD cu 

nr.14409/ANDPDPD/DDPD/MI/12.10.2022. 

În cadrul planului de restructurare au fost prevăzute următoarele obiective: 

• Înființarea unui nou serviciu social prin transformarea Serviciului de Recuperare și Reabilitare pentru 

persoane Adulte cu Handicap din cadrul C.I.T.O  Rm. Sărat în Centru de îngrijire și asistență pentru persoane 

adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 50 de locuri, serviciu social de sine stătător în subordinea DGASPC 

Buzău. Acesta va funcționa în locația actuală; 

• Înființarea unui Centru de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități cu o 

capacitate de 44 de locuri, serviciu social de sine stătător în subordinea DGASPC Buzău; 

• Licențierea compartimentului pentru îngrijire la asistent personal profesionist existent în structura 

DGASPC Buzău; 

• Reintegrarea în comunitate a două persoane adulte cu dizabilități. 

 

În vederea finalizării procesului de restructurare a C.I.T.O Râmnicu Sărat în termenele și cu respectarea 

prevederilor legale, prin HCJ Buzău nr 247/27.10.2022 au fost aprobate: 

• Planul de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Râmnicu Sărat din 

structura Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Buzău 

• Încetarea convenției de finanțare a proiectului ,, Un pas spre comunitate’’  

 

7. DGASPC Brăila - Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 11326/05.12.2018, beneficiarul a trimis 

adresa nr. 58248/14.11.2022, (ca urmare a propunerii venite din partea ANPDPD de a încheia actul adițional 

de prelungire a proiectului) prin care a informat autoritatea de finanțare că: perioada de 1 an este insuficientă 

pentru a realiza indicatorii stabiliți în cadrul proiectului, astfel apreciem că nu este oportună încheierea unui 

act adițional: 

• ANPDPD  a decis că având în vedere că data de finalizare a proiectului Niciodată singuri era de 

30.11.2022, conform ultimului act adițional (act adițional 3), înregistrat la ANPDPD cu nr. 

35033/26.11.2021, iar în perioada de implementare nu au fost desfășurate activități care să implice obligații 

financiare, convenția de finanțare nerambursabilă cu nr. 11326/05.12.2018 a încetat de drept cu data de 1 

decembrie 2022. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 656/2022 din 18 mai 2022 s-a prelungit perioada de implementare a 

Programului de Interes National (PIN 1) în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu 

dizabilități demarate în 2018 pana la 31.12.2023. 

Prelungirea derulării acestui PIN a fost adoptată pentru a da posibilitatea direcțiilor generale de asistență 

socială și protecția copilului să implementeze planurile de restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitate 

mai mare de 50 de locuri,  pentru a asigura tranziția persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale 

în instituții rezidențiale de tip vechi, în alternativele de tip familial sau rezidențial nou-înființate. 

 

De asemenea, în perioada august 2018 – octombrie 2019, ANPDPD a derulat șase sesiuni de selecție publică 

de proiecte în cadrul programului de interes național "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării 

tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități" aprobat prin HG nr. 193/2018, modificată prin HG nr. 317/2019 ,HG nr. 

793/2020, HG nr. 1.137/2021 si HG 1205/2022. 

 

 

Nr HG Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



HG 193/2018 61.412 3.071 46.058 12.283 - - - - 

Program inițial cu Indicatori fizici- creșterea numărului de 
locuințe protejate cu 80;- creșterea numărului de centre de zi 
cu 50; - prevenirea instituționalizării a minimum 400 de tineri 
cu dizabilități proveniți din sistemul de protecție socială a 
copilului 

HG 317/2019 34.778 0 14.418 20.360 - - - - 

s-au diminuat indicatorii fizici și de asemenea bugetul total al 
programului: Indicatori fizici:- creșterea numărului de locuințe 
protejate cu 52;- creșterea numărului de centre de zi cu 19;- 
prevenirea instituționalizării a minimum 300 de tineri cu 
dizabilități proveniți din sistemul de protecție specială a 
copilului. 

HG 793/2020 34.778 0 0 17.300 17.478 - - - 

s-a prelungit perioada PIN-ului și s-au redistribuit sumele 

anuale conform execuției bugetare 

HG 1137/2021 34.778 0 0 256 12.500 - - - 

s-a prelungit perioada PIN-ului și s-au redistribuit sumele 

anuale conform execuției bugetare 

HG 1205/2022 34.778 0 0 256 675 15.9

50 

17.8

97 

- 

s-a prelungit perioada PIN-ului și s-au redistribuit sumele 

anuale conform execuției bugetare 

Proiect modificare 

HG 

34.778 0 0 256 675 3.63

9 

6.82

9 

23.3

79 

Se dorește prelungirea perioadei PIN-ului și redistribuirea 

sumelor anuale conform execuției bugetare. Menționam că la 

momentul aprobării HG1205/2022 nu era închisă execuția 

bugetara pe anul 2022 și că aveam o previziune a ceea ce urma 

să fie depus la decontare. 

In acest moment se cunoaște suma care a fost decontată pe anul 

2022 (3.639 mii lei) iar conform monitorizării și planului de 

implementare urmează sămse deconteze 6.829 mii lei în 2023 

si 23.379 mii lei în 2024. 

 

Ca urmare a derulării celor șase sesiuni de selecție publică de proiecte s-au semnat 16 convenții de finanțare 

nerambursabilă. În anul 2020 a încetat 1 convenție de finanțare, iar în anul 2022 au încetat 4 convenții de 

finanțare. In ianuarie 2023 se afla în implementare 11 convenții de finanțare prin care se propune înființarea 

a 29 locuințe protejate și a 11 centre de zi. 

II. Lista beneficiarilor care au încetat convențiile de finanțare pe PIN 2  

1. DGASPC Bacău - Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 3801/15.04.2019, solicitarea este motivată 

de următoarele aspecte (adresa nr. 67053/25.05.2022, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu nr. 5859/26.05.2022): 

• Solicitarea de reziliere a fost determinată de faptul că DGASPC Bacău s-a aflat în imposibilitatea 

finalizării proiectului până la data de 30.11.2022, în special datorita contextului economic marcat de 

creșterea prețurilor în domeniul construcțiilor. Acestei situații i s-au adăugat și o serie de dificultăți pe care 

DGASPC Bacău le-a întâmpinat, cum ar fi lipsa ofertanților la procedura de achiziție publică pentru 

atribuirea contractului de proiectare și execuție, fiind necesară reluarea procedurilor, dificultăți în finalizarea 



documentațiilor tehnice și obținerea avizelor și acordurilor determinate de calitatea documentație de 

proiectare, de perioada de pandemie, etc, toate acestea au condus la întârzieri importante în implementare 

proiectelor, recuperarea acestora în intervalul de timp disponibil până la data de 31.11.2022 fiind imposibilă. 

 

2. DGASPC Bacău - Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 1954/20.02.2019, solicitarea este motivată 

de următoarele aspecte (adresa nr. 67053/25.05.2022, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu nr. 5859/26.05.2022): 

• Solicitarea de reziliere  a fost determinată de faptul că DGASPC Bacău s-a aflat în imposibilitatea 

finalizării proiectului până la data de 30.11.2022, în special datorita contextului economic marcat de 

creșterea prețurilor în domeniul construcțiilor. Acestei situații i s-au adăugat și o serie de dificultăți pe care 

DGASPC Bacău le-a întâmpinat, cum ar fi lipsa ofertanților la procedura de achiziție publică pentru 

atribuirea contractului de proiectare și execuție, fiind necesară reluarea procedurilor, dificultăți în finalizarea 

documentațiilor tehnice și obținerea avizelor și acordurilor determinate de calitatea documentație de 

proiectare, de perioada de pandemie, etc, toate acestea au condus la întârzieri importante în implementare 

proiectelor, recuperarea acestora în intervalul de timp disponibil până la data de 31.11.2022 fiind imposibilă. 

3. DGASPC Neamț- Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 6649/18.07.2019, solicitarea este motivată 

de următoarele aspecte (adresa nr. 24577/21.06.2022, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu nr. 7562/21.06.2022): 

• În timpul implementării proiectului au apărut întârzieri care au vizat neobținerea avizelor de 

securitate la incendiu pentru cele 3 obiective ale proiectului, necesare obținerii autorizației de construire. 

• Situația imobilului destinat centrului de zi din cadrul proiectului: 

Prin Hotărârea Consiliului Local Săbăoani nr. 25/04.03.2019 se stabilește că în situația în care în termen de 

3 ani nu se realizează proiectul propus de Consiliul Județean Neamț împreună cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, construcțiile și terenul revin în proprietatea publică a 

Comunei Săbăoani.  

În acest sens Primăria Comunei Săbăoani, în luna decembrie 2021 a prelungit valabilitatea Certificatului de 

urbanism nr.155/30.12.2019 pentru obiectivul “Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani” doar 

până la 31.03.2022, dată până la care se impunea eliberarea autorizației de construire. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Săbăoani nr. 46/31.05.2022 se stabilește returnarea bunurilor din domeniul 

public al Județului Neamț, în domeniul public al Comunei Săbăoani (construcție și terenul aferent 

construcției situate în Comuna Săbăoani, str. Orizontul nr. 156, imobile identificate cu nr. cadastral 55660 

C1 și 55660). 

• Existența proiectului de hotărâre nr. 6 a Consiliul Județean Neamț, în acord cu Hotărârea  Consiliului 

Local Săbăoani nr. 46/31.05.2022 care prevede: 

Renunțarea la implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț 

a proiectului „O nouă șansă -Locuința protejată Cireșu, Locuința protejată Paltin și Centru de zi pentru 

persoane cu dizabilități Săbăoani”, implementare aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 

141/20.06.2019, cu modificările ulterioare. 

Se revocă darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a 

bunurilor (construcție și terenul aferent construcției situate în Comuna Săbăoani, str. Orizontul nr. 156, 

imobile identificate cu nr. cadastral 55660 C1 și 55660). 

4. DGASPC Vrancea-  Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 9558 din 05.11.2019, solicitarea este 

motivată de următoarele aspecte (adresa nr. 10285/16.04.2020, înregistrată la Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții cu nr. 9793/21.04.2020): 



• în primele șase luni de la semnarea convenției de finanțare beneficiarul finanțării a identificat pe raza 

comunei Cotești numai trei locații care să devină locuințe protejate pentru tinerii care părăsesc/vor părăsi 

sistemul de protecție a copilului, locații care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate. 

• De asemenea, conform adresei transmise de DGASPC Vrancea, beneficiarul finanțării a extins 

căutările inclusiv apelând la firme imobiliare, experți imobiliari, juridici și tehnici nu s-au identificat imobile 

conform cerințelor proiectului din punct de vedere constructiv. 

5. DGASPC Neamț- Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 10980/16.12.2019, solicitarea este motivată 

de următoarele aspecte (adresa nr. 26041/27.06.2022, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități cu nr. 8135/28.06.2022): 

• din expertiza tehnică și auditul energetic, au reieșit costuri foarte mari pentru reabilitarea și 

schimbarea destinației clădirii din școală în centru de zi față de estimările făcute în faza inițială a proiectului 

întrucât clădirea, cu suprafața de 791 mp, prezintă degradări importante și este slab conformată antiseismic 

fiind încadrată în clasa de risc seismic ridicat Rs II, conform expertizei tehnice elaborate impunându-se 

intervenții de consolidare în vederea încadrării clădirii în clasa Rs IV, nu numai de configurare. 

• -nu s-a identificat un alt imobil disponibil pe raza UAT Doljești, care să poată înlocui clădirea pusă 

la dispoziția proiectului, în vederea amenajării centrului de zi. 

• -creșterea prețurilor la materialele de construcții 

• -efectele pandemiei de Covid-19. 

 

În urma aprobării Hotărârii Guvernului nr. 1205/2022 beneficiarii finanțărilor au încheiat acte adiționale 

prin care au solicitat prelungirea perioadei de implementare a proiectelor cu maxim 12 luni după termenul 

limită stabilit prin convențiile de finanțare nerambursabilă, respectiv pana cel târziu 30.11.2023. 

 Calendarul de derulare al implementării proiectelor, activitățile specifice desfășurate de direcțiile generale 

de asistență socială și protecția copilului, dificultățile întâmpinate în perioada implementării (pandemia 

Covid, creșterea prețurilor în domeniul construcțiilor, necesitatea reactualizării documentațiilor tehnico-

economice- în majoritatea cazurilor, lipsa forței de muncă calificată în construcții) au determinat 

imposibilitatea accesării sumelor alocate prin program pentru anul 2022 de majoritatea beneficiarilor 

finanțărilor.  

Ca măsuri de evitare a perpetuării acestei situații, ANPDPD: 

-  a solicitat beneficiarilor să comunice stadiul implementării proiectelor, gradul de realizare și încadrarea în 

termenele aprobate prin ultimele acte adiționale.Ca urmare a centralizării răspunsurilor primite din partea 

beneficiarilor a rezultat că un număr de 29 beneficiari nu pot finaliza proiectele până la 30.11.2023, aceștia 

solicitând prelungirea proiectelor până la 30.11.2024. 

- a monitorizat derularea proiectelor solicitând beneficiarilor documente financiare și fotografii care să 

justifice stadiul implementării acestora. În urma monitorizării s-a confirmat necesitatea modificării anexelor 

celor două hotărâri, respectiv prelungirea și relocarea sumelor rămase din anul 2022 pentru anii 2023 și 

2024. 

- are în vedere reanalizarea situației actuale a implementării proiectelor, urmând ca acele proiecte care nu 

au un termen realist de finalizare, să fie închise, respectiv reziliate. 

Menționăm că în prezent deținem șase cereri de plată transmise de către beneficiari spre analiză ale căror 

sume nu pot fi rambursate din lipsa disponibilității fondurilor pe anul 2023.+ 

 

În acest sens este  necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectelor și redistribuirea sumelor 

pentru perioada 2018-2024 pentru PIN 1 - "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 

respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate 



în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 și pentru PIN2 Înființarea de servicii sociale în vederea 

asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de 

protecție a persoanelor adulte cu dizabilități" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2018.  

 

Având în vedere aceste aspecte se impune redistribuirea sumelor pentru perioada 2018-2024, în funcție de 

activitățile și bugetele proiectelor admise la finanțare. 

Concret, modificarea celor două programe implică o reașezare pe ani a alocării bugetare (cu menținerea 

valorii totale a alocării pentru fiecare PIN), astfel: 

 

 

 PIN 1 

(lei) 

Propunere 

reașezare 

sume 

(lei) 

+/- 

(lei) 

PIN 2 (lei) Propunere 

reașezare 

sume 

(lei) 

+/- 

(lei) 

 

 

+/-  

Propunere 

reașezare 

sume, 

cumulat PIN 

1 și PIN 2 

(lei) 

2018 0 0 0 0 0 0 0 

2019 1.505.000 1.505.000 0 0 0 0 0 

2020 936.000 936.000 0 256.000 256.000 0 0 

2021 7.843.000 7.843.000 0 675.000 675.000 0 0 

2022 32.143.000 10.144.000 - 21.999.000 15.950.000 3.639.000 - 12.311.000 - 34.310.000 

2023 32.080.000 39.413.000 +7.333.000 17.897.000 6.829.000 - 11.068.000 - 3.735.000 

2024  14.666.000 + 14.666.000  23.379.000 +23.379.000 +38.045.000 

 74.507.000 74.507.000 0 34.778.000 34.778.000 0 0 

 

Scopul propunerii de Program de Interes Național "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, 

centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu 

dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu 

dizabilități din comunitate" este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2016, cu modificările 

ulterioare, și anume: reducerea numărului de persoane cu dizabilități instituționalizate precum și prevenirea 

instituționalizării prin crearea de servicii specializate în comunitate. 

Implementarea programului se realizează la nivel județean de către: direcțiile generale de asistență socială 

și protecția copilului,  în parteneriat cu organizații nonguvernamentale și, după caz, autoritățile publice 

locale, care pot pune la dispoziție spațiile necesare dezvoltării infrastructurii. 

Scopul propunerii de Program de Interes National "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării 

tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de 

protecție a persoanelor adulte cu dizabilități" este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2018, 

cu modificările ulterioare, și anume: dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină 

a tinerilor cu dizabilități în societate. 

Implementarea programului se realizează la nivel județean de către: direcțiile generale de asistență socială 

și protecția copilului,  în parteneriat cu organizații nonguvernamentale și, după caz, autoritățile publice 

locale, care pot pune la dispoziție spațiile necesare dezvoltării infrastructurii. 

În ceea ce privește finanțarea cheltuielilor de funcționare ale noilor servicii sociale care vor rezulta din 

implementarea proiectelor aferent programului de interes național menționăm faptul că, acestea vor fi 



suportate de beneficiari din bugetele locale. Beneficiarii finanțării vor avea obligația de a asigura 

sustenabilitatea proiectelor, implicit cheltuielile de funcționare ale serviciilor nou înființate. ANPDPD este 

in continua legătura cu beneficiarii Convențiilor de finanțare oferind sprijin si consiliere in fiecare etapa a 

proiectelor, având obiectivul finalizării cu succes a tuturor proiectelor acceptate la finanțare. 

 

Aceste aspecte au fost menționate în Ghidurile solicitantului aferente celor două programe de interes 

național, care au fost utilizate în cadrul selecțiilor publice de proiecte și vor fi menționate și în cele care vor 

fi elaborate ulterior emiterii prezentului proiect de hotărâri a Guvernului. 

Programul de Interes Național va fi derulat pe o perioadă de 7 ani (2018 - 2024). 

Organizarea și desfășurarea activităților noilor servicii sociale trebuie să respecte prevederile Standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, 

aprobate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019. 

Astfel, serviciile sociale nou înființate trebuie să fie amplasate în comunitate astfel încât să permită accesul 

beneficiarilor la toate resursele și facilitățile ei: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, 

relații sociale. De asemenea, trebuie să fie poziționat accesibil față de mijloacele de transport și față de alte 

servicii din comunitate.  

2.3. Schimbări preconizate    

Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se propune prelungirea perioadei de implementare și 

redistribuirea sumelor pentru perioada 2018-2024 pentru PIN 1 - "Înființarea de servicii sociale de tip centre 

de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu 

dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități 

din comunitate" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 798/2016, cu modificările ulterioare și pentru PIN 2 

Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție 

specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități" aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 193/2018, cu modificările ulterioare. 

Ca urmare a monitorizării convențiilor de finanțare nerambursabilă, aflate în implementare s-au identificat 

următoarele aspecte: 

 

a. necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectelor pentru perioada 2018-2024, pentru PIN 1 

- "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în 

vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea 

instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și pentru PIN 2 "Înființarea de servicii sociale 

în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către 

sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități". 

 

b. necesitatea redistribuirii sumelor pentru perioada 2018-2024, pentru PIN 1 - "Înființarea de servicii sociale 

de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării 

persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor 

cu dizabilități din comunitate" și pentru PIN2 Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției 

tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități". 

 

Conform adreselor transmise de către beneficiarii convențiilor de finanțare (ca urmare urmare a solicitării 

ANPDPD), s-a constatat: 



 Calendarul de derulare al implementării proiectelor precum și activitățile specifice proiectelor 

direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului au determinat imposibilitatea derulării 

activităților și atingerea rezultatelor în perioada 2018 – 2023 și de asemenea imposibilitatea accesării 

sumelor alocate în program, pentru anul 2022, de către majoritatea beneficiarilor finanțărilor. Astfel s-

a constatat că fiind necesară prelungirea perioadei de implementare și modificarea alocării bugetare 

anuale (transferarea sumelor neutilizate în anul 2022 pentru anul 2023 și 2024). Imposibilitatea 

accesării a fost determinată de diferite aspecte ce țin fie de efectele pandemiei COVID 19 fie de diverse 

întârzieri ce țin de implementarea activităților. 

 

Având în vedere aceste aspecte s-a impus prelungirea perioadei de implementare a proiectelor și 

redistribuirea sumelor pentru perioada 2018-2024, pentru PIN 1 - "Înființarea de servicii sociale de tip centre 

de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu 

dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități 

din comunitate" și pentru PIN 2 Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu 

dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu 

dizabilități". 

Prin urmare, anexăm prezentei, Anexa privind centralizatorul privind realocarea financiară pentru 2023-

2024, pentru cele două programe: 

 Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre 

de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în 

instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din 

comunitate” aprobat prin HG nr. 798/2016, modificat prin HG nr. 192/2018, HG nr. 317/2019, HG 

793/2020 ,HG 1.137/2021 si HG 1205/2022. 

 Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor 

cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor 

adulte cu dizabilități" aprobat prin HG nr. 193/2018, modificată prin HG nr. 317/2019 ,și HG nr. 

793/2020, HG nr. 1.137/2021 si HG 1205/2022. 

 

În contextul necesității continuării demersurilor referitoare la crearea condițiilor de realizare a procesului 

de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, precum și în 

vederea atingerii indicatorilor asumați prin POR 2014-2020, propunerea de modificare va asigura cadrul 

legislativ necesar dezvoltării rețelei de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză și 

locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, pentru perioada 2019-2024, precum și pentru 

prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate. 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016, 

cu modificările completările, astfel încât bugetul aferent programului de interes național „Înființarea de 

servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză și locuințe protejate în vederea 

dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea 

instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” este după cum urmează: 

Bugetul aferent acestui program de interes național este de 74.507 mii lei, din care: 

- 0 mii lei în anul 2018; 

- 1.505 mii lei în anul 2019; 

- 936 mii lei în anul 2020; 

- 7.843 mii lei în anul 2021; 

- 10.144 mii lei în anul 2022; 



- 39.413 mii lei în anul 2023; 

- 14.666 mii lei în anul 2024". 

 

De centrele de zi vor beneficia persoane cu dizabilități care vor fi dezinstituționalizate din structurile de tip 

vechi precum și persoane cu dizabilități din comunitățile respective, cărora în prezent nu li se oferă servicii 

prin care să se prevină instituționalizarea. 

De centrele respiro vor beneficia persoane cu dizabilități din comunitățile respective, cărora în prezent nu li 

se oferă servicii prin care să se prevină instituționalizarea. 

Prin programul de interes național se propune dezvoltarea de locuințe protejate care facilitează procesul de 

integrare în comunitate făcând tranziția de la instituțiile de tip vechi, prin dobândirea de deprinderi, 

competente și abilități necesare integrării. 

De asemenea se propune modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018, cu modificările 

ulterioare, astfel încât bugetul aferent programului de interes național „Înființarea de servicii sociale în 

vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către 

sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” este după cum urmează: 

Bugetul aferent acestui program de interes național este de 34.778 mii lei, din care: 

- 0 mii lei în anul 2018; 

- 0 mii lei în anul 2019; 

- 256 mii lei în anul 2020; 

- 675  mii lei în anul 2021; 

- 3.639 mii lei în anul 2022; 

 - 6.829 mii lei în anul 2023; 

- 23.379 mii lei în anul 2024." 

 

De centrele de zi vor beneficia tinerii cu dizabilități proveniți din sistemul de protecție socială a copilului, 

precum și persoane cu dizabilități din comunitățile respective, cărora în prezent nu li se oferă servicii prin 

care să se prevină instituționalizarea. 

Prin programul de interes național se propune dezvoltarea de locuințe protejate care facilitează procesul de 

integrare în comunitate făcând tranziția tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție socială a copilului 

către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, prin dobândirea de deprinderi, competențe și 

abilități necesare integrării.               

2.4. Alte informații*)    

 

Având în vedere necesitatea dezvoltării serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu scopul 

dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea 

instituționalizării, se impune adoptarea prezentului act normativ. 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ 

3.2. Impactul social  

 

Prezentul act normativ are în vedere dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de 

tip vechi și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în comunitate. Totodată, 



implementarea acestui program va duce la creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități 

dezinstituționalizate. 

De asemenea, prezentul act normativ are în vedere asigurarea tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul 

de protecție socială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități și prevenirea 

instituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în comunitate. 

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului    

 

Respectarea dreptului la viață independentă necesită, printre altele, schimbări structurale precum 

dezinstituționalizarea în toate formele sale. Orice persoană are dreptul să trăiască independent în cadrul 

societății. Pentru persoanele cu dizabilități, exercitarea acestui drept presupune posibilitatea de a decide și 

a-și controla toate aspectele vieții, accesul atât la serviciile și facilitățile destinate populației generale, cât și 

la servicii de sprijin specifice dizabilității. Aceste servicii trebuie să fie disponibile, accesibile și adecvate. 

În același timp, serviciile trebuie să fie suficient de diverse încât să răspundă nevoilor persoanelor cu 

dizabilități, să corespundă preferințelor lor și să fie controlate de acestea. 

3.4. Impactul macroeconomic  

Nu este cazul. 

3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici   

Nu este cazul. 

3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat                                                             

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect    

3.9. Alte informații  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 

și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri 

 

- în mii lei (RON) - 

  Indicatori Anul 

curent 

2023 

Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
2024 2025 2026 2027 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale       



(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat       

(i) contribuții de asigurări       

d) alte tipuri de venituri     

Se va menționa natura acestora 

      

4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal         

(ii) bunuri și servicii         

b) bugete locale:         

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale  de stat:         

i) cheltuieli de personal         

ii) bunuri și servicii       

d) alte tipuri de cheltuieli 

Se va menționa natura acestora 

      

4.3. Impact financiar, plus/  minus, din 

care: 

      

a) buget de stat         

b) bugete locale         

4.4. Propuneri pentru acoperirea  creșterii 

cheltuielilor bugetare 

      

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind  

fundamentarea modificărilor  veniturilor 

și/sau cheltuielilor bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor 

bugetare, a următoarelor documente:                                                           

 Fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare este anexată.                

4.8. Alte informații  

 

Asigurarea fondurilor necesare implementării Programelor de Interes Național în anii 2019-2023 se 

efectuează cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, respectiv Autorității 

Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, pe anul 2023 și estimările pe anii 

următori. 

Cu privire la modalitatea de alocare a sumelor de bani aferente anului 2023, ANPDPD dispune de resurse 

pentru suma de 46.242 mii lei, din alocările bugetare la titlul 51, aliniat  51.02.31. 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 



  a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții: 

Nu este cazul. 

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

Nu este cazul 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

Nu este cazul 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

Nu este cazul 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate 

- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la 

New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre 

semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități "O Românei echitabilă" 2022-2027; 

- În intervalul 2015-2023, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, țara noastră și-a asumat 

reducerea numărului persoanelor adulte cu dizabilități din instituțiile de tip vechi la 15.111. Programele de 

dezinstituționalizare vor fi realizare cu finanțare europeană și națională, prin programele de interes național. 

5.6. Alte informații   

Nu este cazul 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare 

și alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația 

în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii 

Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților 

administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativ: 

    *Au avut loc consultări cu autoritățile administrației publice locale în vederea stabilirii nevoilor de servicii 

sociale în teritoriu. 

Proiectul de act normativ a fost transmis pentru consultare structurilor asociative ale autorităților 

administrației publice locale, solicitându-se  punct de vedere de la Asociația Comunelor din România, 

Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, respectiv de la Uniunea Națională a 

Consiliilor Județene din România prin  adresa nr.2178/DIB/18.04.2023 

Rezultatele consultării:   



Răspuns adresa  UNCJR nr.1436/25.04.2023; 

Răspuns adresa AMR nr. 343.25.04.2023. 

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6.5. Informații privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ    

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii  

c) Consiliul Economic și Social  

d) Consiliul Concurenței  

e) Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ va fi suspus avizării Consiliului Legislativ și Consiliul Economic și Social. 

6.6. Alte informații       

Nu este cazul 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ                                          

 

În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale 

aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale, prevăzute în Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată.  

Proiectul a fost afișat pe pagina de internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în data de 

13.04.2023  până la data de 29.05.2023. 

Perioada în care au putut fi transmise observații și propuneri: 13.04.-22.04.2023. 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului   nr. 561/2009 din 10 mai 2009. 

7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact  asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor 

sau diversității biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Nu este cazul 

8.2. Alte informații  

Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Față de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea Programului de 

interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de 

servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea 

dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea 

instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

798/2016 și a Programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor 

cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la 

sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități", 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2018, pe care îl supunem spre aprobare. 
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