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  ANEXA 13



PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027


PLANUL DE MONITORIZARE AL 
PROIECTULUI
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	Nr. crt.
	Indicator de etapă / cod indicator
	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) 
	Descriere
	Criteriu de validare
	Termen de realizare
(dată calendaristică)
	Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor  
	Ținta finala indicator de realizare/ rezultat

	1
	Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare
	Cantitativ 
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021
	Maxim 1 lună de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	2
	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent achiziției de servicii și echipamente (doar pentru proiectele care vizează activități de dotare) 
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de achiziție echipamente
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai târziu de 3 luni de la semnarea contractului de 
finanțare
 
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	3
	Stadiu
financiar de
minim 25% din
activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din activitatea de bază
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare 
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	
	Operaționalizarea Platformei web de inovare deschisă
	Fizic 
	Finalizarea dezvoltării platformei web de inovare deschisă, cu toate funcționalitățile asumate prin Planul operațional; Platforma este publicată pe web și accesibilă pentru utilizatori
	Verificare conform Raportului de progres
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Raport de progres
	

	4
	Stadiu
financiar de
minim 75% din
activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din activitatea de bază
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de:
- 42 luni de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	5
	Îndeplinire indicatori de realizare (RCO)
	Calitativ /cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final/rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante
Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul
	Verificarea Raportului de progres final/a rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante
	Se va completa de beneficiar  cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare
	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale pe parcursul implementării proiectului, orice alte documente relevante
	Se va completa de către beneficiar

	6
	Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final, a altor documente justificative
Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul
	Verificarea Raportului de progres final, a altor documente relevante
	Se va completa de beneficiar  cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare
	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante
	Se va completa de către beneficiar




În sensul prezentei metodologii, indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative fată de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect. 
În funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: 
· realizarea unor activități sau subactivităţi din proiect, 
· atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite
· stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.




Planul de monitorizare al proiectului:
· este parte integrantă a contractului de finanţare şi cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul implementării proiectului; 
· acesta include valorile ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum şi valorile de bază/de referinţă ale acestora, dacă există; 
· utilizarea acestuia are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management.


IMPORTANT!

· Conform art. 14, alin. (25) din OUG 23/2023: Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adiţional la contractul de finanţare.
· Masurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se pot aplica gradual, conform detalierii din Condițiile specifice, anexă la contractul de finanțare.
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