
Nr. Crt. Tip indicator de etapă 

(calitativ/ cantitativ/ 

valoric)

Descriere Criteriu de validare Termen de realizare Documente/dovezi care probează 

îndeplinirea criteriilor

1 Demararea achiziției contractului de 

achiziție (execuție lucrări)

Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire spital regional Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a notificării/comunicării de 

depunere a anunțului publicat în SEAP

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Anunțul privind achiziția publică

2 Semnarea contractului de achiziție publică Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire spital regional Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Contractului de achiziție publică 

(execuție lucrări)

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Contract de achiziție publică (execuție lucrări)

4 Obținere autorizație de construire Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire spital regional Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a notificării/comunicării de 

depunere a Autorizației de construire

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Autorizația de construire

5 Organizare de șantier funcțională Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire spital regional Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție a 

Organizării de șantier

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție a organizării de 

șantier

6 Faza determinantă de lucrări nr.1 Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire spital regional Verificarea transmiterii, în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Procesului verbal de recepție 

faza determinantă nr. 1

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție faza determinantă 

nr. 1

7 Faza determinantă de lucrări nr.2  Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire spital regional Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție faza 

determinantă nr. 2

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție faza determinantă 

nr. 2

8 Faza determinantă de lucrări nr.n  Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire spital regional Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție faza 

determinantă nr. N

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție faza determinantă 

nr. n

9 Finalizarea lucrărilor de execuție  Cantitativ Proiectul  vizează execuția lucrărilor de construire spital regional Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor

10 Demararea achiziției contractului de 

achiziție (furnizare / servicii)

 Cantitativ În cazul în care proiectul include în  activitatea de bază  și achiziții 

de bunuri/ servicii.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a anunțului privind achiziția publică

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Anunțul privind achiziția publică

11 Semnarea contractului de achiziție publică  Cantitativ În cazul în care proiectul include în  activitatea de bază  și achiziții 

de bunuri/ servicii.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a contractului de achiziție publică 

(furnizare)

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Contract de achiziție publică (furnizare)

Investiții în infrastructuri spitalicești: Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate

Anexa 9: Indicatori de etapă

Indicator de etapă

Lucrări

NB

Indicatorii de etapă aferenți vor fi 

utilizați doar în contextul în care, 

aceștia nu au fost realizați la 

momentul depunerii cererii de 

finanțare

Dotări Dacă proiectul vizează și dotări 



12 Recepția bunurilor / serviciilor 

achiziționate 

 Cantitativ În cazul în care proiectul include în  activitatea de bază  și achiziții 

de bunuri/ servicii.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a Procesului verbal de recepție 

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Proces verbal de recepție 

13 Punerea în funcțiune a bunurilor 

achiziționate 

 Cantitativ În cazul în care proiectul include în  activitatea de bază  și achiziții 

de bunuri/ servicii.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a procesului verbal de punere în 

funcțiune 

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Proces verbal de punere în funcțiune

14 Instruire utilizatori echipamente Cantitativ În cazul în care proiectul include în  activitatea de bază  și achiziții 

de bunuri/ servicii.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a listei persoanelor instruite

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

solicitant, cu respectarea termenului prevăzut de legislația 

aplicabilă din domeniul respectiv, luând în calcul și 

eventualele riscuri identificate

Lista persoanelor instruite

14 Stadiul progresului financiar de minim 

20% din valoarea totală eligibilă a  

contractului de finanțare

Valoric Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în 

cuantum de 20% din valoarea totală eligibilă a  contractului de 

finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de 

rambursare aferente cererii de plată

Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului 

maxim de 24 luni de la data semnării contractului de 

finanțare 

Cererea de rambursare/cererea de 

rambursare aferente cererii de plată depusă 

în MySMIS2021/ SMIS2021+.

15 Stadiul progresului financiar de minim 

40% din valoarea totală eligibilă a  

contractului de finanțare

Valoric Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în 

cuantum de 40% din valoarea totală eligibilă a  contractului de 

finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de 

rambursare aferente cererii de plată

Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului 

maxim de 36 luni de la data semnării contractului de 

finanțare 

Cererea de rambursare/cererea de 

rambursare aferente cererii de plată depusă 

în MySMIS2021/ SMIS2021+.

16 Stadiul progresului financiar de minim 

60% din valoarea totală eligibilă a 

contractului de finanțare

Valoric Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în 

cuantum de 60% din valoarea totală eligibilă a  contractului de 

finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de 

rambursare aferente cererii de plată

Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului 

maxim de 48 luni de la data semnării contractului de 

finanțare 

Cererea de rambursare/cererea de 

rambursare aferente cererii de plată depusă 

în MySMIS2021/ SMIS2021+.

17 Stadiul progresului financiar de minim 

80% din valoarea totală eligibilă a  

contractului de finanțare

Valoric Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de plată în 

cuantum de 80% din valoarea totală eligibilă a  contractului de 

finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de 

rambursare aferente cererii de plată

Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului 

maxim de 60 luni de la data semnării contractului de 

finanțare 

Cererea de rambursare/cererea de 

rambursare aferente cererii de plată depusă 

în MySMIS2021/ SMIS2021+.

18 Depunerea cererii de rambursare finale. Valoric Depunerea  la AM/OI a cererii de rambursare finale. Depunerea cererii de rambursare finale în 

MySMIS2021/ SMIS2021+.

Termenul de realizare realist estimat se va completa de către 

Solicitant,  luând în calcul și eventualele riscuri identificate

Cererea de rambursare finală depusă în 

MySMIS2021/ SMIS2021+.

Indicatori financiari

Dotări Dacă proiectul vizează și dotări 


