Anexa 12: Plan de monitorizare

Tip indicator de etapa

Documente/dovezi care probeaza

Nr. Crt. Indicator de etapa (calitativ/ cantitativ/ Descriere Criteriu de validare Termen de realizare N . . Tinta finald indicator  |Tinta finala indicator
. indeplinirea criteriilor i’ ) g
valoric) de realizare de rezultat
1 Demararea achizitiei contractului de achizitie Cantitativ Proiectul vizeaza executia lucrdrilor de construire a unui Verificarea transmiterii in MySMI152021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu |Anuntul privind achizitia publicd
(proiectare si / sau executie lucrari) obiectiv de investitie SMIS2021+ a notificrii/comunicarii de depunere a |respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul
anuntului publicat in SEAP respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
2 Semnarea contractului de achizitie publica Cantitativ Proiectul vizeaza executia lucrdrilor de construire a unui Verificarea transmiterii in MySMIS2021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu |Contract de achizitie publica (proiectare si
obiectiv de investitie SMIS2021+, a Contractului de achizitie publica respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabila din domeniul executie lucrdri)
(proiectare si executie lucrari) respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
3 Finalizare si receptie PT Cantitativ Proiectul vizeazd executia lucrarilor de construire a unui Verificarea transmiterii in MySMI152021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu |- proiect tehnic (PT)
NB obiectiv de investitie SMIS2021+ a documentelor: respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul - Proces verbal de receptie PT
Indicatorii de etapa aferenti vor fi -PT respectiv, ludnd in calcul si eventualele riscuri identificate - Hotarare de aprobare a devizului general
utilizati doar in contextul in care, - Proces verbal de receptie PT actualizat pentru faza de PT
acestia nu au fost realizati la - Hotarare de aprobare a devizului general
momentul depunerii cererii de actualizat pentru faza de PT
finantare
NA NA
4 Obtinere autorizatie de construire Cantitativ Proiectul vizeaza executia lucrdrilor de construire a unui Verificarea transmiterii in MySMIS2021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu |Autorizatia de construire
obiectiv de investitie SMIS2021+ a notificdrii/comunicarii de depunere a |respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul
Autorizatiei de construire respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
5 Organizare de santier functionala Cantitativ Proiectul vizeazd executia lucrarilor de construire a unui Verificarea transmiterii in MySMI52021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu [Proces verbal de receptie a organizarii de
obiectiv de investitie SMIS2021+ a Procesului verbal de receptie a respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul santier
Lucrari Organizarii de santier respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
6 Faza determinantd de lucrdri nr.1 Cantitativ Proiectul vizeaza executia lucrdrilor de construire a unui Verificarea transmiterii, in MySMIS2021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu |Proces verbal de receptie faza
obiectiv de investitie SMIS2021+, a Procesului verbal de receptie faza respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul determinantd nr. 1
determinantd nr. 1 respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
7 Faza determinanta de lucrdri nr.2 Cantitativ Proiectul vizeazd executia lucrarilor de construire a unui Verificarea transmiterii in MySMI152021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu [Proces verbal de receptie faza
obiectiv de investitie SMIS2021+ a Procesului verbal de receptie faza respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul determinanta nr. 2
determinantd nr. 2 respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
8 Faza determinanta de lucrdri nr.n Cantitativ Proiectul vizeazd executia lucrarilor de construire a unui Verificarea transmiterii in MySMI152021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu [Proces verbal de receptie faza
obiectiv de investitie SMIS2021+ a Procesului verbal de receptie faza respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabila din domeniul determinanta nr. n
determinantd nr. N respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
9 Finalizarea lucrdrilor de executie Cantitativ Proiectul vizeaza executia lucrdrilor de construire a unui Verificarea transmiterii in MySMIS2021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de cétre solicitant, cu |Proces verbal de receptie la terminarea
obiectiv de investitie SMIS2021+ a procesului verbal de receptie la respectarea termenului prevéazut de legislatia aplicabild din domeniul lucrarilor
terminarea lucrarilor respectiv, ludnd in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
10 Demararea achizitiei contractului de achizitie Cantitativ Tn cazul in care proiectul include in activitatea de baza si Verificarea transmiterii in MySMI152021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu |Anuntul privind achizitia publica
(furnizare / servicii) achizitii de bunuri/ servicii. SMIS2021+ a anuntului privind achizitia publica respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul
respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
11 Semnarea contractului de achizitie publica Cantitativ Tn cazul in care proiectul include in activitatea de baza si Verificarea transmiterii in MySMI152021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu |Contract de achizitie publica (furnizare)
achizitii de bunuri/ servicii. SMIS2021+ a contractului de achizitie publicd respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul
(furnizare) respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
Dotari Daca proiectul vizeaza si dotdri NA NA
12 Receptia bunurilor / serviciilor achizitionate Cantitativ Tn cazul in care proiectul include in activitatea de baza si Verificarea transmiterii in MySMI152021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu |Proces verbal de receptie
achizitii de bunuri/ servicii. SMIS2021+ a Procesului verbal de receptie respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul
respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
13 Punerea in functiune a bunurilor achizitionate Cantitativ Tn cazul in care proiectul include in activitatea de baza si Verificarea transmiterii in MySMI152021/ Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre solicitant, cu |Proces verbal de punere in functiune
achizitii de bunuri/ servicii. SMIS2021+ a procesului verbal de punere in respectarea termenului prevazut de legislatia aplicabild din domeniul
functiune respectiv, luand in calcul si eventualele riscuri identificate
NA NA
14 Stadiul progresului financiar de minim 15% din Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de Verificarea depunerii in MySMIS2021/ SMIS2021+ [Se va completa de catre beneficiar cu respectarea termenului maxim de 24 |Cererea de rambursare/cererea de
valoarea totala eligibila a contractului de finantare rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de platd |a cererii de rambursare/cererii de rambursare luni de la data semnadrii contractului de finantare rambursare aferente cererii de plata
Valoric n cuantum de 15% din valoarea totald eligibild a aferente cererii de plata depusa in MySMIS2021/ SMIS2021+.
contractului de finantare
NA NA
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Indicatori financiari

Stadiul progresului financiar de minim 38% din
valoarea totald eligibild a contractului de finantare

Stadiul progresului financiar de minim 60% din
valoarea totald eligibild a contractului de finantare

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de
rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de platd
in cuantum de 38% din valoarea totala eligibild a

Verificarea depunerii in MySMIS2021/ SMIS2021+
a cererii de rambursare/cererii de rambursare
aferente cererii de plata

Se va completa de catre beneficiar cu respectarea termenului maxim de 36
luni de la data semnarii contractului de finantare

Cererea de rambursare/cererea de
rambursare aferente cererii de platd
depusa in MySMIS2021/ SMIS2021+.

Stadiul progresului financiar de minim 85% din
valoarea totald eligibild a contractului de finantare

Depunerea cererii de rambursare finale.

Valoric
contractului de finantare
NA NA
Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de Verificarea depunerii in MySMIS2021/ SMIS2021+ [Se va completa de catre beneficiar cu respectarea termenului maxim de 48 | Cererea de rambursare/cererea de
rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de platé |a cererii de rambursare/cererii de rambursare luni de la data semnarii contractului de finantare rambursare aferente cererii de platd
Valoric n cuantum de 60% din valoarea totala eligibild a aferente cererii de plata depusa in MySMIS2021/ SMIS2021+.
contractului de finantare
NA NA
Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de Verificarea depunerii in MySMIS2021/ SMIS2021+ [Se va completa de catre beneficiar cu respectarea termenului maxim de 60 | Cererea de rambursare/cererea de
rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de platd |a cererii de rambursare/cererii de rambursare luni de la data semndrii contractului de finantare rambursare aferente cererii de plata
Valoric n cuantum de 85% din valoarea totald eligibild a aferente cererii de plata depusa in MySMIS2021/ SMIS2021+.
contractului de finantare
NA NA
. Depunerea la AM/OI a cererii de rambursare finale. Depunerea cererii de rambursare finale in Termenul de realizare realist estimat se va completa de catre Solicitant, Cererea de rambursare finald depusa in
Valoric MySMIS2021/ SMIS2021+. A an . . . -
ludnd in calcul si eventualele riscuri identificate MySMIS2021/ SMIS2021+. NA NA




