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PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027


PLANUL DE MONITORIZARE AL 
PROIECTULUI














	Nr. crt.
	Indicator de etapă / cod indicator
	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) 
	Descriere
	Criteriu de validare
	Termen de realizare
(dată calendaristică)
	Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor  
	Ținta finala indicator de realizare/ rezultat

	1
	Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare
	Cantitativ 
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare
	Verificarea transmiterii
[bookmark: _GoBack]notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021
	Maxim 1 lună de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	2
	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări (doar pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de 3 luni de la semnarea contractului de 
finanțare
 
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	3
	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent achiziției de echipamente (doar pentru proiectele care vizează activități de dotare) 
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de achiziție echipamente
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de 2 luni de la semnarea contractului de 
finanțare
 
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	4
	Stadiu
financiar de
minim 50% din
activitatea de CD definită conform prevederilor Ghidului solicitantului
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 50% din activitatea de CD
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare 
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	5
	Demararea activității de cercetare-dezvoltare- etapa 1
	Cantitativ
	Notificarea AM PR Centru cu privire la demararea activității de CD
	Verificarea transmiterii notificării cu privire la demararea activității de CD
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	6
	Stadiu
financiar de
minim 100% din
activitatea de CD definită conform prevederilor Ghidului solicitantului- etapa 1
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 100% din activitatea de CD
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de:
- 18 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care vizează și lucrări de construcții
-14 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care vizează achiziție de echipamente
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
Raportul de vizită la locația de implementare a proiectului
	

	7.
	Îndeplinire indicatori de realizare si rezultatelor aferente etapei 1 
	Calitativ, Cantitativ, 
	Depunerea spre verificare la AM PR a:
a)Raportului de maturitate tehnologica-etapa 1;
b) Livrabil TRL 6 : informații asupra testelor, eventualele efecte de scară, și interpretarea posibilelor diferențe induse de acestea în raport cu situația aplicației concrete.
c) Dovada publicarii a rezultatului cercetarii în reviste de specialitate

	Verificarea transmiterii Raportului de maturita-te tehnologica si a Livrabilului TRL 6
	Se va completa de benefici-ar, dar nu mai târziu de:
- 18 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care vi-zează și lucrări de construc-ții
-14 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care vizează achiziție de echipa-mente
	Raportului de maturitate tehnologica
Livrabil TRL 6 : infor-mații asupra testelor, eventualele efecte de scară, și interpretarea posibilelor diferențe induse de acestea în raport cu situația aplicației concrete
Dovada publicarii a rezultatului cercetarii în reviste de specialitate
	Etapa 1 se concretizează cu o tehnologie demonstrată din punct de vedere al funcționalității, în mediul
industrial (nivel de maturitate tehnologică TRL 6).

	8.
	Demararea activității de cercetare-dezvoltare-etapa 2
	Cantitativ
	Notificarea AM PR Centru cu privire la demararea activității de CD-etapa 2
	Verificarea transmiterii notificării cu privire la demararea activității de CD
	Se va completa de benefici-ar, dar nu mai târziu de:
- 18 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care vi-zează și lucrări de construc-ții
-14 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care vizează achiziție de echipa-mente
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	9
	Stadiu
financiar de
minim 100% din
activitatea de CD definită conform prevederilor Ghidului solicitantului-etapa 2
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 100% din activitatea de CD-etapa 2
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de:
- 12 luni de la demararea activității de cercetare-dezvoltare-etapa 2

	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
raportul de vizită la locația de implementare a proiectului
	

	10
	Îndeplinire indicatori de realizare si rezultatelor aferente etapei 2
	Calitativ, Cantitativ, 
	Depunerea spre verificare la AM PR a:
a)Raportului de maturitate tehnologica (minim TRL 8);
b) Livrabil TRL 8: Procedurile de operare/utilizare
c) Aplicatii pentru cereri de acordare a brevetelor de inventii
d)  Dovada publicarii a rezultatului cercetării în reviste de specialitate
	Verificarea transmiterii a)Raportului de maturi-tate tehnologica (mi-nim TRL 8);
b) Livrabil TRL 8: Procedurile de opera-re/utilizare
c) Aplicatii pentru cereri de acordare a brevetelor de inventii
d)  Dovada publicarii a rezultatului cercetării
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de:
- 12 luni de la demararea activității de cercetare-dezvoltare-etapa 2

	a)Raportului de maturitate tehnologica (minim TRL 8);
b) Livrabil TRL 8: Procedurile de opera-re/utilizare
c) Aplicatii pentru cereri de acordare a brevetelor de inventii
d)  Dovada publicrii a rezultatului cercetării
	Etapa 2 se concretizează cu un sistem dovedit și pregătit pentru
implementarea comercială
completă. Sistemul real dovedit prin
operațiuni de succes în mediul de
operare și pregătit pentru
desfășurarea comercială completă.

	11
	Depunerea la AM PR Centru a dosarelor de achiziții aferente etapei 3
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achizitii
	Verificarea transmiterii
notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de 3 luni de la finalizarea etapei 2 
 
	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	12
	Stadiu
financiar de
minim 75% din
activitatea de productie-etapa 3
	Valoric
	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din activitatea de productie-etapa 3
	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021
	Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de:
- 10 luni de la demararea activității de productie-comercializare-etapa 3

	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021
	

	6
	Îndeplinire indicatori de realizare (RCO)
	Calitativ /cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final/rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante
Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul
	Verificarea Raportului de progres final/a rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante
	Se va completa de beneficiar  cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare
	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale pe parcursul implementării proiectului, orice alte documente relevante
	Se va completa de către beneficiar

	7
	Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR)
	Cantitativ
	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final, a altor documente justificative
Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul
	Verificarea Raportului de progres final, a altor documente relevante
	Se va completa de beneficiar  cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare
	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante
	Se va completa de către beneficiar




În sensul prezentei metodologii, indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect. 
În funcţie de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: 
· realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect, 
· atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite
· stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.


Planul de monitorizare al proiectului:
· este parte integrantă a contractului de finanţare şi cuprinde indicatorii de etapă stabiliţi pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul implementării proiectului; 
· acesta include valorile ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum şi valorile de bază/de referinţă ale acestora, dacă există; 
· utilizarea acestuia are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management.


IMPORTANT!

· Conform art. 14, alin. (25) din OUG 23/2023: Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanţare.
· Masurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se pot aplica gradual, conform detalierii din Condițiile specifice, anexă la contractul de finanțare.

[image: Untitled][image: Banda colorata][bookmark: _Hlk144205187][bookmark: _Hlk144205188][bookmark: _Hlk144205189][bookmark: _Hlk144205190][bookmark: _Hlk144205191][bookmark: _Hlk144205192]www.adrcentru.ro   I   Facebook.com/ADRCentru.ro  
E-mail: office@adrcentru.ro I Tel.: 0258-818616 
Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, Romania
Autoritate de Management 
Programul Regiunea Centru


	


[image: Banda colorata][image: Untitled][image: LOGO_romana_bun]

www.adrcentru.ro   I   Facebook.com/ADRCentru.ro  
E-mail: office@adrcentru.ro I Tel.: 0258-818616 
Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, Romania
Autoritate de Management
Programul Regiunea Centru

image4.png




image5.png
REGIO v$&

Programul Regiunea Centru 2021-2027





image6.png
Cofinantat de
Uniunea Europeana





image1.png




image2.png
Impreund dezvoltdm regiunea!




image3.jpeg
\ AGENTIA pentru

\ DEZVOLTARE
REGIONALA

\‘ CENTRU





image7.jpeg
\ AGENTIA pentru

\ DEZVOLTARE
REGIONALA

\‘ CENTRU





