
Nr. Crt.

Tip indicator de etapă 

(calitativ/ cantitativ/ 

valoric)

Descriere Criteriu de validare Termen de realizare
Documente/dovezi care probează îndeplinirea 

criteriilor
Țintă finală indicator de 

realizare

Țintă finală indicator de 

rezultat

Ghidurile de practică medicală asumate vor fi elaborate în 

termen de nu mai târziu de până la 6 luni de la demararea 

proiectului.

Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 1.1.astfel încât 

ghidurile de practică medicală asumate vor fi elaborate în 

termen de nu mai târziu de până la 6 luni de la demararea 

proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este  nu mai târziu de 

până la 6 luni de la demararea proiectului, 

calculat din prima zi de începere a 

implementării proiectului, așa cum este 

prevăzută în contractul de finanțare.

Raportul de progres nr.2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Ghidurile de practică medicală asumate vor fi elaborate în 

termen de 6-8 luni de la demararea proiectului.
Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. astfel încât 

ghidurile de practică medicală asumate vor fi elaborate în 

termen de 6-8 luni de la demararea proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de 6-8 luni de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare.

Raportul de progres nr.3 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Ghidurile de practică medicală asumate vor fi elaborate în 

termen de peste 8 luni de la demararea proiectului.
Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 1.1. astfel încât 

ghidurile de practică medicală asumate vor fi elaborate în 

termen de peste 8 luni de la demararea proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este peste 8 luni de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare.

Raportul de progres nr.4 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Ghidurile de practică medicală pentru diagnosticul 

etiopatogenic, tratamentul acut, prevenția secundară și 

neurorecuperarea precoce a AVC ischemice constituite și 

tranzitorii, a hemoragiei cerebrale și a hemoragiei 

subarahnoidiene, asumate vor fi elaborate în termen de nu 

mai târziu de până la 16 luni de la demararea proiectului.

Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 1.2 astfel încât 

ghidurile de practică medicală asumate vor fi elaborate în 

termen de nu mai târziu de până la 16 luni de la 

demararea proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de nu mai târziu 

de până la 16 luni de la demararea 

proiectului, calculat din prima zi de începere 

a implementării proiectului, așa cum este 

prevăzută în contractul de finanțare.

Raportul de progres nr.6 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Ghidurile de practică medicală pentru diagnosticul 

etiopatogenic, tratamentul acut, prevenția secundară și 

neurorecuperarea precoce a AVC ischemice constituite și 

tranzitorii, a hemoragiei cerebrale și a hemoragiei 

subarahnoidiene,  asumate vor fi elaborate în termen de 16-

18 luni de la demararea proiectului.

Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 1.2.astfel încât 

ghidurile de practică medicală asumate vor fi elaborate în 

termen de 16-18 luni de la demararea proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de 16-18 luni de 

la demararea proiectului, calculat din prima 

zi de începere a implementării proiectului, 

așa cum este prevăzută în contractul de 

finanțare.

Raportul de progres nr.6 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Registrul Național de Tratament Intervențional al AVC acute 

este actualizat în termen de nu mai târziu 12 luni de la 

demararea proiectului.

Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 1.3. astfel încât 

Registrul Național de Tratament Intervențional al AVC 

acute este actualizat în termen de nu mai târziu 12 luni de 

la demararea proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de nu mai târziu 

12 luni de la demararea proiectului, calculat 

din prima zi de începere a implementării 

proiectului, așa cum este prevăzută în 

contractul de finanțare.

Raportul de progres nr.5 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Registrul Național de Tratament Intervențional al AVC acute 

este actualizat în termen de 12-14 luni de la demararea 

proiectului.

Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 1.3. astfel încât 

Registrul Național de Tratament Intervențional al AVC 

acute este actualizat în termen de 12-14 luni de la 

demararea proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de 12-14 luni de 

la demararea proiectului, calculat din prima 

zi de începere a implementării proiectului, 

așa cum este prevăzută în contractul de 

finanțare.

Raportul de progres nr.5 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Registrul Național de Tratament Intervențional al AVC acute 

este actualizat în termen de peste 14 luni de la demararea 

proiectului.

Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 1.3. astfel încât 

Registrul Național de Tratament Intervențional al AVC 

acute este actualizat în termen de peste 14 luni de la 

demararea proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de peste 14  luni 

de la demararea proiectului, calculat din 

prima zi de începere a implementării 

proiectului, așa cum este prevăzută în 

contractul de finanțare.

Raportul de progres nr.5 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Suportul de curs/ materialele de formare să fie elaborate într-

un termen mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea 

proiectului

Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 2.2. astfel încât 

suportul de curs/ materialele de formare să fie elaborate 

într-un termen mai mic sau egal cu 8 luni de la demararea 

proiectului

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mic sau egal 

cu 8 luni de la demararea proiectului, 

calculat din prima zi de începere a 

implementării proiectului, așa cum este 

prevăzută în contractul de finanțare.

Raportul de progres nr.2/3 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.
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Raportul de progres nr.6 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

 1.3. Actualizarea 

Registrului Național de 

Tratament Intervențional al 

AVC acute  în raport cu 

obținerea rezultatului 

așteptat (registrul este 

actualizat și funcțional 

pentru toate cele 8 regiuni 

de dezvoltare)

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 1.3

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit.c)

 2.2. Organizarea și 

derularea unui program de 

formare în vederea obținerii 

atestatului de studii 

complementare în 

neuroradiologie 

intervențională nivel I și II  în 

raport cu obținerea 

rezultatului așteptat - 

elaborare suport de curs/ 

materiale de formare pentru 

acest program 

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 2.2.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit.d1)

Anexa 7: Plan de monitorizare

 1.1. Elaborarea de ghiduri 

de practică medicală privind 

diagnosticul și tratamentul 

pacienților critici cu 

afecțiuni vasculare 

cerebrale acute pentru care 

sunt disponibile în prezent 

proceduri intervenționale de 

tratament (AVC ischemice 

acute și hemoragie 

subarahnoidiană)  în raport 

cu obținerea rezultatului 

așteptat

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 1.1

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit.a)

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 1.2

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit.b)

 1.2. Elaborarea de ghiduri 

de practică medicală pentru 

diagnosticul etiopatogenic, 

tratamentul acut, prevenția 

secundară și 

neurorecuperarea precoce a 

AVC ischemice constituite și 

tranzitorii, a hemoragiei 

cerebrale și a hemoragiei 

subarahnoidiene, pe baza 

ghidurilor terapeutice 

actuale  în raport cu 

obținerea rezultatului 

așteptat

Ghidurile de practică medicală pentru diagnosticul 

etiopatogenic, tratamentul acut, prevenția secundară și 

neurorecuperarea precoce a AVC ischemice constituite și 

tranzitorii, a hemoragiei cerebrale și a hemoragiei 

subarahnoidiene, asumate vor fi elaborate în termen de 

peste 18 luni de la demararea proiectului.

Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 1.2.astfel încât 

ghidurile de practică medicală asumate vor fi elaborate în 

termen de peste 18 luni de la demararea proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este peste 18 luni de 

la demararea proiectului, calculat din prima 

zi de începere a implementării proiectului, 

așa cum este prevăzută în contractul de 

finanțare.

Indicator de etapă

1

2



Suportul de curs/ materialele de formare să fie elaborate într-

un termen mai mare de 8 luni, dar mai mic sau egal cu 10 

luni de la demararea proiectului.

Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 2.2. astfel încât 

suportul de curs/ materialele de formare să fie elaborate 

într-un termen mai mare de 8 luni, dar mai mic sau egal 

cu 10 luni de la demararea proiectului

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 8 

luni, dar mai mic sau egal cu 10 luni de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare.

Raportul de progres nr.3 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Suportul de curs/ materialele de formare să fie elaborate într-

un termen mai mare de 10 luni de la demararea proiectului.
Valoric

Proiectul planifică derularea subactivității 2.2. astfel încât 

suportul de curs/ materialele de formare să fie elaborate 

într-un termen mai mare de 10 luni de la demararea 

proiectului.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 10 

luni de la demararea proiectului, calculat 

din prima zi de începere a implementării 

proiectului, așa cum este prevăzută în 

contractul de finanțare.

Raportul de progres nr. 4 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.2.) într-un 

termen mai mic sau egal cu 3 luni de la finalizarea suportului 

de curs/ materialelor de formare.

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.2.) într-un termen mai mic sau egal cu 3 

luni de la finalizarea suportului de curs/ materialelor de 

formare.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mic sau egal 

cu 3 luni de la finalizarea suportului de curs/ 

materialelor de formare (subactivitatea 

2.2.).

Raportul de progres nr. 1 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.2.) într-un 

termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de 

la finalizarea suportului de curs/ materialelor de formare .

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.2.) într-un termen mai mare de 3 luni, 

dar mai mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea suportului 

de curs/ materialelor de formare.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 3 

luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la 

finalizarea suportului de curs/ materialelor 

de formare (subactivitatea 2.2.).

Raportul de progres nr.2  și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.2.) într-un 

termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de 

la finalizarea suportului de curs/materialelor de formare .

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.2.) într-un termen mai mare de 4 luni, 

dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea suportului 

de curs/materialelor de formare.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 4 

luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la 

finalizarea suportului de curs/materialelor 

de formare (subactivitatea 2.2.).

Raportul de progres nr. 2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.2.) într-un 

termen mai mare de 5 luni de la finalizarea suportului de 

curs/ materialelor de formare.

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.2.) într-un termen mai mare de 5 luni de 

la finalizarea suportului de curs/ materialelor de formare.

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 5 

luni de la finalizarea suportului de curs/ 

materialelor de formare (subactivitatea 

2.2.).

Raportul de progres nr. 2/3 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare într-un termen mai mic sau 

egal cu 3 luni de la finalizarea curriculei 
Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.3) în termen  mai mic sau egal cu 3 luni 

de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este  mai mic sau egal 

cu 3 luni de la finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 1 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare într-un termen mai mare de 

3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea 

curriculei

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare  

(subactivitatea 2.3) într-un termen mai mare de 3 luni, 

dar mai mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 3 

luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la 

finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare într-un termen mai mare de 

4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea 

curriculei 

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare  

(subactivitatea 2.3) într-un termen mai mare de 4 luni, 

dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este  mai mare de 4 

luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la 

finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare într-un termen mai mare de 

5 luni de la finalizarea curriculei 
Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare  

(subactivitatea 2.3) într-un termen mai mare de 5 luni de 

la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 5 

luni de la finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2/3 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.4.) într-un 

termen mai mic sau egal cu 3 luni de la finalizarea curriculei 
Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.4.) într-un termen mai mic sau egal cu 3 

luni de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mic sau egal 

cu 3 luni de la finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 1 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.4.) într-un 

termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de 

la finalizarea curriculei 

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.4.) într-un termen mai mare de 3 luni, 

dar mai mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 3 

luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la 

finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.4.) într-un 

termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de 

la finalizarea curriculei 

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de 

formare(subactivitatea 2.4.) într-un termen mai mare de 

4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea 

curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 4 

luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la 

finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

4

5

6

7

2.4. Organizarea și 

derularea unui program de 

formare pentru asistenți 

medicali și medici din 

serviciile publice de 

ambulanță/SMURD  în 

raport cu obținerea 

rezultatului așteptat - 

persoane formate

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 2.4.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit. f)

2.2. Organizarea și 

derularea unui program de 

formare în vederea obținerii 

atestatului de studii 

complementare în 

neuroradiologie 

intervențională nivel I și II  în 

raport cu obținerea 

rezultatelor așteptate - 

persoane formate

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 2.2.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit. d2)

 2.2. Organizarea și 

derularea unui program de 

formare în vederea obținerii 

atestatului de studii 

complementare în 

neuroradiologie 

intervențională nivel I și II  în 

raport cu obținerea 

rezultatului așteptat - 

elaborare suport de curs/ 

materiale de formare pentru 

acest program 

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 2.2.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit.d1)

2.3.Organizarea și 

derularea unui program de 

formare pentru personalul 

medical din secțiile de 

neurologie (medici și 

asistenți medicali)  în raport 

cu obținerea rezultatului 

așteptat - persoane formate

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 2.3.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit.e)



Demararea activității de formare (subactivitatea 2.4.) într-un 

termen mai mare de 5 luni de la finalizarea curriculei 
Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.4.) într-un termen mai mare de 5 luni de 

la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 5 

luni de la finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2/3 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.5.) într-un 

termen mai mic sau egal cu 3 luni de la finalizarea curriculei 
Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.5.)  într-un termen mai mic sau egal cu 3 

luni de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mic sau egal 

cu 3 luni de la finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 1 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.5.) într-un 

termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de 

la finalizarea curriculei 

Valoric

Proiectul planifică demararea activității (subactivitatea 

2.5.) într-un termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau 

egal cu 4 luni de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 3 

luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la 

finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.5.) într-un 

termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de 

la finalizarea curriculei

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.5.) într-un termen mai mare de 4 luni, 

dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 4 

luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la 

finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.5.) într-un 

termen mai mare de 5 luni de la finalizarea curriculei 
Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare  

(subactivitatea 2.5.) într-un termen mai mare de 5 luni de 

la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 5 

luni de la finalizarea curriculei

Raportul de progres nr. 2/3 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.6.) într-un 

termen mai mic sau egal cu 3 luni de la finalizarea curriculei 
Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.6.) într-un termen mai mic sau egal cu 3 

luni de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este  mai mic sau egal 

cu 3 luni de la finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 1 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.6.) într-un 

termen mai mare de 3 luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de 

la finalizarea curriculei 

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.6.) într-un termen mai mare de 3 luni, 

dar mai mic sau egal cu 4 luni de la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare estemai mare de 3 

luni, dar mai mic sau egal cu 4 luni de la 

finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

 Demararea activității de formare  (subactivitatea 2.6.) într-

un termen mai mare de 4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni 

de la finalizarea curriculei 

Valoric

Proiectul planifică demararea activității de 

formare(subactivitatea 2.6.) într-un termen mai mare de 

4 luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la finalizarea 

curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este  mai mare de 4 

luni, dar mai mic sau egal cu 5 luni de la 

finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Demararea activității de formare (subactivitatea 2.6.) într-un 

termen mai mare de 5 luni de la finalizarea curriculei 
Valoric

Proiectul planifică demararea activității de formare 

(subactivitatea 2.6.) într-un termen mai mare de 5 luni de 

la finalizarea curriculei 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este mai mare de 5 

luni de la finalizarea curriculei 

Raportul de progres nr. 2/3 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total 

de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte peste 161 de 

persoane. 

Cantitativ 

Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul 

total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte peste 161 de 

persoane. 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de 12 luni de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare. 

Raportul de progres nr. 4 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total 

de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte între 141-160 de 

persoane. 

Cantitativ 

Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul 

total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte între 141-160 

de persoane. 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de 12 luni de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare. 

Raportul de progres nr.  4 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total 

de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte între 121 - 140 

de persoane. 

Cantitativ 

Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul 

total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte între 121 - 

140 de persoane. 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de 12 luni de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare. 

Raportul de progres nr. 4  și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total 

de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte între 101 - 120 

de persoane. 

Cantitativ 

Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul 

total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte între 101 - 

120 de persoane. 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de  12 luni de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare. 

Raportul de progres nr.  4 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.
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7

2.6. Organizarea și 

derularea unui program de 

formare pentru medici din 

unitățile de primiri urgențe  

în raport cu obținerea 

rezultatului așteptat - 

persoane formate

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 2.6.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit. h)

2.4. Organizarea și 

derularea unui program de 

formare pentru asistenți 

medicali și medici din 

serviciile publice de 

ambulanță/SMURD  în 

raport cu obținerea 

rezultatului așteptat - 

persoane formate

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 2.4.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit. f)

2.5. Organizarea și 

derularea unui program de 

formare pentru asistenți 

medicali din unitățile primiri 

urgenț e în raport cu 

obținerea rezultatului 

așteptat - persoane formate

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător planificării 

subactivității 2.5.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 2. 

Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.1, lit. g)

EECO01 Numărul total de 

participanți 

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător țintei indicatorului 

de realizare EECO01 Numărul 

total de participanți, în termen 

de 12  luni de la demararea 

proiectului.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 

2.Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.2.



Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul total 

de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte minime de până 

la 100 de persoane. 

Cantitativ 

Proiectul își asumă pentru indicatorul EECO01 Numărul 

total de participanți, în termen de maximum 12 luni de la 

demararea proiectului, atingerea unei ținte minime de 

până la 100 de persoane. 

Verificarea transmiterii în  MySMIS2021/ 

SMIS2021+, a Raportului de progres și 

documentelor justificative care îl însoțesc

Termenul de realizare este de 12 luni de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare. 

Raportul de progres nr. 4 și documentele 

justificative, transmise periodic, conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului și ale 

contractului, în termen de 30 de zile de la 

finalizarea perioadei de raportare.

Stadiul progresului financiar de cel puțin 25% din valoarea 

totală eligibilă a contractului de finanțare, în termen de 

maximum 24 luni de la demararea proiectului

Valoric

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de 

plată în cuantum de cel puțin 25% din valoarea totală 

eligibilă a  contractului de finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de 

rambursare aferente cererii de plată

Termenul este de maxim de 24 luni de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare. 

Cererea de rambursare/cererea de rambursare 

aferente cererii de plată depusă în 

MySMIS2021/ SMIS2021+.

Stadiul progresului financiar sub 25% din valoarea totală 

eligibilă a contractului de finanțare, în termen de maximum 

24 luni de la demararea proiectului

Valoric

Depunerea spre decontare la AM/OI de cereri de 

rambursare/cereri de rambursare aferente cererilor de 

plată în cuantum sub 25 % din valoarea totală eligibilă a  

contractului de finanțare

Verificarea depunerii  în MySMIS2021/ 

SMIS2021+ a cererii de rambursare/cererii de 

rambursare aferente cererii de plată

Termenul de realizare este la 24 luni 

calendaristice de implementare,  de la 

demararea proiectului, calculat din prima zi 

de începere a implementării proiectului, așa 

cum este prevăzută în contractul de 

finanțare. 

Cererea de rambursare/cererea de rambursare 

aferente cererii de plată depusă în 

MySMIS2021/ SMIS2021+.

12
Indicator de realizare 

(specific)

02PSO2 Numărul de instrumente/ mecanisme sprijinite 

pentru a fi elaborate/ revizuite
Cantitativ Conform definiției din Anexa 2

Verificarea  și aprobarea Raportului de progres 

final, transmis în  MySMIS2021/ SMIS2021+
2028

Documente justificative care atestă numărul de 

instrumente/ mecanisme sprijinite elaborate/ 

revizuite

Valoarea asumată prin 

Cererea de finanțare, 

secțiunea Indicatori de 

realizare și de rezultat

13
Indicator de realizare 

(comun)
EECO01 Numărul total de participanți Cantitativ Conform definiției din Anexa 2

Verificarea  și aprobarea Raportului de progres 

final, transmis în  MySMIS2021/ SMIS2021+
2028

Documente justificative care atestă  numărul 

total de participanți la activitățile de formare ale 

proiectului 

Valoarea asumată prin 

Cererea de finanțare, 

secțiunea Indicatori de 

realizare și de rezultat

14
Indicator de rezultat 

(specific)

02PSR1 Numărul de instrumente/ mecanisme aprobate/ 

implementate/ operaționalizate  
Cantitativ Conform definiției din Anexa 2

Verificarea  și aprobarea Raportului de progres 

final, transmis în  MySMIS2021/ SMIS2021+
2028

Documente justificative care atestă numărul 

instrumente/ mecanisme aprobate/ 

implementate/ operaționalizate  

Valoarea asumată prin 

Cererea de finanțare, 

secțiunea Indicatori de 

realizare și de rezultat

15
Indicator de rezultat 

(comun)

EECR03 Persoane care obțin o calificare la încetarea calității 

de participant
Cantitativ Conform definiției din Anexa 2

Verificarea  și aprobarea Raportului de progres 

final, transmis în  MySMIS2021/ SMIS2021+
2028

Documente justificative prin care se confirmă în 

mod formal rezultatele învăţării dobândite de 

persoana care învaţă în diferite contexte, în 

urma unui proces de evaluare.

Valoarea asumată prin 

Cererea de finanțare, 

secțiunea Indicatori de 

realizare și de rezultat

ATENȚIE: Conform OUG nr. 23/2023, primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare!
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11

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător stadiului 

progresului financiar, în termen 

de maximum 24 luni de la 

demararea proiectului

Indicatori financiari

Indicatori obligatorii

EECO01 Numărul total de 

participanți 

Se va selecta indicatorul de etapă 

corespunzător țintei indicatorului 

de realizare EECO01 Numărul 

total de participanți, în termen 

de 12  luni de la demararea 

proiectului.

În etapa de contractare, 

informațiile se vor corela cu 

punctajul obținut la criteriul 

2.Eficacitatea proiectului,  

subcriteriul  2.2.


