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1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 
 
1.1. Preambul  
 
Acest document reprezintă un îndrumar pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a 
cererilor de finanțare de către potențialii solicitanți ai Priorității de Investiții 3. O regiune cu 
comunități prietenoase cu mediul, Acțiunii 3.4 Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul 
urban regional – orașe, din cadrul Programului „Regiunea Centru” aferent perioadei de programare 
2021-2027. Toate aspectele cuprinse în acest Ghid sunt obligatorii și pot fi interpretate în mod 
exclusiv de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de 
Management responsabilă de gestionarea și implementarea programului, cu respectarea legislației 
în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică. 
 
Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați 
parcurs toate informațiile din prezentul document şi să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele 
legate de specificul intervențiilor Priorității de Investiții 3. O regiune cu comunități prietenoase cu 
mediul, Acțiunii 3.4 Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe din 
cadrul Programului „Regiunea Centru” (PR Centru) aferent perioadei de programare 2021-2027.  
 
Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare, să consultați periodic 
pagina de internet www.regiocentru.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, 
precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR Centru aferent 
perioadei de programare 2021-2027.  
 
Totodată, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru funcționează un birou de informare, 
unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi 
pregătirea cererii de finanțare. În acest sens, solicitanții de finanțare pot formula solicitări de 
clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul ghid, inclusiv anexele 
acestuia, începând cu data deschiderii apelului, prin email, la  adresa helpdesk@adrcentru.ro.   
Termenul de răspuns este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.  
 
Întrebările frecvente și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a programului 
www.regiocentru.ro/faq. 
 
1.2. Abrevieri 
 
ABA – Administrația Bazinală de Apă  
AMPR Centru – Autoritatea de Management pentru Programul Regional Centru 
ANAR – Administrația Națională Apele Romane 
ANEVAR – Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 
BS – Buget de stat 
C – Regiunea Centru 
CE – Comisia Europeană 
CLLD – Community-Led Local Development/ Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
GDPR – General Data Protection Regulation/Regulamentul general privind protecția datelor 
DALI – Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

mailto:office@adrcentru.ro
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mailto:helpdesk@adrcentru.ro
http://www.regiocentru.ro/faq


 

ADR Centru - Autoritate de Management Programul Regiunea Centru 2021-2027 I E-mail: office@adrcentru.ro I www.adrcentru.ro 

6 

DNSH – Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”) 
EUR – Euro 
ETF – Evaluare tehnică și financiară 
FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională 
HG – Hotărâre de Guvern 
INS – Institutul National pentru Statistică  
IVA – infrastructură verde și albastră 
NEB – New European Bauhaus/Noul Bauhaus European 
OMS – Organizația Mondială a Sănătății 
OP – Obiectiv de Politică 
OCPI – Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară  
OS – Obiectiv specific 
OUG – Ordonanță de Urgență a Guvernului 
PDR Centru – Planul de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 
PR Centru – Programul Regiunea Centru 
P – Prioritate  
PT– Proiect tehnic  
PUG – Plan Urbanistic General 
PUZ – Plan Urbanistic Zonal 
RDC – Regulamentul Dispoziții Comune - Regulamentul (UE) 2021/1060  
SEAP – Sistemul electronic al achizițiilor publice 
SDTR – Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 
SEA – Evaluare Strategică de Mediu 
SF – Studiu de fezabilitate 
SIDU – Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană 
SUERD – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării  
UAT – Unitate administrativ teritorială  
UE – Uniunea Europeană 
VNAE – Valoarea economică netă actualizată  
ZUF – Zonă urbană funcțională 
 
1.3. Glosar 
 
Abordări bazate pe ecosisteme - sunt strategii și măsuri care utilizează serviciile multiple ale naturii 
(soluții bazate pe natură), de exemplu pentru adaptarea la schimbările climatice și atenuarea 
efectelor lor. Acestea utilizează biodiversitatea și serviciile ecosistemice ca parte a unei strategii de 
adaptare, pentru a ajuta oamenii să se adapteze la schimbările climatice sau să reducă efectele 
negative ale acestora — prin conservarea stocurilor de carbon și prin reducerea emisiilor cauzate 
de degradarea și pierderea de la nivelul ecosistemelor - sau prin ameliorarea stocurilor de carbon, 
sporindu-se astfel reziliența și reducând vulnerabilitatea. Infrastructurile verzi-albastre adaugă la 
aceste abordări elemente cu scopuri multiple din domeniul amenajării teritoriului. (Comisia 
Europeană, 2013). 
Biodiversitate -  varietatea organismelor vii precum și complexele ecologice din care acestea fac 
parte. Aceasta cuprinde diversitatea din cadrul speciilor, dintre specii și dintre ecosisteme.  
Conectivitatea - cuprinde două componente, conectivitatea structurală și cea funcțională, și 

exprimă modul în care sunt configurate peisajele, permițând speciilor să se deplaseze. 
Conectivitatea structurală este măsurată prin analizarea structurii peisajului, independent de 

mailto:office@adrcentru.ro
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orice atribute ale organismelor, iar conectivitatea funcțională reprezintă răspunsul 
organismului la alte elemente de peisaj decât habitatele sale. (Comisia Europeană, 2013). 
Coridor urban verde -  infrastructură naturală liniară, cum ar fi copacii și plantele, care leagă 
alte spații verzi și/sau spații deschise pentru a forma o rețea urbană verde. 
Culoare de protecție față de infrastructura tehnică - plantații realizate în lungul căilor de circulație 
sau în jurul unor instalații cu potențial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calității mediului și 
protejării infrastructurii aferente. 
Decolmatare - lucrări de îndepărtare a materialului aluvionar/stratului de mâl depus pe fundul unui 
curs de apă sau lac 
Ecosistem -  complex dinamic format din comunități de plante, animale și microorganisme și mediul 
lor abiotic care interacționează într-o unitate funcțională.  
Fâșie plantată - plantație cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calității aerului, realizată în 
lungul căilor de circulație sau al cursurilor de apă; 
Grădină urbană – teren cultivat cu flori, copaci și arbuști ornamentali, aflat în intravilanului orașului 
și folosit pentru agrement și recreere, fiind deschis publicului. 
Imunizare la schimbările climatice – proces de prevenire a vulnerabilității infrastructurii la 
potențialele efecte pe termen lung ale schimbărilor climatice, asigurându-se în același timp 
respectarea principiului „eficiența energetică înainte de toate” și faptul că nivelul emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatică 
stabilit pentru 2050; 
Infrastructură verde – este definită1 ca fiind o rețea planificată strategic de zone naturale și 
seminaturale cu alte caracteristici de mediu, concepută și gestionată pentru a furniza o gamă largă 
de servicii ecosistemice. Aceasta include spații verzi (sau albastre, dacă este vorba de ecosisteme 
acvatice) și alte caracteristici fizice din zonele terestre (inclusiv de coastă) și marine. Pe uscat, 
infrastructura verde este prezentă în mediul rural și urban. 
Irigații la scară mică - ansamblul de lucrări și operațiuni pentru prin care se aduce și se administrează 
artificial apa pe terenul cu vegetație obiect al investiției. Aceste lucrări vor fi dimensionate 
corespunzător, pentru acele suprafețe de teren identificate de specialiști. 
Materiale prietenoase cu mediul - materiale care nu dăunează mediului, nu duc la epuizarea 
resurselor energetice fosile, nu determină deteriorarea echilibrului ecologic și a ciclurilor naturale 
și sunt în armonie cu mediul. 
Parc – spațiu verde de utilitate publică, cu suprafață de minimum un hectar, format dintr-un cadru 
vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților sportive 
sau recreative pentru populație; 
Pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită de utilitate publică, în care se realizează diferite 
lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; 
Pădure urbană - este o pădure sau grupuri de arbori de utilitate publică, ce poate include orice fel 
de vegetație de plante lemnoase (păduri, copacii stradali, copacii din parcuri și grădini și copacii din 
colțuri abandonate) care crește în interiorul unui oraș sau zonele aparținătoare acestuia (ZUF). 
Scuar – spațiu verde, cu suprafață mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, 
în jurul unor dotări publice, a amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte 
locații; 
Servicii ecosistemice –  totalitatea beneficiilor tangibile și intangibile pe care ecosistemele naturale 
sau modificate de către oameni le furnizează societății, și care de altfel sunt vitale pentru bunăstarea 
omenirii Acestea includ servicii de aprovizionare (cum ar fi alimente, lemn, fibre, combustibili, 

 
1

 Comisia Europeană (2013), Infrastructura verde (IG): Enhancing Europe's Natural Capital, COM/2013/0249 final, Strategia privind infrastructura verde, p. 3 

mailto:office@adrcentru.ro
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resurse genetice, produse medicinale naturale şi farmaceutice, resurse de ornamente şi apă dulce), 
servicii de reglare (beneficii obținute din reglarea proceselor ecosistemului, ca de exemplu reglarea 
calității aerului, reglarea climei, reglarea apelor, reglarea eroziunii, purificarea apelor, reglarea 
bolilor, reglarea dăunătorilor, polenizarea, reglarea pericolelor referitoare la dezastrele naturale), 
servicii culturale și recreaționale (alte beneficii decât cele materiale obținute de oameni de la 
ecosisteme (îmbogățirea spirituală, dezvoltarea cognitivă, experiențe de reflectare, recreere și 
estetice) Sursa: (Comisia Europeană, 2013). 
Soluții bazate pe natură –  soluții inspirate și susținute de natură, rentabile din punctul de vedere 
al costurilor, care oferă simultan beneficii de mediu, sociale și economice și contribuie la creșterea 
rezilienței. Ele sporesc diversitatea naturii, caracteristicilor naturale și a proceselor naturale din 
zonele urbane, peisajele terestre și peisajele marine, prin intervenții sistemice, eficiente din punct 
de vedere al resurselor și adaptate condițiilor locale. (Comisia Europeană, 2021). 
Spațiu verde - suprafața de teren, aflată în proprietatea publică sau privată a autorității locale, 
neocupată de construcții autorizate, destinată plantării şi creșterii vegetației ierboase şi lemnoase, 
care are ca scop asigurarea şi îmbunătățirea factorilor de mediu şi a condițiilor de viață în mediul 
urban, contribuind şi la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității. 
Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și lacurilor - plantații realizate în lungul cursurilor de 
apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecție a acestora; 
Teren degradat din zona urbană - terenul situat în interiorul zonelor urbane, care nu poate fi utilizat 
fie ca urmare a faptului că este sit contaminat sau potențial contaminat cu substanțe nepericuloase, 
fie din cauza utilizării neadecvate, care îl face impropriu dezvoltărilor urbane. 
Zona funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona 
funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona 
activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.).  
Zona urbană funcțională - reprezintă transpunerea spațială a relației bidirecționale dintre un centru 
urban și teritoriul său adiacent, bazată pe relații și fluxuri socio-economice, cel mai important dintre 
acestea fiind navetismul (de exemplu relația dintre oferta de locuri de muncă și forța de muncă 
disponibilă în teritoriu).  
 

Pentru consultarea definițiilor la nivel de program se va accesa lista disponibila la următorul link 
www.regiocentru.ro. 
  

mailto:office@adrcentru.ro
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2. ELEMENTE DE CONTEXT  
 
2.1. Informații generale Program 
 
Programul Regiunea Centru (PR Centru) își propune continuarea viziunii strategice privind 
dezvoltarea regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile din PDR 2014-2020 implementate 
prin POR 2014-2020 și alte programe naționale.  
 
Viziunea strategică a PR Centru 2021-2027, în concordanță cu viziunea strategică din PDR Centru 
2021-2027 şi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru este ca Regiunea Centru să 
devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă 
bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a 
resurselor să fie o prioritate.  
 
Informații suplimentare privind PR Centru pot fi consultate accesând http://regio-
adrcentru.ro/programare-2021-2027/. 
 
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific 
 

Obiectiv de politică 2 O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon  
care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea 
tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și 
albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice si 
adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității 
urbane sustenabile 

 

Obiectiv Specific 2.7 Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a 
biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, 
precum și reducerea tuturor formelor de poluare 

 

Prioritate de investiții 
3 

O regiune cu comunități prietenoase cu mediul 

 

Acțiunea 3.4 Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – 
orașe 

 
Scopul acestui apel constă în creșterea calității vieții locuitorilor din cele 37 de orașe ale Regiunii 
Centru prin dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre, creșterea protecției și conservării naturii, 
îmbunătățirea biodiversității urbane și creșterea calității aerului din orașele care aparțin Regiunii 
Centru, inclusiv ZUF ale acestora. 
 
Intervențiile ce fac obiectul acestui apel corespund obiectivului specific 2.7 Intensificare acțiunilor 
de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele 
urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare și au în vedere creșterea calității vieții 
locuitorilor din Regiunea Centru prin sprijinirea investițiilor în infrastructura verde și albastră și 
valorificarea spațiilor degradate din mediul urban al Regiunii. 
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2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile 
 
Prezentul ghid a fost întocmit în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă, 
prevederile acestuia nefiind de natură să prejudicieze normele legale. 
 
Lista orientativă a actelor normative naționale și comunitare aplicabile poate fi consultată la adresa 
www.regiocentru.ro.   
 
Solicitantul/Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM a următoarelor categorii de 
date privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului 
real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit 
la art. 3, alin. (6) din DIRECTIVA (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 
2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a 
Directivei 2006/70/CE a Comisiei. 
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3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE  
 
3.1. Tipul de apel 
 
Prin prezentul Ghid specific se lansează apelul de proiecte necompetitiv, pe principiul primul venit, 
primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. 
 
Astfel, proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul subsecțiunii 4.3 a prezentului 
document, în limita fondurilor disponibile acestui apel de proiecte. 
 
Pot intra în etapa de contractare proiectele care se încadrează în alocarea financiară, care în urma 
evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte, nu au fost notate cu 0 
la criteriile menționate în grila ETF (conform instrucțiunilor de completare) și care îndeplinesc 
criteriile obligatorii menționate în grila de verificare a documentațiilor tehnico-economice.  
 
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) 
 
Prin prezentul apel de proiecte sprijinul se va acorda sub formă de grant. 

 
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte 
 
Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 23.774.190 euro, din care sprijin FEDR 
20.208.061 euro și 3.566.129 euro finanțare de la bugetul de stat și bugetul local. 
 

Obiectiv 
specific 

Domeniu de intervenție 

Contribu
ție la 

îndeplini
rea 

obiectiv
elor 

climatice 
din RDC 

Alocare FEDR (Euro) 
corespunzătoare 

orașelor 

Contribuție 
dezvoltare 

urbană (Euro) 

OS 2.7. 
Intensificare 
acțiunilor de 
protecție și 

conservare a 
naturii, a 

biodiversității 
și a 

infrastructurii 
verzi, inclusiv 

în zonele 
urbane, 

precum și 
reducerea 

79 - Protecția naturii și a 
biodiversității, patrimoniul 

natural și resursele 
naturale, infrastructură 

verde și cea albastră 

40% 

 
 

13,906,642.00 

20,208,061.00 73 - Reabilitarea siturilor 
industriale și a terenurilor 

contaminate 
0% 

 
1,645,040.00 

74 - Reabilitarea siturilor 
industriale și a terenurilor 

contaminate, care respectă 
criteriile de eficiență * 

100% 

 
 

4,656,379.00 
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tuturor 
formelor de 

poluare 

*dacă obiectivul măsurii este transformarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate într-un absorbant natural 
de carbon 

 
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în alocarea financiară a apelului de proiecte este cursul 
de schimb Inforeuro, valabil în luna lansării apelului de proiecte, respectiv luna septembrie 2023 
1 euro= 4.942 lei. 
 
3.4. Rata de cofinanțare  
 
Rata de cofinanțare acordată în cadrul apelului de proiecte este de maxim 98% din valoarea 
cheltuielilor eligibile a proiectului, din care maxim 85% din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) și maxim 13% din bugetul de stat (BS). Minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile 
reprezintă contribuția solicitantului (UAT oraș/ZUF). 
 
3.5. Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte 
 
Zona vizată de prezentul apel de proiecte trebuie să fie situată în Regiunea Centru, România 
(județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), mediul urban/ZUF. 
 
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului 
 
Acțiunile sprijinite în cadrul Priorității 3,  Acțiunea 3.4 – Investiții în infrastructură verde și albastră 
în mediul urban regional - orașe includ: 

• Intervenții ce vizează crearea și sau extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane și care 
contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane din Regiunea Centru 

• Intervenții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele 
urbane 

• Construcția/modernizarea/extinderea spațiilor verzi, așa cum sunt ele definite în legislația în 
vigoare (parcuri, păduri urbane, grădini urbane) din zonele urbane/zonele urbane funcționale 
din Regiunea Centru  

• Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate 
din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea și pregătirea pentru alte utilizări. 
(de exemplu, pregătirea terenului în scopul dezvoltării unor infrastructuri sociale/activități 
socio-culturale etc)  

• Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate 
din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea lor în absorbant natural de 
carbon (spații verzi, păduri etc.) 

 

Obiectivele acestui apel sunt: 
● dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre din orașele care aparțin Regiunii Centru, inclusiv ZUF 

ale acestora prin construcția/modernizarea/extinderea/reabilitarea spațiilor verzi, crearea 
și/sau extinderea coridoarelor verzi și amenajarea malurilor cursurilor de apă de la nivelul 
acestor zone. 
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● Revitalizarea țesutului urban din orașele care aparțin Regiunii Centru, inclusiv ZUF ale 
acestora prin reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, 
vacante sau neutilizate situate în intravilanul acestora 

● Creșterea capacității administrative a UAT-urilor și conștientizarea populației cu privire 
la beneficiile aduse de infrastructura verde și albastră 
 

Toate proiectele finanțate în cadrul acestui apel trebuie să aibă ca obiectiv principal furnizarea de 
servicii ecosistemice (de ex. îmbunătățirea biodiversității, protecția naturii, menținerea 
temperaturilor mai scăzute, îmbunătățirea calității aerului, vieții, etc).  
 
Dezvoltare urbană 
Acest apel de proiecte este dedicat orașelor din Regiunea Centru și are în vedere aplicarea 
principiilor privind abordarea dezvoltării urbane prevăzute în PR Centru. Abordarea urbană va fi 
implementată având la bază Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) și va fi în concordanță 
cu prevederile Regulamentului nr. 1060/2021. 
 
Intervențiile propuse prin acest apel de proiecte trebuie să contribuie la dezvoltarea echilibrată a 
zonelor urbane ale Regiunii, la reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale, la creșterea 
calității aerului și a condițiilor de viață în mediul urban. Acestea trebuie să fie localizate în 
intravilanul UAT din mediul urban (orașe) și, după caz, în intravilanul UAT din mediul rural care se 
regăsesc în Zona Urbană Funcțională aferentă orașului eligibil și sunt fundamentate prin SIDU care 
în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 trebuie să acorde o 
atenție deosebită abordării provocărilor de mediu și climatice. Se vor putea realiza investiții pe 
teritoriul UAT comune din zona funcțională urbană a orașelor eligibile, numai în cazul în care acestea 
incluse în zona de studiu a SIDU.  
 
În cadrul PR Centru 2021-2027, abordarea urbană este tratată în concordanță cu prevederile art. 28 
și 29 din Regulamentul UE 1060/2021 de stabilire a dispozițiilor comune și art. 11 din Regulamentul 
UE 1058/2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, și va avea la 
bază strategiile integrate de dezvoltare urbană (SIDU) elaborate pe baze parteneriale de 
autoritățile publice locale. 
 
În vederea verificării admisibilității, strategia integrată de dezvoltare urbană (inclusiv anexele) se 
transmite electronic la adresele programe@adrcentru.ro și dezvoltare_urbana@adrcentru.ro, sub 
formă de fișiere arhivate. 
Aceste documente, inclusiv anexele, vor fi semnate cu semnătura electronică a reprezentantului 
legal al solicitantului.  
 
Documentele obligatorii care vor fi depuse în momentul transmiterii SIDU către ADR Centru, pentru 
verificarea admisibilității sunt: 
 

● Adresa de înaintare a SIDU în vederea verificării admisibilității; 
● SIDU (documentul integral, inclusiv lista de proiecte aferentă acesteia) 
● Hotărârea Consiliului Local al UAT pentru aprobarea SIDU (inclusiv Hotărârile de Consiliu 

Local ale UAT-urilor ce fac parte din zona funcțională urbană);   
● Hotărârea de constituire a parteneriatului, dacă este cazul 

mailto:office@adrcentru.ro
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● Decizia finală/decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea competentă privind 
Evaluarea Strategică de Mediu, conform HG nr. 1076/2004; 

● Declarația reprezentantului legal al UAT, inclusiv ale reprezentanților legali ai celorlalte UAT 
din zona funcțională urbană, cu privire la parcurgerea procesului de consultare publică și de 
respectare a principiului parteneriatului, inclusiv documentele doveditoare în acest sens. 
 
 

Documentele aferente SIDU vor primi un număr de înregistrare la ADR Centru, număr ce va fi utilizat 
în corespondența purtată ulterior.  
 
Depunerea SIDU spre verificare se va realiza înainte de depunerea primului proiect cuprins în SIDU, 
indiferent de Prioritatea și Apelul în cadrul cărora se va depune acesta, urmând ca verificarea să fie 
realizată în baza grilei de verificare a admisibilității SIDU, Anexa 17 la prezentul ghid. În acest sens, 
SIDU depus va parcurge o etapă de analiză și admisibilitate, aceasta reprezentând o precondiție 
obligatorie în procesul de finanțare a proiectelor aferente prezentului apelul, proiectele urmând să 
fie depuse, verificate și finanțate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului. Prima cerere 
de  finanțare va putea fi depusă doar după ce SIDU este declarată admisibilă.  
 
Termenul de verificare a  admisibilității SIDU este de maxim 30 de zile calendaristice de la data 
depunerii şi înregistrării documentelor, perioadă în care se pot solicita clarificări de către ADR 
Centru.  
 
În situația în care, în urma verificării/transmiterii solicitărilor de clarificări/analizei răspunsurilor 
primite în termenul de 30 de zile calendaristice, se consideră că SIDU nu poate fi considerat 
admisibil, se va solicita beneficiarului completarea și redepunerea acestor documente completate.  
 
După finalizarea etapei de verificare a admisibilității  SIDU, ADR Centru va transmite o notificare 
către reprezentantul legal al beneficiarului, prin care va fi informat cu privire la finalizarea acestei 
etape și posibilitatea începerii depunerii cererilor de finanțare 
 
Finanțarea cheltuielilor legate de elaborarea SIDU poate fi asigurată în cadrul Priorității 8 a PR 
Centru 2021-2027, din cadrul OP 5, ca și componentă a bugetului în cadrul primului proiect depus 
de orașe, dacă elaborarea acestora nu a fost finanțată din alte surse de finanțare nerambursabile. 
 
3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte 
 
Populația din mediul urban, inclusiv din zonele rurale aferente zonelor urbane funcționale din cele 
37 orașe ale Regiunii Centru. 
 
3.8. Indicatori  
 
3.8.1. Indicatori de realizare  
Indicatorii de realizare sunt indicatori de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției. În cazul 
prezentului apel, indicatorii de realizare vizați sunt: 
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Indicatori de program  

ID Indicator de realizare UM Valoare de 
referință 

Valoarea țintă 
(2029) 

RCO 36  Infrastructuri verzi care 
beneficiază de sprijin pentru 

alte scopuri decât adaptarea la 
schimbările climatice 

 
Hectare 

 

 
0 

 
70,00 

RCO 38  Suprafața de teren reabilitat 
care beneficiază de sprijin 

Hectare 0 20,00 

RCO 74 Populația vizată de proiecte 
derulate în cadrul strategiilor 

de dezvoltare 
teritorială integrată 

 
Persoane 

 
0 

 
1.215.019,00 

RCO 75 Strategii de dezvoltare 
teritorială integrată care 

beneficiază de sprijin 

Contribuții 
la strategii 

 

 
0 

 
30,00 

Acești indicatori sunt comuni pentru toate intervențiile vizate O.S 2.7. 
 

Indicatorii de proiect sunt: 
A. Suprafața totală a infrastructurii verzi/albastre (RCO36) - se va introduce suprafața (în 

hectare) infrastructurii verzi/albastre create/modernizate/extinse/reabilitate; 
B. Suprafața de teren reabilitată care beneficiază de sprijin, din care (RCO38) - se va introduce 

suprafața de sol reabilitată (situri industriale și a terenurilor contaminate) și transformată într-un 
absorbant natural de carbon (hectare); 

C. Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială 
integrată (RCO74) - se va introduce populația care beneficiază de SIDU (persoane); 

D. Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (RCO75) – se va 
introduce numărul de contribuții la strategiile de dezvoltare teritorială integrată raportate de fiecare 
obiectiv specific care contribuie din fonduri în conformitate cu articolul 28 (a) și (c) din RDC. Valorile 
indicatorului măsoară, la nivel de obiectiv specific, numărul  de contribuții financiare la strategiile 
teritoriale. Acest indicator nu acoperă strategiile CLLD. O strategie sprijinită prin mai multe proiecte 
în cadrul aceluiași obiectiv specific va luată în considerare o singură dată.  
 
NOTĂ! Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori 
de realizare în afara celor menționați în cadrul acestei secțiuni. 
 
3.8.2. Indicatori de rezultat 
Indicatori de rezultat sunt indicatori de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite. În cazul 
prezentului apel, indicatorii de rezultat vizați sunt: 
Indicatori de program 

ID Indicator de rezultat UM An de referință Valoarea țintă 
(2029) 

RCR 95  Populația care are acces la 
infrastructuri verzi noi sau 

îmbunătățite 

 
persoane 

 
2021 

 
304.366,00 
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RCR 52  Sol reabilitat utilizat pentru 
zone verzi, locuințe sociale, 

activități economice sau alte 
utilizări 

 
Hectare 

 
2021 

 
20 

 

Acești indicatori sunt comuni pentru toate intervențiile vizate O.S 2.7. 

 
Indicatori de proiect 
Pentru monitorizarea efectelor sprijinului primit prin P3, A 3.4., la nivelul fiecărui proiect se va 
evidenția indicatorul RCR 95 - Populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau îmbunătățite, 
iar pentru proiectele care vizează activități de tip B/ tip C, se va include și indicatorul RCR 52 - Sol 
reabilitat utilizat pentru zone verzi, locuințe sociale, activități economice sau alte utilizări 
 
Mod de calcul indicatori de rezultat:  
RCR 95 - Populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau îmbunătățite -  se va introduce 
numărul de persoane care locuiesc într-o rază de 2 km față de infrastructură verde sau îmbunătățită 
semnificativ în zonele urbane şi sprijinite de proiecte (persoane). Calculul numărului de persoane 
care locuiesc se va face prin raportarea la populația care locuiește efectiv în arealul analizat.  
 
RCR 52 - Sol reabilitat utilizat pentru zone verzi, locuințe sociale, activități economice sau alte 
utilizări –  se va introduce suprafața de sol reabilitată (situri industriale și a terenurilor contaminate) 
și pregătită pentru alte utilizări (pentru proiectele care vizează activități de tip B /tip C). 
Acest indicator de rezultat va fi corelat cu indicatorul de realizare RCO38. 
 
Acest indicator de rezultat va fi selectat în raport cu indicatorul de realizare RCO 38_ Suprafața de 
teren reabilitat care beneficiază de sprijin și măsoară schimbarea la nivelul populației în ceea ce 
privește terenurile reabilitate și efectiv utilizate de comunitate sau de natură. Pentru acest indicator 
de rezultat vor fi utilizate numai datele referitoare la RCO-38 (indicator de realizare). 
Indicatorul măsoară suprafața terenului reabilitat și pregătit pentru alte utilizări/transformarea în 
spații verzi și pentru care există un plan de reutilizare pentru reamenajarea și reutilizarea terenului, 
iar scopul reutilizării este clar identificat în acest plan și în formularul cererii de finanțare. 
 
3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul) 
 
Nu este cazul. 
 
3.9. Rezultatele așteptate 
 
Rezultate așteptate: acest apel este coordonat pentru atingerea viziunii și obiectivelor strategice 
asumate PR Centru în ceea ce privește creșterea calității vieții din zonele urbane ale Regiunii Centru 
pe perioada de implementare a Programului. 
 
Calitatea vieții în mediul urban și sănătatea locuitorilor depind în mod considerabil de infrastructura 
și serviciile existente, inclusiv de suprafața zonelor verzi. În acest context, în conformitate cu 
obiectivul strategic P3 – Creșterea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea performanței 
energetice a fondului de clădiri publice și rezidențiale și prin investiții în infrastructura verde și 

albastră, contribuind la dezvoltarea ecosistemelor urbane din  PR Centru, prin OS 2.7 sunt vizate 
următoarele rezultate: 
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• 70 ha de infrastructuri verzi și albastre create/modernizate la nivelul zonele urbane 
ale Regiunii Centru  

• 20 ha de zone degradate din interiorul zonelor urbane ale Regiunea Centru 
reutilizate/refuncționalizate, fiind sprijinită cu precădere transformarea terenurilor 
degradate într-un absorbant natural de carbon (parcuri, grădini publice etc.) 

• Autorități publice cu capacitate crescută în ceea ce privește planificarea IVA si elaborarea de 
planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF pentru dezvoltarea acesteia inclusiv 
conservarea biodiversității urbane și conștientizarea populației privind protejarea naturii și 
conservarea biodiversității în zonele urbane.  

 
3.10. Operațiune de importanță strategică 
 
Nu este cazul. 
 
3.11. Investiții teritoriale integrate 
 
Nu este cazul. 
 
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 
Nu este cazul. 
 
3.13. Reguli privind ajutorul de stat 
 
Prin prezentul ghid nu sunt finanțabile proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat așa cum 
este definit de legislația de specialitate.  
 
În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene, (TFUE) este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a Uniunii Europene, 
orice măsură de sprijin a unui stat membru care îndeplinește cumulativ următoarele patru condiții: 

• să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de 
stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care 
administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă; 

• să fie selectivă; 

• să asigure un avantaj operatorului economic; 

• să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre 
statele membre ale Uniunii Europene. 

 
Ținând seama de specificul activităților care urmează a fi finanțate în cadrul Acțiunii 3.4 Investiții în 
infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe, activități care nu au caracter 
economic, precum și de faptul că entitățile beneficiare ale finanțării nu au calitatea de operatori 
economici în relație cu aceste activități, nu sunt îndeplinite condițiile cumulative privind  încadrarea 
în categoria ajutorului de stat, prin urmare acest apel de proiecte nu intră sub incidența 
prevederilor referitoare la ajutorul de stat. 
În etapa de implementare, contractorii cu care beneficiarii vor încheia contracte de achiziție publică 
vor fi selectați doar pe baza unor proceduri competitive, transparente, necondiționate și 
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nediscriminatorii, în condițiile legii, incidența ajutorului de stat fiind astfel exclusă de la nivelul 
prestatorului/furnizorului/executantului. 
 
Principiul non-profitului 
Prin prezentul ghid nu sunt finanțabile proiectele care nu respectă principiul non-profitului, așa cum 
este definit în Regulamentul 1046/2018,  art. 192. 
 
3.14. Reguli privind instrumentele financiare 
 
Nu este cazul. 
 
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale  
 
Nu este cazul. 
 
3.16. Principii orizontale 
 
Respectarea principiilor orizontale menționate la nivelul Acordului de Parteneriat și Programului 
Regiunea Centru se va realiza pe toată perioada de elaborare, implementare și durabilitate a 
proiectelor.  
 
Proiectele care includ măsuri suplimentare cadrului legal în vigoare, vor fi punctate în grila de 
evaluare tehnică și financiară.  
 
Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii, se vor avea în vedere, fără a se 
limita la, actele normative naționale și comunitare prevăzute în Lista cuprinzând legislația 
orientativă aplicabilă, disponibilă pe site-ul www.regiocentru.ro.  
 
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului). Aplicarea principiului  DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 
 
Proiectele finanțate vor avea în vedere, pe toată perioada de implementare a proiectului, 
respectarea obligațiilor prevăzute în PR Centru pentru implementarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH) așa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 852/2020 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. În acest sens, solicitantul va descrie la 
secțiunea relevantă din cererea de finanțare și anexele sale, modul în care sunt respectate obligațiile 
minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, acțiunile suplimentare propuse (dacă este cazul), 
precum și modul de respectare a principiilor DNSH în implementarea proiectelor. Pentru analiza 
modului în care principiul DNSH este respectat, solicitantul de finanțare va avea în vedere 
metodologia disponibilă la adresa www.regiocentru.ro privind abordarea principiului DNSH în 
Programul Regiunea Centru. Solicitantul va avea în vedere respectarea principiului DNSH inclusiv la 
întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție. 
 
Imunizarea infrastructurii finanțate la schimbări climatice, respectiv adaptarea la schimbările 
climatice și atenuarea efectelor nocive asupra mediului și rezistența în fața dezastrelor, va fi avută 

în vedere atât în etapa de elaborare, cât și pe durata implementării proiectelor, precum și în 
etapa de exploatare și întreținere a investițiilor, asigurându-se astfel durabilitatea infrastructurii 
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și standardul serviciilor cu abordarea adecvată a riscurilor climatice. Pe durata exploatării, 
infrastructura creată va fi eficient monitorizată și din perspectiva evenimentelor climatice. 
În acest sens, proiectul integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice 
respectând Orientările Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările climatice. 
 
De asemenea, solicitantul va avea în vedere, în mod special: Raportul de mediu pentru PR Centru 
2021-2027 și Analiza privind evaluarea principiului DNSH în PR CENTRU 2021-2027: http://regio-
adrcentru.ro/programare-2021-2027/. 

 

3.18. Caracterul durabil al proiectului 
 
Obiectivele de mediu și climă reprezintă obiective transversale care definesc strategia și intervențiile 
PR Centru, urmărind sustenabilitatea ecologică, respectiv considerentele legate de mediu definite 
la nivel european. Se vor încuraja proiecte care susțin dezvoltarea durabilă și care aleg opțiunile de 
implementare care contribuie la îmbunătățirea performanței de mediu, la dezvoltarea unei 
economii moderne durabile, competitive și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. 
 
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea  
 
În implementarea PR Centru, precum și în etapele de elaborare și implementare a proiectelor, se va 
asigura respectarea drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale 
a UE, a Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități și a actelor 
normative relevante europene și naționale, nefiind eligibile pentru finanțare proiectele care 
contravin principiilor orizontale din art. 9 al RDC. 
Egalitatea de gen, accesibilitatea,  incluziunea și nediscriminarea pe bază de rasă, origine etnică, 
religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, sunt urmărite în toate etapele de 
elaborare, evaluare, implementare a proiectelor și vor reprezenta condiții obligatorii de îndeplinit 
pentru accesarea fondurilor europene. 
 
Proiectele finanțate vor avea în vedere necesitatea eliminării inegalităților și promovarea egalității 
de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine 
etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și aplicarea principiilor orizontale privind egalitatea 
de șanse, incluziunea și nediscriminarea prin respectarea prevederilor naționale legislative în 
vigoare, condiție de eligibilitate pentru accesarea fondurilor. Nu sunt susținute acțiuni care 
contribuie, sub orice formă, la segregare sau excluziune. Intervențiile sprijinite prin fonduri vor ține 
cont de principiile și domeniile promovate prin Strategia națională privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități 2022-2027, urmărindu-se ca rezultatele proiectelor finanțate prin această intervenție să 
permită accesul persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate și nediscriminare. 
În acest sens, în ceea ce privește eligibilitatea proiectului și a activităților, este necesară respectarea 

obligațiilor prevăzute în legislația comunitară şi națională în domeniul accesibilității pentru 

persoanele cu dizabilități, respectiv standardele minime prevăzute. 

În conformitate cu art. 4 lit. f) din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

solicitanții de finanțare vor avea în vedere inițierea sau promovarea cercetării și dezvoltării 

bunurilor, serviciilor, echipamentelor şi facilităților concepute pe baza designului universal, care ar 

presupune o adaptare minimă şi la cel mai scăzut cost, pentru a răspunde nevoilor specifice ale 

persoanelor cu dizabilități, să promoveze existența şi să încurajeze utilizarea acestor bunuri, servicii, 

mailto:office@adrcentru.ro
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/
http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/


 

ADR Centru - Autoritate de Management Programul Regiunea Centru 2021-2027 I E-mail: office@adrcentru.ro I www.adrcentru.ro 

20 

echipamente şi facilități concepute pe baza designului universal, precum şi să promoveze designul 

universal în elaborarea standardelor şi instrucțiunilor. 

Potrivit Convenției ONU, „design universal”  înseamnă proiectarea produselor, mediului, 

programelor şi serviciilor, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este 

posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate. Design-ul universal nu va 

exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci când 

este necesar. 

În același timp, „adaptare rezonabilă” înseamnă modificările şi ajustările necesare şi adecvate, care 

nu impun un efort disproporționat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, 

pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure ori să își exercite, în condiții de egalitate 

cu ceilalți, toate drepturile şi libertățile fundamentale ale omului. 

Cadrul legal general privind accesibilitatea este dat de Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, 

Capitolul IV „Accesibilitate”, art. 61-71, la acesta se adăugându-se legislația și normele de aplicare 

specifice, precum Legea nr. 232/2022 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor şi 

serviciilor, Ordonanța de Urgență nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor 

mobile ale organismelor din sectorul public ș.a. 

În ceea ce privește acordarea unui punctaj suplimentar în etapa de evaluare tehnică și financiară 

proiectelor ale căror acțiuni depășesc minimul stabilit prin lege, se vor puncta în plus proiectele care 

vor promova cercetarea şi dezvoltarea, vor face cunoscută oferta şi vor încuraja utilizarea de noi 

tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicații, dispozitive de suport pentru mobilitate, 

dispozitive şi tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu dizabilități, acordând prioritate 

tehnologiilor cu prețuri accesibile (art. 4 lit. g) din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități).  

 
De asemenea, solicitantul va avea în vedere, în mod special: 

− ”Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor 
europene nerambursabile” disponibil la adresa: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-
programare/perioada-2021-2027/. 

− Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;  Ghidul CDPD  - Ghid 
privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și 
implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în 
perioada 2021–2027: https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-
conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/. 

 
3.20. Teme secundare 
 
Nu este cazul. 

 
3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri 
 
Conform prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1060/2021, art. 50, beneficiarii 
proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura 
vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din 

fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea 
fondurilor, cel puțin prin măsurile de comunicare minime obligatorii și trebuie să se asigure că 
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beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/ 
informate cu privire la finanțarea europeană.  
 
În acest sens, se va realiza afișarea corespunzătoare a elementelor de identitate vizuală 
obligatorii și se vor respecta măsurile de comunicare și vizibilitate obligatorii cuprinse în Ghidului de 
Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în Manualul 
de identitate vizuală (MIV) PR Centru 2021-2027, publicat pe pagina www.regiocentru.ro, precum 
și instrucțiunile emise de AM, unde și când este cazul. Conform Regulamentului UE menționat 
anterior, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin conform contractului de 
finanțare referitor la Comunicare și vizibilitate și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, 
Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, 
putând anula până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză. 
  
Prevederile incluse în Manualul de Identitate Vizuală a PR Centru 2021-2027 se aplică beneficiarilor 
de finanțare europeană începând cu momentul semnării contractului de finanțare. 
Totuși, în cazul în care potențialul beneficiar realizează anterior semnării contractului de finanțare, 
activități/materiale de informare și comunicare pentru promovarea proiectului (broșuri, mape, 
pliante, site-uri etc.), acestea trebuie să respecte regulile din acest Manual 
Elementele obligatorii de identitate vizuală care vor fi folosite pe materialele de 
comunicare/vizibilitate sunt: 

• emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea 
Europeană”, în varianta bilingvă, unde este cazul; 

• sigla Guvernului României; 

• sigla Programului Regiunea Centru 2021-2027. 
 
Măsurile minime obligatorii de comunicare și vizibilitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt 
următoarele: 

• publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului 

• includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii (declarația UE) într-un 

mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea 

operațiunii care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/training-uri/  

Beneficiarii vor avea în vedere prevederile Contractului de finanțare - Conditii generale și Conditii 
specifice. Informații suplimentare și detaliate referitoare la regulile de identitate vizuală și măsurile 
obligatorii necesare pregătirii cererilor de finanțare se regăsesc în Ghidului de Identitate Vizuală 
2021-2027 (elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, publicat în Monitorul Oficial 
Partea I nr. 1041 și 1041 bis din 16.11.2023) disponibil la adresa www.adrcentru.ro/comunicare/ghid-

identitate-vizuala-2021-2027 , în Manualul de Identitate Vizuală (MIV) PR Centru 2021-2027 publicat pe 
pagina www.regiocentru.ro , precum și în documentele de actualizare ale acestora (dacă va fi cazul), 
publicate în locațiile menționate. 
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4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE  
 
4.1. Data deschiderii apelului de proiecte 

 
Codul aferent prezentului apel de proiecte este PRC/132/PRC_P3/OP2/RSO2.7/PRC_A29 
Data deschidere apel de proiecte:  11 septembrie 2023 

 
4.2. Perioada de pregătire a proiectelor 
 
Solicitanții vor avea la dispoziție o perioadă de pregătire a proiectelor cuprinsă între data deschiderii 
apelului de proiecte și data depunerii acestuia în cadrul sistemului informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+. 
 
4.3. Perioada de depunere a proiectelor  
 
4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte 
 
Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 26 octombrie 2023, ora 10    
 
4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte 
 
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 26 iulie 2024, ora 10 
 
4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor  
 
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația 
electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul 
menționat la secțiunile de mai sus. 
 
Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin intermediul  
sistemului electronic MySMIS 2021/SMIS2021+.  

mailto:office@adrcentru.ro
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis


 

 
ADR Centru - Autoritate de Management Programul Regiunea Centru 2021-2027 I E-mail: office@adrcentru.ro I www.adrcentru.ro 

23 

5. CONDIȚII DE  ELIGIBILITATE  
 
Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către 
solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor 
enumerate în continuare. 
 
Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant individual/parteneriat (lider și parteneri), 
după caz, începând cu data depunerii cererii de finanțare, în etapa de contractare, precum și pe 
perioada de implementare şi de durabilitate a contractelor de finanțare, în condițiile stipulate de 
acestea, cu excepția: 

• criteriului de eligibilitate referitor la valoarea minimă eligibilă a proiectului, a cărui respectare 
este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv. 

 
Pentru obținerea finanțării în cadrul prezentului apel al PR Centru, solicitantul și proiectul trebuie 
să respecte toate criteriile de eligibilitate menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi 
anexele la acesta. 
 
De asemenea, solicitantul are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul 
proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele 
maxime prevăzute pentru buget sau cu încadrarea în durata maximă de implementare a proiectului. 
 
5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor  
 
Solicitanții/Membrii parteneriatului eligibili, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitățile care 
îndeplinesc cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni. 
 
Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru investiții în 
infrastructura verde și albastră din orașele Regiunii Centru de categoriile de solicitanți menționate 
în secțiunea 5.1.2 din prezentul ghid. 
 
5.1.1. Cerințe generale privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor 
 
1. Solicitantul/Membrii parteneriatului, precum și reprezentanții legali ai acestora, care își 

exercită atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează 
în situațiile de excludere prezentate mai jos, începând cu data depunerii cererii de finanțare: 

 
A. Organizația solicitantă nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații începând 

cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție şi contractare: 
a) Să se afle în stare de faliment/ insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de 

administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii în cadrul procedurilor anterior 
menționate şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma 
acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură 
prevăzute de legislația sau de reglementările naționale. 

b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la 
punctul a). 

c) să fie găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei 
fraude/infracțiuni referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
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fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal 
aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 
 

B. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, 
selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos: 
a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile 

naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect 
compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și 
implementare a proiectului.   

b) Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de 
evaluare şi selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de 
proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR. 

c) Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să 
influențeze comisiile de evaluare şi selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul 
procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate 
în cadrul PR. 

d) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 
 

C. Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații: 
a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor 

legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de 
finanțare în următoarele situații: 
✓ recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru PR şi îl 

achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în 
implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit şi îl achită integral sau își exprimă 
acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, 
aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat. 

✓ a contestat în instanța notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite 
și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, 
anexând dovezi în acest sens. 

b) Sa fi achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul 
an calendaristic /în ultimele 6 luni. 

c) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 
 
2. Solicitantul (individual/unul din parteneri) deține drepturi asupra imobilului, obiect al 

proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția,  începând cu data depunerii cererii 
de finanțare: 

Solicitantul și/sau partenerii trebuie să dețină dreptul de proprietate publică/privată, dreptul de 
administrare aferent proprietății publice astfel cum este reglementat în Codul Civil asupra 
infrastructurii care face obiectul proiectul. Definirea drepturilor reale anterior menționate se 
realizează în conformitate cu prevederile codului Civil și cu legislația aplicabilă. 
 

Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate publică cu condiția 
depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în 

etapa de contractare, în caz contrar proiectul fiind respins.  
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EXCEPȚIE! În cazul în care aceste drepturi nu sunt deținute de solicitant (UAT orașe/comune 
din zona  ZUF) se va încheia Acord de parteneriat cu UAT (oraș/comună) care deține 
drepturile anterior menționate. 
 
ATENȚIE! În situația în care se va interveni asupra malurilor râurilor, aflate în administrarea 
A.N.A.R./A.B.A solicitantul eligibil va urma procedura prevăzută de OUG nr. 171/2022 pentru 
accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, OUG 44/2023 
pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de 
infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și OUG 52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul apelor, pentru toate situațiile în care tipul de proiect se încadrează în 
prevederile actului normativ menționat. 
 
NOTĂ! În situația în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, dar și în 
perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme marginale privind dovedirea drepturilor 
reale asupra imobilelor sau privind condițiile de realizare a investițiilor proiectului, conform ghidului 
solicitantului pentru proiectele prin care se realizează lucrări de construire, se va solicita un 
Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate fi considerat 
funcțional fără acele investiții/obiecte asupra cărora s-au constatat unele probleme marginale. În 
situația în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu este funcțional fără 
acele lucrări, proiectul va fi respins sau contractul de finanțare va fi reziliat. În cazul în care 
proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcțional fără acele lucrări, 
solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin reproiectare, dacă este cazul 
și să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul proiectului sau să le considere neeligibile, 
după caz.  

 
3. Solicitantul/partenerii va/vor asigura caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 

din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/20212 
Perioada pentru care este conferit dreptul asupra imobilului, obiect al proiectului, solicitanților 
eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie să fie acoperitoare pentru durată menționată la articolul 
65 din RDC în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani 
de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula 
estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, 
perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă 
perioada de 5 ani anterior menționată. 

  
Solicitantul/membrii parteneriatului, în cazul în care va primi finanțare din PR Centru pentru 
investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:  

a. să mențină investiția realizată (asigurând operarea, mentenanța și serviciile asociate 
necesare);  

b. să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului, decât în 
condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  

 
2 Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021  de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și 
acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru 
securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 
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c. să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de 
realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției. 

 
În vederea asigurării principiului de la lit. a de mai sus, solicitantul va completa Declarația unică, din 
care să reiasă că beneficiarul își asumă asigurarea cheltuielilor de operare și mentenanță a 
obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanțare pe toată durata 
de valabilitate/durabilitate a contractului de finanțare (respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale).  
 
NOTĂ! În cazul proiectelor care prevăd activități de tip B, vizând reconversia și refuncționalizarea 
terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate, având în vedere particularitatea 
acestor proiecte, respectiv  transformarea și pregătirea terenurilor pentru alte utilizări de investiții  
criteriul privind durabilitatea nu va fi afectat prin realizarea investițiilor respective așa cum sunt 
acestea menționate în cererea de finanțare și Planul de reutilizare. În aceste condiții beneficiarului 
îi revine obligația ca, în perioada de durabilitate să demareze realizarea investiției pentru care a fost 
transformat și pregătit terenul ce face obiectul proiectului finanțat în cadrul acțiunii 3.4. 
 

ATENȚIE! Din documentele privind dreptul de administrare (inclusiv dreptul de administrare 
temporară) trebuie să reiasă faptul că acesta este menținut pe toată perioada de durabilitate a 
investiției, în conformitate cu prevederile articolului 65 din Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului nr. 1060/2021.  
Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției 
după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale). Prin 
perioada de implementare a proiectului se înțelege perioada în care se finalizează toate activitățile 
aferente proiectului. Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a 
fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanțare 
 
ATENȚIE! Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de durabilitate 
a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent 
proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, precum și alte 
penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. 
 
4. Imobilul3 ce face obiectul proiectului îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii 

cererii de finanțare, următoarele condiții: 
Nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile 
cu realizarea activităților proiectului, respectiv: 

● nu este afectat de limite ale dreptului deținut de solicitant care sunt incompatibile cu 
realizarea activităților proiectului. 

● nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la 
situația juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului 
invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate 
aferent. 

● nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

 
3 Imobil: prin imobil, în sensul Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau 
mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic”. 
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● este liber de sarcini și interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic 
care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor 
atribute ale dreptului pe care solicitantul îl deține în scopul implementării proiectului. 

● este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului(*) 
(*)În accepțiunea AMPR Centru se acceptă dreptul de administrare înscris în cartea funciară în 
favoarea unei structuri subordonate solicitantului, cu atribuții în domeniul specific priorității, 
respectiv cu atribuții de administrare a domeniului public/spații verzi. 
 
Solicitantul va informa în termen de 5 zile Autoritatea de Management cu privire la orice modificare 
survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de evaluare și contractare a 
cererii de finanțare, precum şi pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea 
de finanțare propusă va fi acceptată. 
 
Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipotecă etc.) sunt considerate în accepțiunea AMPR Centru 
incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR Centru. 
 
5. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura: 

● contribuția proprie declarată în secțiunea aferenta din Cererea de Finanțare (minim 2% din 
valoarea cheltuielilor eligibile) 

● finanțarea tuturor costurilor, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului 
● resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării 

ulterioare a cheltuielilor eligibile, din fondurile Uniunii 
● cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în 

infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a 
acestora.  
 

Solicitantul va anexa în acest sens, pe lângă Declarația Unică:  

• Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiției faza SF/DALI/PT 

• Hotărârea Consiliului Județean și, după caz a Consiliilor locale de aprobare a proiectului 
 

În cazul parteneriatului, dovada capacității de cofinanțare se face de lider și/sau partener după caz.  
Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea 
contribuției proprii a solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la 
asigurarea finanțării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei 
categorii de cheltuieli. 

 
6. Imobilul obiect al investiției trebuie să fie destinat realizării unei investiții IVA și să aibă o 

suprafață minimă de 2.500 mp 
În cadrul acestei acțiuni sunt eligibile intervenții conform descrierii de la secțiunea 5.2.2. 
 
Terenurile care fac obiectul proiectului, pentru care există obligația legală în acest sens, se vor regăsi 
înscrise în Registrul local al spațiilor verzi în conformitate cu Legea spațiilor verzi 24/2007 
(republicată) cu modificările şi completările ulterioare, fiind localizate în intravilanul orașului/ZUF.  
 
În vederea verificării acestor încadrări, se va anexa la cererea de finanțare, în format electronic, 
extras relevant din Registrul local al spațiilor verzi al orașului solicitant (lista centralizatoare a 
suprafețelor incluse), fișa terenului degradat, obiect al investiției, dacă este cazul, Hotărârea 
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Consiliului Local de aprobare a Registrului local al spațiilor verzi, precum și documentele de 
urbanism și/sau alte documente elaborate de specialiști atestați în domeniul urbanismului. 
 
Terenurile care fac obiectul proiectului și pentru care nu există obligația legală de a fi înscrise în 
Registrul local al spațiilor verzi se vor regăsi identificate în documentele de urbanism și/sau alte 
documente elaborate de specialiști atestați în domeniul urbanismului, în condițiile şi cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare sau alte documentații de urbanism prevăzute de lege (OUG 183/2022). 
 
Pentru acele intervenții ce vizează reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 
degradate, vacante sau neutilizate, imobilul obiect al investiției trebuie să fie teren abandonat 
și/sau degradat, aflat în intravilanul orașului/ZUF. 
 
EXCEPȚIE! Pentru proiectele care prevăd intervenții pe malurile râurilor, pentru asigurarea 
continuității investiției, infrastructura care face obiectul proiectului poate continua și în 
extravilanul unităților administrativ-teritoriale orașe/ZUF, cu condiția justificării contribuției 
acestora la consolidarea conectării/continuității habitatelor și încadrării cheltuielilor aferente în 
categoria cheltuielilor neeligibile. Justificarea acestor intervenții se va realiza în cererea de 
finanțare și în documentația tehnică aferentă. 
 
Prin imobil degradat, vacant sau neutilizat se înțelege, în accepțiunea prezentului ghid, orice teren 
și/sau clădire din intravilan, aparținând solicitantului, aflat într-o stare de paragină, neîngrijite, 
nesalubrizate, respectiv construcție aflată în ruină, dărăpănată și pe care nu s-a desfășurat nicio 
activitate în ultimii 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.  
 
În acest sens, pentru activitățile de tip B și C se va completa și Planul de reutilizare, Anexa 9 la 
prezentul Ghid. În cadrul planului de reutilizare se va completa istoricul proprietății, istoricul 
activităților desfășurate în ultimii 5 ani, starea actuală a terenului și/sau clădirii, se va  justifica 
necesitatea reconversiei și refuncționalizării si se va prezenta oportunitatea activităților ce se vor 
desfășura după reconversia imobilului, utilitatea acestora, descrierea investiției (proiectul propus, 
scopul investiției, rezultate finale - în corelare cu SF/DALI respectiv PT).  
 
Trebuie să existe corelare cu Registrul local al spatiilor verzi - cel târziu la finalizarea implementării 
investiției fiecare spațiu verde rezultat trebuie să fie introdus/să se regăsească în Registrul local al 
spațiilor verzi. 
  
Terenul (infrastructură verde și albastră) trebuie să aibă o suprafață minimă de 2.500 mp. 
O cerere de finanțare poate cuprinde o parcelă compactă sau mai multe parcele alăturate (care 
sa permită realizarea unei amenajări unitare), astfel încât suprafața cumulată a acestora să fie 
de minim  2.500 mp. 
 
Amenajările de tip IVA vor fi elaborate în baza studiilor de specialitate (de exemplu, studiu 
dendrologic, studiu de biodiversitate etc.). Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de 
către specialiști în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii și domeniul 
forestier. Lucrările de amenajare se execută cu material forestier și floricol, adaptat climei, provenit 

din pepiniere și alte plantații de arbuști decorativi care, prin proprietățile lor biologice și 
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morfologice, au o valoare estetică și ecologică și nu afectează sănătatea populației și 
ecosistemelor existente deja în zonă. 
 
5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili 
 

A. Unități administrativ-teritoriale orașe, definite conform Codului administrativ aprobat prin 
OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 
privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată. 
 

B. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat, cu lider de parteneriat unitatea 
administrativ teritorială oraș. 
 
5.1.3. Categorii de parteneri eligibili 
 
Unități administrativ-teritoriale: orașe/comune din zona urbană funcțională (ZUF). 
 
5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul 
 
Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică tuturor partenerilor, din cadrul acordului de 
parteneriat, după cum este indicat în cadrul acestui capitol.  
 
În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat pentru implementarea 
proiectului – conform modelului orientativ (Anexa 6 - Acordul de parteneriat). 
 
NOTĂ! Se va avea în vedere, în mod obligatoriu, faptul că orașele/comunele din zona urbană 
funcțională a orașului, cu care se încheie parteneriate pentru depunerea și implementarea în comun 
a proiectelor trebuie să fi făcut parte din zona de studiu comună a S.I.D.U aferent respectivului 
oraș. 
 
5.2. Eligibilitatea activităților   
 
5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților 
 
Prin intermediul OS 2.7. Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității 
și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, 
vor fi sprijinite activități specifice care să conducă la îmbunătățirea calității mediului și a condițiilor 
de viață în zonele urbane din Regiunea Centru contribuind semnificativ la atenuarea efectelor 
pericolelor naturale legate de vreme și de schimbările climatice. 
 

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin nerambursabil pentru proiectele ce vizează 
investiții în infrastructura verde și albastră, inclusiv revitalizarea terenurilor degradate din orașele 
Regiunii Centru.  
 
Investițiile trebuie să aibă la bază planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF, elaborate 
în baza planurilor urbanistice locale, care să identifice nevoile unei zone și investițiile necesare 
pentru conservarea biodiversității urbane și/sau dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre. În situația 
în care prin planul urbanistic general nu au fost stabilite inițial zone pentru realizarea investiților sau 
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în cazul în care au fost identificate alte zone care pot face obiectul proiectului,  inclusiv zone urbane 
marginalizate cuprinse în strategiile de dezvoltare locală, delimitarea acestor zone se realizează în 
baza unui studiu elaborat de specialiști atestați în domeniul urbanismului (a se vedea OUG 
183/2022). 
 
ATENȚIE! Nici o activitate eligibilă din OS 2.7 nu trebuie văzută ca un scop în sine, ci aceasta, în mod  
individual, dar mai ales în mod integrat cu alte subactivități/activități din cadrul proiectului sau din 
proiecte complementare, trebuie să conducă la atingerea obiectivului specific menționat. Se vor 
avea în vedere inclusiv cerințele cu privire la abordarea integrată a activităților şi a proiectelor. 
 
Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor 
fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.  
 
5.2.2. Activități eligibile   
 
În vederea îmbunătățirii protecției naturii și a infrastructurii verzi și/sau albastre din mediul urban 
regional și inclusiv revitalizarea acestor zone, fără a fi exhaustive, vor fi finanțate următoarele tipuri 
de activități: 
 
ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ 
Activități de tip A (IVA): cod de intervenție 079 
● Intervenții ce vizează crearea și/sau extinderea coridoarelor verzi la nivelul zonelor urbane și 

care contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane din Regiunea Centru 
● Intervenții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în 

zonele urbane 
● Construcția/modernizarea/extinderea spațiilor verzi, așa cum sunt ele definite în legislația în 

vigoare (parcuri, păduri urbane, grădini urbane) din zonele urbane/zonele urbane funcționale 
din Regiunea Centru  

 
Activități de tip B (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate): cod de 
intervenție 073 
● Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate 

din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea și pregătirea pentru alte 
utilizări (de exemplu, pregătirea terenului în scopul dezvoltării unor infrastructuri sociale/ 
activități socio-culturale etc)  

ATENȚIE! Un proiect de investiții ce include activități de tip B (pregătirea terenului în scopul 
dezvoltării unor infrastructuri sociale/ activități socio-culturale etc.) trebuie să cuprindă obligatoriu 
și informații privitoare la utilizarea acestora, descrierea investiției (proiectul propus, scopul 
investiției, rezultate finale - în corelare cu SF/DALI respectiv PT). 
Subliniem că realizarea de infrastructuri sociale/ activități socio-culturale nu fac obiectul acestui apel 
și va fi asigurată de către solicitant din alte fonduri. Beneficiarului îi revine obligația ca, în perioada 
de durabilitate să demareze realizarea investiției pentru care a fost transformat și pregătit terenul 
ce face obiectul proiectului finanțat în cadrul acțiunii 3.4. 
 
Activități de tip C (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate, care respectă 

criteriile de eficiență): cod de intervenție 074 – pentru aceste categorii de lucrări se va atașa un 
deviz pe obiect 

mailto:office@adrcentru.ro


 

 
ADR Centru - Autoritate de Management Programul Regiunea Centru 2021-2027 I E-mail: office@adrcentru.ro I www.adrcentru.ro 

31 

● Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau 
neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru și transformarea lor în 
absorbant natural de carbon (spații verzi, păduri etc.) 

 
Activități de tip D (activități auxiliare investiției de bază): 
● ca parte a proiectelor, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, sunt eligibile 

activități auxiliare ce asigură buna funcționare a acestor spații (alei, trasee pentru biciclete, 
mobilier urban confecționat din materiale prietenoase cu mediu etc), inclusiv utilități și 
inovații tehnologice de tipul soluțiilor bazate pe natură ori soluții care contribuie la buna 
gestionare a spațiilor verzi existente sau nou construite (de ex. soluții inovative de irigații) și 
care permit reducerea amprentei ecologice a componentei antropice și au impact pozitiv 
asupra biodiversității urbane din Regiunea Centru, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de 
viață la nivel regional. 

 
ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ: 
Activități de tip E (Creșterea capacității administrative a beneficiarilor):  
Creșterea capacității autorităților locale prin susținerea de: 

a. Activități de planificare, elaborare de planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF, 
în baza planurilor urbanistice locale, care să identifice nevoile unei zone și investițiile necesare 
pentru conservarea biodiversității urbane și/sau dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre ca 
parte a proiectelor promovate și în corelare cu SIDU.  

b. Activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și conservarea 
biodiversității în zonele urbane ca parte a proiectelor promovate.  

c. activități specifice de cooperare interregională și transnațională (vizite de studiu, programe de 
tip peer-to-peer, participarea activă în rețele/inițiative de cooperare europene (LIFE acțiuni 
urbane inovatoare LIFE VEG-GAP, Rețeaua de Dezvoltare Urbană 2021-2027, inițiative sub 
egida New European Bauhaus etc.) și integrarea în proiecte a unor bune practici identificate 
în alte regiuni europene care adaptate nevoilor locale pot contribui la atingerea obiectivelor 
asumate prin acest OS.  

 
Activități de tip F: activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și 
managementul implementării proiectului, activități aferente auditului financiar al proiectului, 
activități de informare și publicitate. 
 
 
În cadrul acestui apel se vor realiza spații verzi publice cu acces nelimitat așa cum sunt prevăzute în 
art. 3, alin. a, d, e și f Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 
zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare. 
 
ATENȚIE! Un proiect trebuie să includă activități de tip A sau C și complementar, poate include 
activități de tip B și/sau tip D și/sau tip E. Activitățile obligatorii cuprinse în cadrul celor de tip F 
se vor regăsi în toate proiectele.  
 
Listă de activități eligibile: 
a) pregătirea terenului pentru construcția/modernizarea/extinderea spațiilor verzi curățarea, 

igienizarea terenului și a vegetației existente (în procesul de creare/extindere/modernizare a 
unor spații verzi trebuie păstrată/ protejată vegetația matură care înmagazinează cantități mari 
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de carbon); acțiuni de modelare a terenului; demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse 
intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparțin patrimoniului național 
cultural sau care nu au valoare arhitecturală4;  
Notă! În procesul de creare/extindere/modernizare a unor spații verzi trebuie păstrată/ 
protejată vegetația matură care înmagazinează cantități mari de carbon. 

b) crearea/amenajarea/modernizarea/reabilitarea spațiilor verzi (parcuri, scuaruri, grădini publice, 
păduri-parc și/sau zone verzi care aduc beneficii importante serviciilor ecosistemice, cu un grad 
ridicat de naturalitate): plantarea cu plante perene autohtone, lucrări de înierbare, plantare 
arbori și arbuști autohtoni/adaptați condițiilor pedo-climatice;  

c) crearea/amenajarea parcuri tematice (de exemplu, parcuri dendrologice, parcuri cu diverse 
tematici de amenajări terapeutice, senzoriale, aromatice etc) care nu prevăd activități 
economice sau activități care intră sub incidența ajutorului de stat, ca parte a proiectelor de 
amenajare peisagistică IVA; 

d) crearea/amenajarea/modernizarea/reabilitarea culoarelor de protecție față de infrastructura 
tehnică ce participă la dezvoltarea sistemului verde al localității (perdele forestiere urbane, fâșii 
plantate, aliniamente arbori) și transformarea acestor zone într-o rețea de coridoare ecologice 
care să maximizeze beneficiile acestora pentru biodiversitate, asigurând în același timp siguranța 
străzilor urbane/instalațiilor tehnice, etc.  

e) amenajarea/regenerarea pădurilor urbane5  
f) intervenții asupra malurilor (cursuri de apă și lacuri) și a zonelor din proximitatea acestora prin 

amenajarea de spații verzi în lungul cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, lucrări de 
înierbare/plantare, lucrări care diminuează riscul la inundații, eroziunea malurilor și protecția 
biodiversității și ca parte a proiectelor de infrastructură verde/albastră, intervenții ce privesc 
decolmatarea, inclusiv curățarea fundului lacului/iazului/cursului de apă, reamenajarea și 
modernizarea cursurilor de apă existente/lacuri și crearea unor cursuri de apă noi/ochiuri de 
apă, prin utilizarea unor soluții bazate pe natură; amenajarea de tip canal verde urban 
(renaturarea unor cursuri de apă cu albia mineralizată); 

g) reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate 
din interiorul zonelor urbane (decontaminarea terenurilor cu deșeuri nepericuloase și acțiuni de 
pregătire a terenului) ca parte a proiectelor de infrastructură verde/albastră;  

h) crearea/amenajarea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de drenaj durabile: pavaje 
permeabile, iazuri de retenție și/sau alte soluții de colectare și stocare a apei pluviale, zone 
umede construite folosind soluțiile bazate pe natură, ca parte a proiectelor de amenajare 
peisagistică IVA; 

i) crearea/amenajarea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de colectare a apei pluviale (pe 
amplasament și/sau în vecinătatea acestuia) și realizarea de bazine de retenție, realizarea de 
grădini de ploaie6 sau alte forme naturale sau seminaturale de stocare a apei pentru furnizarea 
serviciilor ecosistemice (pentru a susține vegetația și calitatea solului) și/sau minimizarea riscului 
de inundații, ca parte a proiectelor de amenajare peisagistică IVA; 

j) activități auxiliare investiției de bază ce asigură buna funcționare a acestor spații (cheltuielile 
legate de acest tip de activități pot fi eligibile în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului)  

 
4

 În aceste situații se impune realizarea unei evaluări a calității fondului construit și a elementelor de infrastructură pentru identificarea unor obiective susceptibile a 

fi introduse în Lista Monumentelor Istorice. 
5 Vegetație densă cu contribuții la sporirea biodiversității și consolidarea ecosistemelor urbane și cu beneficii pentru atenuarea efectului de insulă de căldură; 
6  Grădinile de ploaie pot fi realizate ca parte integrată a amenajărilor peisagistice sau în lungul căilor de circulație rutiere / pietonale în scopul preluării apelor pluviale 
și a excesului de apă, utilizând o vegetație adaptabilă la condiții de umiditate ridicată 
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• construcția, achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, 
grilaje, grupuri sanitare, spații pentru întreținere/vestiare, scene realizate din 
materiale reciclate/reciclabile sau alte soluții bazate pe natură etc.; 

• achiziția și montajul echipamentelor; 

• realizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, trotuare, realizate din materiale 
prietenoase cu mediu sau soluții bazate pe natură; 

• dotare cu mobilier urban confecționat din materiale ecologice (bănci, coșuri de gunoi, 
suporturi biciclete, împrejmuire, etc); 

• facilități specifice/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități ori măsuri de 
accesibilitate ușoară și independentă pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale 
(amenajarea de trasee pentru persoane nevăzătoare etc.); 

• activități privind siguranța și confortul utilizatorului în spațiile amenajate prin proiect; 
cișmele de apă;  înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al 
investiției, inclusiv relocarea și protecția acestora; sisteme de iluminat care să nu afecteze 
biodiversitatea existentă etc; 

• realizarea de sisteme de irigații la scară mică;  

• activități ce pun în valoare infrastructura verde și albastră (ex. pontoane, bărci fără motor, 
puncte de belvedere etc.); 

• alte activități specifice ce asigură siguranța și buna funcționare a obiectivului de investiții 
k) activități ce vizează creșterea capacității administrative a autorităților locale 

• Activități de planificare, elaborare de planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF, 
în baza planurilor urbanistice locale și de amenajare a teritoriului, care să identifice nevoile 
unei zone și investițiile necesare pentru conservarea biodiversității urbane și/sau 
dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre – ca parte a proiectelor promovate și în corelare cu 
SIDU 

• Activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și biodiversității 
în zonele urbane ca parte a proiectelor promovate (exemple campanii de conștientizare, 
întâlniri cu grupuri de actori locali, concursuri de soluții, hackathlon etc.) 

• Activități specifice de cooperare interregională și transnațională 
 
ATENȚIE! 
1. Intervențiile ce vizează infrastructura albastră (de exemplu, lacuri) vor fi realizate ca parte a 
intervențiilor de infrastructură verde și vor include în mod obligatoriu activități de 
creare/modernizare/extindere spații verzi.  
2.  În cadrul spațiilor verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă se pot finanța doar 
elementele aferente amenajării spațiului verde, situate de-a lungul malurilor.  
3. Selecția speciilor de arbori și arbuști de către solicitant va trebui să ia în considerare 
următoarele aspecte: condițiile pedo-climatice ale zonei și gradul de adaptare a speciilor propuse la 
aceste condiții, capacitatea specifică de retenție a CO2 în cazul speciilor propuse, măsurile necesare 
pentru asigurarea calității peisajului urban. Aceste activități vor fi susținute de studii de specialitate 
care vizează speciile de plante, arbori, arbuști  și condițiile pedoclimatice/geomorfologice, precum 
și/sau alte studii după caz. 
4. Conform art. 18 alin. 7 din Legea nr. 24/2007 (republicată) modificările și completările 
ulterioare privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, cu modificările 
și completările ulterioare, pe un spațiu verde se permite amplasarea de: alei pietonale, mobilier 
urban, grupuri sanitare s.a. cu condiția ca suprafața cumulată a acestora să nu depășească 10% din 
suprafața totală a spațiului verde și numai pe baza unei documentații de urbanism.  
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Potrivit art. II din Legea nr. 47 din 19 martie 2012, procentul de 10% prevăzut la art. 18 alin. (7) din 
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, 
republicată, se aplică și suprafețelor totale ale spațiilor verzi existente la data intrării în vigoare a 
legii. 
5. Activitățile propuse în cadrul proiectului nu trebuie să fie realizate în vederea desfășurării de 
activități economice, în scopul obținerii de venituri, prin cedarea folosinței oricăruia dintre 
obiecte/bunuri către o terță parte în perioada de durabilitate.  
6. Investițiile finanțate prin apelul de proiecte trebuie să includă obligatoriu lucrări care se supun 
autorizării conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
5.2.3. Activitatea de bază  
 
În conformitate cu OUG 23/2023, activitatea de bază în cadrul unui proiect reprezintă o activitate 
sau pachet de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un 
proiect, care se verifică de către AM, în etapa de contractare și care trebuie să respecte următoarele 
condiții cumulative: 

(i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea şi contribuie în 
mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor şi la obţinerea rezultatelor acestuia; 

(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate în Ghidul 
solicitantului, secțiunea 5.2.2, punctele A, B, C și D; activitatea de bază reprezintă activitățile 
din cadrul unui proiect cu excepția celor aferente serviciilor de proiectare și consultanță 
pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, 
auditului financiar al proiectului, informării și publicității, soft; 

(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului, 
secțiunea 5.2.2, punctele E și F; activitățile conexe reprezintă activitățile de proiectare și 
consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării 
proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității, de tip soft; 

(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din 
bugetul eligibil al proiectului; 

 
5.2.4. Activități neeligibile 
 
În cadrul acestui apel sunt neeligibile acele activități care prin natura lor nu contribuie la îndeplinirea 
OS 2.7. și la atingerea țintelor asumate prin PR Centru, P3, Acțiunea 3.4. Investiții în infrastructură 
verde și albastră în mediul urban regional – orașe. 
 
Fără a avea caracter exhaustiv, următoarele tipuri de activități sunt neeligibile: 

• În cadrul spațiilor verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă nu se vor finanța 
intervenții privind regularizări de cursuri de apă sau lucrări hidrotehnice. 

• Activități ce vizează construcții/extinderi de clădiri, altele decât cele eligibile și enumerate la 
cap. 5.2.2  

• Activități de demolare a unor clădiri care  aparțin patrimoniului național cultural sau care au 
valoare arhitecturală  

• Activități  economice sau activități care intră sub incidența ajutorului de stat  (inclusiv ca 
parte a proiectului) 
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• Activități pe suprafețele de teren amplasate în interiorul intersecțiilor sau cele 
dispuse pe axul sistemului major de circulație 

• Activități ce vizează lucrări hidrotehnice 

• Activități ce vizează regularizări de cursuri de apă 

• Activități în situri Natura 2000 ori alte categorii de arii protejate  

• Activități de decontaminare chimică asupra terenurilor poluate întrucât acestea sunt 
susceptibile a intra sub incidența ajutorului de stat7 sau entitatea care a produs poluarea 
trebuie să finanțeze reabilitarea acestora în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. 

Activitățile de decontaminare chimică nu sunt considerate activități eligibile în cadrul proiectului iar 
cheltuielile efectuate pentru decontaminarea chimică nu se vor include în buget nici măcar ca și 
cheltuieli neeligibile.  
Se consideră activitate de decontaminare chimică: 

• decontaminarea solului și a apei freatice la locul poluării, folosind, de exemplu, metode 
mecanice, chimice sau biologice; 

• decontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine nucleare și 
terenul aferent; 

• decontaminarea și curățarea apelor de suprafață în urma poluării accidentale, de exemplu 
prin colectarea poluanților sau prin aplicarea de substanțe chimice;  

• curățarea petelor de țiței și a altor poluanți de pe sol, de pe suprafața apei, inclusiv zonele 
costiere;  

• lucrări de îndepărtare a azbestului, vopselei pe bază de plumb și a altor materiale toxice 
 
5.3. Eligibilitatea cheltuielilor 
 
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: 
 
● Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021 de stabilire a dispozițiilor 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul 
de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit 
și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului 
pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin 
financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările 
ulterioare 

● Regulamentul UE 1058/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 
2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și 
completările ulterioare 

● Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iulie 
2018, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu modificările și 
completările ulterioare 

● Hotărârea Guvernului nr. 873/07.07.2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 
2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul 
de coeziune şi Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare 

● Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 

 
7 A se vedea Articolul 45 Ajutoarele pentru investiții în vederea reabilitării siturilor contaminate din Regulamentul UE nr. 651/2014 (GBER). 
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dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție 
justă, cu modificările și completările ulterioare 

● Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție 
justă cu modificările și completările ulterioare 

● Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
 
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu 
caracter general: 
a) să respecte prevederile art. 63 și și după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 

1060/2021; 
b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale (Legea nr. 

227/2015) sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare 
probatorie echivalentă, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu 
excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022; 

c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății şi realitatea cheltuielii 
efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția 
formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022; 

d) să fie în conformitate cu prevederile programului; 
e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare; 
f) să fie rezonabilă şi necesară realizării operațiunii; 
g) să respecte prevederile legislației UE şi legislației naționale aplicabile; 
h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. 

a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 1060/2021 
 

NOTĂ! Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se 
realizează în conformitate cu prevederile OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare. 
 
5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile 
Categorii de cheltuieli eligibile aferente Priorității de investiții 3, Acțiunea 3.4. Investiții în 
infrastructură verde și albastră în mediul urban regional - orașe: 

 
CAP. 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, cuprinzând: 
1.1. Cheltuieli pentru obținerea terenului - se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de 
terenuri în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Conform HG nr. 873/2022 costul 
de achiziție al terenului este certificat de un evaluator, independent de beneficiarul operațiunii și 
autorizat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările 
ulterioare, care să confirme că prețul acestuia nu excedează valoarea de piață, luând în calcul 
caracteristicile tehnice ale imobilului. 

 
1.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate la începutul 

lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, dezafectări, 
defrișări/cosmetizări ale materialului vegetal, evacuări materiale rezultate (colectare, sortare și 
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transport la depozitele autorizate), devieri/relocări rețele de utilități din amplasament 
realizate în baza contractelor încheiate cu distribuitorii de utilități, sistematizări pe verticală, 
drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază). 

 
CAP. 2 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică - sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din 
valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pentru investiția de baza” 
din bugetul proiectului, cu excepția subcapitolului 2.4. Cheltuieli cu consultanța. Cheltuielile pentru 
proiectare și asistență tehnică cuprind: 
 
2.1. Cheltuieli cu studii - se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează 
obiectivul de investiție, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției (se vor 
include si cheltuielile cu studiile de biodiversitate, studiile dendrologice si sau alte studii specifice). 

 
2.2. Cheltuieli cu obținerea de avize, acorduri, autorizații - se includ cheltuielile pentru 
obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea/prelungirea valabilității 
autorizației de construire/desființare, întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral 
provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară, obținerea acordului de mediu; alte avize, 
acorduri şi autorizații. 
 
2.3. Cheltuieli cu proiectarea și ingineria – se includ cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor 
de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuție), pentru verificarea tehnică 
de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; pentru elaborarea de documentații tehnice 
necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție 
(documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, 
documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, precum și cheltuielile 
necesare pentru actualizarea documentațiilor tehnice pentru introducerea de masuri de  imunizarea 
la schimbări climatice  în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind 
Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 
2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01), cheltuieli cu expertiza tehnică. 
 
2.4. Cheltuieli cu consultanța – se includ cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanță la 
elaborarea cererii de finanțare, plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului 
proiectului, serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de 
atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul, 
precum și pentru plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii 
valorii terenurilor achiziționate. 
Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară. 

 
2.5. Cheltuieli cu asistența tehnică - se includ cheltuieli cu asistența tehnică din partea 
proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea 
proiectului); cheltuieli pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, cheltuielile cu plata 
diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale 
pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții şi instalații, cheltuieli cu coordonatorul în 
materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind 
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cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările 
şi completările ulterioare 
 
 

 
CAP. 3 Cheltuieli pentru investiția de bază: 
3.1. Construcții şi instalații -  se cuprind cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor 
cuprinse în obiectivul de investiție: cheltuielile aferente activităților efectuate pentru creșterea 
suprafeței spațiilor verzi, dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre și conservarea biodiversității, 
reconversia/refuncționalizarea terenurilor degradate, vacante sau neutilizate  (conform descrierilor 
din secțiunea 5 Condiții de eligibilitate, subsecțiunea 5.2.2. Activități eligibile, punctul 1 - categoria 
A, B, C). 

 
3.2. Construcții, instalații și dotări - cheltuieli conexe investiției de bază - se cuprind cheltuielile 
aferente execuției activităților auxiliare ce asigură buna funcționare a spațiilor 
create/modernizate/extinse prin proiect (conform descrierilor din 5 Condiții de eligibilitate, 
subsecțiunea 5.2.2. Activități eligibile, punctul 1 -  categoria D). Cheltuielile aferente activităților 
auxiliare ce asigură buna funcționare a acestor spații sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 
NOTĂ! În cadrul proiectului, proiectantul va delimita un obiect conex obiectivului de investiții 
cuprinzând lucrări și dotări activităților auxiliare ce asigură buna funcționare a spațiilor 
create/modernizate/extinse/reabilitate prin proiect. 
 
CAP. 4 Alte cheltuieli 
4.1. Organizare de șantier 
4.1.1. Organizare de șantier - se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la 
construcții existente pentru vestiare/barăci/spatii de lucru pentru personalul din șantier, grupuri 
sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, platforme 
tehnologice/dezafectare platforme tehnologice, rețele electrice de iluminat şi forță, căi de acces, 
branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se 
includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii 
terenurilor ocupate la starea lor inițiala la terminarea execuției lucrărilor. 

 
4.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier - se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației 
de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, 
închirieri semne de circulație, închirieri de vestiare/barăci/containere/grupuri sanitare, contractele 
de asistență cu poliția rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unități de 
salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării 
de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, paza șantierului, chirii pentru ocuparea temporară a 
domeniului public, cheltuieli privind asigurarea securității şi sănătății în timpul execuției lucrărilor 
pe șantier. 
 
4.2. Comisioane, cote și taxe - se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții 
pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizația de construire/ desființare. 
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4.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate 
corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a 
cheltuielilor eligibile cap. 1.2 și 3.1. Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în 
conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările 
contractuale apărute în timpul execuției. 
 
CAP. 5 Cheltuieli de informare și publicitate - Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și 
publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de 
finanțare. 
Pentru aceste cheltuieli se  va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară. 
 
CAP. 6 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern  
În cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit 
vor confirma că, cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt: 
● necesare pentru realizarea proiectului 
● prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului  
● în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă 

a fondurilor şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor 
OUG 97/2022 pentru modificarea si completarea  OUG 66/2011); 

● efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;  
● plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate 
● înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile 

şi verificabile, dovedite prin documente originale.  
● În conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifică prețurile unitare și 

cantitățile decontate) 
Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește 
finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă 
finanțare a unei cheltuieli. 
Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară. 
 
CAP. 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preț 
Se vor include, dacă este cazul: 
• cheltuielile aferente marjei de buget, în limita a 15% din valoarea cumulată a cheltuielilor 
prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1 din devizul general al 
proiectului; aceste cheltuieli sunt incluse în devizul general al proiectului la subcap. 7.1. 
• cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, în limita a  
5% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 
3.7, 3.8, 4, 5.1.1 din devizul general al proiectului; aceste cheltuieli sunt incluse în devizul general al 
proiectului la subcap. 7.2. 
 
CAP. 8 Cheltuieli soft  
● Cheltuieli pentru activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și 

biodiversității în zonele urbane  
● Cheltuieli cu activități specifice de cooperare interregională și transnațională la nivel de proiecte 

(cheltuieli cu transport, cazare, organizare evenimente, vizite de studiu, programe de tip peer-
to-peer)  
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● Cheltuielile aferente studiilor necesare întocmirii acesteia/cheltuieli pentru activități de 
planificare, elaborare de planuri/strategii/studii care să identifice nevoile unei zone și 
investițiile necesare pentru conservarea biodiversității urbane și sau dezvoltarea infrastructurii 
verzi/albastre. 

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară. 
 
5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile 
În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli 
• cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG nr. 873/07.07.2022 privind stabilirea cadrului legal privind 

eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada 
de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziție justă; 

• cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 1.060/2021: 
a) dobânzi pentru împrumuturi; 
b) achiziționarea de terenuri cu o valoare mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale 

operațiunii în cauză;  

• valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile  

• valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile care a fost sau care va fi solicitată la rambursare 

conform legislației naționale în domeniul fiscal, din alte fonduri publice, în cazul operațiunilor al 

căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA); 

• valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile deductibilă conform legislației naționale în domeniul 
TVA, potrivit prevederilor art 64 alin (1) lit c din Regulamentul (UE) 2021/1060, în cazul 
operațiunilor al căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) 

• cheltuielile privind costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate 
prin proiect 

• cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente 
creditelor 

• cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele 
clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004 

• cheltuieli angajate de către beneficiar şi plătite înainte de data de 01.01.2021 

• contribuția în natura  

• cheltuielile cu amortizarea 

• cheltuielile cu leasingul  

• cheltuieli soft efectuate anterior semnării contractului 

• cheltuieli efectuate peste plafoanele stabilite prin prezentul ghid 

• cheltuielile de personal 

• achiziția de echipamente și dotări  second-hand 

• cheltuielile privind costuri administrative 
 
5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte 
Scopul utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO) este reducerea semnificativă a 
sarcinii administrative, atât pentru beneficiari, cât și pentru Autoritatea de Management, prin 
eliminarea verificării documentelor justificative individuale în decontarea cheltuielilor finanțate.  
Regulamentul (UE) 2021/1060 prevede la art. 54 că atunci când se utilizează o rată forfetară pentru 

a acoperi costurile indirecte ale unei operațiuni, lit. (a) costurile indirecte se vor calcula prin 
aplicarea unei rate forfetare asupra costurilor directe eligibile.  
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În conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2023, capitolul X Costuri simplificate, art. 27, 
alineatele (1), (2) și (4), în cadrul acestui apel se vor utiliza opțiuni simplificate în materie de 
costuri, respectiv o rată forfetară de 5% din costurile directe pentru decontarea costurilor 
indirecte menționate mai jos. 
Costurile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a 
investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva 
investiție /cu respectivul proiect și pot include și alte categorii de cheltuieli eligibile care sunt direct 
legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă.  
 
Costurile directe includ următoarele tipuri de cheltuieli:  

• Lucrări conform Devizului General:  
o capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, subcapitolele 1.1, 1.2, 1.4; 
o capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolele 4.1, 4.2, 4.3; 
o capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolele 5.1, 5.3;  
o capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preţ, subcapitolele 7.1 și 7.2 
 

• Echipamente /dotări conform Devizului General:  
o capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: subcapitolele 4.4, 4.5, 4.6;  

• Servicii conform Devizului General:  
o capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, subcapitolele 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.8.  

• Comisioane, cote, taxe conform Devizului General: 
o capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului.  

 
Costurile directe reprezintă baza pentru calcularea costurilor indirecte. 
 
Costurile indirecte reprezintă toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor 
directe și care sprijină realizarea obiectivului investițional propus prin proiect, dar, la finalul 
implementării, nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional realizat prin proiect.  
 
Costurile indirecte includ următoarele tipuri de cheltuieli:  

• Consultanța conform Devizului General: 
o capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, subcapitolele:  
✓ 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție,  
✓ 3.7 Consultanță: 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții, 3.7.2 

Auditul financiar 

• Comunicare și vizibilitate conform Devizului General: 
o capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.4  Cheltuieli pentru informare și publicitate  

• Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare 

• Creșterea capacității administrative a beneficiarilor 

 
5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare 
În conformitate cu art. 54 litera a) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și cu prevederile OUG 23 / 
2023, pentru reducerea semnificativă a sarcinii administrative pentru beneficiari, Autoritatea de 
Management propune utilizarea unei rate forfetară de 5% din costurile directe pentru acoperirea 
costurilor indirecte, conform tipurilor de cheltuieli menționate la punctul 5.3.4. 
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Costurile directe menționate la punctul 5.3.4 reprezintă baza pentru calcularea costurilor indirecte.  
 
Formula de calcul a costurilor indirecte: CI = CD x RF (5%)  
CI = costuri indirecte  
CD = costurile directe  
RF (%) = rata forfetară  
 
 
ATENȚIE!  

• Costurile directe vor fi decontate în baza documentelor justificative.  

• Costurile indirecte nu trebuie detaliate în Cererea de finanțare, dar rezultatul activităților 
respective poate face obiectul unei verificări din partea Autorității de Management. 

 
5.3.6. Finanțare nelegată de costuri 
 
Nu este cazul. 
 
5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 
 

Valoarea eligibilă a proiectului se va încadra între 300.000 euro și 2.500.000 euro (limitele minime 
și maxime ale valorii eligibile). 
 

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 300.000 euro. 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 2.500.000 euro. 
 
5.5. Cuantumul cofinanțării acordate 
 

Cuantumul cofinanțării acordate maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, din care maxim 85% 
reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR) și maxim 13% reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).  
 
5.6. Durata proiectului 
 
Perioada de implementare a activităților proiectului este rezonabilă și nu depășește 31 decembrie 
2029.  
 
Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist durata proiectului și perioada de implementare pentru 
fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.  
 
Durata proiectului cuprinde atât activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât 
și activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării. 
 
5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului 
 

Alte cerințe de eligibilitate a proiectelor față  de cele enumerate în secțiunile capitolului 5.2: 
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1. Activitățile propuse se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității 
3, Acțiunea 3.4 
Activitățile proiectului se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității 3, 
Acțiunea 3.4 și sunt cuprinse în lista de activități eligibile, conform secțiunii 5.2 din prezentul 
ghid. 

 
2. Proiectul respectă limitele minime și maxime ale valorii eligibile după cum urmează: 

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de: 300.000 euro 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de: 2.500.000 euro 
 
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în alocarea financiară a apelului de proiecte este cursul 
de schimb Inforeuro, valabil în luna lansării apelului de proiecte, respectiv luna septembrie 2023 
1 euro= 4.942 lei. 
 
Sumele care vor depăși pragurile sus-menționate vor fi asigurate de către beneficiar, fiind 
considerate neeligibile. 
 
ATENȚIE! Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției se va menține până la data semnării 
contractului de finanțare, inclusiv. 
 

3. Activitatea de bază aferentă proiectului, declarată de beneficiar în cererea de finanțare, 
respectă următoarele condiții cumulative: 

i. are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea şi contribuie în 
mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor şi la obținerea rezultatelor acestuia; 

ii. se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate în ghidul 
solicitantului; 

iii. nu face parte din activitățile conexe implementării investiției, așa cum sunt acestea definite 
în ghidul solicitantului; 

iv. bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din 
bugetul eligibil al proiectului. 

 
4. Activitățile proiectului sunt corelate cu necesitățile și prioritățile prevăzute în cadrul 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U)  
Prin OS 2.7 vor fi finanțate proiectele corelate cu necesitățile și prioritățile prevăzute în Strategiile 
de Dezvoltare Integrate de Dezvoltare Urbană ale orașelor elaborate la nivel de oraș/ZUF. 
Solicitantul va justifica acest aspect în cadrul cererii de finanțare și va anexa extrasele relevante din 
SIDU, precum și Hotărârea de aprobare a strategiei. 
 

5. Proiectul propus spre finanțare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat 
integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR Centru 2021-2027, indiferent dacă 
toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 63 din Regulamentul (UE) 
2021/1060) 
Nu sunt eligibile investițiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (de ex. a fost efectuată 
recepția la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii de finanțare. 
 
Sunt eligibile proiecte pentru care contractele de lucrări au fost încheiate după data de 1 ianuarie 
2021 în condițiile enunțate. 
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Recepția la terminarea lucrărilor poate fi făcută și în perioada cuprinsă între data depunerii cererii 
de finanțare și data semnării contractului de finanțare, în condițiile respectării prevederilor 
Regulamentului (UE) 1060/2021, mai sus-menționate, și în măsura în care amânarea recepției s-a 
făcut cu respectarea prevederilor contractului de lucrări și a legislației specifice în domeniul 
recepției lucrărilor de construcții.  
 
Se va evita situația în care, deși recepția la terminarea lucrărilor nu a fost realizată, investiția să fi 
fost încheiată în mod fizic sau implementată integral. 
 
Recepția la terminarea lucrărilor nu trebuie amânată în afara termenului contractual și/sau legal în 
scopul încadrării în condițiile de eligibilitate prevăzute de ghid, fapt care poate conduce la încălcarea 
prevederilor reglementate prin Regulamentul UE nr. 1060/2021, a legislației naționale în domeniul 
lucrărilor de construcție, precum și a principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu în raport 
cu solicitanții de finanțare. 

 
6. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică 

în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (cu 
excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași 
segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare,  
Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților care 
au beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani/care beneficiază de fonduri publice din alte surse 
de finanțare și a lucrărilor de intervenție/activităților aferente operațiunii, propuse prin proiect. 
 
Momentul de la care se calculează perioada de 5 ani este momentul la care s-a finalizat 
implementarea contractului de lucrări anterior (data recepției finale, după expirarea perioadei de 
garanție). Astfel, solicitantul se va asigura, dacă este cazul, că s-a realizat recepția finală în cazul 
acelorași lucrări de intervenție/activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment 
de infrastructură ca cele propuse prin proiect, înainte de începerea perioadei celor 5 ani. De 
asemenea, proiectul propus nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare. 
Criteriul nu se aplică pentru lucrările de întreținere și reparații curente.  
 
NOTĂ! Pentru proiectele cu lucrări începute, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare 
publică în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări (emis 
obligatoriu după data de 1 ianuarie 2021), pentru același tip de activități 
(construcție/extindere/modernizare/reabilitare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași 
segment de infrastructură, şi nu s-a aflat în perioada de garanție pentru lucrările de 
intervenție/activitățile enumerate anterior.  
După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, lucrările de intervenție/activitățile nu au 
beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanțare, exceptând pe cele din fonduri proprii 
aferente contractului de lucrări ce face obiectul proiectului. Criteriul nu se aplică pentru lucrările 
de întreținere și reparații curente. 

 

Nu se acceptă la finanțare intervenții asupra unei infrastructuri care se află în perioada de garanție 
a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior.  
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7. Perioada de implementare a activităților proiectului este rezonabilă și nu depășește 
31 decembrie 2029 
Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după 
momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod 
realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul 
fiecărei activități.  
Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare. 
 

8. Locul de implementare a proiectului  
Infrastructura care face obiectul proiectului este cuprinsă în mediul urban, intravilanul unităților 
administrativ-teritoriale orașe/ZUF din Regiunea Centru.  
 
EXCEPȚIE! Pentru proiectele care prevăd intervenții pe malurile râurilor, pentru asigurarea 
continuității investiției, infrastructura care face obiectul proiectului poate continua și în 
extravilanul unităților administrativ-teritoriale orașe/ZUF, cu condiția justificării contribuției 
acestora la consolidarea conectării/continuității habitatelor și  încadrării cheltuielilor aferente în 
categoria cheltuielilor neeligibile. Justificarea acestor intervenții se va realiza în cererea de 
finanțare și în documentația tehnică aferentă. 
 

9. Proiectul/solicitantul respectă principiile din domeniul egalității de gen, de șanse, 
nediscriminării, accesibilității  
În procesul de pregătire, contractare, implementare și durabilitate a proiectului, solicitantul a 
respectat și va respecta legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, 
de gen, nediscriminare, accesibilitate, inclusiv condițiile orizontale privind implementarea și 
aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene 
nerambursabile8 și Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a legislației 
naționale în domeniul dizabilității (intervențiile care asigură adaptarea rezonabilă și design-ul 
universal, așa cum sunt acești termeni definiți în Convenție)9.  
 
Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate 
obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și acțiunile suplimentare (dacă 
este cazul), acțiunile suplimentare descrise urmând fi luate în considerare și la evaluarea tehnico-
financiară a proiectului. 
 
Obligativitatea respectării minimului legislativ în aceste domenii va fi asumat de solicitant în 
Declarația de angajament și va face obiectul verificării și în etapa conformității administrative și 
eligibilității. 
Se vor avea în vedere informațiile cuprinse la Secțiunea 3.19 din prezentul ghid. 
 

10. Proiectul respectă principiile privind domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, 
eficienței energetice, prevăzute de legislația națională și comunitară  
Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate 
obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și acțiunile suplimentare (dacă 

 
8

 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 

9
 https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/   
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este cazul),  acțiunile suplimentare descrise urmând fi luate în considerare și la evaluarea tehnico-
financiară a proiectului. 
Obligativitatea respectării minimului legislativ în aceste domenii va fi asumat de solicitant în 
Declarația unică și va face obiectul verificării eligibilității proiectului. 
Se vor avea în vedere informațiile cuprinse la Secțiunile 3.17 și 3.18 din prezentul ghid. 
 

11. Proiectul integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice respectând 
Orientările tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările 
climatice  
Solicitantul își va asuma respectarea acestor aspecte în Declarația unică și va descrie în secțiunea 
relevantă din cererea de finanțare modul în care integrează măsuri de atenuare și de adaptare la 
schimbările climatice, având în vedere informațiile cuprinse la secțiunea 3.17 din prezentul ghid și 
Orientările Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările climatice, disponibilă spre 
consultare la adresa http://regio-adrcentru.ro/infrastructura-2021-2027/. 
 

12. Proiectul demonstrează abordare integrată și modul în care este legat de alte proiecte 
complementare de la nivelul SIDU 
Proiectul trebui să demonstreze abordarea integrată și modul în care sunt legate de alte proiecte 
complementare în cadrul strategiei de dezvoltare urbană ori cu investiții realizate din alte priorități 
ale PR Centru, precum și alte surse de finanțare (PODD, PNRR, etc), fiind totodată susținută 
cooperarea teritorială și interregională precum și integrarea în proiecte a unor soluții adaptate 
nevoilor locale în urma participării active în inițiative de la nivel european.  
Un proiect este considerat integrat în sine dacă îndeplinește cel puțin una dintre cele următoarele 
condiții: 
(a) proiectul implică diferite sectoare (cum ar fi sectoare sociale, economice și de mediu); 
(b) proiectul implică diferite teritorii administrative (ex: unități administrativ-teritoriale) și  
(c) proiectul implică mai multe tipuri de organisme relevante (autorități publice, actori privați, ONG-

uri). 
 

13. Planul de monitorizare al proiectului este întocmit în corelare cu prevederile din ghidul 
solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a 
proiectului și documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa 
de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de 
realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare. 
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6. INDICATORI DE ETAPĂ  
 
Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este 
monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării 
unui proiect, în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor 
activități sau subactivităţi din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică 
sau financiară prestabilite, precum şi stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare. 
 
Indicatorii de etapă se vor regăsi în cadrul Planului de monitorizare a proiectului, și se vor monitoriza 
de către autoritatea de management pe parcursul implementării proiectului. 
 
Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de 
finanțare, precum şi cu rezultatele așteptate ale proiectului. 
 
Indicatorii de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare al proiectului se stabilesc în corelare cu 
prevederile din cadrul ghidului solicitantului – Anexa 14 Planul de monitorizare. În cadrul acestuia 
sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, 
condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea 
acestora în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat 
prevăzuți în cadrul cererii de finanțare. 
 
În funcție de tipologia proiectelor, solicitanții își vor selecta indicatorii de etapă aplicabili, stabilindu-
și termenele de realizare, fără însă a depăși termenele maxime prevăzute în Planul de monitorizare, 
Anexa 14. 
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7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE  
 
7.1. Completarea formularului cererii 
 
Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică 
MySMIS, prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de 
completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea 
fiecărei secțiuni în parte. 
Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea 
tuturor documentelor solicitate, este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de 
evaluare, selecție și contractare. 
 
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare   
 
Formularul cererii de finanțare și anexele acestuia trebuie sa fie redactate în limba română. Nu sunt 
acceptate cereri de finanțare și anexe ale acesteia redactate în altă limbă. În cazul anexării unor 
documente emise în altă limbă, se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată sau autorizată a 
acestora. 
 
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare  
 
La întocmirea bugetului, se are în vedere ca valorile pe care se fundamentează bugetul să respecte 
prevederile privind art. 5 lit. d) şi e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 prevenirea, 
constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau 
a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Matricea prezentată în Anexa 15 corelează bugetul proiectului cu devizul general al investiției, 
întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările si 
completările ulterioare. 
 
Totodată, se va atașa la documentația tehnico-economică o Notă privind fundamentarea costurilor 
asumată de proiectant. 
 
Responsabilitatea costurilor este a proiectantului în solitar cu solicitantul, aceștia urmând a 
menționa/anexa documentele care au stat la baza fixării prețurilor din listele de 
cantități/echipamente. 
 
Documentele ce fundamentează costurile, semnate de reprezentantul legal, pot fi oferte de preț 
echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective.  
 
Costurile trebuie să fie realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru implementarea 
proiectului.  
 
În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere respectarea prevederilor 

prezentului ghid capitolele 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.7, precum și justificarea, după caz, a costurilor 
bugetate la un nivel rezonabil al prețurilor din piață. 
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7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii 
 

1. Declarația unică solicitant/ partener 
Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ generează declarația unică care este completată de solicitant 
și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia. 
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare 
partener individual completează declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică 
extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului, după caz. 
 

2. Situațiile financiare anuale ale solicitantului depuse și înregistrate la unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor Publice aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de 
finanțare. 
 

3. Declarație privind eligibilitatea TVA pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul. 
Se va utiliza modelul de declarație de eligibilitate anexat la Ghidului solicitantului (Anexa 7). Se 
va anexa de către toți partenerii, după caz.  
 

4. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului/liderul de 
parteneriat cu privire la  conformitatea cu originalul a documentelor încărcate sau care vor fi 
încărcate în MySMIS pe parcursul procesului de evaluare selecție și contractare. 
 

5. Documentație tehnico-economică: 
(a) Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la 
data depunerii cererii de finanțare 
 

La cererea de finanțare se va anexa Studiul de fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor 
de intervenție/SF cu elemente de DALI, după caz, elaborate în conformitate cu legislația 
relevantă, respectiv H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

În cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, se va anexa și aceasta (însoțit de 
SF/DALI) și Autorizația de construire, în termen de valabilitate, urmând ca evaluarea tehnică și 
financiară să aibă în vedere toate documentațiile tehnico-economice depuse. Dacă contractul de 
lucrări este semnat (iar execuția lucrărilor nu a fost demarată), pe lângă Proiectul tehnic se va 
anexa și Contractul de lucrări. 

 
Se vor avea în vedere următoarele condiții: 

• Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare 
(SF/DALI/SF cu elemente de DALI/PT) nu trebuie să fi fost elaborată/revizuită/reactualizată 
cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.  

• Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de finanțare 
(SF/DALI/ SF cu elemente de DALI/PT) nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni 
înainte de data depunerii cererii de finanțare. 

• Partea desenată aferentă documentației tehnico-economice se depune scanat, în fișiere tip 
PDF, și va prezenta cartușul semnat conform prevederilor legale. 

• Deviz pe obiect aferent cheltuielilor conexe 
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• Deviz pe obiect aferent activităților de tip C (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor 
contaminate, care respectă criteriile de eficiență) 

 
IMPORTANT! Investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci 
ani trebuie să demonstreze imunizarea față de schimbările climatice în conformitate cu cerințele 
din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea 
infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 
(2021/C 373/01) (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-
11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en). 
 
Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de atenuare a 
schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice în dezvoltarea proiectelor 
de infrastructură. 
Aceasta presupune:  
a. În etapa analizei de opțiuni - integrarea în analiza și decizia asupra opțiunii preferate (pe 

lângă considerentele tehnice, economice, de mediu, etc.) și a considerentelor legate de 
impactul opțiunilor din punctul de vedere al (i) atenuării și (ii) vulnerabilității față de 
schimbările climatice;  

b. În etapa detalierii/proiectării opțiunii preferate – integrarea măsurilor adecvate pentru (i) 
atenuarea și (ii) adaptarea (în măsura în care este necesară) la schimbările climatice. 

 
(b) Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă  
proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare: 
La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa în mod obligatoriu la cererea de 
finanțare, pentru lucrările începute:  
● Autorizația de construire  
● Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante) 
● Raportul privind stadiul fizic al investiției asumat de către reprezentantul legal al 

solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor conform modelului din 
Anexa 12. 

● Devizul detaliat actualizat, întocmit conform legislației în vigoare, al lucrărilor executate și 
plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi 
executate 

● Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2021, inclusiv acte adiționale 
● Proiectul tehnic, însoțit de SF/DALI 
 
NOTĂ! Se va avea în vedere ca documentațiile tehnico-economice faza SF/DALI/PT să respecte 
conținutul cadru prevăzut în HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv 
prin atașarea documentelor menționate în cuprinsul acestuia. 

 
Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă investițiile 
nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate 
integral până la depunerea cererii de finanțare, în termen de 30 de zile de la contractarea 
proiectului, se va transmite către AM, în format electronic, scanat, documentația de achiziție a 
contractului de lucrări încheiat.  

 
6. După caz, Planul de reutilizare a terenului  
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7. Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor de aprobare a documentației tehnico-

economice și indicatorilor tehnico-economici (SF/ DALI/ SF cu elemente de DALI/ PT) 
semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte 
legal solicitantul şi să semneze în numele acesteia.  
În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea de aprobare a documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toți partenerii. 
În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică 
actualizată, hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar 
dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și 
documentul inițial care a fost modificat). 
 

8. Devizul general în conformitate cu HG 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 
intervenții 
Devizul general se va anexa o singură dată la cererea de finanțare și trebuie să fi fost 
realizat/actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare. 
Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat și ștampilat de către 
elaboratorul documentației tehnico-economice. Devizul general trebuie sa fie semnat și de 
reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită special în acest sens. 
 

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată însă investițiile nu 
au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral 
până la depunerea  cererii de finanțare se va anexa și un raport privind stadiul fizic al lucrărilor 
asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către 
constructor. Raportul respectiv va fi însoțit de devize generale detaliate ale: lucrărilor executate 
și plătite, lucrărilor executate și neplătite și respectiv lucrărilor rămase de executat. 
 
Pentru proiectele ce vizează activități de tip C (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor 
contaminate, care respectă criteriile de eficiență) se va atașa un deviz pe obiect aferent acestor 
tipuri de lucrări. 
 

   ATENȚIE! Pentru cererile de finanțare care vizează intervenții asupra malurilor râurilor care 
continuă în extravilanul unităților administrativ-teritoriale orașe/ZUF se va întocmi un deviz 
aferent acestor cheltuieli neeligibile. 

 
9. Fundamentarea rezonabilității costurilor 

Documentele ce fundamentează costurile, semnate de reprezentantul legal, pot fi oferte de preț 
echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective – în 
acest sens se va atașa o Notă privind fundamentarea costurilor, Anexa 10. 
 

10. Certificatul de urbanism sau Autorizația de construire/demolare (în termen de valabilitate) 
Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism pentru proiectele 
de investiții care prevăd lucrări de construcție10. Certificatul de urbanism anexat cererii de 
finanțare trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru 

 
10 Ȋn conformitate cu prevederile legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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proiectul de investiții aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii 
cererii de finanțare. Singura excepție cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de 
urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea inclusiv a autorizației de 
construire, în termen de valabilitate, eliberat în vederea realizării investiției aferente proiectului.  
 
Dacă la cererea de finanțare se depune inclusiv un contract de lucrări, se va anexa obligatoriu și 
autorizația de construire aferentă proiectului de investiții, în termen de valabilitate la data 
depunerii cererii de finanțare. Dacă este cazul, în această situație în care se depune inclusiv un 
contract de lucrări, pentru proiectele ce cuprind lucrări de demolare a unei construcții existente 
pe terenul obiect al investiției, se va anexa inclusiv autorizația de demolare.  
 
În ceea ce privește avizele/acordurile, pentru proiectele pentru care execuția de lucrări nu a fost 
demarată, se vor atașa avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, obținute până 
la data depunerii cererii de finanțare. 
 

11. (În cazul proiectelor care la data depunerii cererii de finanțare nu au emisă Autorizația de 
construire) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului sau Clasarea notificării emisă de la autoritatea pentru protecția mediului, 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în 
conformitate cu legislația în vigoare cu modificările şi completările ulterioare (în conformitate 
cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice cu completările 
şi modificările ulterioare) 
 
La cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de încadrare a 
proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau clasarea notificării., 
transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nefiind acceptabilă. 
 
 

12. Lista de lucrări și/sau servicii și/sau echipamente, pe categorii de lucrări cu încadrarea 
acestora în secțiunea cheltuielilor eligibile/neeligibile 
Se aplică detalierile din cadrul Anexei 11. 

 
13. Macheta financiară ce conține informații  relevante aferente proiectului conform modelului din 

Anexa 15; 
 

NOTĂ! Se pot depune împreună cu cererea de finanțare și alte documente, în scopul obținerii unui 
punctaj mai mare (de ex: pentru proiecte a căror execuție fizică nu a fost demarată: se poate 
depune: dovada publicării în SEAP a anunțului de lansare a procedurii de achiziție a contractului de 
lucrări, contract de lucrări) etc. 
 
7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare 
 
Cererea de finanțare este compusă din: 

o Formularul cererii de finanțare 
o Anexele la formularul cererii de finanțare 
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Atât formularul cererii de finanțare cât și anexele acestuia vor fi transmise prin sistemul 
MySMIS, sub semnătura electronica extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legate 
în vigoare a reprezentantului legal al solicitantului. Documentele anexate la cererea de 
finanțare vor fi  încărcate în format pdf, semnate de către reprezentantul legal al 
solicitantului. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de 
identificat și lizibile.  
Anexele la Formularul cererii de finanțare, prevăzute a fi atașate la momentul depunerii cererii de 
finanțare sau în etapa de contractare, vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost 
semnate digital.  
 
Pentru unele din anexele enumerate, acest ghid conține modele standard sau recomandate. 
Celelalte documente (ex. documente statutare, documente cadastrale, documentația tehnico-
economică, etc.) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la 
completarea cererii de finanțare sau în etapa de contractare, după caz. 
 
Toate documentele încărcate în aplicația MySMIS trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă, 
așadar, o atenție sporită la scanarea documentelor de dimensiuni mari ori care necesită o rezoluție 
adecvată pentru a asigura lizibilitatea. 
 
Declarațiile în nume propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanțare vor fi semnate cu 
semnătură electronică extinsă, vizibilă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
numai de către reprezentantul legal al solicitantului. 
 
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, declarațiile reprezentanților legali ai partenerilor 
vor fi semnate semnătură electronică extinsă, vizibilă, de către aceștia și se vor transmite sub 
semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a 
reprezentantului legal al liderului de parteneriat. 
 
7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării 
 
1. Documente statutare ale solicitantului/partenerilor: Hotărârea judecătorească de validare a 

mandatului reprezentantului legal (UAT orașe și comune); Ordinul prefectului privind 
constituirea consiliului local (UAT orașe, comune); 
 

2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat 
și dacă este cazul a partenerilor;  
Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat /partenerilor se va prezenta 
o copie a unui document de identificare. 
 

3. Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat, inclusiv 
Hotărârile de aprobare a acordului de parteneriat; 
În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul privind 
implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, conform modelului Acordului 
de parteneriat - Anexa 6 la prezentul ghid. 
 

4. Documente privind dreptul de proprietate: 
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A. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică/privată asupra imobilelor, începând cu 
momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa următoarele documente: 
a) Extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte 

intabularea imobilului teren și/sau clădire) și absența sarcinilor incompatibile cu investiții. Se 
acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică cu depunerea înscrierii 
definitive în etapa de contractare. 

b) Planul de amplasament vizat de OCPI 
c) Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora 

se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – conform modelului anexat 
Ghidului solicitantului (Anexa 13) 

 
B. Pentru dovedirea dreptului de administrare asupra imobilelor, începând cu momentul 
depunerii cererii de finanțare, se vor anexa următoarele documente: 
a) Extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte 

intabularea/înscrierea dreptului de administrare și absența sarcinilor incompatibile cu 
investiția. 

b) Planul de amplasament vizat de OCPI 
c) Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora 

se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – conform modelului anexat 
Ghidului solicitantului (Anexa 13) 

d) Actul prin care se conferă dreptul de administrare - documentele care atestă că solicitantul 
este administratorul legal al imobilului obiect al investiției/proiectului, conform prevederilor 
legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a 
contractului de finanțare. 

 
Documentele care atestă proprietatea/dreptul de administrare asupra infrastructurii pe care se 
propune a se realiza investiția trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în 
cadrul documentației tehnico-economice cu privire la localizarea/poziționarea/suprafața 
investiției. 
 
NOTĂ! În cazul intervențiilor care se realizează în zonele aflate în administrarea A.N.A.R/A.B.A, 
etc (ex: în cazul pilonilor unui pod ancorați în albia râului sau alte situații similare)  solicitantul 
va depune actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de administrare temporară 
asupra terenului din domeniul public și dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, având 
în vedere prevederile OUG 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de 
infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, OUG 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare 
optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri 
externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
OUG 52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor 
 
Utilizarea terenurilor și a construcțiilor hidrotehnice din domeniul public administrat de 
Administrația Națională «Apele Române» în scopul realizării investițiilor de interes și utilitate 
publică de către autoritățile administrației publice centrale sau locale este permisă în baza unui 
protocol încheiat cu administratorul bunului, cu acordul expres al proprietarului, conform 
prevederilor art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare.   
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Conform prevederilor art. 25 alin. (7)  din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de construcții de utilitate 
publică și de interes național, județean sau local, titularul poate dobândi un drept de creanță 
asupra terenului din domeniul public, pentru și pe timpul realizării lucrărilor, în baza unui 
protocol încheiat cu administratorul acestuia, cu acordul expres al proprietarului. 
 
Conform prevederilor art. 25 alin. (8)  din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 299 și 300 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, de la dispozițiile art. 24 alin. (3) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la dispozițiile art. 2 
alin. (2) și anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea 
Administrației Naționale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și prin excepție de la alin. (5), pentru proiectele 
de infrastructură de transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare 
se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv proiectele de 
infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanțare este asigurată din fonduri 
externe nerambursabile, inclusiv pentru proiectele a căror documentații tehnico-economice 
necesare pentru finanțare din fonduri externe nerambursabile se află în pregătire, exclusiv în 
scopul pregătirii și implementării acestor proiecte, se conferă beneficiarilor proiectelor un drept 
legal de administrare temporară asupra imobilelor, astfel cum sunt ele definite la art. 1 alin. (5) 
din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din domeniul public 
al apelor, fără a face anterior dovada deținerii imobilelor și fără obligativitatea de a înscrie 
dreptul de administrare temporară în cartea funciară, exclusiv pe durata implementării și 
monitorizării proiectelor prevăzute în contractele de finanțare.  
 
Dreptul de administrare temporară este necesar să acopere în întregime durata de 
implementare, inclusiv perioada de durabilitate a proiectului. 
 

5. Hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect (se va vedea Model 
orientativ de hotărâre a proiectului, Anexa 8) 
În Hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie 
să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  
În cazul proiectelor implementate în parteneriat, toți membrii parteneriatului vor depune 
această hotărâre.  
 

6. Registrul local al spațiilor verzi al orașului solicitant (lista centralizatoare a suprafețelor incluse), 
fișa terenului degradat și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a Registrului local al spațiilor 
verzi și/sau alte documente relevante de urbanism/amenajare a teritoriului (extras PUZ/PUG în 
vigoare). 
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7. Extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană elaborată la nivel elaborată la nivel de 
oraș/ZUF, după caz și Hotărârea de aprobare a strategiei  
 

8. Evaluare expert ANEVAR (dacă este cazul) În cazul în care prin proiect se achiziționează terenul 
necesar implementării proiectului, se va atașa raportul expertului ANEVAR privind valoarea 
terenului achiziționat (potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele 
măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, care să confirme că prețul acestuia nu excedează valoarea 
de piață, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului). 

 
9. Studiile de specialitate/rapoarte de specialitate aferente activităților propuse prin proiect 

(studiu de biodiversitate care să ateste posibilele presiuni existente/viitoare asupra 
biodiversității și impactul potențial generat de proiect asupra acesteia ori asupra unor 
componente a acesteia și car să includă informații privind măsurile propuse pentru evitarea  
introducerii speciilor alohtone invazive sau potențial invazive și reprimarea speciilor invazive 
deja existente în fragmentele cu valoarea naturală ridicată, monitorizarea suprafețelor dezvelite 
și replantate, păstrarea arborilor autohtoni, în special în fragmentele cu valoare naturală 3 și 2, 
respectiv păstrarea în loc a arborilor autohtoni maturi (indiferent de valoarea naturală a 
parcelei), studiu dendrologic care să ofere o analiză generală a vegetației din zonele de 
intervenție, cu informații referitoare la tipul, componența și amplasarea masivelor de arbori, 
evaluarea individuală a arborilor notabili identificați în situ, a vegetației arbustive și a vegetației 
ierboase/floricole precum și recomandări) și studii care pot face dovada unor condiții specifice 
prevăzute de ghidul solicitantului  

 
Activitățile de reconversie și refuncționalizarea a terenurilor și suprafețelor degradate, vacante 
sau neutilizate (ex. platforme industriale, depozite deșeuri nepericuloase, etc) din interiorul 
zonelor urbane pentru transformarea lor în spații verzi și pregătirea pentru alte utilizări vor fi 
susținute de studii de specialitate. 
 

10. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, 
al  solicitantului/partenerilor, dacă este cazul, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat 
obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv, bugetul local, în ultimul an 
calendaristic/ în ultimele 6 luni in cuantumul stabilit de legislația în vigoare. 
Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. 
În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document. 
În situația realizării și funcționării interoperabilității cu bazele de date, se va solicita depunerea 
de către solicitant a consimțământului acestuia în privința obținerii de către AM a certificatelor 
respective în format electronic. 
 

11. Certificatul de Cazier fiscal al solicitantului/ partenerilor, dacă este cazul: Certificatul de cazier 
fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate 
În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document. 
În situația realizării și funcționării interoperabilității cu bazele de date, se va solicita depunerea 
de către solicitant a consimțământului acestuia în privința obținerii de către AM a certificatelor 
respective în format electronic. 
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12. Formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul 
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” în conformitate cu 
HOTĂRÂRE nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021; 

 
13. Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare; în conformitate cu ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 

din 17 decembrie 2021; 
 

14. Planul de monitorizare întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, fiind incluși 
indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului și documentele 
justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de implementare a 
proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de 
rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare. 

 
15. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au 

intervenit modificări. 
 

16. Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor de 
eligibilitate.  

 
Netransmiterea, în etapa contractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul de 15 zile 
lucrătoare calculat de la data primirii solicitării AM, conduce la respingerea cererii de finanțare. 
 
În situația asigurării interoperabilității cu bazele de date administrate de alte instituții publice, în 
conformitate cu prevederile OUG 23/2023, Autoritatea de management nu va mai cere solicitantului 
să prezinte documentele și informațiile necesare în vederea confirmării realității informațiilor din 
Declarația unică, pe care le poate obține în mod direct, în baza consimțământului solicitantului cu 
respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. 
 
7.7. Renunțarea la cererea de finanțare 
 
Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție si contractare un solicitant are dreptul de a renunța 
la cererea de finanțare depusă.  
Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal al solicitantului, prin completarea unei 
adrese/ cereri de renunțare care trebuie să conțină, cel puțin, următoarele elemente:  

• denumirea solicitantului,  

• numele reprezentantului legal,  

• codul SMIS alocat,  

• titlul proiectului. 
Cererea de renunțare va fi înregistrată la registratura AM și pe baza acesteia cererea de finanțare 
va fi exclusă din procesul de evaluare sau contractare. 
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8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR  
 
8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare 
 
Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse se realizează strict în baza documentelor și 
informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte situații 
prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni.  
 
Nu se vor analiza documente transmise sau comunicate în afara sistemului informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, de exemplu pe email, fax, poștă etc. 
 
Proiectele depuse de către solicitanți după data și ora de închidere a apelului, conform secțiunii 4.3 
din prezentul ghid vor fi respinse din procesul de evaluare, selecție și contractare, acestea nu vor 
mai parcurge etapele de evaluare. 
 
Solicitantul  va  fi  exclus  din  procesul  de  evaluare, cererea de finanțare fiind respinsă, în cazul în 
care acesta: 

• a indus grav în eroare Autoritatea de Management,  prin  furnizarea  de informații  incorecte,  
ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare sau daca a omis furnizarea acestor 
informații; 

• a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze experții Autorității de 
Management în timpul procesului  de evaluare. 

 
Etapele procesului evaluare, selecție și contractare: 

1. Conformitatea administrativă 
2.  Evaluarea tehnică și financiară 
3. Contractarea proiectelor 

 
8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ 
 
Respectarea cerințelor de ordin administrativ şi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt 
prevăzute în Ghidul solicitantului, sunt asumate prin declarația unică a solicitantului, care se depune 
odată cu cererea de finanțare, urmând ca, în situația în care, după evaluarea tehnică şi financiară, 
proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă dovada îndeplinirii condițiilor de 
eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, prin documente justificative. 
Prin declarația unică, emisă pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare 
privind falsul intelectual şi falsul în declarații, solicitantul, liderul de parteneriat şi 
partenerul/partenerii, după caz, declară îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, așa cum au 
fost prevăzute în Ghidul solicitantului, şi că va/vor face dovada îndeplinirii acestor condiții, la cererea 
autorității de management, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub sancțiunea 
respingerii cererii de finanţare. 
 
Aplicaţia MySMIS2021/SMIS2021+ generează declaraţia unică care este completată de solicitant şi 
se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului. În cazul 

proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât şi fiecare partener 
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individual completează declaraţia unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă 
de către reprezentantul legal al liderului, partenerului. 
 
Odată cu generarea şi semnarea declaraţiei unice, solicitantului/liderului de parteneriat şi 
partenerului /partenerilor, după caz, i/li se aduce la cunoștință, în mod automat, prin sistemul 
informatic MySMIS2021 /SMIS2021+, că în etapa de contractare are/au obligația de a face dovada 
celor declarate. 
Solicitantul care, în etapa de contractare până la termenul stabilit de către autoritatea de 
management, nu face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate conform declaraţiei unice 
prezentate în etapa de depunere a cererii de finanțare, este declarat respins, iar contractul de 
finanţare nu este semnat. 
 
Verificarea conformităţii administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod 
automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generate de 
sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+. 
 
După verificarea conformităţii administrative, realizată conform celor de mai sus, solicitantul sau, 
după caz, liderul de parteneriat este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul 
aplicaţiei MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerinţelor de conformitate administrativă, 
situaţie în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică şi financiară. 
 
Admiterea cererii de finanțare, în această etapă, nu exclude posibilitatea ca proiectul să fie respins 
în etapa de verificare contractuală, dacă, în urma analizei de către AM, se constată nerespectarea 
oricărei condiții de acordare a finanțării. 
 
8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) 
 
Nu este cazul. 
 
8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară 
 
Proiectele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar în ordinea depunerii acestora. 
Evaluarea tehnică și financiară permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor 
priorității de investiție/operațiunii, a coerenței și clarității metodologiei propuse, a fezabilității si 
eficientei financiare, a sustenabilității, durabilității proiectului, etc. Modalitatea de punctare a 
criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detaliată în cadrul grilei de evaluare tehnică și 
financiară, anexă a prezentului ghid. 
 
Evaluatorii vor justifica acordarea punctajelor/depunctarea, după caz, la fiecare din criteriile/ 
subcriteriile analizate. Justificările trebuie să fie clare, succinte, cu referințe precise la cererea de 
finanțare analizată, iar fiecare evaluator va verifica criteriile de evaluare specifice competențelor 
pentru care a fost cooptat în comisia de evaluare. 
 
Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează şi se generează în sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+. 
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Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în termen de maxim 20 de zile lucrătoare, calculat de la 
data demarării ETF, respectiv de la data semnării declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate 
de către membrii comisiei, în caz contrar proiectul fiind respins din cadrul procesului de evaluare și 
selecție. 
 
Evaluatorii din cadrul comisiei de evaluare vor analiza cererea de finanțare și anexele aferente 
acesteia prin parcurgerea întregului set de documente disponibile până la momentul respectiv, pe 
baza grilelor de evaluare atașate ghidului solicitantului aplicabil fiecărui apel. 
 
După parcurgerea integrală a grilei de evaluare ETF, experții evaluatori (prin secretariatul asigurat 
de AM PR) pot solicita clarificări privind cererea de finanțare. Termenul de răspuns la solicitarea de 
clarificări este de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia şi nu poate fi prelungit.  
 
Răspunsul la solicitarea de clarificări se va depune în mod similar depunerii proiectului și nu trebuie 
să introducă elemente/ îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul inițial, în 
sensul în care acesta ar putea obține un punctaj mai bun, mărindu-i șansele de a obține finanțare, 
ci trebuie să se refere la informațiile deja existente în cadrul cererii de finanțare și a anexelor 
acesteia. 
 
Punctajele acordate vor putea fi modificate în cazul identificării de neconcordanțe în cele 
menționate în cererea de finanțare și cele constatate la vizita pe teren (dacă este cazul), cu 
justificarea și dovezile aferente. În cadrul grilelor de evaluare tehnică și financiară, anexate la 
ghidurile solicitantului, se vor menționa expres criteriile care pot suferi modificări ale punctajelor 
acordate, în urma vizitei la fața locului.  
Grilele de evaluare tehnică și financiară și instrucțiunile de completare (dacă e cazul) sunt anexe ale 
ghidurilor solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte. 
 
De asemenea, în această etapă, se va realiza vizita la fata locului pentru toate proiectele. Vizita se 
va desfășura la locul de implementare propus în cererea de finanțare, cu scopul de a confrunta 
informațiile prezentate în cererea de finanțare cu realitatea în teren. Nu se va prelua niciun 
document în etapa de vizită la fața locului. Cu ocazia acestei vizite nu trebuie să se aducă clarificări 
suplimentare ori informații care nu se regăsesc în cererea de finanțare depusă.  
 
Orice constatări și observații sesizate cu ocazia vizitei la fața locului vor fi consemnate în cadrul 
grilelor de evaluare tehnică și financiară. În urma efectuării vizitei la fața locului evaluatorii 
independenți vor putea finaliza punctajul acordat pentru criteriile ce țin de coerența documentației 
menționând neconcordanțele din cererea de finanțare și cele constatate la vizita pe teren, cu 
justificarea și dovezile aferente. 
 
Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt detaliate în cadrul grilei ETF, anexă la ghidul 
solicitantului, după cum urmează: 
 
1. RELEVANȚA PROIECTULUI - CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA REALIZAREA OBIECTIVELOR 
SPECIFICE  

1.1. Suprafața spațiului verde /locuitor al orașului  
1.2. Suprafața teren obiect al investiției  
1.3. Accesibilitatea la obiectivul de investiții  
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1.4. Populația care are acces la obiectul de investiții 
1.5. Proiectul include activități de animare și conștientizare a populației privind 

protejarea naturii și biodiversității în zonele urbane  
1.6. Proiectul include măsuri de conservare a biodiversității urban 

Punctajul acordat pentru acest criteriu este cumulativ, fiind de maxim 45 de puncte. 
 

2. CALITATEA, COERENȚA, MATURITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  
2.1. Calitatea/coerența documentației tehnico-economice 
2.2. Calitatea bugetului-concordanța buget/deviz  
2.3. Maturitatea proiectului  
2.4. Sustenabilitatea operațională 
2.5. Sustenabilitatea financiară  

Toate proiectele evaluate ca fiind conforme vor fi punctate cu maxim 37 puncte. 
 
3. CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA PRINCIPIILE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ, EGALITATEA 
DE ŞANSE, DE GEN, NEDISCRIMINAREA ȘI DNSH 

3.1. Proiectul are în vedere integrarea principiului DNSH 
3.2. Dezvoltare durabilă, protecția mediului și eficiență energetică  
3.3. Egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea şi accesibilitatea  

Punctajul acordat pentru acest criteriu este cumulativ, fiind de maxim 10 puncte. 
 
4. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INVESTIȚII, COOPERARE TERITORIALĂ ȘI INTERREGIONALĂ, 
PROMOVAREA PARTICIPĂRII ÎN INIȚIATIVE EUROPENE ȘI CARACTERUL INTEGRAT AL INVESTIȚIEI 

4.1. Complementaritatea proiectului  
4.2. Cooperare teritorială și implicare în inițiative de la nivel european  

Punctajul acordat pentru acest criteriu este cumulativ, fiind de maxim 8 puncte. 
 
Din totalul de 16 subcriterii de evaluare tehnică și financiară, 10 subcriterii sunt digitalizate. 
Punctajele sunt alocate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt selectate de către 
solicitantul de finanțare în conformitate cu opțiunea aplicabilă în urma autoevaluării efectuate de 
către acesta.  
 
ATENȚIE! Toate criteriile de selecție vor face obiectul verificării de către evaluatorii independenți în 
etapa de evaluare tehnică și financiară, punctajele acordate de solicitant putând fi modificate în 
cazul în care opțiunea selectată de solicitant nu corespunde cu situația descrisă în cererea de 
finanțare și anexele sale. 
 
În vederea verificării documentației tehnico-economice depuse ca și anexă la formularul cererii de 
finanțare evaluatorii vor utiliza 2 grile: 

− Grila de evaluare tehnică și financiară; 

− Grila de verificare a documentației tehnico economice faza SF/ DALI/PT. 
 

Completarea Grilei de evaluare tehnică și financiară  
În cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară, evaluatorii vor avea de punctat 2 criterii 
fundamentale referitoare la documentația tehnico-economică: 

• Calitatea/coerența documentației tehnico-economice faza SF/DALI/PT; 

• Maturitatea proiectului. 
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Punctarea celor 2 criterii din Grila ETF se va face în baza grilei de evaluare a SF/DALI/PT, care este 
structurată pe 2 capitole: 

I. Criterii generale privind conținutul; 
II. Criterii specifice privind aspectele calitative ale SF/DALI/PT. 

Evaluatorii independenți vor justifica detaliat acordarea punctajelor pentru cele 2 criterii, având ca 
și suport grila de  verificare SF/DALI/PT. 
 
Completarea grilei de verificare SF/DALI/PT: 
În cazul bifării cu NU la oricare din criteriile din grilele de verificare SF/DALI/PT proiectul se respinge.  
 
Ulterior verificării documentației tehnico-economice faza SF/DALI/PT, se pot formula recomandări 
(cu precizarea explicită a momentului prevăzut pentru soluționarea acestora) cu excepția criteriilor 
specificate în grilele anexă la ghidul solicitantului. 
Semnarea contractului de finanțare va fi condiționată de respectarea recomandărilor formulate de 
către evaluatorii independenți. 
 
8.5. Aplicarea pragului de calitate  
 
Pragul de calitate reprezintă pragul minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește 
condițiile minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile; pragul de 
calitate este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma evaluării tehnice şi financiare. 
 
În cadrul acestui apel de proiecte, pragul de calitate este de minim 50 puncte. 
 
O cerere de finanțare care în urma evaluării tehnice și financiare a obținut mai puțin de 50 puncte 
și/sau a fost notată cu 0 la criteriile menționate în grila ETF (conform instrucțiunilor de completare) 
și/sau care nu îndeplinește criteriile obligatorii menționate în grila de verificare a documentațiilor 
tehnico-economice sunt considerate respinse din procesul de evaluare, selecție și contractare. 
 
Având in vedere faptul ca acest apel de proiecte este un apel de tip necompetitiv, finanțarea 
proiectelor se va realiza pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu încadrarea în alocarea 
financiară disponibilă. 
 
8.6. Aplicarea pragului de excelență  
 
Prin excepție, mecanismul descris mai sus nu se aplică în cazul în care apelul este deja închis, iar 
valoarea solicitată cumulată a tuturor proiectelor depuse nu acoperă alocarea financiară 
disponibilă. În acest caz, va putea fi demarată etapa de contractare pentru toate proiectele care 
întrunesc punctajul de calitate necesar pentru a fi acceptate, fără a mai aplica mecanismul descris 
mai sus, nemaiexistând în acest caz premisele competiționale în cadrul apelului. 
Proiectele declarate acceptate, respectiv cele care au obținut punctajul de calitate și care nu se 
încadrează în alocarea financiară disponibilă se vor include în lista de rezerva a apelului. 
 
8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.  
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Rezultatul evaluării tehnice și financiare va fi comunicat solicitantului prin intermediul 
sistemului electronic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut şi justificarea 
acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte, cu mențiunea că 
proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare și că AM PR Centru își rezervă acest drept 
pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare, precum și posibilitatea depunerii de 
contestații. 
În cazul cererilor de finanțare acceptate, scrisoarea de notificare poate include eventuale 
recomandări formulate de experții evaluatori, atât pentru etapa contractuală cât și pentru etapa de 
monitorizare. 
 
Proiectele respinse pot fi redepuse în cadrul acestui apel de proiecte, cu respectarea termenului 
limită de depunere a cererilor de finanțare. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct 
de vedere procedural proiecte nou-depuse. 
 
8.8. Contestații 
 
Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră neîndreptățit de rezultatele procesului 
de evaluare, selecție și contractare, poate formula în scris o singură contestație care va fi trimisă 
spre soluționare AMPR Centru prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+/ e-
mail (în cazul în care sistemul informatic nu este funcțional), . 
Contestația se formulează în scris, va fi însușită de către reprezentantul legal și va cuprinde: 

• Datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS 

• Datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului 

• Obiectul contestației 

• Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația 

• Dovezile pe care se întemeiază contestația, dacă este cazul 

• Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 
 
Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal. Contestațiile 
transmise de către alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse. 
În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază 
contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AMPR Centru o va considera 
neîntemeiată. 
Contestațiile se depun în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înștiințării de către AMPR 
Centru a rezultatului asupra procesului de evaluare, selecție și contractare. 
 
ATENȚIE! Contestațiile depuse după termenul anterior menționat de 30 de zile calendaristice vor 
fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare și contractare fiind menținut. 
 
Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice 
conținutul cererii de finanțare. 
 
Contestațiile vor fi soluționate în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării contestației 
la AMPR Centru. 
 
În situația în care comisia  căreia i s-a repartizat contestația spre soluționare constată că este 
necesară o investigație mai amănunțită, care va presupune depășirea termenului de 30 zile 
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calendaristice în care se poate emite o decizie asupra contestației, contestatarul va fi notificat 
asupra noului termen  de soluționare. 
 
Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de 
retragere a contestației depusă la AMPR Centru. Retragerea contestației se poate realiza doar de 
către reprezentantul legal. 
Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul 
termenului general de depunere a acesteia. 
 
Decizia AM PR Centru privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate 
înainta la AM PR o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect. În cazul în care contestatarul este 
nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AMPR Centru, se poate adresa 
instanțelor de judecată abilitate în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Termenele de 30 de zile calendaristice prevăzute în prezenta secțiune se vor socoti pe zile libere, 
fără a intra în calcul ziua când termenul începe să curgă și nici ziua când acesta se împlinește. 
 
8.9. Contractarea proiectelor 
 
După finalizarea evaluării tehnice şi financiare a cererilor de finanțare, autoritatea de management, 
demarează etapa de contractare. 
 
Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică 
MySMIS2021/SMIS2021+. Urmare aplicării mecanismul de selecție descris mai sus, solicitanții ale 
căror rezultate confirmă îndeplinirea condițiilor pentru selecție sunt notificați cu privire la trecerea 
în etapa de contractare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării etapei de evaluare tehnică 
şi financiară, respectiv de la data soluționării contestațiilor. 
 
8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate 
 
În etapa de contractare, în condițiile din Ghidul solicitantului, solicitanților li se solicită de către 
autoritatea de management, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ să facă dovada celor 
declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada 
îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.  
 
Solicitantul are obligația de a transmite documentele obligatorii solicitate în etapa de contractare, 
sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în termen de 15 zile lucrătoare, calculat de la data 
primirii solicitării. 
 
În situația asigurării interoperabilității cu bazele de date administrate de alte instituții publice în 
conformitate cu prevederile OUG 23/2023, AM nu va mai cere solicitantului să prezinte 
documentele și informațiile necesare în vederea confirmării realității informațiilor din declarația 
unică, pe care le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului cu respectarea 
prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. 
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Pentru avizele, autorizațiile emise, solicitanții au obligația să se asigure că la emiterea 
ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru 
executarea acestora.  
 
După primirea tuturor documentelor obligatorii solicitate, AM PR va verifica și poate solicita 
clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului 
tratamentului egal şi nediscriminării. Termenele de răspuns la solicitările de clarificări nu pot depăși 
cumulat 15 zile lucrătoare. În acest sens, solicitantul are obligația să răspundă la clarificări în 
termenul comunicat de AM PR Centru, cu respectarea termenului de maxim 15 zile lucrătoare de 
răspuns, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de 
finanțare. 
În cazuri excepționale şi pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestora, procesul 
de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, 
astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de 
finanțare şi cu încadrare în perioada de programare. Perioadele cumulate de suspendare nu pot 
depăși 45 de zile calendaristice. 
 
Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor şi documentelor 
prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor şi 
documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția autorității de management, din 
bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de 
interoperabilitate /interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor precum şi a informațiilor şi 
a documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/ 
SMIS2021+. 
 
8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării 
Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM emite decizia de aprobare a 
finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării. 
Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării, AM va proceda la încheierea 
contractului de finanțare. 
AM PR Centru emite decizia de respingere a finanțării, în etapa de contractare, cu menționarea 
motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca 
enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în ghidul solicitantului:  
a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea şi 

corespund cerințelor ghidului solicitantului;  
b) solicitantul nu transmite documentele obligatorii solicitate în etapa de contractare în termen de 

maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării și/sau nu răspunde la clarificări în 
termenul de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări.  

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+, iar împotriva deciziei de respingere a finanțării, solicitantul poate formula 
contestație pe cale administrativă, la autoritatea de management, în termen de 30 de zile 
calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic 
MySMIS2021/SMIS2021+. 
 
Proiectele respinse în această etapă procedurală pot fi redepuse în cadrul acestui apel de proiecte, 
cu respectarea termenului limita de depunere a cererilor de finanțare. Toate proiectele redepuse 
sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse. 
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8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare al proiectului 
Pe baza informaților incluse în cererea de finanţare şi, dacă este cazul, a informaţiilor suplimentare 
solicitate beneficiarului, AM PR Centru verifică şi validează indicatorii de etapă care sunt prevăzuţi 
în Planul de monitorizare a proiectului.  
 
Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de 
finanţare, precum şi cu rezultatele aşteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi 
stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a 
implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanţare. 
 
Prin excepție, dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare 
a contractului de finanţare, primul indicator de etapă va fi raportat la data semnării contractului de 
finanţare. În cazul proiectelor de investiţii, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii 
şi derulării procedurilor de achiziții, cât şi la progresul execuţiei lucrărilor, aferente activităţii de 
bază. 
 
Prevederi explicite referitoare la indicatorii de etapă, inclusiv informații privind indicatorii de etapă 
și a criteriilor și documentelor prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de 
implementare a proiectului, se regăsesc în Planul de monitorizarea, Anexa 14 a prezentului ghid. 
 
8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare 
Contractul de finanţare se generează de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ şi se 
semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale 
autorității de management şi reprezentantul legal sau liderul de parteneriat în numele 
parteneriatului constituit. 
 
Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data 
notificării AM PR Centru. În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 
5 zile lucrătoare (fără existența unei justificări rezonabile), se consideră drept refuz al beneficiarului 
de a semna contractul, cererea de finanțare urmând a fi exclusă din procesul de contractare și 
respinsă de la finanțare. 
 
Semnarea contractului de finanțare trebuie să se încadreze în termenul de 180 de zile calendaristice 
calculate de la închiderea apelului de proiecte.  
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9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE  
 
Pe parcursul derulării procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare si pe 
perioada de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanţare au obligaţia de a respecta 
toate prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese. 
Reprezentatul legal al solicitantului are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita 
apariția sau pentru a înlătura orice situaţie de natură să determine un conflict de interese, pe toată 
perioada menționată mai sus, începând cu data depunerii cereri de finanțare. Totodată, 
reprezentantul legal al solicitantului are obligaţia de a informa AM PR Centru despre orice situaţie 
are cunoştinţă și care este de natură să dea naștere unui conflict de interese. 
 
Pe parcursul derulării procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare și pe perioada de 
durabilitate a proiectului, AM PR Centru va lua toate măsurile necesare pentru a evita apariția sau 
pentru a înlătura orice situaţie de natură să determine un conflict de interese, în conformitate cu 
prevederile naționale și europene în vigoare aplicabile. 
 
Persoanele implicate în elaborarea și implementarea proiectelor sunt obligate să evite crearea unei 
situații de conflict de interese. Acestea trebuie să-și exercite imparțial și obiectiv atribuțiile, funcțiile 
deținute/încredințate și să se abțină de la orice acte sau fapte care implică familia, viața afectivă, 
afinitățile politice/naționale, interesul economic sau orice alt interes personal sau direct. Astfel, 
persoanele implicate vor lua decizii numai pe criterii obiective de natură juridică/tehnică/economică 
și altele asemenea, întemeindu-se pe dovezi suficiente și adecvate. 
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10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 
27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, datele 
personale ale reprezentanților legali ai solicitanților/beneficiarilor, împuterniciților, persoanelor 
nominalizate în echipa de proiect/evidențiate în documentele proiectului vor fi prelucrate ca urmare 
a procesului de încărcare a informațiilor în sistemul informatic. 
 
Datele cu caracter personal evidențiate in cererea de finanțare și anexele sale, in documentele 
transmise de beneficiar ulterior semnării contractului de finanțare, vor fi prelucrate în cadrul 
activității de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului depus spre finanțare sau 
contractat în cadrul PR Centru, precum si pe perioada de durabilitate, în baza Regulamentului UE 
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și stocate/arhivate conform normelor 
legale incidente.  
 
Prin intermediul Declarației unice, solicitanții își vor exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către AM PR Centru în cadrul procesului de evaluare și contractare și în 
cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu 
respectarea prevederilor legale. 
 
O informare cu privire la politica de confidențialitate a datelor utilizată în cadrul ADR Centru se 
regăsește la adresa http://www.adrcentru.ro/politica-confidentialitate-date/. 
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11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE 
PROGRES 

 
Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la 
acesta, instrumentul principal utilizat în activitățile de monitorizare a proiectelor fiind reprezentat 
de Planul de monitorizare a proiectului.  
 
Activitatea de monitorizare reprezintă un mecanism de colectare și analiză sistematică a 
informațiilor privind activitățile, indicatorii și rezultatele proiectului, de urmărire a respectării 
planului de monitorizare a proiectului şi realizării indicatorilor de etapă prevăzuţi în planul de 
monitorizare, precum și comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul 
proiectului. 
 
11.1. Rapoartele de progres 
 
În procesul de monitorizare a proiectelor se elaborează rapoarte de progres, documente care vor fi 
întocmite și transmise în baza prevederilor contractului de finanțare și Manualului Beneficiarului 
disponibil pe www.regiocentru.ro, utilizând modelul standard cuprins în anexele Ordinului MIPE nr. 
1777/2023.  
 
Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 de către beneficiar și se 
transmite trimestrial, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. Autoritatea 
de management aplică măsuri consolidate de monitorizare și poate să aplice măsurile corective 
prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la 
rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la 
apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de 
progres și pe care are obligația de a le prevedea în contractul/decizia de finanțare. 
 
Rapoartele de progres sunt întocmite de beneficiari și  transmise cu scopul de a prezenta în mod 
regulat informații referitoare la stadiul derulării proiectului, în scopul urmăririi progresului 
proiectelor și stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, a respectării planului de 
monitorizare a proiectului și a realizării indicatorilor de etapă din plan. 
Rapoartele de progres și documentele justificative care îl însoțesc, conțin informații privind stadiul 
implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, 
rezultatele obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe 
parcursul derulării proiectului. 
 
Pentru perioada post-implementare, anual, beneficiarii vor întocmi și transmite prin sistemul 
informatic MySMIS2021/SMIS2021+ rapoarte privind caracterul durabil al proiectului/investiției. 
Acest raport va prezenta situația investitei și va cuprinde informații privind atingerea indicatorilor 
de rezultat, precum și privitoare la sustenabilitatea proiectului/investiției. 
 
11.2. Vizitele de monitorizare  
 
În procesul de monitorizare a proiectelor se efectuează vizite de monitorizare și se elaborează 
rapoarte de vizită, întocmite utilizând modelul standard cuprins în anexele Ordinului MIPE nr. 
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1777/2023, vizite efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și Manualului 
Beneficiarului disponibil pe www.regiocentru.ro.  
   
Vizitele de monitorizare pot fi vizite la fața locului, speciale de tip ad-hoc, încrucișate și ex-post, 
vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât şi post-
implementare, pe perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat au obligația de a asigura 
caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 
 
Beneficiarul este responsabil pentru implementarea proiectului în condițiile specificate în contractul 
de finanțare, instrumentul principal utilizat în activitățile de monitorizare a proiectelor fiind 
reprezentant de Planul de monitorizare a proiectului, anexă a contractului de finanțare. 
 
Planul de monitorizare a proiectului  cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de 
implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul implementării 
proiectului, precum şi condițiile şi documentele justificative pe baza cărora se evaluează şi se 
probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor şi țintelor finale ale indicatorilor de 
realizare şi de rezultat prevăzuţi în cererea de finanţare şi asumați în contractul de finanţare. Planul 
de monitorizare include, de asemenea, valorile țintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de 
rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum şi valorile de bază/de 
referință ale acestora. 
 
Autoritatea de management are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va 
sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și 
pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare 
Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către autoritatea de management și, în situația 
nerealizării acestora, autoritatea de management adoptă și implementează, în funcție de riscurile 
identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidate, așa cum sunt acestea incluse în prezentul 
ghid, și care au în vedere următoarele aspecte: 

• vizite de monitorizare 

• întâlniri pentru discutarea unor probleme punctuale cu beneficiarii și sprijinirea în 
identificarea soluțiilor posibile 

• analiza informațiilor rezultate din rapoartele de progres si documentele justificative atașate 
pentru identificarea si preîntâmpinarea problemelor ce ar putea să apară in implementarea 
proiectelor  

• analiza justificărilor beneficiarilor în cazul întârzierilor sau nerealizării indicatorilor de etapă 
și stabilirea unor noi termene, precum si a posibilelor masuri de remediere 
 

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul 
încărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar autoritatea de 
management verifică şi confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 
zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.  
 

Dacă indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu activitățile planificate în perioadele 
care fac obiectul rapoartelor de progres, îndeplinirea indicatorului de etapă la finalul perioadei 
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pentru care se face raportarea se probează prin raportul de progres și prin documentele 
justificative care îl însoțesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului de progres. 
Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, autoritatea de management poate 
solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de 
validare. 
 
Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar şi 
autoritatea de management cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului prevăzut la 
aliniatul anterior și se notifică beneficiarul și autoritatea de management cu privire la respectarea 
termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă. 
 
În cazul nerespectării termenului prevăzut, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se 
blochează posibilitatea de încărcare a documentelor, ulterior beneficiarul putând solicita, motivat, 
autorității de management deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care 
probează realizarea indicatorului de etapă. 
 
În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada 
îndeplinirii acestuia, ulterior, şi prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, 
iar autoritatea de management înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ 
îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă. 
 
În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul 
pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor 
de etapă prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni și măsuri consolidate de 
monitorizare, în funcție de riscurile identificate. 
 
Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile de monitorizare consolidate pe care le poate 
aplica autoritatea de management nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa 
cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la 
termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în 
completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, autoritatea de management poate 
aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în condițiile prevăzute în contractul de 
finanțare, următoarele măsuri: 
a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererilor de 

rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului 
să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu 
modificările și completările ulterioare;  

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, 
în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au 
fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. 
a); Sumele respinse pot fi incluse de beneficiar și resolicitare la plată, în condițiile îndeplinirii 
indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului 
indicator de etapă 
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c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii 
de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute 
pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent 
în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 
indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat 
și/sau partenerilor;  

d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează 
derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;  

e) rezilierea contractului de finanțare de către autoritatea de management;  
f) alte măsuri specifice prevăzute în contractual de finanțare, cu respectarea prevederilor 

naționale și regulamentelor europene aplicabile. 
 

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la 
finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de 
parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în 
îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea 
obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM PR Centru 
poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului. 
Măsurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se vor aplica gradual.  
 
Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la 
contractul de finanțare.  
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12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 
 
În procesul de implementare a proiectelor, Autoritatea de Management utilizează atât 
mecanismul cererilor de plată, cât și cel al rambursării cheltuielilor efectuate, precum si 
posibilitatea de acordarea a unei prefinanțării Beneficiarilor, la solicitarea acestora. 
 
Mecanismul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare are în vedere verificarea de către AM PR 
Centru a eligibilității cheltuielilor aferente implementării unui proiect, urmând ca plățile să se 
efectueze numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate 
de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru 
o tranziție justă, în termenele și condițiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
133/2021. Aceste termene sunt respectate pentru toate etapele proceselor de verificare şi 
autorizare realizate la nivelul Autorității de Management. 
 
Detalii privitoare la cele menționate mai sus, precum și documentele obligatorii necesar a fi depuse 
se regăsesc în Manualul Beneficiarului, disponibil pe www.regiocentru.ro, precum și în Contractul 
de finanțare. 
 
12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare  
 
Cererea de prefinanțare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin 
care se solicită Autorității de Management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor 
necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale 
eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor. 
 
Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile 
teritoriale ale Trezoreriei statului/Instituții financiare bancare, în vederea încasării, după verificarea 
Cererilor de prefinanțare, a sumelor solicitate. 
 
Pentru verificarea cererii de prefinanțare, experții din cadrul AM PR au la dispoziție un termen de 
maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către beneficiar. În cazul în care sunt 
necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca 
durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  zile lucrătoare.  
 
Condițiile acordării prefinanțării, termenele procedurale aplicabile, precum și conținutul dosarului 
cererii de prefinanțare se regăsesc în Manualul beneficiarului disponibil pe www.regiocentru.ro.  
 
12.2. Mecanismul cererilor de plată 
 
Cererea de plată reprezintă cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care 
se solicită Autorității de Management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, 
rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor 
privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, 
premiilor și onorariilor. 
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Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile 
teritoriale ale Trezoreriei statului/instituții financiare bancare, în vederea încasării, după verificarea 
cererilor de plată, a cheltuielilor rambursabile şi a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (conform 
contractului de finanţare) aferentă cheltuielilor eligibile. 
 
Pentru verificarea cererii de plată, experții din cadrul AM PR au la dispoziție un termen de maxim 
20 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar. În cazul în care sunt necesare 
clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata 
cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  zile lucrătoare.  
 
Detalii privind mecanismul cererilor de plată, termenele procedurale aplicabile, precum și conținutul 
dosarului cererii de plată se regăsesc în Manualul beneficiarului disponibil pe www.regiocentru.ro.  
 
12.3. Mecanismul cererilor de rambursare  
 
Cererea de rambursare reprezintă cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat 
prin care se solicită Autorității de Management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile 
efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării. 
 
Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile 
teritoriale ale Trezoreriei statului/instituții financiare bancare, în vederea încasării, după verificarea 
cererilor de rambursare, a cheltuielilor rambursabile şi a contravalorii taxei pe valoarea adăugată 
(conform contractului de finanţare) aferentă cheltuielilor eligibile. 
 
Pentru verificarea cererii de rambursare, experții din cadrul  AM PR  au la dispoziție un termen de 
maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar. În cazul în care sunt 
necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca 
durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  zile lucrătoare.  
 
Detalii privind mecanismul cererilor de rambursare, termenele procedurale aplicabile, precum si 
conținutul dosarului cererii de rambursare se regăsesc în Manualul beneficiarului disponibil pe 
www.regiocentru.ro.  
 
12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare  
 
Graficul cererilor de prefinanțare/plata/rambursare va fi atașat în etapa de contractare, 
reprezentând o anexa a contractului de finanțare, acesta urmând a fi generat de sistemul informatic 
MySMIS2021/ SMIS2021+ . Acesta va fi elaborat în baza informațiilor cuprinse în cererea de 
finanțare și anexele sale privitoare la calendarul activităților previzionate, planificarea achizițiilor 
necesar a fi derulate și bugetul proiectului. 
 
În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, Graficul de a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor va putea fi modificat prin Notificarea beneficiarului, 
care nu va face obiectul aprobării de către AM, cu respectarea conditionalităților stabilite prin 
Ghidul Solicitantului și detaliate prin Condițiile specifice aferente contractului de finanțare. 
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12.5. Vizitele la fața locului 
 
În perioada de implementare a proiectului, AM PR va efectua o vizită la fața locului la 
momentul rambursării a 50% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare şi o vizită la 
cererea de rambursare finală, cu excepția proiectelor pentru care obiectivul este dotarea cu 
echipamente, caz în care se va efectua doar o vizită la cererea de rambursare finală.  
 
În cazul proiectelor care au de transmis o singură cerere de rambursare, aceasta va fi verificată și la 
fața locului. 
 
De asemenea, proiectele care, conform graficului, au de transmis maximum două cereri de 
rambursare, verificarea la fața locului va fi efectuată la cererea de rambursare finală. 
 
Autoritatea de Management poate să efectueze şi alte vizite la fața locului aferente cererilor de 
rambursare sau cererilor de plată, în perioada de implementare a proiectului, dacă este cazul.  
 
Efectuarea vizitei pe teren va avea drept scop: 

• Verificarea existenței livrabilelor (format fizic sau electronic)/bunurilor obținute în cadrul 
proiectului și corespondența acestora din punct de vedere tehnic și financiar cu cele din 
factură/contract de achiziție publică/procese-verbale; 

• Verificarea corelării stadiului lucrărilor executate cu lucrările decontate pe parcursul 
implementării; 

• Verificarea realizării activității de publicitate a proiectului, așa cum este prevăzut în contractul 
de finanțare; 

 
Verificarea stadiului de implementare, în conformitate cu Planul de monitorizare, respectiv dacă 
există întârzieri în implementarea proiectului. 
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13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 
 
13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului 
 
Aspectele prevăzute în cadrul prezentului Ghid se raportează la legislația în vigoare. Modificarea 
prevederilor legate în vigoare poate determina AMPR să solicite documente suplimentare și/sau 
respectarea  unor  condiții  suplimentare  față   de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea 
cu modificările  legislative intervenite. 
 
Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, 
inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a 
proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid. 
 
ldentificarea unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de evaluare, selecție și contractare poate 
determina solicitări de documente suplimentare din partea AM PR, solicitări la care potențialii 
beneficiari au obligația de a răspunde, în caz contrar cererea de finanțare putând fi respinsă din 
procesul de evaluare, selecție și contractare. 
 
Pentru aplicarea celor menționate mai sus, AM PR Centru poate emite corrigendum-uri de 
modificare/ completare a prevederilor prezentului ghid. 
De asemenea, AM PR poate emite instrucțiuni având ca obiect clarificări și interpretări ale 
prevederilor prezentului ghid, cu condiția ca acestea să nu modifice/să completeze prevederile  
acestuia. 
 
În funcție de modificările intervenite, AMPR se va asigura de respectarea principiului privind 
tratamentul egal și nediscriminatoriu aplicabil tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată  
și  transparența  sistemului  de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor 
suplimentare intervenite ulterior publicării  prezentului ghid. 
 
13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de 

selecție (condiții tranzitorii) 
 
În situația în care este necesară emiterea de corrigendum-uri de modificare/completare a 
prevederilor prezentului ghid sau de instrucțiuni privind clarificări și interpretări ale prevederilor 
prezentului ghid, în cuprinsul acestora vor fi precizate și dispozițiile tranzitorii cu privire  la  
proiectele  aflate în  procesul  de evaluare, selecție și  contractare. 
 
AM PR Centru se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul egal și nediscriminatoriu 
aplicabil tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului  de evaluare 
și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior 
publicării  prezentului ghid.  
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14. ANEXE 
 

Anexa 1 Cererea de finanțare 
Anexa 2     Declarație unică 
Anexa 3     Grila de evaluare tehnică și financiară 
Anexa 4     Grila de verificare eligibilitate și contractare 
Anexa 5     Grila de analiză a conformității SF/DALI/PT 
Anexa 6     Acordul de parteneriat 
Anexa 7     Declarație privind eligibillitatea TVA 
Anexa 8     Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului 
Anexa 9     Plan de reutilizare 
Anexa 10   Notă privind fundamentarea costurilor 
Anexa 11   Lista de echipamente lucrări servicii 
Anexa 12   Raport privind stadiul fizic al investiției 
Anexa 13   Tabel centralizator pentru obiective de investiție 
Anexa 14 Planul de monitorizare 
Anexa 15   Macheta financiara, matricea de corelare  
Anexa 16 Declarație MySMIS 
Anexa 17 Grila de verificare a admisibilității SIDU  
Anexa 18 Contract de finanțare condiții generale și specifice   
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