

Nr crt	Cod SMIS	AP	PI	Judet	Titlul proiect	Beneficiar	Data intrarii in vigoare a contractului	Valoare totala,	Valoare totala	Progres financiar cf. art. 3 lit.d) - OUG 36/2023 31.12.2023	Progres financiar cf. art. 3 lit.d) - OUG 36/2023 22.02.2024	Solicitat beneficiar	NECESAR DE	NECESAR DE	BUGET TOTAL ELIGIBIL 31.12.2023	valoare actualizare conform OUG 64
								LEI	LEI			lei	FINANȚARE lei	FINANȚARE EURO		
27	128190	4	4,3	PH	Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti - cartier pictor Rosenthal	UAT MUNICIPIUL PLOIESTI	15.09.2020	26,063,781.68	22,583,237.00	33.21%	33.21%	7,500,960.98	15,082,276.02	3,031,430.47	22,583,237.00	0.00
TOTAL 4.3												7,500,960.98	15,082,276.02	3,031,430.47		0.00
28	116344	5	5,2	DB	Amenajare zona de agrement si petrecere a timpului liber prin reconversia si refunctionalizarea terenului din Lunca Raului Ialomita, Orasul Pucioasa, judetul Dambovita	UAT ORASUL PUCIOASA	08.03.2019	18,491,794.32	11,873,958.78	105.20%	96.49%	12,491,380.58	454,741.81	91,399.88	12,946,122.39	1,072,163.61
TOTAL 5.2												12,491,380.58	454,741.81	91,399.88		0.00
												19,992,341.56	15,537,017.83	3,122,830.35		