
Anexa 1: Evoluția în timp a structurii instituționale coordonatoare a procesului de alocare a fondurilor 
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Se  înființează Ministerul  Fondurilor  Europene  ‐ preia  de  la Ministerul  Finanțelor 
Publice Autoritatea de Management  Ex‐ISPA  şi Oficiul pentru Plăți  şi Contractare 

Se  înființează  Ministerul  Afacerilor  Europene  ce  preia  atribuțiile  DAE  (se 
desființează) şi ACIS (devine direcție generală sub minister) 

Se înființează Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) în subordinea Guvernului

AMCSC  devine  Autoritatea  pentru  Coordonarea  Instrumentelor  Structurale  (ACIS)  ‐
Ministerul Finanțelor Publice 

Se înființează Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (AMCSC) ‐
Ministerul Finanțelor Publice 



Anexa 2: Scurte referiri la modificările operate în derularea proiectelor finanțate din fonduri 
structurale1 

 
PROGRAM  Act normativ/Instrucțiune  Modificări introduse 

TOATE PROGRAMELE OPERAȚIONALE 

Toate PO 

Hotărâre nr. 759 din 11 iulie 2007 privind 
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operațiunilor finanțate prin 
Programele Operaționale 

specifică  regulile  de  eligibilitate  a  cheltuielilor 
efectuate 

Toate PO 
HOTARARE nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind 
cadrul instituțional de coordonare şi de 
gestionare a instrumentelor structurale 

stabilirea  cadrului  instituțional  şi  procedural  de 
coordonare şi de gestionare a asistenței financiare 
comunitare acordate României prin  instrumentele 
structurale 

Toate PO 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 3 iunie 
2009 (*actualizata*) privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenta 

stabileşte  cadrul  financiar  general  pentru 
gestionarea  asistenței  financiare  nerambursabile 
alocate României pentru obiectivul convergență al 
politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum şi 
a  pre‐finanțării  şi  cofinanțării  aferente  acestei 
asistențe,  în  vederea  asigurării  unui management 
financiar  eficient  al  fondurilor  provenite  din 
instrumente structurale. 

Toate PO 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 121 din 22 
decembrie 2011 pentru modificarea si 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergențã, publicatã în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, 
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

a) determinarea unor termene  in care Autoritatea 
de Management are obligația de a verifica cererile 
de plata ale beneficiarilor     

b)  pentru  proiectele  ex‐ISPA  transferate  integral 
sau  parțial  în  cadrul  Programului  operațional 
sectorial  «Transport»  şi  Programului  operațional 
sectorial  «Mediu»,  recuperarea  cheltuielilor 
efectuate din fonduri ex‐ISPA se realizeazã cu sume 
din  instrumente  structurale  cuvenite  a  fi 
rambursate  beneficiarilor  acestor  proiecte,  prin 
Autoritatea  de  management/Autoritatea  de 
certificare  şi  platã,  dupã  autorizarea  cheltuielilor 
de  cãtre  autoritãțile  de  management,  conform 
prevederilor legale comunitare şi naționale     

c) Procentul, termenele şi condițiile de acordare şi 
recuperare a pre‐finanțãrii se stabilesc  în normele 
metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de 
urgențã 

                                                            
1 Informațiile prelucrate sunt cele disponibile pe site‐urile Autorităților de Management, ultima dată a accesării 
acestora  fiind  20  septembrie  a.c.,  analiza  făcând  referire  la  cele  mai  importante  modificări  ale  cadrului 
legislativ.  Pentru  verificare  şi  completare,  acolo  unde  a  fost  cazul,  a  fost  consultat  catalogul  on‐line  al 
Monitorului Oficial.  



Toate PO 

Ordin Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru 
aprobarea Procedurii de certificare a declarației 
privind nedeductibilitatea TVA aferente 
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, 
precum și a modelului și conținutului 
formularului “Certificat privind 
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor 
cuprinse în cererea de rambursare 

introduce  eligibilitatea  TVA  în  cadrul  tuturor 
programelor  operaționale  finanțate  din 
instrumente structurale 

Toate PO 

Ordonanță de urgență nr. 27 din 10/04/2013 
Ordonanță de urgență pentru modificarea şi 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergență, precum şi pentru adoptarea unor 
măsuri financiare în vederea creşterii gradului 
de absorbție a fondurilor europene 

modifică mecanismul decontării cererilor de plată, 
încercând  să  simplifice  procedurile  pentru 
autoritățile locale 

Toate PO 

Ordonanță de urgență nr 84/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență –  procedură decontare 
cereri de plată beneficiari privați 

scurtează termenele de rambursare pentru cererile 
de  rambursare,  conforme  cu  regulile  în  vigoare, 
depuse de beneficiari 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

PODCA 
CORRIGENDUM Nr. 1 
la manualul de implementare a proiectelor 
finanțate din PO DCA, versiunea februarie 2012 

modifică regulile  de  transparență  în  cadrul 
achizițiilor  publice  din  proiecte; modifică  regulile 
verificărilor  la  fața  locului  de  către  echipele 
Autorității  de  Management;  modificarea 
documentelor  din  dosarul  achiziției,  solicitate  de 
către AM pentru cererile de rambursare 

PODCA 
CORRIGENDUM Nr. 2 
la manualul de implementare a proiectelor 
finanțate din PO DCA, versiunea februarie 2012 

modificarea documentelor ce  însoțesc o Notificare 
în cadrul unui contract în derulare 

PODCA 
CORRIGENDUM Nr. 3 
la manualul de implementare a proiectelor 
finanțate din PO DCA, versiunea februarie 2012 

modifică regulile de  întocmire a Actelor Adiționale 
la contractele în desfăşurare 

PODCA 
CORRIGENDUM Nr. 1 
la manualul de implementare a proiectelor 
finanțate din PO DCA, versiunea mai 2013 

modifica  Lista  documentelor  justificative  pentru 
activitățile  desfăşurate,  din  cadrul  Anexei  5  ‐ 
pentru raportarea narativă 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

POSDRU 

Ordin nr. 3484/19.12.2012 pentru modificarea 
Ordinului ministrului muncii, familiei şi 
protecției sociale nr. 2.330/31.08.2012 pentru 
aprobarea modificărilor contractuale aferente 
rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectelor care se află în implementare 
finanțate prin POSDRU 2007 ‐ 2013 

modifică  termenul  de  depunere  a  Cererii  de 
Rambursare  Finală  (în  180  de  zile)  precum  şi 
perioada  în  care  Beneficiarul  mai  poate  să  facă 
plăți după finalizarea proiectului (tot 180 de zile) 



POSDRU 

Ordin pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 
privind modificările contractuale aferente 
rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectelor care se află în implementare 
finanțate prin POSDRU 2007 ‐ 2013 

modifică  termenul  de  depunere  a  Cererii  de 
Rambursare  Finală  (în  120  de  zile)  precum  şi 
perioada  în  care  Beneficiarul  mai  poate  să  facă 
plăți după finalizarea proiectului (tot 120 de zile)  

POSDRU 

Instrucțiunea nr. 77/22.08.2013 privind regimul 
si modul de procesare al unor cereri de 
rambursare aferente proiectelor finanțate prin 
POSDRU 2007 ‐ 2013 

modifică  regulile  de  întocmire  a  cererilor  de 
rambursare de către Beneficiari 

POSDRU 

Instrucțiunea nr. 76/12.08.2013 privind 
recuperarea debitelor aferente unui proiect 
prin deduceri din cadrul altor proiecte POSDRU 
ale aceluiaşi beneficiar/debitor 

introduce  posibilitatea  de  recuperare  a  debitelor 
aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor 
proiecte POSDRU  

POSDRU 

Instrucțiunea nr. 71/04.06.2013 pentru 
reglementarea modului de diminuare a 
finanțării nerambursabile in cazul nerealizării 
indicatorilor si/sau a grupului țintă 

se stabileşte scăderea sumei de rambursat funcție 
de  procentul  indicatorilor  realizați  sau  procentul 
grupului  țintă  atins  (conform  cererii  de  finanțare 
aprobate) 

POSDRU 

Ordin 725/24.04.2013 pentru modificarea 
Ordinului ministrului muncii, familiei si 
protecției sociale nr. 3484/19.12.2012 pentru 
aprobarea modificărilor contractuale aferente 
rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectelor care se află în implementare 
finanțate prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ‐ 2013 

modifică  termenul  de  depunere  a  Cererii  de 
Rambursare  Finala  (în  270  de  zile)  precum  şi 
perioada  în  care  Beneficiarul  mai  poate  să  facă 
plăți  după  finalizarea  proiectului  (tot  270 de  zile! 
ADICA APROAPE UN AN!!!) 

POSDRU 

Instrucțiunea nr. 62 privind 
modificarea/completarea unor documente de 
raportare utilizate de beneficiarii de finanțare 
nerambursabilă în cadrul proiectelor de 
grant/strategice finanțate prin POSDRU 2007 ‐ 
2013 

se introduce obligația beneficiarilor de a completa: 
Lista  experților  implicați  în  derularea  contractului 
în  perioada  de  raportare,  Raportul  lunar  de 
activitate  şi  Fişa  lunară  de  pontaj  pentru  fiecare 
expert angajat n proiect 

POSDRU 

Instrucțiune privind plata de către AMPOSDRU 
a contravalorii taxei pe valoarea adăugată 
plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate 
în cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU 

descrie  procesul  ce  trebuie  urmat  de  către 
Beneficiarii/partenerii  care  se  încadrează  în 
categoriile prevăzute la articolul 15, alin.(1) al OUG 
nr.64/2009  privind  gestionarea  financiară  a 
instrumentelor  structurale  şi  utilizarea  acestora 
pentru  obiectivul  convergență,  cu  modificările  şi 
completările  ulterioare,  pentru  solicitarea  spre 
restituirii  contravalorii  taxei pe valoarea adăugată 
plătite  aferentă  cheltuielilor  eligibile  efectuate  în 
cadrul proiectelor de finanțare din POSDRU 

POSDRU  Instrucțiunea 51 

se  introduce obligativitatea  ataşării  la  Cererea  de 
Rambursare a Listei centralizate privind cheltuielile 
aferente procedurilor de achiziție publică solicitate 
la  rambursare,  atât  pe  hârtie  cât  şi  în  format 
electronic 



PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU

POS Mediu 

Ordin 1415/3399/2008 privind aprobarea listei 
cheltuielilor eligibile pentru proiecte finanțate 
în cadrul Programului Operațional Sectorial 
Mediu 2007 ‐ 2013 

se aprobă lista cheltuielilor eligibile în POS Mediu 

POS Mediu 

Ordin 1182/2643/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului mediului şi 
dezvoltării durabile şi al ministrului economiei 
şi finanțelor nr. 1415/3399/2008 privind 
aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele finanțate în cadrul POS Mediu 2007 ‐ 
2013 

elimină  eligibilitatea  contribuției  în  natură; 
introduce noi tipuri de cheltuieli eligibile; 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE 

POS CCE 

INSTRUCȚIUNEA 
 Nr.  25 / 21.06.2013 
privind implementarea mecanismului 
decontării cererilor de plată 

scade termenele de rambursare pentru autoritățile 
publice 

POS CCE 

INSTRUCȚIUNEA 
 Nr.  25 / 21.06.2013 
privind implementarea mecanismului 
decontării cererilor de plată 

se  introduce mecanismul de decontare a cererilor 
de plată 

POS CCE 

INSTRUCȚIUNEA 
Nr. 281451/ 12.02.2013 
privind modalitatea de completare a listei de 
verificare a achizițiilor publice şi a conflictului 
de interese pentru proiectele finanțate din POS 
CCE 2007‐2013 publicată prin INSTRUCȚIUNEA 
NR. 235214 / 17.12.2012 

modifica  Anexele  ce  trebuie  completate  de 
beneficiari  pentru  verificarea  conflictelor  de 
interese 
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Anexa 3:  Capacitatea de absorbție a fondurilor structurale în exercițiul financiar 2007 ‐ 2013  

(2007 – 31 august 2013) 
 

 
 

    31 iulie 2011 31 iulie 2012 31 august 2013

PO 

Alocare 
financia
ră –

contribu
ție UE 
(euro)2 

Valoare 
proiecte 

contractate
– 

Contribuție 
UE (euro3) 

.Număr 
proiecte 
contract

ate  

Procent 
contractare 
din alocarea 
financiară 
2007 ‐ 2013 

Plăți 
contribuți
a UE în 
raport cu 
alocarea 
UE (%)  

Valoare 
proiecte 
contractat

e– 
Contribuți

e UE 
(euro4) 

Număr 
proiecte 
contract

ate  

Procent 
contractare 
din alocarea 
financiară 
2007 ‐ 2013 

Plăți 
intermediar

e către 
Comisia 

Europeană5 
(%)  

Valoare 
proiecte 
contract
ate– 

Contribu
ție UE 
(euro6) 

Număr 
proiecte 
contract

ate  

Procent 
contractar

e din 
alocarea 
financiară 
2007 ‐ 
2013  

Declarații de 
cheltuieli 

transmise la 
CE 

(absorbția 
curentă)7 % 

POR  3,72 mld  2,45 mld 1855  65,8% 22,64% 3,44 mld 3085 92% 21,10% 4,10 mld 3515 110% 39% 
PODCA  208 mil  100,8 mil  315  48,4% 8,12% 195 mil 371 94% 15,36% 240,4 mil 418 115,6% 33,35% 
POSDRU  3,47 mld  2,871 mld  2116  82,7% 21,04% 2,96 mld 2461 85,34% 7,73% 2,92 mld 2475 84,3% 18,73% 
POS 
Mediu 

4,51 mld  3,228 mld  208 
71,3%

10,45%  4,2 mld  322  93%  6,14% 
4,81 mld 429 106,7% 20,07% 

POS CCE  2,55 mld  1,086 mld  1859  42,5% 13,07% 1,4 mld 2347 55% 6,77% 2,04 mld 2816 80,1% 14,45% 
POS T  4,56 mld  882,4 mil  46  19,3% 2,87% 2,69 mld 78 59% 6,46% 3,74 mld 91 82% 15,86% 

 
 

 

 

                                                            
2 Potrivit site‐ului Ministerului Fondurilor Europene http://www.fonduri‐ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd‐62/rezultate/std_abs/Evolutie.rata.absorbtie.PO.mai.2012‐
05.iulie.2013.pdf 
3 Rata de schimb utilizată a fost media cursului Inforeuro în perioada de referință anume: 1 euro=4,2 lei 
4 Rata de schimb utilizată a fost media cursului Inforeuro în perioada de referință anume: 1 euro=4,25 lei 
5 Potrivit http://www.maeur.ro/articol/stadiul‐absorbtiei‐fondurilor‐structurale‐si‐de‐coeziune‐31‐iulie‐2012 
6 Rata de schimb utilizată a fost media cursului Inforeuro în perioada de referință anume: 1 euro=4,3 lei 
7 Potrivit http://www.fonduri‐ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd‐62/rezultate/std_abs/Raportare_PO_31.august.2013.pdf 
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Anexa 4: Evoluția ratei de absorbție a fondurilor structurale în perioada 2011 ‐ 2013 
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Anexa 5: Stadiul realizării indicatorilor propuşi pe fiecare Program Operațional8 
 

 
Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 

 

Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de bază 

2005 
Ținte propuse 

2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 
august 
2013 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

DMI 1.1 Îmbunătățirea procesului de luare a 
deciziilor la nivel politico‐administrativ 

43.273.745

240,5  

Ghiduri şi alte documente metodologice 
(număr) 

3 (2007)  11  213 

33,35% 

Zile participant la instruire (număr) 1000 (2006)  130.250  42.809 

Documente de politici publice şi proiecte de 
acte normative nesatisfăcătoare înapoiate 
inițiatorilor de către SGG (%) 

44 (2006)  20 
nedeter
minat 

Reducere a costurilor administrative (%) de determinat 
(2007) 

20 
nedeter
minat 

DMI 1.2 Creşterea responsabilizării 
administrației publice 

23.296.293 Ghiduri şi alte documente metodologice 
(număr) 

0 (2007)  8  33 

Module de formare elaborate (număr) 0 (2007) 3 9
Zile participant la instruire (număr) 0 (2007) 45.000 8024
Instituții publice care realizează un raport 
anual de activitate conform legii nr. 544/2001 
(%) 

81,3 (2007)  95 
nedeter
minat 

Rapoarte de monitorizare şi evaluare 
redactate/solicitate de instituții publice 
centrale (număr) 

0 (2007)  150  9 

DMI 1.3. Îmbunătățirea eficacității 
organizaționale 

49.911.431 Revizuiri structurale (număr) 

0 (2007) 

3 în sectoarele 
prioritare 

90 la nivel central 
40 la nivel local 

15 

                                                            
8 Potrivit informațiilor oficiale furnizate de către Autoritățile de Management ca răspuns la solicitarea IPP în temeiul legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de 
interes public. Informațiile au făcut referire la indicatorii de program realizați la data de 31 august 2013. 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de bază 

2005 
Ținte propuse 

2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 
august 
2013 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

Zile participant la instruire (număr) 0 (2007) 207.200 609.607 
Module de formare elaborate (număr) 0 (2007) 7 251
Structuri nou create şi reorganizate 
operaționale (număr) 

0 (2007)  287  3984 

Participanți la instruire certificați (număr) 0 (2007) 75.000 46.085 
DMI 2.1. Sprijin pentru procesul de 
descentralizare sectorială a serviciilor 

10.105.167 Revizuiri structurale (număr) 
0 (2007) 

100 
municipalități, 42 

județe 
10 

Ghiduri şi alte documente metodologice 
(număr) 

0 (2007)  25  37 

Zile participant la instruire (număr) 0 (2007)  31.300  26.090 

Structuri nou descentralizate operaționale 
(număr)  0 (2007) 

100 
municipalități, 42 

județe 
72 

DMI 2.2. Îmbunătățirea calității şi eficienței 
furnizării serviciilor 

73.095.882 Sectoare în care sunt elaborate standardele 
de cost şi calitate (număr) 

0 (2007) 
3 sectoare 
prioritare 

0 

Ghiduri de îmbunătățire a colectării 
veniturilor (număr) 

0 (2007)  2  0 

Zile participant la instruire (număr) 0 (2007) 10.500 60.520 
Analize de simplificare administrativă (număr) 7 (2006) 250 57
Sectoare în care s‐au introdus standarde de 
calitate şi de cost (număr) 

 0 (2007) 
3 sectoare 
prioritare 

0 

Gradul de colectare a veniturilor proprii ale 
administrației publice locale (%) 

84 (2006)  95 
96,1% 
(2012) 

DMI 3.1. Sprijin pentru Implementarea, 
managementul general şi evaluarea PODCA şi 
pentru pregătirea următorului exercițiu de 
programare 

6.240.077 Zile participant la instruire (număr)
0 (2006)  700  2059 

Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru 
relevante (număr)  0 (2007)  19  11 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de bază 

2005 
Ținte propuse 

2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 
august 
2013 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

Respectarea procentajului de contractare 
stabilit (%)  0 (2007)  100  116 

DMI 3.2. Sprijin pentru activitățile de 
comunicare şi de promovare ale PODCA 

2.080.027 Evenimente de comunicare şi promovare 
(număr)  0  30  7 

Potențiali aplicanți care au participat la 
evenimentele de comunicare (număr)  0 (2007)  500  518 
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Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
 

Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de bază 

2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
la 30 
sept 
2013 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

1.1 – Acces la educație şi formare
profesională inițială de calitate 

96.846.506

2.926 

Numărul unităților şcolare sprijinite  272  6500  281 

18,73% 

Personal din educație şi formare (altul decât profesorii) 
instruit/perfecționat 

‐  15.000  12.515 

Ponderea unităților şcolare sprijinite care au primit 
acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a 
calității (%) 

‐  80  NA 

Rata personalului din educație şi formare pregătit care a 
fost certificat (%) 

‐  97  32 

1.2 ‐ Calitate în învățământul superior  174.467.786 Număr de universități sprijinite 56 (2006)  709  237 

Ponderea universităților sprijinite care au primit acreditare 
prin prisma noilor standarde de asigurare a calității (%) 

‐  90  13,85 

1.3 ‐ Dezvoltarea resurselor umane din 
educație şi formare profesională 

206.517.089 Personal din educație şi formare instruit/perfecționat 37.300 (2006)  60.000  94.759 

Numărul unităților şcolare sprijinite  272  6.500  NA 

Număr de universități sprijinite 56 (2006)  70  NA 

Rata personalului din educație şi formare pregătit care a 
fost certificat (%) 

95 (2006)  97  65 

1.4 – Calitate în formarea profesională 
continuă 

35.042.649 Număr de furnizori de FPC sprijiniți pentru introducerea 
standardelor de asigurare a calității 

‐  5.000  25 

Număr de calificări profesionale dezvoltate în FPC 758 (1999 ‐
2006) 

700  352 

Ponderea furnizorilor de FPC sprijiniți care au fost 
autorizați/certificați prin prisma standardelor de asigurare a 
calității (%) 

‐  80  NA 

1.5 ‐ Programe doctorale şi post‐
doctorale în 

284.929.959 Numărul de doctoranzi sprijiniți 2900 (2006)  15.000  9.631 
Număr de universități sprijinite 56 (2006)  70  NA 

                                                            
9 Valorile sunt cumulative la nivel de axă prioritară 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de bază 

2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
la 30 
sept 
2013 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

sprijinul cercetării  Ponderea doctoranzilor sprijiniți care au obținut titlul de 
doctor (%) 

‐  90  36 

2.1 – Tranziția de la şcoală la viața activă  286.957.991 Numărul de persoane asistate în tranziția de la şcoală la 
viața activă 

0  150.000  89.469 

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 86.161 (2005) 400.000 53.521 
Ponderea persoanelor asistate în tranziția de la şcoală la 
viața activă care au obținut un loc de muncă sau au 
participat activ la cursuri ulterioare 

0  65  23 

2.2 – Prevenirea şi corectarea părăsirii 
timpurii a şcolii 

282.355.149 Nr. de participanți la programe de tipul educație „de a doua 
şansă” din care: 

5747 (2006)  35.000  8784 

Femei  ‐  12.000  2704 
Ponderea absolvenților de programe de educație de tip „a 
doua şansă”(%) 

‐  75  4 

2.3 – Acces şi participare la FPC 342.462.638 Numărul participanți la programe de FPC (calificare şi 
recalificare), din care: 

187.000 
(2004) 

360.000  47923 

Femei ‐ 160.000 23454 
Ponderea întreprinderilor care furnizează FPC pentru 
personalul propriu (%) 

11 (1999)  20  na 

Ponderea participanților la programe de FPC certificați (%) 85 (2004)  90  na 

3.1 – Promovarea culturii 
antreprenoriale 

152.722.436 Nr. de cursanți pregătiți pentru inițierea unei afaceri, dintre 
care: 

805 (2006)  30.000  45.337 

Femei ‐ 15.000 28.304 
Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care inițiază 
noi afaceri (%) 

20 (2006)  35  12 

3.2 – Formare şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajați pentru 
promovarea adaptabilității 

229.083.655 Numărul cursanților în managementul şi organizarea 
muncii, din care: 
‐ Femei 

88 (2006) 

15.000
 
 

5.000 

37.579 
 
 

21.862 
Numărul cursanților pentru actualizarea şi îmbunătățirea 
competențelor, din care: 
‐ medici 

‐ 
280.000
 
10.000 

102.333 
 

20.800 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de bază 

2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
la 30 
sept 
2013 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

‐ asistente 60.000 31.103 

Ponderea cursanților certificați în managementul şi 
organizarea muncii (%) 

76 (2006)  80  45 

Ponderea cursanților certificați pentru 
actualizarea şi îmbunătățirea competențelor (%) 

‐  80  74 

3.3 – Dezvoltarea parteneriatelor şi
încurajarea inițiativelor pentru 
partenerii sociali şi societatea civilă 

68.383.180 Numărul partenerilor sociali şi
ONG‐urilor sprijinite  0  500  2.176 

Ponderea partenerilor sociali şi a ONG‐urilor sprijiniți, care 
oferă servicii comunității (%)  ‐  50  53,15 

4.1 – Întărirea capacității SPO pentru 
furnizarea serviciilor de ocupare 

113.971.707 Număr de agenții de ocupare sprijinite  35 200 26
Număr de analize şi prognoze privind piața muncii 0 36 49
Numărul agențiilor de ocupare care furnizează servicii de tip 
“self‐service” 

0 (2006)  100  6 

Ponderea agențiilor de ocupare certificate în sistemul de 
management al calității (%) 

90  95  na 

Ponderea şomerilor cuprinşi în programele de formare din 
totalul şomerilor care au beneficiat de cel puțin o măsură 
activă de ocupare (%) 

6,68  10  4,98 

4.2 – Formarea personalului propriu al 
SPO 

62.684.582 Numărul personalului instruit 1048 (2004) 300010 4.203 
Număr de agenții de ocupare sprijinite  35 200 na
Ponderea personalului instruit cu certificate de absolvire 
(%) 

70 (2004)  80  86 

5.1 – Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare 

257.496.067 Numărul şomerilor de lungă durată participanți la programe 
integrate, din care: 
‐ femei 
‐ tineri 

34.806
 

15.170 
8.399 

65.000
 
30.000 
16.000 

78.935 
 
40.202 
24.678 

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la  55  60  37 

                                                            
10 Ținta se referă la numărul de persoane din grupurile țintă sprijinite indiferent de numărul de cursuri finanțate din FSE la care acestea au participat 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de bază 

2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
la 30 
sept 
2013 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

programe integrate certificați (%), din care:
‐ femei 
‐ tineri 

 
 

41 
40 

5.2 – Promovarea sustenabilității pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea ce 
priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 
ocuparea forței de muncă 

218.906.756 Numărul participanților din zonele rurale la programe 
integrate 

96.790  150.000  79.137 

Ponderea participanților din mediul rural la programe 
integrate certificați (%), dintre care: 
‐ Femei 

0  50 
58
 
36 

Ponderea participanților din zonele rurale certificați în
cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de 
muncă (%) ‐ din care: 
‐ femei 

0 
 

15 
 

4 
 
5 

6.1 – Dezvoltarea economiei sociale 234.289.498 Numărul structurilor economiei sociale înființate 3 830 126
Numărul participanților la programele de formare dedicate 
specialiştilor în domeniul incluziunii sociale 

4.795  10.000  12.254 

Numărul participanților la programele de 
calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din 
care: 
‐ persoane de etnie romă 
‐ persoane cu dizabilități 
‐ tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a 
copilului 

6487 
 

1.500 
160 
221 

130.000
11 

 
65.000 
20.500 
5.400 

9.955 
 
 
3.178 
1.290 
232 

Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei 
sociale 

12  5.000  4.684 

Ponderea participanților la programele de formare pentru 
specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obțin 
certificare (%) 

83  85  56 

6.2 – Îmbunătățirea accesului şi a
participării grupurilor vulnerabile pe 

148.437.307 Numărul participanților la programele de 
calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din 

6487
 

130.000
 

19.170 
 

                                                            
11 Valorile sunt cumulative la nivel de axă prioritară 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de bază 

2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
la 30 
sept 
2013 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

piața muncii  care:
‐ persoane de etnie romă 
‐ persoane cu dizabilități 
‐ tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a 
copilului 

1.500
160 
221 

65.000
20.500 
5.400 

3.904 
2.921 
492 

Numărul de persoane dependente sprijinite
12.526  40.000  7.132 

Ponderea participanților la programele de 
calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care 
obțin certificare, din care: 
‐ persoane de etnie romă 
‐ persoane cu dizabilități 
‐ tineri care părăsesc sistemul de stat 
de protecție 

‐ 

55 
 

 
60 
60 
50 

66 
 
 

107 
57 
40 

6.3 – Promovarea egalității de şanse pe 
piața muncii 

127.922.354 Numărul participanților femei la programele de 
calificare/recalificare 

‐  20.000  28.186 

Ponderea participanților la programele de 
calificare/recalificare care obțin certificare  ‐  55  73 

6.4 – Inițiative transnaționale pentru o 
piață inclusivă a muncii 

29.959.767 Numărul inițiativelor transnaționale şi a parteneriatelor 
sprijinite 

0 (2006)  120  7 

7.1 – Sprijin pentru implementarea,
managementul general şi evaluarea 
POSDRU 

73.624.752 Număr studii, anchete
‐  20  18 

Număr întâlniri ale Comitetului de Monitorizare
‐  18  12 

7.2 – Sprijin pentru promovare şi 
comunicare POS DRU 

49.083.167 Număr campanii de promovare (TV, radio, presă) ‐  15  17 
Medie anuală a vizitelor pe website  ‐ 90.000 65.314 
Număr broşuri publicate ‐ 200 4.355 
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Programul Operațional Sectorial Mediu  
 

Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contract
e 

semnate 
la 31 
august 
2013  
(mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 

decembr
ie 2012 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor 
de apă şi apă uzată 

2.776.532.160

4.811,6 

Localități ce beneficiază de facilități de apă noi/reabilitate în 
sistem regional (număr)  60 (2006)  300 

108 
(iunie 
2013) 

20,07% 

Stații de epurare noi/reabilitate (număr)
30 (2006)  200 

52 (iunie 
2013) 

Populația conectată la serviciile de apă în sistem regional (%) 52 (2006) 70 52
Apă uzată epurată corespunzător (din totalul volumului de 
apă uzată) % 

35 (2006)  60  35 

Companii regionale de apă create  10 (2006) 35 43
2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii de management al 
deşeurilor 

792.840.872 Numărul de sisteme integrate de management integrat al 
deşeurilor nou create la nivel județean/regional 

0 (2006)  30 
3 (iunie 
2013) 

Depozite de deşeuri vechi închise în zonele rurale (mici) ‐
număr 

0 (2006)  1.500  NA 

Depozite de deşeuri municipale vechi închise în zonele 
urbane (număr) 

17 (2006)  150  84 

Populație care beneficiază de sisteme îmbunătățite de 
management al deşeurilor (milioane loc) 

0 (2006)  8  0 

2.2. Reabilitarea siturilor contaminate 
istoric 

141.382.207 Proiecte pilot pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric 
(număr) 

0 (2006)  5  0 

3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de 
încălzire în zonele fierbinți (hot‐spot) 

229.268.644 Sisteme de încălzire centrală reabilitate (număr) 0 (2006) 8 0
Studii de opțiuni elaborate (număr)  0 (2006) 15 NA
Localități în care calitatea aerului este îmbunătățită ca 
urmare a sistemelor de încălzire reabilitate (număr) 

0 (2006)  8  NA 

Reducerea emisiilor de SO2 provenite de la sistemele de 
încălzire urbană, ca urmare a intervențiilor în cadrul POS 
Mediu (tone) 

80.000 
(2003) 

15.000  NA 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contract
e 

semnate 
la 31 
august 
2013  
(mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 

decembr
ie 2012 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

Reducerea emisiilor de NOx provenite de la sistemele de 
încălzire urbană, ca urmare a intervențiilor în cadrul POS 
Mediu (tone) 

7000 (2003)  4000  NA 

4.1 Dezvoltarea infrastructurii şi a 
planurilor de management în vederea 
protejării biodiversității şi Natura 2000 

171.988.693 Arii protejate şi situri Natura 2000 cu planuri de management 
în vigoare/aprobate (număr)  3 (2006)  240 

9 (iunie 
2013) 

Suprafața ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000, care 
beneficiază de măsuri de conservare a naturii (% din 
suprafața totală a ariilor protejate) 

0 (2006)  60  0 

5.1 Protecția împotriva inundațiilor 156.110.751 Proiecte aprobate pentru protecția împotriva inundațiilor 
(număr) 

0 (2006)  10  12 

Populația ce beneficiază de proiecte pentru protecția 
împotriva inundațiilor (nr. locuitori) 

0 (2006) 
1.500.00

0 
0 

Reducerea incidenței riscului de inundație (%) 100 (2006) 30 0
Plan pentru prevenirea, protecția şi diminuarea efectelor 
inundațiilor 

‐  10  0 

Reducerea eroziunii zonei costiere 113.906.388 Lungimea litoralului reabilitat (km)  0 (2006)  10  0 

Extinderea suprafeței de plajă (%)  0 (2006)  30  0 

6.1 Sprijin pentru managementul şi 
evaluarea POS Mediu  

107.940.423 Reuniuni ale Comitetului de Monitorizare organizate 
(număr/an) 

0 (2006)  17  NA 

Cereri de propuneri de proiecte finanțate prin AT (număr) 0 (2006) 5 NA
Personal instruit (număr/an) 270 (2006) 400 NA
Aplicații de proiecte evaluate cu sprijin AT (număr) 0 (2006) 50 NA
Rapoarte de evaluare elaborate (număr) 0 (2006) 2 NA
Studii tematice/strategii elaborate (număr) 0 (2006) 10 NA

6.2 Sprijin pentru informare şi publicitate  22.500.000 Tip de broşuri/pliante diseminate (număr) 1 (2006)  200  NA 

Conferințe de presă organizate 0 (2006)  20  NA 
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Programul Operațional Sectorial Transport 

 

Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiar
ă 2007 ‐ 
2013 

(Contrib
uția UE 
mil euro) 

Contra
cte 

semnat
e la 31 
august 
2013  
(mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 
2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
31 ian 
201212 

Valoare 
aferentă 
contracte 

în 
derulare13 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

1.1.Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii rutiere de‐a lungul 
Axei Prioritare TEN‐T 7 

1.670,8 

3.741,6 

Lungime de drum nou construit TEN‐T (km) 0 (2006) 372,945 124,31 253,72

15,86% 

Valoarea timpului economisit pentru pasageri şi mărfurile 
transportate pe drumurile nou construite şi reabilitate ‐ 
infrastructura rutieră (mil euro/an) 

0 (2006)  628,1  na   

Proiecte prioritare TEN‐T realizate ‐ infrastructura rutieră (%) 0 (2006) 80 na
Emisii de NOx ‐ infrastructura rutieră (kt/an)14  5,763 5,954 na
Emisii de SO2 ‐ infrastructura rutieră (kt/an) 0,014 0,016 na
Emisii de COV ‐ infrastructura rutieră (kt/an)  0,167 0,200 na
Emisii de particule fine ‐ infrastructura rutieră (kt/an) 0,209 0,201 na
Emisii de echivalent CO2 ‐ infrastructura rutieră (kt/an) 568,465 653,163 na
Suprafața totală ocupată din arii naturale protejate 
(autostrăzi) ‐ ha 

0 (2006)  11,57  na   

Numărul de arii naturale protejate afectate direct de 
proiectele POST  

0  2  na   

1.2 Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii feroviare de‐a lungul 
Axei Prioritare TEN‐T 22 

1.508,8  Lungime de cale ferată reabilitată/modernizată TEN‐T (km) 0 (2006) 209,185 0 168,97
Valoarea timpului economisit pentru pasageri şi mărfurile 
transportate pe căile ferate reabilitate (mil euro/an) 

0 (2006)  86,925  na   

Număr de călători atraşi de calea ferată de la modul de 
transport rutier (mil pasageri/km/an)15 

0 (2006)  306,75  na   

                                                            
12 Autoritatea de Management menționează în răspunsul furnizat IPP că monitorizarea programului pe perioada implementării acestuia se realizează în baza indicatorilor de 
realizare imediată. Valorile pentru indicatorii de rezultat (ex. valoarea timpului economisit, emisii, etc.) care nu rezultă în mod direct în urma implementării proiectelor vor fi 
măsurate în cadrul unui contract de asistență tehnică special dedicat acestui scop.  
13 Inclusiv contractele finalizate 
14 Indicatorii de mediu sunt cumulați atât pentru DMI 1.1 cât şi pentru DMI 2.1 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiar
ă 2007 ‐ 
2013 

(Contrib
uția UE 
mil euro) 

Contra
cte 

semnat
e la 31 
august 
2013  
(mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 
2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
31 ian 
201212 

Valoare 
aferentă 
contracte 

în 
derulare13 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

Volum de marfă atras de calea ferată de la modul de 
transport rutier (inclusiv terminale intermodale ‐ mil 
tone/km/an) 

0 (2006)  1,719  na   

Proiecte prioritare TEN‐T realizate căi ferate (%)  0 (2006) 43,85 na
Cota de piață (%) 15 (2006) 15 na
Emisii de NOx ‐ căi ferate (kt/an)16 ‐ +0,190 na
Emisii de particule fine ‐ căi ferate (kt/an) ‐ +0,016 na
Emisii de echivalent CO2 ‐ căi ferate (kt/an) 113,251 na
Suprafața totală ocupată din arii naturale protejate ha 0 (2006) 0,07 na
Numărul de arii naturale protejate afectate direct de 
proiectele POST  

0 (2006)  2  na   

1.3. Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transport naval de‐
a lungul Axei Prioritare TEN‐T 18 şi a 
canalelor navigabile interioare 

96,9  Lungime de cale navigabilă interioară TEN‐T deschisă pentru 
navigație (adâncime minimă 2,5 m) ‐ km  0 (2006)  200  0  200 

Volum de marfă atras de navigația interioară de la modul de 
transport rutier (mil tone/km/an)  ‐  186,68  na   

2.1. Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii rutiere naționale 

665,7  Lungime drum reabilitat/modernizat TEN‐T drumuri naționale 
(km) 

0 (2006)  302,790  111,95  260,49 

Lungime de drum nou construit (autostrăzi) ‐ km  0 (2006) 13,632 0 0
Lungime de drum nou construit (drumuri naționale) ‐ km 0 (2006) 100,535 0 52,26
Valoarea timpului economisit pentru pasagerii şi mărfurile 
transportate pe drumurile nou construite şi reabilitate ‐ 

0 (2006)  182,384  na   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
15 Indicatori cumulați pentru DMI 1.2 şi 2.2 
16 Indicatorii de mediu sunt cumulați atât pentru DMI 1.2 cât şi pentru DMI 2.2 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiar
ă 2007 ‐ 
2013 

(Contrib
uția UE 
mil euro) 

Contra
cte 

semnat
e la 31 
august 
2013  
(mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 
2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
31 ian 
201212 

Valoare 
aferentă 
contracte 

în 
derulare13 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

infrastructura rutieră (mil euro/an)
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii feroviare naționale şi a 
serviciilor pentru călători şi 
dezvoltarea transportului cu metroul 

261,5  Stații de cale ferată reabilitate/modernizate (nr)  0 (2006)  18  0  14 

Poduri/tunele de cale ferată reabilitate (număr)  0 (2006)  98  0  5 

Număr de călători atraşi de calea ferată de la modul de 
transport rutier (mil pasageri/km/an) 

0 (2006)  306,75  na   

Volum de marfă atras de calea ferată de la modul de 
transport rutier (mil.tone/km/an) 

0 (2006)  1,719  na   

2.3 Modernizarea şi dezvoltarea 
porturilor dunărene şi maritime 

119,2  Porturi reabilitate (număr)
0 (2006)  1‐2  0  2 

Volum de marfă atras de navogația interioară de la modul de 
transport rutier (mil.tone/km/an)  0 (2006)  187,62  na   

2.4. Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transport aerian 

41,1  Aeroporturi reabilitate/modernizate (număr) 
0 (2006)  2  0  2 

3.1. Promovarea transportului inter 
modal 

12,8  Terminale inter‐modale noi/modernizate (număr) 
0 (2006)  1‐2  0  0 

3.2. Îmbunătățirea siguranței 
traficului pe toate modurile de 
transport 

116,4  Treceri la nivel cu calea ferată (număr) 0 (2006)  112  0  0 
Km de sate liniare protejate 0 (2006)  36  0  0 
Reducerea accidentelor grave (accidente grave/mil 
pasageri/km) 

0 (2003)  ‐20%  na   

Reducerea accidentelor mortale (accidente mortale/mil 
pasageri/km) 

0 (2003)  ‐20%  na   

3.3. Minimizarea efectelor adverse 
ale transportului asupra mediului 

29,4  Proiecte pentru protecția mediului (număr)
0 (2006)  1  1  1 

4.1. Sprijin pentru managementul, 
implementarea, monitorizarea şi 
controlul POS‐T 

37,6  Studii, evaluări, sprijin instituțional (număr) 0 (2006)  12  5   
Zile participant la instruire (AM) ‐ număr 0 (2006)  1.785  990   
Zile participant la instruire (beneficiari) ‐ număr  0 (2006)  4.165  2395   
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiar
ă 2007 ‐ 
2013 

(Contrib
uția UE 
mil euro) 

Contra
cte 

semnat
e la 31 
august 
2013  
(mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 
2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultat
e atinse 
31 ian 
201212 

Valoare 
aferentă 
contracte 

în 
derulare13 

Rata de 
absorbți
e 31 

august 
2013 

Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru relevante 
(număr) 

0 (2006)  18  11   

4.2. Sprijin pentru informare şi 
publicitate privind POS‐T 

5,6  Număr total ediții de materiale informative tipărite sau 
obiecte promoționale 

0 (2006)  15  7   

Număr de evenimente de comunicare şi promovare  0 (2006) 16 3
Accesări pagină web (număr) 0 (2006) 350.000 92.341
Nivelul de conştientizare a populației (%) 0 (2006) 15% 8
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Programul Operațional Regional 
 

Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 
2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultate 
atinse la 
31 august 
201317 

Rata de 
absorb
ție 31 
august 
2013 

DMI 1.1: Planuri integrate de 
dezvoltare urbană 

1.117.806.529

4.108,1 

Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate (nr.) 30 0

39% 

Proiecte care asigură îmbunătățirea infrastructurii  urbane şi 
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban  (nr) 

  60  53 

Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de 
afaceri (nr) 

  15  1 

Proiecte care  asigură reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv 
locuințe sociale şi îmbunătățirea serviciilor sociale (nr) 

  25  38 

Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din 
planurile integrate de dezvoltare urbană (nr.) 

  400.000  4.693.591 

Companii stabilite în polii de creştere regionali şi locali  (nr.)   400  7 
Locuri de muncă create/menținute  (nr.)    1500  9 

DMI 1.2:  Sprijinirea investițiilor în 
eficiența energetică a blocurilor de 
locuințe 

inclus la DMI 
1.1 

Apartamente reabilitate pentru creşterea eficienței energetice
(nr.) 

  46.920  0 

Economiile de energie totale pentru apartamentele reabilitate
(GWh/an) 

  256  0 

DMI 2.1: Reabilitarea şi 
modernizarea rețelei de drumuri 
județene, străzi urbane – inclusiv 
construirea/reabilitarea şoselelor de 
centură 

758.355.021  Lungimea drumurilor județene reabilitate/ modernizate (în afara 
TEN – T) (km) 

36.009,7  877  1074 

Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/ modernizate (în afara 
TEN – T) (km) 

25.696  411  115 

Lungimea şoselelor de centură reabilitate/ construite (în afara TEN 
– T) (km) 

  219  22 

Creşterea traficului de pasageri18 (%)    10  0 

Creşterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate (%)   10  0 

                                                            
17 Valori calculate pentru proiectele finalizate financiar 
18 Se va măsura cumulat la nivel de axă prioritară: drumuri județene + şosele de centură  
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 
2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultate 
atinse la 
31 august 
201317 

Rata de 
absorb
ție 31 
august 
2013 

DMI 3.1: Reabilitarea /modernizarea 
/ echiparea infrastructurii serviciilor 
de sănătate 

174.199.525 
 

Unități medicale reabilitate/ modernizate/echipate (nr.)
  53  25 

Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate 
reabilitată/modernizată/ echipată (nr./zi)    30.000  274.625 

DMI 3.2: Reabilitarea /modernizarea 
/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale   

84.580.694  Centre sociale reabilitate/ modernizate/extinse/
echipate (nr.)    270  83 

Persoane care beneficiază de infrastructura pentru servicii sociale 
reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată  (nr.)    10.000  21.262 

DMI 3.3: Îmbunătățirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaționale 
pentru intervenții în situații de 
urgență 

84.580.694  Unități mobile echipate pentru intervenții de urgență1  (Nr.)
  510  499 

Timpul mediu de răspuns al unităților mobile în mediul rural 
(comune) – infrastructura pentru situații de urgența (minute) 

Până la  
30’ – 45’ 
în mediul 
rural 

Până la 
12’ în 
mediul 
rural 
 

21 

Timpul mediu de răspuns al unităților mobile în mediul urban 
(oraşe) – infrastructura pentru situații de urgența (minute) 

Până la  
20’ în 
mediul 
urban 

Până la 
8’ în 

mediul 
urban 

12 

DMI 3.4: Reabilitarea 
/modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii 
educaționale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă  

242.191.411  Unități de învățământ reabilitate/ modernizate/ echipate ‐
infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.) 19 

  130  111 

Campusuri  reabilitate  / modernizate/extinse /  echipate‐
infrastructura pentru educație preuniversitară (nr.) 

  30  4 

Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/ 
modernizate/ extinse/echipate (nr.) 

  35  0 

                                                            
1 se are în vedere numărul de echipamente aparținând unităților mobile pentru intervenții în situații de urgență 
19 Indicatorul cuprinde şi activități de extindere 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 
2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultate 
atinse la 
31 august 
201317 

Rata de 
absorb
ție 31 
august 
2013 

Campusuri  reabilitate / modernizate/ extinse/  echipate‐
infrastructura pentru educație universitară (nr.) 

  15  2 

Elevi care beneficiază de infrastructura de învățământ 
preuniversitar reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.) 

  40.000  40.383 

Copii aparținând grupurilor de populație dezavantajate care 
beneficiază de unități de învățământ reabilitate/ modernizate/ 
extinse / echipate ‐ infrastructura pentru educație preuniversitară 
(nr.) 

  5000  0 

Persoane care beneficiază de infrastructura de formare 
profesională continuă reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată 
(nr.)   

  3000  0 

Studenți care beneficiază de campusurile universitare reabilitate / 
modernizate/ extinse/ (nr) 

  2000  450 

DMI 4.1: Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor 
de importanță regională şi locală 

246.551.000 
 

Structuri de sprijinire a afacerilor asistate  (nr.)
  17  18 

Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (după doi 
ani de la finalizarea proiectului)  (%) 

  50  0 

Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor  
(nr.) 

  3000  1.504 

DMI 4.2: Reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea pentru noi activități 

26.710.000  Site‐uri industriale poluate şi neutilizate reabilitate şi pregătite 
pentru noi activități economice (ha.)    75  0 

Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor  
(nr.)    1000  0 

DMI 4.3: Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor 

229.089.325  Microîntreprinderi sprijinite (nr.)   1500  1.282 

Locuri de muncă nou create în microîntreprinderile sprijinite (nr.)   3000  5.780 

DMI 5.1: Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, 

241.894.026  Proiecte în turism (nr.)
  100  16 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 
2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultate 
atinse la 
31 august 
201317 

Rata de 
absorb
ție 31 
august 
2013 

precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe 

Locuri de muncă nou create / menținute (nr.) 

  200  34 

DMI 5.2: Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor 
naturale şi creşterea calității 
serviciilor turistice 

293.631.003  Proiecte  de turism (nr.)
  300  46 

IMM sprijinite (nr.)
  350  41 

Turişti sosiți în structurile de cazare reabilitate/ modernizate/ 
echipate  (nr) 

  400.000  136.319 

 Înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată/ modernizată/ 
echipată  (nr) 

  800.000  0 

Locuri de muncă nou create / menținute (nr.) 
  800  580 

DMI 5.3: Promovarea potențialului 
turistic şi crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creşterii 
atractivității României ca destinație 
turistică 

127.802.546 
 

Campanii de promovare a brandului turistic (nr.)
0  10  0 

Centre  Naționale de Informare şi Promovare Turistică sprijinite 
(nr.) 

0  100  2 

Vizitatori în Centrele Naționale  de Informare şi Promovare 
Turistică (nr.) 

0  2,5 mil.  42.759 

Vizitatori web site (nr.)
0  1,5 mil.  299.837 

DMI 6.1: Sprijinirea implementării, 
managementului şi evaluării 
Programului Operațional Regional 

90.393.948  Studii, analize, rapoarte, strategii (nr)    40  344 

Participanți  la cursurile de pregătire (personal OI/AM, beneficiari 
şi potențiali beneficiari)  (nr) 

  2.000  4.397 

Zile participant la instruire (nr.)    10.000  10.342 

DMI 6.2: Sprijinirea activităților de  8.236.040  Evenimente de comunicare şi promovare (nr.) 
  900  1.778 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 
Valori de 
bază 
2005 

Ținte 
propuse 
2015 

Rezultate 
atinse la 
31 august 
201317 

Rata de 
absorb
ție 31 
august 
2013 

publicitate şi informare privind POR

 
 
 

Nivelul de conştientizare a publicului  privind POR (%)

  20  39 
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Programul Operațional Sectorial Creşterea Competitivității Economice 
 

Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 31 
august 2013  
(mil euro) 

Denumire indicator 

Valori 
de 
bază 
2005 

Ținte 
propus
e 2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 dec 
2012 

Rata de 
absorbție 
31 aug 
2013 

DMI 1.1 Investiții productive şi 
pregătirea pentru competiția pe 
piață a întreprinderilor, în special a 
IMM 

526.089.185 

2.043,3 

Proiecte de sprijinire a investițiilor directe în IMM (număr) ‐ 2000 961

14,45% 

IMM asistate financiar implementare  
standarde (număr) 

‐  1.500  235 

IMM asistate financiar ‐ acces la  
noi piețe (număr) 

‐  1.200  57 

Întreprinderi mari asistate financiar  
(număr) 

‐  50  117 

Locuri de muncă nou create ‐  investiții IMM sector productiv: 
‐ femei  
‐ bărbați (număr) 

‐  21.900  1744 

IMM certificate ‐ implementare standarde (număr) ‐ 1.400 314
DMI 1.2 ‐ Accesul IMM la finanțare 100.000.000  IMM sprijinite prin operațiuni de garantare şi fonduri de risc –

instrumente financiare 
  ‐  1246 

Fonduri de garantare şi Fonduri de capital de risc dezvoltate ‐
instrumente financiare 

  10  4 

DMI 1.3. ‐ Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului 

302.562.105  Structuri nou create de sprijinire a afacerilor (număr) ‐  10  0 
Structuri dezvoltate de sprijinire a afacerilor (număr)   5  0 
IMM asistate financiar‐achiziție servicii de consultanță (număr) 2.000 69
Laboratoare IMM de încercări şi etalonări certificate ‐
implementare standarde (număr) 

‐  100  42 

Locuri de muncă nou create ‐ investiții întreprinderi mari sector 
productiv (număr) 

‐  ‐  658 

DMI 2.1. ‐ Cercetare‐dezvoltare în 
parteneriat între 
universități/institute de cercetare‐
dezvoltare şi întreprinderi în vederea 
obținerii de rezultate aplicabile în 
economie 

104.788.045  Proiecte realizate în parteneriat de  
instituții C‐D şi întreprinderi (număr) 

  200  39 

Proiecte de C&D (număr)   600  370 

IMM asistate financiar în proiecte de  
parteneriat C&D, proiecte de C&D de înalt nivel ştiințific 
(număr) 

  225  184 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 31 
august 2013  
(mil euro) 

Denumire indicator 

Valori 
de 
bază 
2005 

Ținte 
propus
e 2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 dec 
2012 

Rata de 
absorbție 
31 aug 
2013 

Întreprinderi mari asistate financiar în  
proiecte de parteneriat C&D, proiecte de C&D de înalt nivel 
ştiințific (număr) 

  25  31 

Locuri de muncă create/menținute  
la beneficiarii asistați (număr) 

  400  na 

Cheltuieli private în proiecte de CDI asistate (Meuro) 46 na
Cheltuieli publice în proiecte de CDI  
asistate (Meuro) 

  135  na 

Centre C&D racordate la structuri GRID (număr) 10 11
Structuri inovative dezvoltate‐poli de excelență (număr) 8 0
Instituții sprijinite pentru creşterea  
capacității administrative (număr) 

  80  na 

Locuri de muncă nou create (femei,  
bărbați) (număr)   

500 
(200+3
00) 

617 

Cheltuieli publice în proiecte CDI asistate (Meuro) 325 na
Cheltuieli private în proiecte de CDI  
asistate (Meuro) 

  24  na 

Întreprinderi start‐up dezvoltate (număr) 30 60
Întreprinderi spin‐off dezvoltate (număr) 20 21
Locuri de muncă nou create 
‐ bărbați  
‐ femei (număr) 

  600  na 

Cheltuieli private în proiecte de CDI  
asistate (Meuro) 

  100  na 

Cheltuieli publice în proiecte de CDI  
asistate (Meuro) 

    na 

Laboratoare/centre de cercetare nou create /număr) 100 116
Laboratoare/centre de cercetare modernizate (număr) 100 137

DMI 3.1 ‐ Susținerea utilizării TIC 132.830.325  Număr de proiecte TIC – infrastructura de comunicații 
electronice 

  1400  580 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 31 
august 2013  
(mil euro) 

Denumire indicator 

Valori 
de 
bază 
2005 

Ținte 
propus
e 2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 dec 
2012 

Rata de 
absorbție 
31 aug 
2013 

Rețele de broadband realizate – infrastructură comunicații 
electronice (număr) 

  100  0 

IMM conectate la Internet broadband ‐ infrastructură 
comunicații electronice (număr) 

  5000  265 

Instituții publice conectate la Internet  
broadband ‐ infrastructură comunicații electronice (număr) 

  100  0 

ONG conectate la Internet broadband ‐ infrastructură 
comunicații  electronice (număr) 

  100  56 

Unități/inspectorate şcolare conectate la Internet broadband ‐
infrastructură comunicații electronice (număr) 

  500  0 

Populație adițională care va avea acces la rețele broadband ‐
infrastructură comunicații electronice (număr) 

 
300.00

0 
0 

DMI 3.2 ‐ Dezvoltarea şi creşterea 
eficienței serviciilor publice 
electronice moderne 

156.512.656  Sisteme pentru care se asigură interoperabilitatea (număr) 200 11
Utilizatori de mijloace electronice  
înregistrați e‐guvernare (număr) 

 
300.00

0 

568.327 

Utilizatori de mijloace electronice  
înregistrați e‐learning (număr) 

 
200.00

0 
Utilizatori de mijloace electronice  
înregistrați e‐sănătate (număr) 

 
400.00

0 
Utilizatori de mijloace electronice  
înregistrați interoperabilitate (număr) 

 
100.00

0 
DMI 3.3 ‐ Dezvoltarea e‐economiei 93.827.123  Sisteme informatice implementate/extinse (număr) 1000 66

IMM‐uri care utilizează sisteme  
informatice de management integrat (număr) 

  800  66 

IMM‐uri care utilizează sisteme  
informatice de comerț electronic (număr) 

  4200  14 

DMI 4.1 ‐ Energie eficientă şi durabilă 
(îmbunătățirea eficienței energetice 
şi dezvoltarea durabilă a sistemului 
energetic din punct de vedere al 

363.930.960  Proiecte pentru îmbunătățirea eficienței energetice (număr)   150  21 

Lungime de rețea de transport 
extinsă/ modernizată ‐ sector energie  
electrică (km) 

  50  0 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 31 
august 2013  
(mil euro) 

Denumire indicator 

Valori 
de 
bază 
2005 

Ținte 
propus
e 2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 dec 
2012 

Rata de 
absorbție 
31 aug 
2013 

mediului)  Lungime de rețea de transport 
extinsă/ modernizată ‐ sector gaze naturale (km) 

  50  0 

Lungime de rețea de transport 
extinsă/ modernizată ‐ sector petrol (km) 

  50  0 

Lungime de rețea de distribuție extinsă/ modernizată ‐ sector 
energie electrică (km) 

  100  0 

Lungime de rețea de distribuție extinsă/ modernizată sector 
gaze naturale (km) 

  150  0 

Proiecte pentru îmbunătățirea 
calității aerului – proiecte IMA (număr) 

  5  1 

IMM asistate financiar ‐ eficiență energetică(număr) 125 na
Întreprinderi mari asistate ‐ eficiență energetică (număr) 25 na
Reducerea puterii electrice absorbite din sistem (MW) 90 0
Reducerea cantității de gaze naturale  
absorbite din rețea (MWh) 

  90  0 

Reducerea cantității de abur sau/ şi apă fierbinte exclusiv 
pentru scopuri industriale (MWh) 

  90  0 

Reducerea pierderilor tehnologice în  
rețeaua de distribuție (%)  
‐ sector energie electrică 
‐ sector gaze naturale 

  2‐3  0 

Creşterea capacității de reținere a emisiilor de bioxid de sulf ‐
Instalații mari de ardere (tSO2) 

 
100.00

0 
0 

Creşterea capacității de reținere a emisiilor de oxizi de azot ‐
Instalații mari de ardere (tNOX)    10.000  0 

Creşterea capacității de reținere a  
particulelor poluante ‐ Instalații mari de ardere (tpulberi/kwh)    0,3  0 

Locuri de muncă nou create: 
‐ femei  
‐ bărbați 

  200 
400 

304 



31 
 

Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 31 
august 2013  
(mil euro) 

Denumire indicator 

Valori 
de 
bază 
2005 

Ținte 
propus
e 2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 dec 
2012 

Rata de 
absorbție 
31 aug 
2013 

DMI 4.2 ‐ Valorificarea resurselor 
regenerabile de energie pentru 
producerea energiei verzi 

223.466.380  Proiecte pentru valorificarea resurselor regenerabile de 
energie (număr) 

  30  33 

IMM asistate financiar ‐ sector RRE (număr)   25  18 
Întreprinderi mari asistate ‐ sector RRE (număr)   5  8 
Capacitatea energetică suplimentară 
instalată ‐ sector RRE (MW) 

  200  275,2 

DMI 4.3 ‐ Diversificarea rețelelor de 
interconectare în vederea creşterii 
securității furnizării energiei 

51.078.030  Interconectări rețele de transport (număr) 
‐ sector energie electrică 
‐ sector gaze naturale 

  3  0 

DMI 5.1 ‐ Sprijin pentru 
managementul, implementarea, 
monitorizarea şi controlul POS CCE 

43.894.650  Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru relevante 
(număr)    14  na 

Zile participant la instruire (număr) 
  7000  na 

DMI 5.2 ‐ Sprijin pentru comunicare, 
evaluare şi TI 

22.635.579  Zile participant la instruire(număr)  7000 na
Evenimente de comunicare şi promovare (număr)

 
500‐
550 

na 

Campanii mass‐media (număr) 20 na
Accesări pagina 
de web (număr) 

 
200.00

0 
na 

Solicitări de informații primite la Centrul de Informare (număr) 7000 na
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Programul Operațional de Asistență Tehnică20 
 

Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 

Valori 
de 
bază 
2005 

Ținte 
propus
e 2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 
august 
2013 

Rata de 
absorbție 
31 august 
2013 

1.1 – Sprijin pentru managementul şi  
implementarea Instrumentelor 
Structurale 

52.710.374 

127,6 

Studii, analize, rapoarte, strategii 0 
(2006) 

106 

19,56% 

Ghiduri şi alte documente metodologice  0 
(2006) 

7 

Evenimente axate pe schimbul de experiența cu privire la 
implementarea  
fondurilor şi aspecte tematice 

0 
(2006) 

3 

Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de  
lucru relevante 

0 
(2006) 

49 

1.2 – Evaluare  8.281.731  Studii, analize, rapoarte, strategii 0 
(2006) 

14 

Ghiduri şi alte documente metodologice  0 
(2006) 

7 

Evenimente axate pe schimbul de experiență cu privire la 
implementarea  
fondurilor şi aspecte tematice 

0 
(2006) 

3 

Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de  
lucru relevante 

0 
(2006) 

7 

Zile participant la instruire –structuri de gestionare 0 
(2006) 

1.300 

Zile participant la instruire – alte structuri 0 
(2006) 

300 

Zile participant la instruire – beneficiari  0 
(2006) 

860 

1.3 – Formare orizontală în domeniul 
gestionării programelor/proiectelor 

12.301.646  Studii, analize, rapoarte, strategii 0
(2006) 

1 

Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru relevante 0  15

                                                            
20 Nu au fost furnizate informații privind rezultatele atinse  
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 

Valori 
de 
bază 
2005 

Ținte 
propus
e 2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 
august 
2013 

Rata de 
absorbție 
31 august 
2013 

(2006)
Zile participant la instruire ‐ beneficiari (nr.) 0 

(2006) 
41.140 

Zile participant la instruire –structuri de gestionare (nr.) 0 
(2006) 

26.700 

1.4 – Funcționarea Autorității de 
Management  
pentru POAT, a ACIS, a Autorității de 
Certificare şi Plată şi a Autorității de 
Audit 

9.498.944  Evenimente axate pe schimbul de  
experiența cu privire la implementarea  
fondurilor şi aspecte tematice 

0 
(2006) 

5 

Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru relevante 0 
(2006) 

59 

2.1 – Dezvoltarea şi mentenanța 
SMIS şi a rețelei sale digitale 

14.154.781  Studii, analize, rapoarte, strategii 0 
(2006) 

5 

Ghiduri şi alte documente metodologice (nr.) 0 
(2006) 

24 

Versiuni ale SMIS 1 
(2006) 

5 

Aplicații conexe SMIS 0 
(2006) 

3 

2.2 – Funcționarea Unității Centrale 
SMIS şi a rețelei de coordonatori 

7.889.321  Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de  
lucru relevante 

0 
(2006) 

28 

Solicitări primite de la helpdesk 0 
(2006) 

420 

2.3 – Formarea 
utilizatorilor,distribuirea ghidurilor 
de proceduri şi a manualelor de 
utilizator, precum şi activități de 
informare privind SMIS 

8.005.710  Evenimente axate pe schimbul de  
experiența cu privire la implementarea  
fondurilor şi aspecte tematice 

0 
(2006) 

28 

Zile participant la instruire –structuri de gestionare (nr.)

0  20.000 

2.4 – Achiziția de echipamente şi 
servicii TI&C 

23.340.467  Structuri dotate cu echipamente (nr.)  0 
(2006) 

50 
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Domeniul Major de Intervenție 

Alocare 
financiară 
2007 ‐ 2013 
(Contribuția 
UE euro) 

Contracte 
semnate la 
31 august 
2013  (mil 
euro) 

Denumire indicator 

Valori 
de 
bază 
2005 

Ținte 
propus
e 2015 

Rezultat
e atinse 
la 31 
august 
2013 

Rata de 
absorbție 
31 august 
2013 

Perioadă de nefuncționare a SMIS neplanificată (ore/lună) 0 
(2006) 

<15 

Disponibilitatea rețelei (%) 0 
(2006) 

≥99 

Procentaj de pierdere a pachetelor (%)  0 
(2006) 

≤1 

Latență pentru 1.000 pachete (ms)  0 
(2006) 

≤100 

3.1 ‐ Diseminarea informațiilor 
generale şi  
derularea activităților de publicitate 
cu privire la instrumentele 
structurale alocate  
României 

23.292.655  Studii, analize, rapoarte, strategii 1 
(2006) 

28 

Evenimente de comunicare şi promovare (nr.) 0 
(2006) 

120 

Materiale de informare şi publicitate (nr. 
exemplare) 

0 
(2006) 

72 

Campanii massmedia (nr.) 0 
(2006) 

10 

Nivelul de conştientizare a populației (%)  5 
(2006) 

15 

3.2 – Funcționarea Centrului de 
Informare  
pentru Instrumentele Structurale 

10.762.161  Accesări pagina de web 0 
(2006) 

1 mil 

Solicitări de informații primite la Centrul de Informare 0 
(2006) 

40.000 
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Anexa 6 : Evoluția absorbției fondurilor la nivel județean ‐ proiecte contractate (la 30 iunie 2013) 
 

 
Valoarea totală a fondurilor UE accesate prin proiecte, pe toate axele de finanțare 

(mil. lei) 
Județe21  POR  POSDRU PODCA POS Mediu  POS CCE
Alba  327,6  ↑  314,6  ↔ 5,96  ↓22 505,9  ↑  186,4  ↑
Arad  375,5  ↓  60,5  ↑ 1,86  ↔ 539,4  ↑  54,4  ↑
Argeş  595,3  ↑  104,9  ↓ 2,31  ↔ 398,4  ↑  268,7  ↑
Bacău  363,8  ↑  68,2  ↑  9,17  ↔  642,8  ↑  87,8  ↑ 
Bihor  404,7  ↑  127,2  ↔ 2,51  ↔ 422,8  ↔  186,1  ↑

Bistrița Năsăud  219,8  ↓  40,7  ↔ 1,26  ↔ 392,8  ↔  76,8  ↑
Botoşani  334,7  ↑  48,6  ↔ 4,68  ↔ 527,9  ↑  35,9  ↑
Braşov  439,7  ↑  217,5 ↔ 7,16  ↑ 618,1  ↔  200,9  ↑
Brăila  453,3  ↑  111,8  ↔ 1,50  ↔ 323,9  ↔  21,3  ↑

Bucureşti  1249,8  ↑  7104,8  ↓ 908,2  ↑ 1335,1  ↑  2902,5  ↑
Buzău  225  ↑  26,8  ↔ 0,22 ↔ 328,6  ↔  124,8  ↑

Caraş Severin  286,5  ↑  89,2  ↓ 1,61  ↔ 544,6  ↑  72,3  ↑
Călăraşi  192,2  ↑  36,3  ↔ 0,94  ↔ 406,1  ↔  69,9  ↑
Cluj  543,5  ↑  794,3  ↔ 3,08  ↑ 466,6  ↑  379,3  ↑

Constanța  549,2  ↑  154,9  ↓ 10,46  ↑ 134,8  ↑  155,5  ↑
Covasna  229,8  ↑  10,5  ↔ 0,98  ↔ 361,3  ↑  55,6  ↑

Dâmbovița  542,7  ↑  249,1  ↔ 2,96  ↔ 495,9  ↔  168,1  ↑
Dolj  914,8  ↑  271,2  ↔ 1,82 ↓ 512,9  ↑  259,4  ↑
Galați  273,7  ↑  135,9  ↓ 3,40  ↔ 424,8  ↔  45,1  ↑
Giurgiu  228,1  ↑  5,1  ↔ 2,27  ↔ 304,4  ↔  105,1  ↑
Gorj  275,8  ↑  32,8  ↔ 3,69  ↔ 268,4  ↑  33,2  ↑

Harghita  219,4  ↑  48,4  ↔ 2,49  ↔ 258,1  ↔  72,4  ↑
Hunedoara  607,2  ↑  204,4  ↑ 1,12  ↔ 543,8  ↑  98,2  ↑
Ialomița  129,4  ↑  10  ↓ 2,71  ↔ NA23  8,5  ↑
Iaşi  889,5  ↑  605,9  ↓ 5,00  ↔ 749,5  ↑  364,6  ↑
Ilfov  560,8  ↑  109,2  ↓ 1,31  ↔ 247,7  ↑  75,4  ↑

Maramureş  302  ↑  136,1  ↓ 2,17  ↓24 413,0  ↔  90,5  ↑
Mehedinți  332,4  ↑  35,0  ↔ 0,28 ↔ 258,7  ↑  10,5  ↔
Mureş  295,8  ↓  123,6  ↔ 2,68  ↔ 582,2  ↑  105,1  ↑
Neamț  390,3  ↑  79,9  ↔ 1,12  ↑ 472,1  ↑  109,5  ↓
Olt  282,2  ↑  106,5   ↔ 0,51  ↔ 342,2  ↔  162,9  ↑

Prahova  615,8  ↑  183,3 ↔ 4,59  ↔ 607,3  ↑  188,9  ↑

                                                            
21  Se  referă  la  toate  categoriile  de  beneficiari  ai  proiectelor  din  fiecare  județ,  pe  toate  axele  prioritare  şi 
domeniile majoritare de intervenție din fiecare program 
22  A  fost  reziliat  proiectul  Instituției  Prefectului  Alba  în  valoare  de  16 mil  lei  fonduri  UE  ‐ Managementul 
planurilor  de  intervenție  şi  contingență  pentru  infrastructura  critică  la  nivel  regional,  utilizând  sisteme 
informatice de gestiune si evaluare a riscurilor, pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivelul 
autorităților publice 
23 Nu au fost incluse în acest tabel o serie de proiecte ce vizează mai multe județe şi nu se poate defalca suma 
alocată per fiecare dintre acestea precum: 

• Cluj şi Sălaj ‐ proiect privind reabilitarea şi extinderea rețelei de alimentare cu apă şi canalizare ‐ 541. 
969. 415 lei (fonduri UE) 

• Constanța  şi  Ialomița  ‐  proiect  privind  reabilitarea  şi  extinderea  rețelei  de  alimentare  cu  apă  şi 
canalizare ‐ 617.442.277 lei (fonduri UE) 

• Sibiu şi Braşov ‐ proiect privind extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată ‐ 322.483.325 lei (fonduri 
UE) 

24 A fost reziliat proiectul Instituției Prefectului Maramureş în valoare de 16 mil lei fonduri UE ‐ Managementul 
elementelor infrastructurii critice la nivel regional prin îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivelul 
autorităților publice locale 
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Valoarea totală a fondurilor UE accesate prin proiecte, pe toate axele de finanțare 

(mil. lei) 
Județe21  POR  POSDRU PODCA POS Mediu  POS CCE
Satu Mare  266,6  ↑  37,2  ↔ 2,78  ↔ 343,4  ↔  61,7  ↑

Sălaj  205,9  ↓  20,7  ↔ 0,00  ↔ 81,6  ↑  17,8  ↓
Sibiu  285,8  ↑  92,5 ↓ 4,32  ↔ 349,1  ↑  264,7  ↑

Suceava  385,2  ↓  84,1  ↔ 1,94  ↔ 543,8  ↑  59,7  ↓
Teleorman  238,9  ↓  115,7  ↔ 2,09  ↔ 350,1  ↔  61,1  ↑

Timiş  635,4  ↑  321,6  ↑ 3,85  ↑ 598,8  ↔  301,5  ↑
Tulcea  263,6  ↑  43,6  ↓ 2,79  ↔ 430,8  ↔  135,1  ↑
Vaslui  337,6  ↑  19,1  ↔ 2,98  ↔ 99,2  ↑  100,5  ↑
Vâlcea  417,1  ↑  115,5  ↔ 3,25  ↔ 452,8  ↑  143,8  ↑
Vrancea  214,6  ↑  36,8  ↔ 6,37  ↔ 534,5  ↑  83,4  ↓

 
Legendă:  
 
↑ creşterea fondurilor accesate față de iulie 2012
   ↓ scăderea fondurilor accesate față de iulie 2012
↔ menținerea la acelaşi nivel a fondurilor accesate 

față de iulie 2012 
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Anexa 7: Situația fondurilor accesate pe toate Programele Operaționale în fiecare județ al țării  
(mil lei) la 30 iunie 2013 

 
 
 
 

 
 
 



38 
 

Anexa 8: Investiții prioritare din fondurile structurale ale autorităților publice locale la 30 iunie 2013 
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Anexa 9 : Cele mai mari proiecte în valoare absolută pe fiecare Program Operațional  
(la 30 iunie 2013) 

 
Program 

Operațional 
Titlul proiectelor Valoarea 

fondurilor UE 
(lei) 

Beneficiar 

POR 
 
 

Reabilitare DJ 606 Km 55+086 (limita județ Dolj) 
– 119+795 (intersecție DJ 566), județul 
Mehedinți 

96.285.310 Consiliul Județean Mehedinți

Reabilitare DJ 151 km 45+810‐126+712 limita 
de județ Mureş ‐ Bistrița Năsăud județul Bistrița 
Năsăud 

90.514.863 Consiliul Județean Bistrița 
Năsăud 

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmbovița –
Gratia ‐ Poieni – Siliştea – Scurtu Mare – 
Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca ‐ Dobroteşti, 
km 44+240‐104+890 (55,450 km) 

85.494.724 Consiliul Județean Teleorman
 

POSDRU 

Sistem integrat de programe de masterat în 
domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al 
aplicațiilor multimedia 

20.323.492 Universitatea Politehnică 
Bucureşti 

Asigurarea calității în învățământul masteral 
internaționalizat: Dezvoltarea cadrului național 
în vederea compatibilizării cu Spațiul European 
al Învățământului Superior 

20.082.929 Universitatea Babeş – Bolyai
 

Economia socială ‐  o soluție pentru mediul 
înconjurător  

20.174.569 Asociația Salvați Dunărea şi 
Delta 

PODCA 

Eficientizarea activității de aplicare a politicilor 
de concurență în corelare cu politicile sectoriale 

16.952.055 Secretariatul General al 
Guvernului 

Sisteme moderne de preluare, evaluare şi 
informare privind tezele de doctorat şi de 
gestionare a titlurilor universitare în cadrul 
Ministerului Educației 

16.663.912 Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Îmbunătățirea capacității administrației publice 
de măsurare a performanțelor administrative ‐ 
baze de date, metodologii, instrumente de 
modernizare şi standardizare a tehnicilor de 
raportare statistică şi de caracterizare a 
performanțelor administrației 

16.579.250 Institutul Național de Statistică

POS Mediu 

Măsuri de protecție şi reabilitare a părții sudice 
a litoralului românesc al Mării Negre în zona 
municipiului Constanța şi Eforie Nord 

636.799.301
 

Administrația Națională Apele 
Române 

Reabilitarea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare în regiunea 
Constanța ‐ Ialomița 

617.442.277 S.C. RAJA S.A Constanța

Extinderea şi reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în județul Braşov 

607.350.974 COMPANIA APA BRAŞOV SA

POS CCE 

Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics 
(ELI‐NP) 

671.884.993 Institutul Național de Cercetare‐
Dezvoltare pentru Fizică şi 
Inginerie Nucleară "Horia 
Hulubei" 

Sistemul informatic integrat de emitere a 
actelor de stare civilă 

127.356.420 Ministerul pentru Societatea 
Informațională 

Internet în şcoala ta. Conectarea la internet 
broadband a unităților şcolare din zona rurală şi 
mic urbană 

110.517.345 Ministerul Educației, Cercetării şi 
Tineretului 

POS T  Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – 3.333.229.958 Compania Națională de Căi 
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Simeria, componenta a Coridorului IV Pan 
European, pentru circulația trenurilor cu o 
viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 
Sighișoara Coşlariu 

Ferate CFR SA 

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov ‐
Simeria, componentă a Coridorului IV Pan ‐ 
European, pentru circulația trenurilor cu viteză 
maximă de 160 km/h, tronsonul Coșlariu ‐ 
Simeria 

2.308.919.506 Compania Națională de Căi 
Ferate CFR SA 

Construcția autostrăzii Orăştie ‐ Sibiu 
2.179.068.541 Compania Națională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naționale 
din România 
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Anexa 10: Valoarea fondurilor atrase prin fondurile structurale funcție de profilul beneficiarilor 
 (la 30 iunie 2013) 

 
  Valoarea fondurilor UE atrase de FIRME (mil lei)  Valoarea fondurilor UE atrase de APL (mil lei)  Valoarea fondurilor UE atrase de ONG‐uri25 

(mil lei) 
Județe  POR  POSDR

U 
POS CCE  POS 

Mediu  
POD
CA 

POR  POSDR
U 

POS 
CCE 

POS 
Mediu  

PODC
A 

POR  POSDRU POS 
CCE 

POS 
Mediu  

PODC
A 

Alba  18,2  58,2  169,4  341,6  0  272,6  15,1  11,3  159,3  3,2  4,4  157,5  0,05  4,9  0 
Arad  80,3  3,6  43,5  441,7  0  262,9  2,1  5,6  90,3  1,9  32,3  19,9  0,3  5,1  0 
Argeş  112,3  7,6  213,1  324,7  0  441,7  1,5  48,2  61,3  1,3  10,8  73,7  0,07  12,4  0 
Bacău  28,8  19,9  84,5  388,5  0  332,7  8,2  1,6  247,8  8,9  2,3  8,8  0,2  5,8  0 
Bihor  114,5  10,8  126,4  260,7  0  280,1  1,2  57,1  158,7  1,9  10,1  20,9  0,1  3,4  0 
Bistrița 
Năsăud 

8,4  1,1  72,5  265,0 
0 

208,0  0  2,9  122,7  1,3  3,4  26,1  0  3,9  0 

Botoşani  12,9  5,2  33,2  343,6  0  320,1  0  0  183,6  1,5  0,6  0,5  0,1  0,7  0 
Braşov  107,5  63,3  143,7  607,4  0  322,1  0  9,5  0  6,3  6,4  32,4  0,3  5,6  0,8 
Brăila  69,6  57,9  18,9  315,5  0  344,4  5,2  2,4  0  1,2  1,6  14,2  0  0  0 

Bucureşti  246,4  884,1  650,6  1,7  0  424,6  58,2  0  0  9,2  81,1  2380,3  1,0  79,3  11,2 
Buzău  31,9  14,9  115,9  326,8  0  186,1  0  2,4  1,8  0,2  6,9  4,5  0,2  0  0 
Caraş 
Severin 

18,8  11,4  59,5  407,3 
0 

253,8  8,2  12,8  128,6  0,9  0,7  2,9  0  0  0 

Călăraşi  16,2  5,6  67,4  302,9  0  127,9  0  0  103,2  0,9  4,9  7,9  0  0  0 
Cluj  65,4  32,7  252,7  236,9  0  397,4  15,2  4,5  226,9  1,3  10,9  164,3  0,4  0,6  0,6 

Constanța  113,5  10,7  151,9  114,5  0  426,7  2,9  1,6  0  10,2  2,9  77,2  0,1  19,9  0 
Covasna  19,6  7,9  22,6  282,5  0  203,0  0  32,9  75,1  1  1,4  1,2  0,06  3,8  0 

Dâmbovița  32,5  22,9  119,2  448,3  0  503,8  2,5  3,3  35,2  3  6,4  95,7  0,05  0  0 
Dolj  122,3  44,5  193  493,7  0  655,9  1,8  0  7,1  0  42,9  83,7  0,04  10,8  0 
Galați  19,1  17,2  30  421,9  0  229,5  0  0  0,6  1,3  14,2  19,9  0,07  2,4  0 
Giurgiu  64,3  0,1  105  215,1  0  161,1  0  0  87,9  2,3  2,7  1,8  0,06  0  0 
Gorj  17,5  5,4  25,7  264,4  0  255,9  0  0  0  3,2  2,4  7,1  0  0  0 

                                                            
25 Inclusiv asociațiile profesionale sau religioase, sindicatele sau patronatele precum şi alte fundații şi asociații 
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  Valoarea fondurilor UE atrase de FIRME (mil lei)  Valoarea fondurilor UE atrase de APL (mil lei)  Valoarea fondurilor UE atrase de ONG‐uri25 
(mil lei) 

Județe  POR  POSDR
U 

POS CCE  POS 
Mediu  

POD
CA 

POR  POSDR
U 

POS 
CCE 

POS 
Mediu  

PODC
A 

POR  POSDRU POS 
CCE 

POS 
Mediu  

PODC
A 

Harghita  12,3  6,8  62,5  246,1  0  204,7  0  3,9  1,6  1,7  4,9  5,4  0,2  3,2  0 
Hunedoara  37,4  46,5  98  543,8  0  560,6  3,7  0  0  1,1  5,8  91,5  0,1  0  0 
Ialomița  35,0  0  8,4  0  0  94,4  0  0  0  2,2  0  2,8  0,06  0  0 
Iaşi  217,3  37,2  160,3  432,3  0  558,0  20,1  0  313,3  4,3  66,4  112,3  0,2  3,9  0 
Ilfov  36,6  44,1  60,4  237,8  0  542,5  0  4,4  0  1,3  5,2  14,5  0,07  0,9  0 

Maramureş  17,4  10,4  90,4  403,3  0  272,8  9,2  0  8,0  2,2  3,4  92,9  0  0  0 
Mehedinți  9,3  1,6  10,5  247,7  0  320,6  0  0  1,3  0,3  1,3  12,2  0  1,6  0 
Mureş  49,0  20,8  95,8  356,0  0  241,3  0  2,2  219  2,7  5,5  37,7  0,1  7,2  0 
Neamț  60,9  36,3  79,7  359  0  262,9  0  29,4  108,8  0  11,1  23,3  0,08  2,5  0,4 
Olt  13,7  5,5  131,5  245,2  0  268,5  0,9  31,4  96,9  0,5  0  30,8  0,05  0  0 

Prahova  60,4  35,7  123,2  475,6  0  532,3  10,5  34,2  128,9  4,6  25,5  66,1  0  0,7  0 
Satu Mare  41,1  0,1  61,7  340,3  0  228,1  0  0  0  2,4  5,7  19,5  0,05  3,2  0 

Sălaj  17,8  0  17,8  0  0  185,5  0  0  80,8  0  2,6  5,4  0,02  0  0 
Sibiu  68,5  23,7  217,3  261,7  0  208,2  0  1,4  66,4  1,3  23,9  0  0  20,3  0 

Suceava  39,9  0,5  52,9  378,5  0  309,1  0,9  1,3  150,7  1,2  35,6  31,4  0  11,6  0 
Teleorman  15,8  0,5  61,1  350  0  223,1  1,7  0  0  1,4  0  48,5  0  0  0,4 

Timiş  108,2  28,1  135,2  376,7  0  494,4  4,9  1,2  217,5  2,8  2,5  89,1  0,01  0  0,4 
Tulcea  38,5  7,4  109,3  336,5  0  212,4  0  4,4  49,9  2,8  3,9  11,7  0,1  0  0 
Vaslui  7,4  10,2  100,5  0  0  321,7  2,7  0  98,1  2,6  8,4  2,5  0  0,8  0 
Vâlcea  80,7  16,8  93,7  324,4  0  316,7  7,5  0  122,3  2,5  3,2  39,8  0  1,7  0,2 
Vrancea  21,0  8,2  83,4  341,9  0  191,2  1,7  0  188,5  4,9  3,2  14,9  0,07  3,0  0 

TOTAL  2.308,2  1.625,4  4.552,3  13.061,5  0  13.159,3  185,9  309,9  3.542,1  103,8  467,4  3.952,8  4,21  219,2  14 
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Anexa 11: Lista proiectelor finanțate prin POR, DMI 3.2 – proiecte de infrastructură socială26  
 

Titlu Beneficiar 
Valoare 
totală 

LEI 

Fonduri 
FEDR 

LEI 

Buget 
de Stat 

LEI 
Contribuţie 
proprie LEI 

Cheltuieli 
neeligibile 

LEI 

CENTRUL SOCIAL EDUCATIV 
PENTRU PERSOANE CU 

DIZABILITATI - IASI 

CONSILIUL 
JUDETEAN IASI 3.498.348 2.216.384 338.976 52.150 890.837 

Servicii Integrate pentru Persoane 
cu Nevoi Speciale Alba 

Consiliul 
Judeţean Alba 3.484.434 2.413.156 369.071 56.780 645.427 

GOSPODINA (CRRN SASCA) 
JUDETUL 
SUCEAVA 2.230.120 1.480.472 226.425 34.835 488.389 

Modernizarea si extinderea 
Complexului de servicii comunitare 
Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de 
ateliere vocaţionale pentru tinerii 

iesiţi din sistemul rezidenţial 

Consiliul 
Judeţean Sălaj 3.499.442 2.406.783 368.096 56.630 667.933 

O VIATA NORMALA IN CENTRU - 
O POARTA DESCHISA SPRE 
SOCIETATE (CRRN SASCA) 

JUDETUL 
SUCEAVA 

3.499.674 2.331.568 356.593 54.860 756.653 

Modernizare centru de recuperare 
persoane cu handicap Cezieni 

Consiliul 
Judeţean Olt 

3.440.288 2.348.890 345.425 69.085 676.888 

Modernizare Centrul de îngrijire si 
Asistenta Slatina 

Consiliul 
Judeţean Olt 2.238.644 1.529.302 233.893 35.984 439.465 

Modernizare si extindere Centru 
de recuperare si reabilitare a 

persoanelor cu handicap adulte 
nr.1 (fost centru de plasament 

nr.1) 

Consiliul 
Judeţului Galati 

2.855.224 1.459.162 223.166 34.333 1.138.563 

REABILITAREA SI 
MODERNIZAREA CENTRULUI 

DE RECUPERARE SI 
REABILITARE A PERSOANELOR 

CU HANDICAP PASTRAVENI 

JUDETUL 
NEAMT, P. 

NEAMT, STR. 
ALEXANDRU 
CEL BUN, NR. 

27 

3.216.284 2.296.324 351.203 54.031 514.726 

MODERNIZAREA 
PAVILIOANELOR DE CAZARE SI 
CENTRALA TERMICA PENTRU 

CENTRUL DE INGRIJIRE SI 
ASISTENTA TIRGU NEAMT 

UAT jud. Neamţ 
si Centrul de 

îngrijire şi 
Asistenţă Socială 

Tg Neamt 

3.454.675 2.458.365 375.985 58.165 562.160 

REABILITAREA SI 
MODERNIZAREA CENTRULUI 
DE INGRIJIRE SI ASISTENTA 

OSLOBENI 

JUDETUL 
NEAMT 2.734.305 1.953.753 298.809 45.971 435.771 

                                                            
26 Contracte semnate la 31 mai 2013 
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Titlu Beneficiar 
Valoare 
totală 

LEI 

Fonduri 
FEDR 

LEI 

Buget 
de Stat 

LEI 
Contribuţie 
proprie LEI 

Cheltuieli 
neeligibile 

LEI 

REABILITAREA, 
MODERNIZAREA SI 

EXTINDEREA CENTRULUI DE 
RECUPERARE SI REABILITARE 

NEUROPSIHIATRICA 
RAZBOIENI 

JUDETUL 
NEAMT 3.417.199 2.441.535 373.411 57.448 544.805 

Extinderea si dotarea centrului de 
recuperare si reabilitare neuro-

psihiatrică Brâncoveneşti 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 

Copilului Mureş 

3.399.603 2.412.568 368.981 56.766 561.288 

REABILITAREA, 
MODERNIZAREA SI 

EXTINDEREA CENTRULUI DE 
INGRIJIRE SI ASISTENTA 

ROMAN 

JUDETUL 
NEAMT, P. 

NEAMT 
3.282.543 2.345.352 358.701 55.185 523.305 

CENTRU SOCIAL DE TIP 
REZIDENTIAL GALATA, IASI 

DIR GEN DE 
ASIST SOCIALA 
SI PROTECTIA 

COPILULUI 

3.474.954 2.353.248 356.838 58.441 706.426 

Extinderea si modernizarea 
Centrului Medico-Social Pechea 

Centrul Medico-
Social Pechea 3.496.232 2.501.363 382.561 58.856 553.452 

Extindere capacitate, prin 
amenajare si modernizare etaj III 

la complexul de recuperare si 
reabilitare neuropsihiatrica pentru 

adulti "Bilteni" - judetul Gorj  

Consiliul 
Judeţean Gorj 972.931 609.729 93.253 14.347 255.603 

Extindere si dotare centrul de 
ingrijire si asistenta Dobriţa, judetul 

Gorj 

Consiliul 
Judeţean Gorj 

3.494.886 2.306.208 352.714 54.264 781.701 

Reabilitarea si extinderea 
Centrului de ingrijire si Asistenta 

Pecica 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 

Copilului Arad 

3.627.953 2.498.368 370.935 69.953 688.697 

Centrul de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu - 

Dragasani 

Primaria 
Municipiului 
Dragasani 

3.216.479 2.163.481 330.885 50.905 671.207 



45 
 

Titlu Beneficiar 
Valoare 
totală 

LEI 

Fonduri 
FEDR 

LEI 

Buget 
de Stat 

LEI 
Contribuţie 
proprie LEI 

Cheltuieli 
neeligibile 

LEI 

Reabilitare centru pt persoane cu 
dizabilitati Oravita 

CJ Caras Severin 3.626.558 2.314.256 353.414 54.984 903.904 

Reabilitarea si  amenajarea 
centrului de ingrijire si asistenta 
din localitatea Adaseni, Judetul 

Botosani 

Directia generala 
de asistenta 

sociala si 
protectia copilului 

Botosani 

3.562.172 2.429.885 371.629 57.174 703.484 

Reabilitare, modernizare si dotare 
"Centrul de integrare prin terapie 

ocupationala Tantava" 

Consiliul 
Judetean Giurgiu 3.636.282 2.245.412 343.416 52.833 994.621 

Reabilitare, modernizare si 
extindere cladire in vederea 
amenajarii unui centru de 

reintegrare sociala 

Municipiul 
Oradea  

Administratia 
Sociala-

Comunitara 
Oradea 

3.644.418 2.367.075 362.023 55.696 859.625 

Reabilitare , modernizare si dotare 
la Centrul de recuperare si 
reabilitare neuropsihiatrica 

Techirghiol - Corpul C, in vederea 
infiintarii unui centru de ingrijire si 
asistenta Techirghiol - Romania 

Consiliul 
Judetean 
Constanta 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 
Copilului 

Constanta 

3.075.542 2.091.012 319.802 49.200 615.528 

Reabilitare Centru de îngrijire şi 
asistenta Şopârliţa 

CJ OLT 2.888.235 1.782.203 272.572 41.934 791.526 

Reabilitare , modernizare si dotare 
la Centrul de recuperare si 
reabilitare neuropsihiatrica 

Techirghiol - Corpul A 

Consiliul 
Judeţean 
Constanţa 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 
Copilului 

Constanta 

3.108.638 2.105.632 322.038 49.544 631.424 

Centrul de zi Christian - asistenta 
pentru persoanele tinere si adulte 

cu handicap 

Municipiul Targu 
Jiu 3.373.723 2.248.381 343.870 52.903 728.569 
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Titlu Beneficiar 
Valoare 
totală 

LEI 

Fonduri 
FEDR 

LEI 

Buget 
de Stat 

LEI 
Contribuţie 
proprie LEI 

Cheltuieli 
neeligibile 

LEI 

Centrul multifunctional pentru 
tineri-DELFINUL 

Asociatia Casa 
noastra, jud. 

Galati 
3.995.694 2.743.615 419.612 64.556 767.912 

Reabilitare, modernizare, 
extindere centru de zi pentru 

persoane cu scleroza multipla din 
Mun. Oradea 

Primaria 
Municipiului 

Oradea 
, jud. Bihor 
Fundatia de 

Scleroza Multipla 
Bihor             

Societatea de 
Scleroza Multipla 

din Romania 

2.451.387 2.083.679 318.680 49.028 0 

Reabilitarea Centrului de asistenta 
medico-sociala Pogoanele 

CJ Buzau 3.989.660 2.353.783 359.990 55.383 1.220.504 

Extinderea si Reamenajarea 
Centrului de ingrijire si asistenta 

Gheorgheni si asigurarea dotarilor 
necesare 

DIRECTIA 
GENERALA DE 

ASISTENTA 
SOCIALA SI 
PROTECTIA 
COPILULUI 
HARGHITA 

3.510.046 2.361.318 361.143 55.561 732.025 

Extinderea si Reamenajarea 
Centrului de recuperare si 
reabilitare neuropsihiatrica 

Tulghes si asigurarea dotarilor 
necesare 

DIRECTIA 
GENERALA DE 

ASISTENTA 
SOCIALA SI 
PROTECTIA 
COPILULUI 
HARGHITA 

1.732.632 1.151.003 176.036 27.082 378.511 

Reamenajare pavilion cazare - 
administrativ in centrul de 

integrare prin terapie ocupationala 
Burila Mare 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 
Copilului 
Mehedinti 

1.460.817 968.737 148.160 22.794 321.126 
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Titlu Beneficiar 
Valoare 
totală 

LEI 

Fonduri 
FEDR 

LEI 

Buget 
de Stat 

LEI 
Contribuţie 
proprie LEI 

Cheltuieli 
neeligibile 

LEI 

Responsabilitate sociala durabila-
prin modernizarea, dezvoltarea si 

echiparea cladirii centrului de 
ingrijire si asistenta pentru 

persoane cu handicap din cadrul 
complexului de servicii sociale 

comunitare pentru adulti - Nuseni 

Consiliul 
Judetean Bistrita 

Nasaud 
3.015.773 1.754.098 268.274 41.273 952.128 

Modernizare retele utilitati, facilitati 
de acces si dotari cu echipamente 
specifice nevoilor beneficiarilor de 

servicii din C.I.A.P.A.H Mislea, 
judetul Prahova 

Centrul de 
Ingrijire si 

Asistenta pentru 
Persoane Adulte 

cu Handicap 
Mislea, comuna 

Scorteni, sat 
Mislea, judetul 

Prahova 

3.555.416 2.102.276 321.524 49.465 1.082.151 

Extindere Centrul de Asistenta 
pentru recuperarea tinerilor cu 
handicap CARTHA, Adjud, Jud 

Vrancea 

Consiliul Local al 
Municipiului 

Adjud 
2.786.510 1.695.537 259.098 40.115 791.761 

Lucrari de modernizare, retele 
utilitati, facilitati acces si dotari la 

C.I.T.O.P.A.H. Urlati, judetul 
Prahova 

Centrul de 
Integrare prin 

Terapie 
Ocupationala 

pentru Persoane 
Adulte cu 

Handicap Urlati 

3.617.331 2.414.133 369.220 56.803 777.174 

Centrul multifunctional de resurse 
si servicii pentru adulti cu handicap 

Dambovita 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 
Copilului 

Dambovita 

3.546.753 2.440.954 373.323 57.434 675.043 

Reabilitare, modernizare si dotare 
cladire pentru infiintare centru de 

recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrica Ludus 

Directia Generala 
de asistenta 

sociala si 
protectia copilului 

Mures 

3.713.785 2.483.306 379.800 58.431 792.249 

Infiintarea Centrului de 
Recuperare si Reabilitare Neuro-

Psihica pentru Adulti Movila 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 

Copilului Ialomita 

3.710.024 2.488.025 380.521 58.542 782.936 
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Titlu Beneficiar 
Valoare 
totală 

LEI 

Fonduri 
FEDR 

LEI 

Buget 
de Stat 

LEI 
Contribuţie 
proprie LEI 

Cheltuieli 
neeligibile 

LEI 

Extindere, reabilitare termica si 
dotare "Centru ingrijire si 

asistenta", Municipiul Slobozia, 
judetul Ialomita 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 

Copilului Ialomita 

3.446.360 2.325.402 355.650 54.715 710.593 

Reabilitarea, modernizarea, 
dotarea complexului de ingrijire si 

asistenta Suseni, judetul Gorj 

Directia generala 
de asistenta si 

protectia copilului 
Gorj 

3.635.939 2.465.670 376.883 58.235 735.150 

Extindere si modernizare Centru 
de zi pentru persoane cu handicap 

Consiliul Local 
Calarasi 

Asociatia de 
Sprijin a Copiilor 
Handicapati Fizic 
- Romania, Filiala 

Calarasi 

1.350.982 916.817 140.219 21.572 272.374 

Reabilitarea, modernizarea si 
echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale din cadrul centrului de 
recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrica Horia 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
protectia 

Copilului Tulcea 

3.050.134 2.086.762 298.242 70.000 595.120 

Centru Terapie Ocupationala 
Draganesti - Olt 

Consilul 
Judetean Olt 

Consiliul Local 
Draganesti Olt 

3.606.107 2.373.884 363.065 55.856 813.302 

lucrari d modernizare cladiri, retele 
utilitati, facilitati d acces si dotari al 

CRRNPAH Urlati 

CRRNPAH Urlati 3.792.631 2.442.379 373.540 57.468 919.245 

Reabilitare, modernizare, 
dezvoltare, extindere si echipare 
Centrul de Ingrijire si Asistenta 

Ciolpani, jud. Ilfov 

Consiliul 
Judetean Ilfov 3.657.606 2.482.231 379.635 58.405 737.334 

Modernizarea si compartimentare 
mansarda in Centrul de recuperare 

si tratament pentru persoane cu 
dizabilitati "Don Orione" 

Asociatia Don 
Orione 3.886.471 2.661.069 406.987 62.613 755.802 

EXTINDERE, SUPRAETAJARE 
C2 SI AMENAJARE CURTE - 

FUNDATIA "SF. IOAN BOSCO", 
CENTRU DE ZI "DOMINIC 

SAVIO" 

FUNDATIA 
"SFANTUL IOAN 

BOSCO", 
BACAU 

3.442.413 2.288.402 349.991 53.885 750.175 
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Titlu Beneficiar 
Valoare 
totală 

LEI 

Fonduri 
FEDR 

LEI 

Buget 
de Stat 

LEI 
Contribuţie 
proprie LEI 

Cheltuieli 
neeligibile 

LEI 

Centrul de recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrica Periam 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 

Copilului Timis 

3.931.851 2.625.337 401.522 61.773 843.219 

Infiintarea centrului Alzheimer si 
reabilitarea serviciilor conexe 
centrului medico-social Galati 

Centrul 
Multfunctional de 

servcii sociale 
Galati 

3.499.670 2.402.879 367.499 56.538 672.753 

Lucrari de consolidare, extindere, 
supraetajare si refunctionalizare 

pentru realizarea Centrului 
multifunctional Fortuna, in 
Bucuresti, sector 1 pentru 
persoanele cu dizabilitati  

ASOCIATIA 
ALTERNATIVA 

2003 
1.373.889 938.454 143.528 22.081 269.825 

Reabilitare, reparatii curente si 
amenajari Centru de Recuperare 

si Reabilitare Neuropsihiatrica 
Gherla 

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 

Copilului Cluj  

3.485.464 2.305.337 352.581 54.243 773.303 

Centrul social de recuperare si 
reabilitare neuromotorie pentru 

persoane adulte 

UAT Oras Panciu 
Serviciul Public 

Local de 
Asistenta Sociala 

1.552.432 1.029.936 157.520 24.234 340.743 

Modernizarea si mansardarea 
Centrului de Ingrijire si Asistenta 
pentru Persoanele Adulte - Vitan  

Directia Generala 
de Asistenta 

Sociala si 
Protectia 

Copilului Sector 3 

3.595.863 2.414.811 369.324 56.819 754.909 
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Anexa 12: Fondurile accesate pentru Asistența Tehnică pe fiecare Program Operațional  
(la 30 iunie 2013) 

 

Program 
Operațional 

Axa 
prioritară 

Alocare financiară –
contribuție UE 

(euro) 

Valoare proiecte 
contractate– 
Contribuție UE 

(euro) 

Procent contractare 
din alocarea 

financiară 2007 – 
2013 (%) 

POR  6  98,6 mil  108,2 mil  109,7% 
PODCA  3  8,3 mil  7,6 mil  91,5% 
POSDRU  7  122,7 mil  9,9 mil  8% 

POS Mediu   6  130,4 mil  64,3 mil  49,3% 
POS CCE  5  67,5 mil  27,7 mil  41% 
POS T  4  92,02 mil  14,1 mil  15,3% 
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Anexa 13: Situație absorbție pe fiecare Program Operațional  

 

Programul Operațional Regional  
(date disponibile la 30 iunie 2013) 

 
Fig. 1 Distribuția fondurilor accesate prin POR la nivelul regiunilor de dezvoltare  

 

Regiunea de 
dezvoltare 

Populația 
Valoare 

fonduri UE 
(mld. lei) 

Nr. 
proiecte 

Nord Est  3.836.875 2,82 507 

Sud  3.258.775 2,57 534 

Sud Vest   2.394.895 2,29 454 

Nord Vest   2.740.064 2,08 452 

Sud Est 2.932.124 2,01 450 

Vest  1.930.458 1,9 335 

Centru 2.638.809 1,85 412 

Bucureşti Ilfov  2.198.285 1,85 315 

 

 

Fig. 2 Investiția per capita din POR la nivelul regiunilor de dezvoltare 
 

Regiunea de 
dezvoltare 

Populația 

Valoare fonduri 
UE  

(lei) 

Nr. 
proiecte 

Investiție 
per capita 

(lei) 

Vest  1.930.458 1,9 335 984 

Sud Vest   2.394.895 2,29 454 956 

Bucureşti Ilfov  2.198.285 1,85 315 842 

Sud  3.258.775 2,57 534 789 

Nord Vest  2.740.064 2,08 452 759 

Nord Est  3.836.875 2,82 507 735 

Centru  2.638.809 1,85 412 701 

Sud Est  2.932.124 2,01 450 686 
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Fig. 3 Sinteza fondurilor accesate prin Axele POR 
 

Axele prioritare ale POR 
Nr. 

proiecte  
aprobate 

Valoare medie 
finanțare UE 

Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă 

Axa 1 ‐ Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor ‐ poli urbani 
de creştere,  
 
DMI 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană 
 

466  2,76 mil euro 

Municipiul Iaşi ‐ Modernizarea rețelei de linii tramvai în polul 
de creştere (16,7 mil euro) 
 
Municipiul  Piteşti  ‐  PROIECT  URBAN  ‐  Reabilitare 
infrastructura urbană în Municipiul Piteşti (16,4 mil euro) 
 
Municipiul  Craiova  ‐  Amenajare  parcare  subterană  în  zona 
Teatrului Național (15,7 mil euro) 

Axa  2  ‐ Îmbunătățirea  infrastructurii  regionale  şi  locale  de 
transport  
 
DMI  2.1.  Reabilitarea  şi  modernizarea  rețelei  de  drumuri 
județene  şi  străzi  urbane  ‐  inclusiv  construcția/  reabilitarea 
şoselelor de centură 
 

143  7,05 mil euro 

CJ Mehedinți ‐ Reabilitare DJ 606 (22,65 mil euro)
 
CJ Bistrița Năsăud ‐ Reabilitare DJ 151 (21,29 mil euro) 
 
CJ Teleorman ‐ Reabilitarea DJ 701 (20,11 mil euro) 

Axa 3 ‐ Îmbunătățirea infrastructurii sociale
 
DMI  3.1  Reabilitarea/modernizarea/echiparea  infrastructurii 
serviciilor de sănătate,  
 
DMI  3.2  Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea  şi  echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale,  
 
DMI  3.3  Îmbunătățirea  dotării  cu  echipamente  a  bazelor 
operaționale pentru intervenții în situații de urgență,  
 
DMI  3.4.,  Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea  şi  echiparea 
infrastructurii  educaționale  preuniversitare,  universitare  şi  a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă 

503  9,8 mil euro 

CJ  Ilfov  ‐ Reabilitarea, modernizarea  şi  echiparea  Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Ilfov (14,06 mil euro) 
 
CJ Covasna ‐ Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență “Dr. 
Fogolyan Kristof” –Sf. Gheorghe (14,05 mil euro)  
 
CJ  Teleorman  ‐  Reabilitare  spital  județean  de  urgență 
Alexandria (13,58 mil euro) 
 

Axa 4 ‐ Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local
 

1745  2,6 mil euro 
Oraşul Călan  (Hunedoara)  ‐ Reabilitarea  sitului  industrial de 
pe  fosta platformă  industrială Călan  şi pregătirea  lui pentru 
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Axele prioritare ale POR 
Nr. 

proiecte  
aprobate 

Valoare medie 
finanțare UE 

Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă 

DMI  4.1  Dezvoltarea  durabilă  a  structurilor  de  sprijinire  a 
afacerilor de importanță regională şi locală,  
 
DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea pentru noi activități,  
 
DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 

noi activități (10,03 mil euro) 
 
SC Tradecenter SRL ‐ Centru de afaceri Oradea (9,75 mil euro) 
 
SC Transcar  International SRL, Sibiu  ‐ Centru de afaceri Sibiu 
(9,42 mil euro) 

Axa 5 ‐ Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
 
DMI 5.1, Restaurarea  şi  valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural,  precum  şi  crearea/modernizarea  infrastructurilor 
conexe,  
 
DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea  infrastructurii de 
turism  pentru  valorificarea  resurselor  naturale  şi  creşterea 
calității serviciilor turistice,  
 
DMI  5.3  Promovarea  potențialului  turistic  şi  crearea 
infrastructurii  necesare,  în  scopul  creşterii  atractivității 
României ca destinație turistică. 

535  2 mil euro 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ‐ Promovarea şi 
consolidarea brandului turistic național (16,42 mil euro) 
 
 
Lucrări  de  restaurare  consolidare  şi  protecție  a 
monumentului  Palatului  Patriarhiei  Bucureşti  ‐  Patriarhia 
Română (14,41 euro) 
 
Ministerul Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului  ‐  Promovarea 
Brandului Turistic al României (13,94 mil euro) 

Axa 6 ‐ Asistență tehnică 
 
DMI 6.1 Sprijinirea  implementării, managementului şi evaluării 
Programului Operațional Regional 
 
DMI  6.2  Sprijinirea  activităților  de  publicitate  şi  informare 
privind POR 

67  1,41 mil euro 

AMPOR  Sprijin  pentru  Autoritatea  de Management  pentru 
POR  în vederea asigurării managementului,  implementării  şi 
evaluării POR pentru perioada 2012 ‐2015 (13,68 mil euro) 
 
AM POR ‐ Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru 
POR  în vederea asigurării managementului,  implementării  şi 
evaluării POR pentru anii 2012 şi 2015 (9,93 mil euro) 
 
ADR  Sus  Vest  Oltenia  ‐  Implementarea  POR  2007‐2013  în 
regiunea  Sud Vest Oltenia  în perioada 1  ianuarie 2013  ‐ 31 
iulie 2015 (4,34 mil euro) 
 

Situația completă a fondurilor accesate se găseşte la http://www.inforegio.ro/ro/implementare/proiecte‐finantate.html 
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Fig. 4 Fonduri accesate prin POR pentru dezvoltarea infrastructurii de turism în România (mil. lei) 
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Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 

(date disponibile la 30 iunie 2013) 

 
 

Fig. 5 Distribuția fondurilor din PODCA în Bucureşti versus restul țării 
 

 
31 iulie 2012 (mil lei)  30 iunie 2013 (mil lei) 

   

 
 
 

Fig. 6 Fonduri accesate de către MAI versus alte instituții centrale 
 

 
31 iulie 2012 (mil lei)  30 iunie 2013 (mil lei)27 

 
 

 
 

                                                            
27 S‐a ținut cont de faptul că începând cu anul 2013 AM PODCA se află sub coordonarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administrației Publice 

677,8
82%

151,1
18%

Bucureşti Restul ţării

908,2
88%

122,02
12%

Bucureşti Restul ţării

299,6
45%

361,1
55%

MAI şi alte structuri subordonate inclusiv AM 
PODCA

Alte instituţii centrale

290,6
32%

611,06
68%

MAI şi alte structuri subordonate inclusiv AM PODCA

Alte instituţii centrale
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Fig. 7 Beneficiarii fondurilor din PODCA din cadrul administrației publice centrale28 

 

Instituție publică centrală  Total valoare 
(mil. lei) 

Ministerul Afacerilor Interne 290,6 
Ministerul Educației  132,2 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi  60,9 
Secretariatul General al Guvernului 49,7 
Ministerul Afacerilor Externe 45,4 
Ministerul Finanțelor Publice 43,6 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației  29,8 
Ministerul Transporturilor 24,9 
Ministerul Sănătății  18,7 
Ministerul Justiției  16,9 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 16,5 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 15,8 
Ministerul Economiei 13,8 
Ministerul pentru O Societate Informațională 9,43 
TOTAL  768,23 

 

 

 

 

                                                            
28 Au fost luate în considerare inclusiv instituțiile subordonate sau aflate în coordonarea ministerelor 
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Fig. 9 Sinteza fondurilor accesate prin Axele PODCA 
 

Axele prioritare ale PODCA 

N
r.
 p
ro
ie
ct
e 

ap
ro
ba

te
 

Valoare medie 
finanțare UE 

Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă 

Axa 1 ‐ Îmbunătățiri de structură şi proces ale managementului 
ciclului de politici publice 
 
DMI 1.1  ‐  Îmbunătățirea procesului de  luare a deciziilor  la nivel 
politico‐administrativ 
 
DMI 1.2 ‐ Creşterea responsabilizării administrației publice 
 
DMI 1.3 ‐ Îmbunătățirea eficacității organizaționale 

264 486,8 mii euro Secretariatul  General  al  Guvernului  ‐ Eficientizarea  activității  de 
aplicare a politicilor de concurență în corelare cu politicile sectoriale 
(3,98 mil euro) 
 
Ministerul Educației Naționale ‐ Sisteme moderne de preluare, 
evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a 
titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației (3,87 mil euro) 
 
Institutul  Național  de  Statistică  ‐  Îmbunătățirea  capacității 
administrației publice de măsurare a performanțelor administrative 
‐  baze  de  date,  metodologii,  instrumente  de  modernizare  şi 
standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a 
performanțelor administrației (3,9 mil euro) 

Axa 2  ‐  Îmbunătățirea calității şi eficienței furnizării serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare 
 
DMI 2.1 ‐ Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a 
serviciilor 
 
DMI 2.2 ‐ Îmbunătățirea calității şi eficienței furnizării serviciilor 

135 740,6 mii euro Agenția  Națională de  Integritate  ‐ Servicii  publice  eficiente  prin 
simplificarea  procedurii  de  completare,  arhivare  şi  analiză  a 
documentelor  în  cadrul  Agenției  Națională  de  Integritate  şi 
facilitarea  accesului  electronic  la  informații de  interes public  (3,89 
mil euro) 
 
Ministerul  Educației  Naționale  ‐  O  nouă  cultură  a  descentralizării 
managementului educațional la nivel național (3,83 mil euro) 
 
Agenția Națională de Cadastru  şi Publicitate  Imobiliară  ‐ Realizarea 
unui  sistem de plată online a  serviciilor oferite de ANCPI  (3,81 mil 
euro) 

Axa 3 ‐ Asistență tehnică 
 
DMI 3.1 ‐ Sprijin pentru implementarea, managementul general 
şi evaluarea PO DCA  şi pentru pregătirea următorului exercițiu 
de programare 

17 446 mii euro Direcția  Dezvoltarea  Capacității  Administrative  ‐ Sprijin  pentru 
funcționarea AM PO DCA și pentru pregătirea următorului exercițiu 
de programare (3,5 mil euro) 
 
Direcția Dezvoltarea Capacității Administrative ‐ Sprijinirea eficienței 
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DMI  3.2  ‐  Sprijin  pentru  activitățile  de  comunicare  şi  de 
promovare ale PO DCA 

managementului general şi a implementării PO DCA (1,09 mil euro) 
 
Direcția  Dezvoltarea  Capacității  Administrative  ‐  Asigurarea 
serviciilor de evaluare a proiectelor pentru AMPODCA (840 mii euro) 

 
Situația completă a fondurilor accesate se găseşte la http://www.fonduriadministratie.ro/pictures/Lista%20Beneficiarilor%20PODCA%20(Comunicare).pdf 
 



59 
 

Fig. 10. Situație proiecte ONG ‐ sume câştigate şi plăți încasate 

Beneficiar  Titlu proiect  DMI  Fonduri UE (lei) 

Asociația pentru Educație şi Dezvoltare Comunitară Ne dezvoltăm împreună 1.1 413.828

Asociația PRODEZVOLTARE Valea Oltului Formare profesională pentru eficacitate organizațională 1.3 206.635

Asociația pentru Implementarea Democrației 
(A.I.D.) 

Dezvoltarea şi consolidarea Centrului Național pentru Integritate
1.3  3.219.807 

FUNDAȚIA CENTRUL DE RESURSE JURIDICE Dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul autorităților publice 
locale în domeniile managementului proiectelor şi achizițiilor publice 

1.3  1.405.133 

Asociația Centrul pentru Politici Publice Program de instruire pentru elaborare participativă de politici publice 
locale pentru funcționari publici 

1.3  224.817 

Asociația pentru Implementarea Democrației Dezvoltarea strategică organizatională și creșterea capacității 
organizației de a coopera cu administrația publică 

1.1  363.766,85 

Agenția pentru Informarea şi Dezvoltarea 
Organizațiilor Neguvernamentale (AID‐ONG) 

Model participativ de elaborare a politicilor publice naționale privind 
ONG în România 

1.1  422.001,20 

Asociația Institutul pentru Politici Publice Consolidarea mecanismelor de consultare a societății civile cu 
autoritățile publice centrale şi locale‐ un element fundamental  pentru 
creşterea calității procesului de elaborare a politicilor publice 

1.1  279.396,34 

FUNDAȚIA CENTRUL DE RESURSE JURIDICE Societatea civilă, partener activ în procesul de elaborare şi evaluare a 
politicilor publice 

1.1  422.819,75 

ARAS ‐ Asociația Română Anti SIDA Îmbunătățirea capacității organizaționale de comunciare şi gestiune 
informații în relația cu instituțiile administrației publice 

1.1  398.845,50 

Asociația ALMA‐RO  Dezvoltare Comunitară prin Parteneriat Social 1.1 422.670,15

Federația Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor 
Urbane din România 

POLICENTRIC ‐ Perteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică 
a României 

1.1  424.677,00 
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Beneficiar  Titlu proiect  DMI  Fonduri UE (lei) 

Centrul Român pentru copii dispăruți şi exploatați 
sexual 

Creşterea capacității Centrului Român pentru Copii Dispăruți şi 
Exploatați Sexual de cooperare cu autoritățile publice responsabile în 
intervenția şi prevenirea disparițiilor de copii 

1.1  424.983,00 

Fundația TERRA Mileniul III 
Parteneri pentru Politici Publice: Îmbunătățirea Capacității de 
Colaborare a ONG‐urilor cu Administrația Publică în contextul 
Strategiei Europa 2020 

1.1  407.754,35 

Asociația Grupul de Investigații Politice 
Societatea civilă pentru o administrație performantă. Transparență şi 
eficiență în administrația publică din Bucureşti 

1.1  299.118,40 

Asociația Agenția de Monitorizare a Presei București Capacitate pentru urbanism participativ aplicat ‐ CUPA 1.1 421.896,65

Asociația "Institutul European pentru Democrație 
Participativă ‐ QVORUM" 

Mecanisme eficiente de colaborare cu autoritățile publice  1.1  415.935,60 

Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni 
Sociale C.R.I.P.S. 

Parteneriat public ‐ privat pentru calitate în furnizarea de servicii 
sociale în județele Alba, Botoșani și Ialomița 

1.1  424.617,50 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile Advocacy și politici publice pentru dezvoltare socială în România 1.1 410.660,50

Asociația Actori Europeni 
Instruire, metodologie și platformă de informare și pregătire a 
Coaliției pentru programare POSDRU 

1.1  424.451,75 

Grupul de Economie Aplicată 
Îmbunătățirea gestionării politicilor publice prin creșterea capacității 
ONG‐urilor românești de a evalua și monitoriza politicile statului 

1.1  375.887,00 

Organizația Națională Cercetașii României, Filiala 
Brașov 

Cooperare interinstituțională între mediul cercetășesc 
neguvernamental și mediul public ‐ între deziderat și realitate 

1.1  419.766,55 

Asociația PRO DEMOCRAȚIA (APD)  Administrație transparentă ‐ cetățenie responsabilă. Dezvoltarea 
democrației locale şi a participării cetățeneşti în adoptarea politicilor 

1.1  418.332,98 
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Beneficiar  Titlu proiect  DMI  Fonduri UE (lei) 

publice locale în România

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor 
afectate de HIV/SIDA (UNOPA) 

Mecanisme de consultare între autorități şi asociațiile de pacienți  1.1  315.376,83 

ASOCIAȚIA PRO DEMOCRAȚIA ‐ CLUB TÂRGU 
NEAMȚ 

"DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE 
DE A SE IMPLICA ACTIV ÎN EFICIENTIZAREA SECTORULUI PUBLIC" 

1.1  397.339,30 

CENTRUL ROMÂN PENTRU POLITICI EUROPENE DEZBATEM POLITICI, CREŞTEM EXPERIENȚĂ 1.1 347.701,00

Asociația Centrul pentru Politici Publice 
Susținerea parteneriatelor APL‐ONG pentru elaborare strategii și 
politici publice locale durabile 

1.1  394.184,10 
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Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(date disponibile la 30 iunie 2013) 

 
Fig.11  Sinteza fondurilor accesate prin Axele POSDRU 

 

Axele prioritare ale POSDRU 
Nr. proiecte 
aprobate 

Valoare medie finanțare 
UE 

Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă 

Axa prioritară 1: Educația  şi  formarea profesională  în sprijinul 
creşterii  economice  şi  dezvoltării  societății  bazate  pe 
cunoaştere. 

 

DMI  1.1  ‐ Acces  la  educație  şi  formare  profesională  inițială  de 
calitate  

 

DMI 1.2 ‐ Calitate în învățământul superior  

 

DMI 1.3  ‐ Dezvoltarea resurselor umane din educație şi formare 
profesională 

 

DMI 1.4 ‐ Calitate în formarea profesională continuă 

 

DMI  1.5  ‐  Programe  doctorale  şi  post‐doctorale  în  sprijinul 
cercetării  

433 2,10 mil euro  Universitatea  Politehnica  Bucureşti  ‐ Sistem 
integrat  de  programe  de masterat  în  domeniul 
ingineriei  de  sunet,  imagine  şi  al  aplicațiilor 
multimedia (4,72 mil euro) 

Universitatea Babeş ‐ Bolyai  ‐ Asigurarea calității 
în  învățământul  masteral  internaționalizat: 
Dezvoltarea  cadrului  național  în  vederea 
compatibilizării  cu  Spațiul  European  al 
Învățământului Superior (4,67 mil euro) 

Centrul National de Dezvoltare a  Învățământului 
Profesional  şi  Tehnic  ‐  Curriculum  Revizuit  în 
Învățământul Profesional  şi  Tehnic  (CRIPT)  (4,65 
mil euro) 
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Axa  prioritară  2:  Corelarea  învățării  pe  tot  parcursul  vieții  cu 
piața muncii 

 

DMI 2.1 ‐ Tranziția de la şcoală la viața activă  

 

DMI 2.2 ‐ Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 

 

DMI 2.3 ‐ Acces şi participare la FPC  

569 976,1 mii euro Universitatea  din  Oradea,  Facultatea  de  Ştiințe 
Economice  ‐  Practica  studenților  economişti. 
Parteneriat  inter‐regional  pe  piața muncii  între 
universități şi mediul de afaceri (4,61 mil euro) 

S.C.  CRIVAS  CONSULT  S.R.L.  ‐  Creşterea 
competitivității  şi  productivității  organizațiilor 
prin  calificarea  resurselor  umane  în  domeniul 
"Găuritor filetator" (4,52 mil euro) 

S.C.  CRIVAS  CONSULT  S.R.L.  ‐  Creşterea 
competitivității  şi  productivității  organizațiilor 
prin  calificarea  resurselor  umane  în  domeniul 
"Tehnician prelucrări mecanice" (4,52 mil euro) 

Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilității  lucrătorilor  şi  a 
întreprinderilor 

 

DMI 3.1 ‐ Promovarea culturii antreprenoriale  

 

DMI  3.2  ‐  Formare  şi  sprijin  pentru  întreprinderi  şi  angajați 
pentru promovarea 

Adaptabilității 

 

DMI 3.3  ‐ Dezvoltarea parteneriatelor şi  încurajarea  inițiativelor 
pentru partenerii 

sociali şi societatea civilă  

470 1,05 mil euro  Universitatea  Tehnică  Cluj  Napoca  ‐ Centru 
pentru  Promovarea  Antreprenoriatului  în 
Domeniul Dezvoltării Durabile (4,35 mil euro) 

SC  Ernst &  Young  SRL  ‐  Formare  şi  asistență  în 
domeniu managerial ‐ antreprenorial pentru mici 
şi viitori  întreprinzători, manageri  şi angajați din 
cadrul IMM‐urilor (4,34 mil euro) 

Fundația Orizont ‐ Antreprenoriatul ‐ O cariera de 
succes (4,29 mil euro) 

Axa prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 53 2,1 mil euro  AJOFM  Alba  ‐ 3C  – Calitatea  Creează 
Competențe”  ‐  Calitatea  în  formare  Creează 
Competențe  profesionale  de  nivel  european 
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DMI 4.1 ‐ Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de 
ocupare 

 

DMI 4.2 ‐ Formarea personalului propriu al SPO 

pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest 
şi Nord‐Vest (3,74 mil euro) 

Agenția  Națională  pentru  Ocuparea  Forței  de 
Muncă  ‐  Formarea  profesională  a  personalului 
SPO din România (3,74 mil euro) 

AJOFM Hunedoara ‐ Acces direct în SPO (3,72 mil 
euro) 

Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare

 

DMI  5.1  ‐  Dezvoltarea  şi  implementarea  măsurilor  active  de 
ocupare  

 

DMI 5.2  ‐ Promovarea  sustenabilități pe  termen  lung a  zonelor 
rurale  în  ceea  ce  priveşte  dezvoltarea  resurselor  umane  şi 
ocuparea forței de muncă 

684 641,4 mii euro Asociația  "Şanse  Egale  pentru  Fiecare"  ‐ Munca 
pe primul loc (4,37 mil euro) 

Fundația  Casa  de  Meserii  a  Constructorilor  ‐ 
Centre PICAS ‐ Puncte de Informare, Consiliere şi 
Asistență  Specializată    pentru  şomerii  şi 
persoanele  în  căutarea  unui  loc  de  munca  din 
sectorul abordat (4,37 mil euro) 

Fundația  Centrul  de  Dezvoltare  Managerială  ‐ 
Rețea  națională  de  centre  de  informare  şi 
consiliere privind cariera (4,30 mil euro) 

Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale

 

DMI 6.1 ‐ Dezvoltarea economiei sociale  

 

DMI  6.2  ‐  Îmbunătățirea  accesului  şi  a  participării  grupurilor 
vulnerabile pe piața muncii  

 

DMI 6.3 ‐ Promovarea egalității de şanse pe piața muncii 

182 2,13 mil euro  Asociația  Salvați  Dunărea  şi  Delta  ‐ Economia 
socială  ‐  o  soluție  pentru  mediul  înconjurător 
(4,69 mil lei)  

Asociația Pakiv România ‐ Crearea şi funcționarea 
structurilor de asistență axate pe ocuparea forței 
de muncă  ‐  Centre  de  incluziune  socială pentru 
persoanele de etnie romă (4,34 mil euro) 

Institutul  pentru  Politici  Sociale  ‐  Centrele  de 
Incluziune  Socială  ‐  oportunitate  pentru 
facilitarea participării pe piața muncii a grupurilor 
vulnerabile (4,30 mil euro) 
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DMI  6.4  ‐  Inițiative  transnaționale  pentru  o  piață  inclusivă  a 
muncii 

Axa prioritară 7: Asistența tehnică 

 

DMI 7.1  ‐ Sprijin pentru  implementarea, managementul general 
şi evaluarea POS DRU  

 

DMI 7.2 ‐ Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU 

41 242,3 mii euro AMPOSDRU  ‐ „Sistem  Informatic  Integrat  de 
Management  (SIM‐  POSDRU)”  (3,66  mil  euro) 
(câştigător  licitație:  S.C.  TEAMNET 
INTERNATIONAL S.A,  lider de proiect,  în asociere 
cu  S.C.  ASESOFT  INTERNATIONAL  S.A.  şi  S.C. 
ARCHIDATA S.R.L.) 

AMPOSDRU  ‐  Sprijin  pentru  AMPOSDRU  şi 
Organismele  Intermediare  în  vederea  
implementării POSDRU (1,32 mil euro) (câştigător 
licitație: EUROPEAN PROFILES S.A.) 

AMPOSDRU  ‐  Asistență  tehnică  pentru 
AMPOSDRU în procesul de evaluare a proiectelor 
depuse  în  cadrul  POSDRU  (1,21  mil  euro) 
(câştigător  licitație:  OVE  ARUP  &  PARTNERS 
INTERNATIONAL    LTD  în  asociere  cu  SC  Avensa 
Consulting SRL) 
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Fig. 12 Câştigătoarele fondurilor gestionate de POSDRU ‐ firmele de consultanță (selecție după suma câştigată în proiecte) 

 
Titlu proiect 

 

 
Nume beneficiar 

 

 
Sediul 
social 

 

 
DMI din care se 

finanțează 
 

Valoare eligibilă (LEI) 
 

Total valoare 
proiect (LEI) 

 

Finanțare acordată  Contribuție 
beneficiar 

 Fonduri UE 
Buget 
național 

Creşterea 
competitivității şi 
productivității 
organizațiilor prin 
calificarea resurselor 
umane în domeniul 
"Găuritor filetator" 

S.C. CRIVAS CONSULT 
S.R.L. 

București 2.3 "Acces şi 
participare la FPC" 

19.453.641,97 601.659,03 1.055.542,00 21.117.558

Creşterea 
competitivității şi 
productivității 
organizațiilor prin 
calificarea resurselor 
umane în domeniul 
"Tehnician prelucrări 
mecanice" 

S.C. CRIVAS CONSULT 
S.R.L. 

București 2.3 "Acces şi 
participare la FPC" 

19.451.438,13 601.590,87 1.055.422,00 21.115.166

Creşterea 
competitivității şi 
productivității 
organizațiilor prin 
calificarea resurselor 
umane în domeniul 
„Lăcătuş mecanic 
întreținere şi reparații” 

S.C. CRIVAS CONSULT 
S.R.L. 

București 2.3 "Acces şi 
participare la FPC" 

19.449.767,79 601.539,21 1.055.331,00 21.113.353
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Creşterea 
competitivității şi 
productivității 
organizațiilor prin 
calificarea resurselor 
umane în domeniul 
"Mecanic reparații" 

S.C. CRIVAS CONSULT 
S.R.L. 

București 2.3 "Acces şi 
participare la FPC" 

19.449.359,42 601.526,58 1.055.311,00 21.112.912

Creşterea 
competitivității şi 
productivității 
organizațiilor prin 
calificarea resurselor 
umane în domeniul 
"Sculer matrițer" 

S.C. CRIVAS CONSULT 
S.R.L. 

București 2.3 "Acces şi 
participare la FPC" 

19.447.538,73 601.470,27 1.055.209,00 21.110.933

Creşterea 
competitivității şi 
productivității 
organizațiilor prin 
calificarea resurselor 
umane în domeniul 
"Tehnician metrolog" 

S.C. CRIVAS CONSULT 
S.R.L. 

București 2.3 "Acces şi 
participare la FPC" 

19.411.935,85 600.369,15 1.053.280,00 21.072.300

Formare şi asistență în 
domeniu managerial ‐ 
antreprenorial pentru 
mici şi viitori 
întreprinzători, 
manageri şi angajați 
din cadrul IMM‐urilor 
din regiunile Nord ‐ 
Est, Nord ‐ Vest, 
Centru şi Sud ‐ Est 

Ernst & Young SRL București 3.1 „Promovarea 
culturii 
antreprenoriale” 

18.671.782,12 1.191.815,88 1.045.454,00 20.909.052

Dezvoltarea spiritului 
antreprenorial şi 
creşterea 
competitivității în 
afaceri 

People Investment SRL București 3.1 „Promovarea 
culturii 
antreprenoriale” 

17.987.975,17 1.148.168,63 1.007.165,46 20.878.785,60
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Antreprenor Rural 
European ‐ 
Dezvoltarea resurselor 
umane din zonele 
rurale prin formarea 
competentelor cheie 
de antreprenoriat 
utilizare TIC şi 
comunicare în limba 
engleză 

SC EURO TRAINING AND 
EDUCATION CENTER SRL 

Ilfov 5,2 „Promovarea 
sustenabilității pe 
termen lung a 
zonelor rurale în 
ceea ce priveşte 
dezvoltarea 
resurselor umane 
şi ocuparea forței 
de muncă” 

16.919.395,05 2.768.055,55 1.036.181,70 20.723.632,30

Pregătire TIC la 
standarde europene în 
sistemul penitenciar 
românesc 

S.C.EUROAPTITUDINI S.A. București 6.2
„Îmbunătățirea 
accesului şi a 
participării 

16.817.152,14 1.582.357,86 968.396,00 19.402.106

Româno Cher  ‐  Casa 
Romilor 

K CONSULTING, 
MANAGEMENT AND 
COORDINATION SRL 

București 6.1 „Dezvoltarea 
economiei 
sociale” 

16.434.806,66 3.450.016,89 1.046.569,66 20.931.393,21

APT ‐ Antreprenoriat 
performant prin 
training şi consiliere    

BRAIN WAVE 
COMMUNICATION 
S.R.L. 

București 3.1 „Promovarea 
culturii 
antreprenoriale” 

16.418.857,80 1.048.012,20 919.310,00 20.075.618

Inițiere în dezvoltarea 
afacerii 

Resources, Development 
& Ideas SRL 

București 3.1 „Promovarea 
culturii 
antreprenoriale” 

15.967.012,96 1.019.171,04 894.009,68 18.964.451,08

Resursa umană 
investiție valoroasă în 
turismul rural 
românesc   

SC RGIC CONSULTANTA 
SRL 

București 5,2 „Promovarea 
sustenabilității pe 
termen lung a 
zonelor rurale în 
ceea ce priveşte 
dezvoltarea 
resurselor umane 
şi ocuparea forței 
de muncă” 

15.673.384,81 1.550.114,98 906.499,99 18.129.999,78
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Programul Operațional Sectorial Mediu  
(date disponibile la 30 iunie 2013) 

 
 

Fig. 13 Fondurile accesate pentru reabilitarea/extinderea rețelei de apă/apă uzată şi canalizare de către 
Operatorii Regionali la nivelul județelor (mil. lei)29 

 
 

 

                                                            
29 Nu au fost incluse în harta proiectele desfăşurate în mai multe județe precum cele desfăşurate în Cluj şi Sălaj 
de către Compania de Apă Someş SA, în Constanța şi Ialomița de către SC RAJA SA, în Sibiu şi Braşov de către SC 
Apă‐Canal SA Sibiu 
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Fig. 14 Fondurile accesate la nivelul fiecărui județ pentru dezvoltarea sistemului integrat de management al 
deşeurilor (mil. lei) 
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Fig. 15 Fonduri accesate pentru restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană (mil/lei) 
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Fig. 17 Bazinele hidrografice beneficiare de fonduri din POS Mediu 
(infrastructura pentru prevenirea inundațiilor) 

 

Denumire proiect  Beneficiar 
Valoarea totala a 

proiectului, fără TVA 
(Lei) 

Din care, fonduri 
UE (Lei) 

Planul pentru prevenirea, protecția 
şi diminuarea efectelor inundațiilor 

în bazinul hidrografic Mureş 

A.N Apele Române, 
Administrația 

Bazinală de Apă Mureş 
5.014.373  4.011.498 

Planul pentru prevenirea, protecția 
şi diminuarea efectelor inundațiilor 

în bazinul hidrografic Siret 

Administrația Națională 
Apele Române prin 

Administrația Bazinală de 
Apă 

“Siret” 

6.355.152  5.084.122 

Planul pentru prevenirea, protecția 
şi diminuarea efectelor inundațiilor 

în bazinul hidrografic Banat 

A.N Apele Române, 
Administrația Bazinală de 

Apă Banat 
15.701.923  12.561.538 

Plan pentru Prevenirea, Protecția şi 
Diminuarea Efectelor Inundațiilor 
în bazinul hidrografic Buzău ‐ 

Ialomița 

A.N Apele Române, 
Administrația Bazinală de 

Apă Buzau‐Ialomița 
12.878.224  10.302.579 

Planul pentru prevenirea, protecția 
şi diminuarea riscului la inundații în 

bazinul hidrografic Crişuri 

A.N Apele Române, 
Administrația Bazinală de 

Apă Crişuri 
2.844.188  2.275.350 

Planul pentru prevenirea, protecția 
şi diminuarea riscului la inundații în 

bazinul hidrografic Someş Tisa 

A.N Apele Române, 
Administrația Bazinală de 

Apă Someş Tisa 
36.652.597  23.646.837 

Planul pentru prevenirea, protecția 
şi diminuarea riscului la inundații în 
bazinul hidrografic Argeş ‐ Vedea 

A.N Apele Române, 
Administrația Bazinală de 

Apă Argeş ‐ Vedea 
21.525.452  17.220.362 

Planul pentru prevenirea, protecția 
şi diminuarea efectelor inundațiilor 
în  spațiul  hidrografic  „Dobrogea ‐ 

Litoral” 

Administrația Națională 
Apele Române, 

Administrația Bazinală de 
Apă 

“Dobrogea ‐ Litoral” 

16.131.209  12.904.967 

Planul privind prevenirea, protecția 
şi diminuarea efectelor inundațiilor 

în bazinul hidrografic Jiu 

Administrația Națională 
"Apele Române" 

20.057.962  16.046.370 
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Denumire proiect  Beneficiar 
Valoarea totala a 

proiectului, fără TVA 
(Lei) 

Din care, fonduri 
UE (Lei) 

Planul privind prevenirea, protecția 
şi diminuarea efectelor inundațiilor 
în bazinul hidrografic Olt , etapa ‐ 
Elaborarea hărților de hazard 
(inundabilitate) la inundații 

Administrația Națională 
"Apele Române" 

32.305.911  25.844.728 

Lucrări pentru reducerea riscului la 
inundații în bazinul hidrografic Prut 

‐ Bârlad 

Administrația Națională 
„Apele Române”  prin 

Administrația Bazinală de 
Apă Prut‐Bârlad 

248.743.753  204.058.642 

"Amenajare Valea Adona, Jud. 
Bihor " 

Administrația Națională 
„Apele Române” prin 

Administrația Bazinală de 
Apă Someş‐Tisa 

12.628.866  8.147.652 

"Amenajare Valea Crişului Mic, 
județul Bihor" 

Administrația Națională 
„Apele Române” prin  

Administrația Bazinală de 
Apă Crişuri 

10.286.055  6.636.170 

"Regularizare pârâu Raznic în zona 
localității Greceşti ‐ confluența râu 

Jiu, jud. Dolj" 

Administrația Națională 
„Apele Române” prin  

Administrația Bazinală de 
Apă Jiu 

23.900.129  21.510.115 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Fig. 18 Sinteza fondurilor accesate prin Axele POS Mediu 
 

Axele prioritare ale POS Mediu  Nr. 
proiecte 
aprobate 

Valoare  medie 
finanțare UE 

Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă Beneficiari eligibili

Axa  1  ‐  Extinderea  şi  modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată 
 
DMI 1.1. Extinderea/modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată 
 
 
 

43 78,3 mil euro S.C.  RAJA  S.A  Constanța  ‐ Reabilitarea  şi  modernizarea 
sistemului  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  în  regiunea 
Constanța ‐ Ialomița (143,6 mil euro) 
 
Compania Apă Braşov SA ‐ Extinderea şi reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare  în  județul Braşov (141,2 mil 
euro) 
 
S.C.  Compania  de  Apă  Oltenia  S.A.  Dolj  ‐  Extinderea  şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Dolj 
(113,8 mil euro) 

DMI  1.1.  Operatorii 
regionali de apă 

Axa  2  ‐  Dezvoltarea  sistemelor  de 
management  integrat  al  deşeurilor    şi 
reabilitarea siturilor contaminate 
 
DMI  2.1  Dezvoltarea  sistemelor 
integrate  de management  al  deşeurilor  
şi  extinderea  infrastructurii  de 
management al deşeurilor  
 
DMI  2.2  Reabilitarea  siturilor 
contaminate istoric 
 

27 23,73 mil euro Consiliul  Județean  Iaşi  ‐  Sistem  de  management  integrat  al 
deşeurilor în județul Iaşi (43,40 mil euro) 
 
Consiliul  Județean  Cluj  ‐  Sistem  de  management  integrat  al 
deşeurilor în județul Cluj (37,18 mil euro) 
 
Consiliul Județean Suceava ‐ Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în județul Suceava (35,05 mil euro) 

DMI  2.1  Consilii 
județene 
 
DMI  2.2.  Consilii 
județene,  Consilii 
locale 
 
 

Axa  3  ‐ Reducerea  poluării  şi 
diminuarea  efectelor  schimbărilor 
climatice  prin  restructurarea  şi 
reabilitarea  sistemelor  de  încălzire 

7 26,36 mil euro Primăria  Municipiului  Oradea  ‐ Reabilitarea  sistemului  de 
termoficare  urbană  la  nivelul municipiului Oradea  (36,90 mil 
euro) 
 

DMI  3.1.  Autorități 
ale  administrației 
publice  locale  din 
localitățile selectate30 

                                                            
30  Potrivit Documentului Cadru de Implementare, etapa de preselecție a potențialilor beneficiari a vizat evaluarea a 25 de municipalități. Criteriile de evaluare au vizat, în 
primul  rând,  relevanța  CET  pentru  obiectivele  specifice  ale  POS Mediu  (CET  cu  impact  negativ  semnificativ  asupra  calității  aerului)  şi  în  al  doilea  rând,  contribuția  la 
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urbană  pentru  atingerea  țintelor  de 
eficiență  energetică  în  localitățile  cele 
mai afectate de poluare 
 
DMI 3.1. Reabilitarea  sistemelor urbane 
de încălzire în zonele fierbinți (hot‐spot) 

Primăria Municipiului Bacău  ‐ Retehnologizarea  sistemului  de 
termoficare din municipiul Bacău (32,14 mil euro) 
 
Primăria  Municipiului  Iaşi  ‐  Reabilitarea  sistemului  de 
termoficare din municipiul Iaşi (29,45 mil euro) 
 

Axa  4  ‐ Implementarea  sistemelor 
adecvate  de  management  pentru 
protecția naturii 
 
DMI 4.1. Dezvoltarea  infrastructurii  şi a 
planurilor  de  management  în  vederea 
protejării biodiversității şi Natura 2000 

182 797,2 mii euro Institutul  de  Biologie  Bucureşti  ‐ Monitorizarea  stării  de 
conservare  a  speciilor  şi  habitatelor  din  România  în  baza 
articolului 17 din Directiva Habitate (10,60 mil lei) 
 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea  ‐ Reconstrucția ecologică 
în  polderul  Zaghen  din  Rezervația  Biosferei  Transfrontaliere 
Delta Dunării România/Ucraina (9,64 mil lei) 
 
Ministerul Mediului  şi  Schimbărilor  Climatice  ‐  Realizarea  de 
seturi de date spațiale  în conformitate cu specificațiile tehnice 
INSPIRE  pentru  ariile  naturale  protejate,  inclusiv  a  siturilor 
Natura2000,  având  în  vedere  optimizarea  facilităților  de 
administrare a acestora (8,47 mil euro) 

DMI  4.1. 
Administratorii  sau 
custozii  ariilor 
protejate,  Agenția 
Națională  pentru 
Ariile  Naturale 
Protejate, 
Administrația 
Rezervației  Biosferei 
„Delta  Dunării”, 
autorități  ale 
administrației publice 
centrale  şi  locale, 
ONG‐uri,  Institute  de 
cercetare, 
universități, muzee 

Axa  5  ‐  Implementarea  infrastructurii 
adecvate  de  prevenire  a  riscurilor 
naturale  în  zonele  cele mai  expuse  la 
risc 
 
DMI 5.1 Protecția împotriva inundațiilor 
 
DMI  5.2  Reducerea  eroziunii  zonei 
costiere 

19 13,22 mil euro Administrația Națională Apele Române ‐ Măsuri de protecție şi 
reabilitare a părții sudice a  litoralului românesc al mării Negre 
în zona municipiului Constanța şi Eforie Nord (148,1 mil euro) 
 
Administrația  Națională  Apele  Române  ‐  Lucrări  pentru 
reducerea  riscului  la  inundații  în  bazinul  hidrografic  Prut  ‐ 
Bârlad (47,5 mil euro) 
 
Administrația  Națională  Apele  Române  Olt  ‐  Planul  privind 
prevenirea,  protecția  şi  diminuarea  efectelor  inundațiilor  în 
bazinul hidrografic Olt  , etapa – Elaborarea hărților de hazard 

DMI  5.1 
Administrația 
Națională  Apele 
Române 
 
DMI  5.2 
Administrația 
Națională  Apele 
Române 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
îndeplinirea obligațiilor pe care România  şi  le‐a asumat prin Tratatul de Aderare  (acele centrale de  termoficare care au  termenul  limită pentru conformare cu cerințele 
Directivei privind limitarea emisiilor de poluanți) şi nu în ultimul rând, maturitatea propunerilor de proiect. 
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(inundabilitate) la inundații (6,01 mil euro)
 
 

Axa 6 ‐ Asistența tehnică 
 
DMI 6.1 Sprijin pentru managementul  şi 
evaluarea POS Mediu 
 
DMI  6.2  Sprijin  pentru  informare  şi 
publicitate 

121 531,7 mii euro Campanie de informare şi publicitate pentru POS Mediu ‐ 2012 
(16,56 mil euro) 
 
Asistență  tehnică  privind  gestionarea  siturilor  contaminate, 
metodologia  de  investigare  istorică  şi  de  evaluare  de  risc, 
prioritizarea  acțiunilor  de  remediere  şi  elaborarea 
instrumentelor tehnico‐economice pentru remedierea siturilor 
contaminate istoric ‐ 2012 (5,25 mil euro) 
 
Asistență  tehnico‐economică  pentru  direcțiile  şi  birourile  de 
implementare  din  cadrul  AM  şi  OI  POS Mediu  a  proiectelor 
finanțate din asistența  financiară nerambursabilă  ‐ 2010  (4,68 
mil euro) 

AM POS Mediu
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Programul Operațional Sectorial Creşterea Competitivității Economice 
(date disponibile la 30 iunie 2013) 

 
Fig. 19 Sinteza fondurilor accesate prin Axele POS CCE 

Axele prioritare ale POS CCE  Nr.  proiecte 
aprobate 

Valoare  medie 
finanțare UE 

Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă

Axa 1 ‐ Un sistem de producție inovativ şi eco‐
eficient  
 
DMI 1.1 Investiții productive şi pregătirea pentru 
competiția pe piață a întreprinderilor, în special a 
IMM 
 
DMI 1.2 ‐ Accesul IMM la finanțare 
 
DMI 1.3. ‐ Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului 
 
 
 
 

141731 339,5 mii euro SC Automobile Dacia  SA  ‐ Diversificarea  producției  SC Automobile Dacia  SA 
prin  introducerea  în  fabricație  a  unui  bloc  motor  destinat  noii  familii  de 
motoare (4 mil euro)32  
 
SC Ambro  SA  Suceava  ‐ Creşterea  competitivității produselor prin montarea 
unei prese de încleiere la suprafață la maşina de hârtie nr 1 şi instalarea unui 
cazan de abur cu țevi multitubulare (3,99 mil euro)  
 
SC  Selina  SRL  Timiş  ‐  Creşterea  competitivității  SC  SELINA  SRL  prin 
achiziționarea de echipamente şi utilaje de ultimă generație în scopul alinierii 
la standardele europene a lucrărilor de infrastructură rutieră (3,99 mil euro) 

Axa 2  ‐ Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare 
 
DMI 2.1. ‐ Cercetare‐dezvoltare în parteneriat între 
universități/institute de cercetare‐dezvoltare şi 
întreprinderi în vederea obținerii de rezultate 
aplicabile în economie 
 
DMI 2.2 ‐ Investiții în infrastructura de CDI şi 
dezvoltarea capacității administrative 
 

405 1,53 mil euro Institutul National de Informare şi Documentare ‐ Acces National Electronic la 
Literatura Ştiințifică de Cercetare (16,4 mil euro) 
 
Universitatea  Politehnica  Bucureşti  ‐  Centrul  de  cercetări  avansate  pentru 
materiale, produse şi procese inovative (11,53 mil euro) 
 
Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia Bucureşti ‐ Centrul de 
cercetare translațională în psihiatrie şi neuro‐ştiințe (11,2 mil euro) 
 

                                                            
31 Nu a fost luat în considerare proiectul Fondului European de Investiții – Jeremie în valoare de 402.020.000 lei fonduri UE datorită caracterului său special față de restul 
proiectelor aprobate prin POSCCE 
32 Şi următoarele companii au accesat proiecte cu aceeaşi valoare: SC Petrocart SA Neamț, SC Romcab SA Mureş, SC Cord Romania SRL Olt, SC Totalgaz Industrie SRL Iaşi, SC 
Marquardt Schalt‐systeme SCS Sibiu, Bamesa Otel SA Bucureşti, SC Metalicplas SRL Cluj 
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Axele prioritare ale POS CCE  Nr.  proiecte 
aprobate 

Valoare  medie 
finanțare UE 

Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă

DMI 2.3 ‐ Accesul întreprinderilor la activități de 
cercetare‐dezvoltare şi inovare 
Axa 3 ‐ Tehnologia informațiilor şi comunicațiilor 
pentru sectoarele privat şi public 
 
DMI 3.1 ‐ Susținerea utilizării TIC 
 
DMI 3.2 ‐ Dezvoltarea şi creşterea eficienței serviciilor 
publice electronice moderne 
 
DMI 3.3 ‐ Dezvoltarea e economiei 

753 267,3 mii euro Ministerul  Educației,  Cercetării  şi  Tineretului    ‐ Internet  în  şcoala  ta. 
Conectarea  la  internet broadband a unităților  şcolare din  zona  rurală  şi mic 
urbană (25,7 mil euro) 
 
Ministerul pentru Societatea  Informațională ‐ Sistemul  informatic  integrat de 
emitere a actelor de stare civilă (29,6 mil euro) 
 
Casa Națională de Asigurări de  Sănătate  ‐  Sistem  informatic  integrat pentru 
dosarul electronic de sănătate (25,2 mil euro) 

Axa 4 ‐ Creşterea eficienței energetice şi a securității 
furnizării în contextul combaterii schimbărilor 
climatice 
 
DMI 4.1 ‐ Energie eficientă şi durabilă (îmbunătățirea 
eficienței energetice şi dezvoltarea durabilă a 
sistemului energetic din punct de vedere al mediului) 
 
DMI 4.2 ‐ Valorificarea resurselor regenerabile de 
energie pentru producerea energiei verzi 
 
DMI 4.3 ‐ Diversificarea rețelelor de interconectare în 
vederea creşterii securității furnizării energiei 

42 3,05 mil euro SC  Complexul  Energetic  Craiova  SA  ‐ Instalație  comună de  desulfurare  gaze 
ardere, blocurile 1 şi 2, SE CRAIOVA II (21,7 mil euro) 
 
ROMCONSTRUCT TOP SRL ‐ Parc eolian Siliştea (14,5 mil euro) 
 
Consiliul  local  al Oraşului  Topoloveni  ‐  Centrală  fotovoltaică  de  3 MWp  de 
producere    a  energiei  electrice  din  conversia  energiei  solare  în  oraşul 
Topoloveni, Parcul  Ştiințific  şi Tehnologic  ‐ TOP PARC TOPOLOVENI  (11,2 mil 
euro) 

Axa 5 ‐ Asistența tehnică
 
DMI 5.1 ‐ Sprijin pentru managementul, 
implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE 
 
DMI 5.2 ‐ Sprijin pentru comunicare, evaluare şi TI 
 

25 1,10 mil euro Autoritatea  Națională  pentru  Cercetare  Ştiințifică  ‐ Sprijin  pentru 
managementul,  implementarea,  monitorizarea  activităților  aferente  axei 
prioritare 2 (Fişa consolidată 2011) (5,01 mil euro) 
 
Organismul  Intermediar pentru  IMM  ‐ Decizie de  finanțare DMI 1  ‐ OI  IMM 
(4,48 mil euro) 
 
Organism  Intermediar  pentru  Promovarea  Societății  Informaționale  ‐  Sprijin 
pentru  managementul,  implementarea,  monitorizarea  activităților  aferente 
axei prioritare 3 (3,46 mil euro) 
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Situația completă a proiectelor contractate prin POS CCE este disponibilă la http://www.fonduri‐ue.ro  
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Programul Operațional Sectorial Transport (POS‐T) 
(date disponibile la 30 iunie 2013) 

 
 

Fig. 20 Câştigătorii proiectelor din POS T 
 

 

Beneficiari eligibili 

Valoarea totală a fondurilor 

UE atrase (mil. lei) 

Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naționale din România ‐ CNADNR S.A 

7445,9 

Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” S.A. ‐
CNCF “CFR” S.A. 

7562,11 

Compania Națională Administrația Porturilor 
Maritime SA Constanța  

331,31 

Compania Națională Administrația Canalelor 
Navigabile S.A. Constanța 

60,85 

Autoritatea Navală Română   29,87

Compania Națională Administrația Porturilor 
Dunării Maritime S.A. Galați  

50,95 

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați  23,11

Aeroport Mihail Kogălniceanu  76,47

Compania Națională Administrația Porturilor 
Dunării Fluviale SA Giurgiu 

37,29 

RA Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava 108,7

AM POS Transport  53,48
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Fig. 21 Sinteza fondurilor accesate per fiecare Axă a POS‐T 
 

Axele prioritare ale POR  Nr.  proiecte 
aprobate 

Valoare  medie 
finanțare UE 

Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă

Axa  1  ‐  Modernizarea  şi  dezvoltarea  axelor  prioritare  TEN‐T33 în 
scopul  dezvoltării  unui  sistem  durabil  de  transport  şi  integrării 
acestuia în rețelele de transport ale UE 
 
DMI 1.1 
Modernizarea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  rutiere  de‐a  lungul  Axei 
Prioritare TEN‐T 7 
 
DMI 1.2 
Modernizarea  şi dezvoltarea  infrastructurii  feroviare de‐a  lungul Axei 
Prioritare TEN‐T 22 
 
DMI 1.3 
Modernizarea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  de  transport  naval  de‐a 
lungul Axei Prioritare TEN‐T 18 

11 268 mil euro CFR  SA  ‐ Reabilitarea  liniei  de  cale  ferată  Brașov  – 
Simeria,  componenta  a  Coridorului  IV  Pan  European, 
pentru  circulația  trenurilor  cu  o  viteză maximă  de  160 
km/h, tronsonul Sighișoara Coșlariu (775,2 mil euro) 
 
CFR  SA  ‐  Reabilitarea  liniei  de  cale  ferată  Brașov  ‐ 
Simeria,  componentă  a  Coridorului  IV  Pan  ‐  European, 
pentru  circulația  trenurilor  cu  viteză  maximă  de  160 
km/h, tronsonul Coșlariu – Simeria (543,3 mil euro) 
 
CNADNR  SA  ‐  Construcția  autostrăzii  Orăştie  –  Sibiu 
(512,7 mil euro) 
 
 
 

Axa  2  ‐  Modernizarea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  naționale  de 
transport în afara 
axelor  prioritare  TEN‐T  în  scopul  dezvoltării  unui  sistem  național 
durabil de transport 
 
DMI 2.1 
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale 

29 21,3 mil euro CNADNR ‐ Reabilitare DN 6 Alexandria Craiova (121,7 mil 
euro) 
 
CNADNR    ‐  Reabilitarea  DN24,  limita  de  județ  Galați  ‐ 
Vaslui ‐ Crasna și DN24B Crasna ‐ Albița (86,2 mil euro)  
 
CNADNR ‐ Reabilitare DN 1H Zalău ‐ Aleşd (66,9 mil euro) 

                                                            
33 Potrivit Documentului Cadru de implementare a POS‐T, România este traversată de 3 axe prioritare TEN‐T şi anume: 

1. Axa TEN‐T nr.7 (infrastructură rutieră) cu două ramuri: 
• Ramura nordică: Nădlac ‐ Lugoj ‐ Sibiu ‐ Bucureşti ‐ Constanța, 
• Ramura sudică: Lugoj ‐ Drobeta Turnu Severin ‐ Craiova ‐ Calafat cu varianta Simian ‐ Maglavit 

2. Axa TEN‐T nr.22 (infrastructură feroviară) cu două ramuri: 
• Ramura nordică: Curtici ‐ Arad ‐ Braşov ‐ Bucureşti ‐ Constanța, 
• Ramura sudică: Arad ‐ Drobeta Turnu Severin ‐ Craiova ‐ Calafat 

3. Axa TEN‐T nr.18 (infrastructură navală): 
• Fluviul Dunărea 
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Axele prioritare ale POR  Nr.  proiecte 
aprobate 

Valoare  medie 
finanțare UE 

Primele 3 cele mai mari proiecte per Axă

 
DMI 2.2 
Modernizarea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  feroviare  naționale  şi  a 
serviciilor pentru călători 
 
DMI 2.3   
Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime 
 
DMI 2.4 
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian 
Axa 3 ‐ Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătățirii 
protecției 
mediului, a sănătății umane şi a siguranței pasagerilor 
 
DMI 3.1 
Promovarea transportului inter modal 
 
DMI 3.2 
Îmbunătățirea siguranței traficului pe toate modurile de transport 
 
DMI 3.3 
Minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului 

17 5,14 mil euro CFR  SA  ‐ Modernizarea  instalațiilor  de  centralizare 
electromecanică pe  secția de  circulație  Siculeni  ‐ Adjud 
(18 mil euro) 
 
CFR SA  ‐ Modernizarea  trecerilor  la nivel de  cale  ferată 
(14,2 mil euro) 
 
CFR  SA  ‐  Sistem  de  detectare  a  cutiilor  de  osii 
supraîncălzite și a frânelor strânse (9,3 mil euro) 

Axa 4 ‐ Asistență tehnică 
 
DMI 4.1 
Sprijin  pentru  managementul,  implementarea,  monitorizarea  şi 
controlul POS‐T 
 
DMI 4.2 
Sprijin pentru informare şi publicitate privind POS‐T 

31 492 mii euro AM  POS‐T  ‐ Asistență    tehnică    pentru    sprijin  
instituțional  pentru CNCF CFR SA (5,97 mil euro) 
 
AM  POS  T  ‐  Asistenta  tehnica  pentru  elaborarea  unui 
Master Plan general de transport (2,94 mil euro) 
 
Compania  Națională  APDF  Giurgiu  ‐  Reabilitare  și  
modernizarea  infrastructurii portuare  în portul Oltenița 
(2,84 mil euro) 

 
Situația completă a fondurilor accesate se găseşte la http://www.fonduri‐ue.ro  
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