

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

<p style="text-align: center;"><i>Secțiunea 1</i> <i>Titlul actului normativ</i></p> <p style="text-align: center;">Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Secțiunea a 2-a</i> <i>Motivul emiterii actului normativ</i></p>	
1. Descrierea situației actuale	<p>În ultimii ani, costurile de construcție în România au crescut într-un ritm alert. O serie de proiecte de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în special proiecte din sectorul de apă și apă uzată, dar nu numai, se află într-o situație în care valoarea acestora a fost estimată pe baza prețurilor din anii 2014 sau 2015, cu o rezervă limitată pentru ajustarea prețurilor (8% sau 9%) sau chiar nicio rezervă.</p> <p>Având în vedere inclusiv modificările legislative apărute, ca urmare adoptării OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, este necesară, pentru proiectele de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente contractelor de investiții pentru a putea asigura o implementare adecvată a contractelor în vederea asigurării continuării proiectelor și evitării riscului ca o serie de contractori să se retragă din executarea lucrărilor, conducând în cele din urmă la rezilierea contractelor de finanțare respective.</p> <p>Astfel, prin art. 12 alin (2²) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare, a fost reglementată încheierea, de către autoritatea de management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare/Organismul Intermediar pentru Transport, de acte adiționale cu acordul părților la contractele/deciziile de finanțare precum și să emită ordine de modificare și/sau completare a ordinelor de finanțare pentru proiectele de infrastructură publică, în vederea asigurării ajustărilor de preț, efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare</p>

	<p>Nu se poate estima în acest moment un cuantum al impactului bugetar, întrucât supracontractarea reală depinde și de implementarea fizică și financiară, precum și de faptul că o parte a proiectelor de infrastructură vor fi făcute, angajamentele diminuându-se pe acest exercițiu financiar. În acest sens mai precizăm că ajustările de preț sunt aferente exclusiv proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, la Comisia Europeană și care pot beneficia de mecanismul fazării. De asemenea menționăm că autoritatea de management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare/Organismul Intermediar pentru Transport se află în discuții avansate cu serviciile Comisiei Europene în vederea retransmiterii proiectelor ce pot face obiectul reaprobării în scopul acomodării ajustărilor de prețuri prin suportarea acestora inclusiv din fondurile comunitare.</p>
1 ¹ În cazul actelor normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Schimbări preconizate	<p>Prezentul act normativ reglementează aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.</p> <p>Având în vedere necesitatea de a asigura, prin ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale, continuarea implementării proiectelor și de a limita riscul ca o serie de contractori să se retragă din executarea lucrărilor, se impune adoptarea prezentului proiect de act normativ.</p>
3. Alte informații	Nu au fost identificate
<p style="text-align: center;">Secțiunea 3 Impactul socioeconomic al actului normativ</p>	
1. Impactul macroeconomic	Prezentul act normativ nu are impact la nivel macroeconomic.
1 ¹ . Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

<p align="center">Secțiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (5 ani)</p>						
- mii lei -						
Indicatori	Anul curent	Următorii ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7
	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:	-	-	-	-	-	-
<i>a) buget de stat, din acesta:</i>	-	-	-	-	-	-
(i) impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
(ii) impozit pe venit	-	-	-	-	-	-
<i>b) bugete locale:</i>	-	-	-	-	-	-
(i) impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
<i>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</i>	-	-	-	-	-	-
(i) contribuții de asigurări	-	-	-	-	-	-
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, din care:						
<i>a) buget de stat, din acesta:</i>	-	-	-	-	-	-
(i) cheltuieli de personal	-	-	-	-	-	-
(ii) bunuri și servicii	-	-	-	-	-	-
<i>b) bugete locale:</i>	-	-	-	-	-	-
(i) cheltuieli de personal	-	-	-	-	-	-
(ii) bunuri și servicii	-	-	-	-	-	-
<i>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</i>	-	-	-	-	-	-
(i) cheltuieli de personal	-	-	-	-	-	-
(ii) bunuri și servicii	-	-	-	-	-	-
3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
<i>a) bugetul de stat</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b) bugete locale</i>	-	-	-	-	-	-
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	-	-	-	-	-	-
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	-	-	-	-	-	-
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	-	-	-	-	-	-
7. Alte informații	Autoritatea de management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 va retransmite proiectele ce					

	pot face obiectul reprobării la Comisia europeană în scopul suportării ajustărilor inclusiv din fondurile comunitare.
--	---

Secțiunea 5
Efectele actului normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea actului normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor care transpun prevederi comunitare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea 6
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

care activitatea acestor organizații este legată de obiectul actului normativ	
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care actul normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, cu modificările ulterioare, s-a procedat la consultarea structurilor asociative.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750 / 2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informații	Nu au fost identificate.
<i>Secțiunea 7</i> <i>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea actului normativ</i>	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ	A fost respectată întreaga procedură prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunțul a fost adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de începerea procedurii de avizare, proiectul de act normativ fiind postat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în data de
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum și efectele	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	
3. Alte informații	Nu au fost identificate.
Secțiunea 8 Măsurile de implementare	
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autoritățile administrației publice centrale și /sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Autoritățile responsabile cu implementarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ sunt, în principal, ministerele care gestionează Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
2. Alte informații	Nu au fost identificate

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE

Ioan Marcel BOLOS

AVIZAM FAVORABIL:

**MINISTRUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII
ȘI COMUNICAȚIILOR**

Lucian Nicolae BODE

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

Vasile-Florin CÎȚU

**PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE
PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE**

Eugen Ștefan-Dorel COJOACĂ

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Marian Cătălin PREDOIU